

09-145

**ETAT D'ACOMPTE N° 5**

| DESIGNATION                           | MARCHE              | SITUATION           | SOLDE               |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1-0 - INSTALLATION DE CHANTIER        | 17 580,00 €         | 13 089,00 €         | 4 491,00 €          |
| 1-1 - TERRASSEMENTS                   | 120 424,00 €        | 116 152,76 €        | 4 271,24 €          |
| 1-2 - VOIRIE                          | 227 929,20 €        | 186 382,34 €        | 41 546,86 €         |
| 1-3 - EAUX PLUVIALES                  | 49 309,55 €         | 45 733,55 €         | 3 576,00 €          |
| 1-4 - EAUX USEES                      | 65 763,00 €         | 48 895,40 €         | 16 867,60 €         |
| 1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE         | 34 364,20 €         | 30 715,40 €         | 3 648,80 €          |
| 1-6 - EAU D'IRRIGATION BASSE PRESSION | 28 990,00 €         | 27 203,00 €         | 1 787,00 €          |
| 2-1 - TELEPHONIE                      | 14 120,00 €         | 13 770,00 €         | 350,00 €            |
| 2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC                | 30 475,00 €         | 9 424,00 €          | 21 051,00 €         |
| 2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE              | 33 824,00 €         | 33 474,00 €         | 350,00 €            |
| 3-1 - PLANTATIONS                     | 36 197,00 €         |                     | 36 197,00 €         |
| 3-2 - ARROSAGE                        | 6 400,00 €          |                     | 6 400,00 €          |
| <u>Travaux supplémentaires</u>        |                     |                     | - €                 |
| <b>MONTANTS H.T.</b>                  | <b>665 375,95 €</b> | <b>524 839,45 €</b> | <b>140 536,50 €</b> |

Déduction situation précédente 434 285,39 €

**MONTANT MENSUEL H.T. 90 554,06 €**

T.V.A. 20 % 18 110,81 €

**MONTANT MENSUEL T.T.C. 108 664,87 €**

Retenue de garantie 5%

**MONTANT DU T.T.C. 108 664,87 €**

caution fournie

**Ventilation des paiements**

|                      | A payer             |
|----------------------|---------------------|
| Titulaire            | 108 664,87 €        |
| Sous-traitant ALIANS |                     |
| Sous-traitant        |                     |
| <b>Totaux</b>        | <b>108 664,87 €</b> |

Reçu

108 664,87 €

8

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la situation n° : 5

en date du : 31-juil-23

Fait à Orange, le

31-juil-23

Le Maître d'œuvre

**SELARL CABINET COURBI**

Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n°2013C200003

380, rue d'Aquitaine - 84100 ORANGE

Tél. 04 90 34 06 57

Mail: contact@cabinet-courbi.fr

RCS Avignon n°2013D272 - SIRET 521 025 734 00026