


BORDEREAU DE REMISES DE VIREMENTS

Type de Remise : Virement SEPA
Société : SAS HECTARE
Compte : H BECM SENAS 2500
FR76 1189 9002 4700 0200 7860 149
Référence Remise : HECTARE SRV BAS MONTEL SENAS
Date d'exécution : 26/10/2023

Nb d'Opérations : 1
Montant Total : 35 505,60 €
Comptabilisation: Unitaire

Nom du bénéficiaire	Compte du bénéficiaire	BIC	Référence - Libellé	Montant
SRV BAS MONTEL CIC 2	FR7610096181020003007940161	CMCIFRPP	HECTARE SA LE PARC DE L'APICULTEUR-SITU 6 F2308088	35 505,60 €



26/10/23
f

26/10/23

Commune de SENAS
LE PARC DE L'APICULTEUR
1ere TRANCHE

MARCHE DE TRAVAUX V.R.D.
Entreprise SRV BAS MONTEL

ETAT D'ACOMPTE

PAYE

COMPTE 6/6 LISE

LE

PAR

DE

07-186

ETAT D'ACOMPTE N° 6

DESIGNATION	MARCHE	SITUATION	SOLDE
1-0 - INSTALLATION DE CHANTIER	17 580,00 €	13 683,00 €	3 897,00 €
1-1 - TERRASSEMENTS	120 424,00 €	116 152,76 €	4 271,24 €
1-2 - VOIRIE	227 929,20 €	194 325,34 €	33 603,86 €
1-3 - EAUX PLUVIALES	49 309,55 €	45 733,55 €	3 576,00 €
1-4 - EAUX USEES	65 763,00 €	48 895,40 €	16 867,60 €
1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE	34 364,20 €	30 715,40 €	3 648,80 €
1-6 - EAU D'IRRIGATION BASSE PRESSION	28 990,00 €	27 203,00 €	1 787,00 €
2-1 - TELEPHONIE	14 120,00 €	13 770,00 €	350,00 €
2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC	30 475,00 €	30 475,00 €	- €
2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE	33 824,00 €	33 474,00 €	350,00 €
3-1 - PLANTATIONS	36 197,00 €		36 197,00 €
3-2 - ARROSAGE	6 400,00 €		6 400,00 €
Travaux supplémentaires			- €
MONTANTS H.T.	665 375,95 €	554 427,45 €	110 948,50 €

Déduction situation précédente 524 839,45 €

MONTANT MENSUEL H.T. 29 588,00 €

T.V.A. 20 % 5 917,60 €

MONTANT MENSUEL T.T.C. 35 505,60 €

Retenue de garantie 5%

MONTANT DU T.T.C. 35 505,60 €

caution fournie

Ventilation des paiements

	A payer
Titulaire	35 505,60 €
Sous-traitant ALIANS	
Sous-traitant	
Totaux	35 505,60 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la situation n° : 6

en date du : 31-août-23

Fait à Orange, le

21-sept-23

Le Maître d'œuvre

SELARL CABINET COURBI

Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n°2013C200003

380, rue d'Aquitaine - 84100 ORANGE

Tél. 04 90 34 06 57

Mail: contact@cabinet-courbi.fr

RCS Avignon n°2013D272 - SIRET 521 025 734 00026

**FACTURE
SITUATION N° 6**

NUMERO	DATE
2308088	31 août 2023

Selon Devis N° 2301005-4 du 3 mars 2023

Chantier N° : 23012

HECTARE

75 ZI Les Portes Dominiennes - RN 113

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

S/C CABINET COURBI

Référence client : 8019C

A SORGUES

SENAS - Lotissement "Le Parc des Apiculteurs" TRANCHE 1

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	TRANCHE 1					
	LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES					
	1-0 - INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLIEMENT					
1000	Installation et repliement de chantier, y/c constat d'huissier	fo	1.00	0.95	5 940.00	5 643.00
1001	Implantations par le Géomètre-Expert					
1001a	* phase 1 : emprises décalées de 1 m	fo	1.00	1.00	1 200.00	1 200.00
1001b	* phase 2 : alvéoles techniques	fo	1.00	1.00	840.00	840.00
1001c	* phase 3 : bordures, murs et clôtures	fo	1.00	1.00	6 000.00	6 000.00
1002	Plan de récolement voirie et réseaux humides par le Géomètre-Expert	fo	1.00		3 600.00	
	Sous-Total 1-0 - INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLIEMENT					13 683.00
	1-1 - TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES					
1101	Nettoyage et débroussaillage	m2	18 627.00	16764.30	0.35	5 867.51
1102	Abattage et dessouchage d'arbres de circonférence > 60 cm					
1102a	Abattage et dessouchage : haies de cyprès	ml	68.00	68.00	113.00	7 684.00
1102b	Dessouchage : haies de cyprès	ml	119.00	119.00	70.00	8 330.00
1103	Démolition de maçonnerie et de chaussée	fo	1.00	0.50	1 900.00	950.00
1104	Décapage de la terre végétale sur 30 cm	m2	4 379.00	4379.00	4.50	19 705.50
1105	Couche de forme : Terrassements en remblais pour chaussée, stationnements, trottoirs, y/c réglage et compactage du fond de forme.m3	M3			27.30	
1106	Terrassements en déblai, pour encaissement de chaussée, stationnements, trottoirs, y compris réglage et compactage du fond de forme.	m3	1 234.00	1234.00	17.35	21 409.90
1107	Terrassements en déblai, pour ouvrages de rétention, réglage et talutage.	m3	3 077.00	2923.15	17.35	50 716.65
1108	Mise en place de barrières HERAS de protection de haies, durant 8 mois.	ml	102.00	102.00	14.60	1 489.20

Page 1 / 8

SUITE FACTURE N° 2308088

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
Sous-Total 1-1 - TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES					116 152.76
1-2 - VOIRIE					
1201 Voirie, trottoirs, stationnements					
1201a Toile géotextile anticontaminante	m2	3 012.00	3012.00	1.60	4 819.20
1201b Grave non traitée 0/80 en couche de fondation y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 40cm	m3	1 205.00	1205.00	27.30	32 896.50
1201c Grave non traitée 0/31,5 en couche de base y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 15cm	m3	401.00	401.00	35.00	14 035.00
1201d Couche d'imprégnation	m2	2 675.00	2675.00	1.30	3 477.50
1201e Tapis définitif BBSG 0/10. Epaisseur 6cm	to	306.00	306.00	110.00	33 660.00
1201f Tapis définitif BBSG 0/6 sur trottoirs, accès et stationnements. Epaisseur 4cm	to	58.00	55.00	150.00	8 250.00
1202 Entrées charretières					
1202a Toile géotextile anticontaminante	m2	864.00	864.00	1.60	1 382.40
1202b Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 25cm	m3	216.00	183.60	27.30	5 012.28
1203 Blocage des trottoirs et des lots					
1203a - bordure T2	ml	152.00	130.00	32.00	4 160.00
1203b - bordure T2 basse	ml	405.00	405.00	34.00	13 770.00
1203c - bordure T2 + CS2	ml	31.00	31.00	63.00	1 953.00
1203d - bordure T2 basse + CS2	ml	168.00	168.00	65.00	10 920.00
1203e - bordure P1	ml	131.00	111.00	28.00	3 108.00
1203f - rang d'agglos semi-pleins ou pleins-allégés, fouille 0.40 x 0.40, y/c 2 aciers filants 6 mm	ml	46.00	46.00	35.00	1 610.00
1204 Alvéoles techniques	U	23.00		380.00	
1205 Signalisation horizontale					
1205a - marquage au sol de délimitation des stationnements	fo	1.00		300.00	
1205b - bande STOP	U	2.00		100.00	
1205c - passage piétons	U	3.00		100.00	
1205d - flèche directionnelle	U	4.00		25.00	
1206 Signalisation verticale					
1206a - panneau STOP	U	2.00		350.00	
1206b - panneau d'avertissement des dangers du bassin de rétention	U	5.00		150.00	
1207 Maçonnerie					
1207a Mur de 0,80 m de hauteur, y/c enduit, à 30% de vide sur 20 cm de hauteur	ml	187.00	157.00	235.00	36 895.00
1207b Entrée de lot sur 6,80 ml : mur de 1,80 m de hauteur, y/c enduit, à 30% de vide sur 20 cm de hauteur, tablette de couronnement ep 6 cm	U	3.00	3.00	2 450.00	7 350.00
1208 Allée piétonne					
1208a - Toile géotextile anticontaminante	m2	379.00	379.00	1.60	606.40
1208b - GNT 0/31.5 en couche d'assise Epaisseur 20cm	m3	76.00	76.00	35.00	2 660.00
1208c - GNT 0/31.5 traitée au ROLAC à 4 % Epaisseur 10cm	m2	379.00	379.00	17.00	6 443.00
1209 Accotements provisoires					
1209a Toile géotextile anticontaminante	m2	124.00	111.60	1.60	178.56

Page 2 / 8

SUITE FACTURE N° 2308088

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
1209b	Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 40cm	m3	50.00	25.00	27.30	682.50
1209c	Grave non traitée 0/31,5 en couche de réglage y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 10cm	m3	12.00	12.00	38.00	456.00
1210	Clôtures grillagées - clôture à panneaux soudés DIRICKX h = 1 m sur mur bahut	ml	187.00		49.00	
1211	Batterie de 22 boîtes aux lettres	fo	1.00		3 000.00	
Sous-Total 1-2 - VOIRIE						194 325.34
1-3 - EAUX PLUVIALES						
1301	Tranchées					
1301a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	103.95	100.00 %	17.00	1 767.15
1301b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	46.20	46.20	27.00	1 247.40
1302	Canalisation, y compris lit de pose, enrobage et raccordements					
1302a	* Ø 300 mm Pe annelé	ml	187.00	187.00	36.00	6 732.00
1302b	* Ø 200 mm Pe annelé	ml	143.00	143.00	26.00	3 718.00
1303	Regards sur collecteurs					
1303a	* Regard de visite Ø 800	U	5.00	3.75	900.00	3 375.00
1304	Ouvrages d'engouffrement					
1304a	* Avaloir à grille	U	9.00	8.10	825.00	6 682.50
1304b	* Grille concave 600 x 600	U	4.00	2.40	700.00	1 680.00
1305	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	24.00	22.80	380.00	8 664.00
1306	Ouvrages de tête de canalisations	U	10.00	9.50	265.00	2 517.50
1307	Ouvrage de régulation	U	1.00	1.00	2 350.00	2 350.00
1308	Déversoir entre bassins de rétention : longueur 12,3 m, lame d'eau 10 cm, blocage des parois par rochers 100/200 bloqués au béton, caniveau de récupération avant rejet.	fo	1.00	1.00	7 000.00	7 000.00
Sous-Total 1-3 - EAUX PLUVIALES						45 733.55
1-4 - EAUX USEES						
1401	Tranchées					
1401a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	222.00	222.00	17.00	3 774.00
1401b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	134.00	134.00	27.00	3 618.00
1402	Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccordements sur ouvrages					
1402a	- Ø 200 mm. (EU)	ml	147.00	147.00	26.00	3 822.00
1402b	- Ø 160 mm. (EU)	ml	167.00	164.00	25.00	4 100.00
1402c	- Ø 75/90 mm refoulement	ml	16.00	16.00	24.00	384.00
1403	Regard de visite					
1403a	Regard de visite étanche sous chaussée - béton - PAMREX 400 KN	U	5.00	3.75	900.00	3 375.00
1403b	Regard de décharge, à la sortie du refoulement	U	1.00	0.90	1 050.00	945.00
1404	Branchement particulier hors canalisation et ses					

Page 3 / 8

SUITE FACTURE N° 2308088

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
1405	terrassements	U	24.00	22.80	380.00	8 664.00
	Raccordement au réseau : réfection de tranchée en traversée de la voie publique, en tranchée commune avec le réseau d'irrigation	fo	1.00	0.95	900.00	855.00

SUITE FACTURE N° 2308088

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
1406	Station de relevage					
1406a	* fourniture et prestations, selon devis joint au CCTP	fo	1.00	0.80	24 198.00	19 358.40
1406b	* terrassements, pose, raccordements, réalisation de la dalle béton	fo	1.00		9 222.00	
1407	Plus-value pour plan de récolement selon CCTP AGGLOPOLE	fo	1.00		1 000.00	
	Sous-Total 1-4 - EAUX USEES					48 895.40
	1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE					
1501	Tranchées					
1501a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	150.00	150.00	17.00	2 550.00
1501b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	94.00	94.00	27.00	2 538.00
1502	Canalisations					
1502a	- fonte Ø 100 mm	ml	13.00	12.35	55.50	685.43
1502b	- fonte Ø 60 mm	ml	135.00	128.25	49.30	6 322.73
1502c	- Pe HD ou PVC Ø 63 mm	ml				
1502d	- PVC Ø 40 mm	ml	44.00	41.80	16.80	702.24
1502e	- Pe HD Ø 25 mm sous fourreau bleu Ø 90	ml	120.00	114.00	10.50	1 197.00
1503	Branchement particulier, y/c pièces spéciales et abri-compteur	U	25.00	23.75	595.00	14 131.25
1504	Vidange sur canalisation Ø 63	U	1.00	0.95	475.00	451.25
1505	Ventouse automatique sur canalisation Ø 63	U	1.00	0.95	1 250.00	1 187.50
1506	Poteau incendie, y/c vanne d'isolement	U	1.00		2 350.00	
1507	Raccordement au réseau public : connexions dans l'abri-compteur	U	1.00	1.00	950.00	950.00
	Sous-Total 1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE					30 715.40
	1-6 - RESEAU D'IRRIGATION GRAVITAIRE BASSE PRESSION					
1601	Tranchées					
1601a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	228.00	216.60	17.00	3 682.20
1601b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de fondation	m3	154.00	146.30	27.00	3 950.10
1602	Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccordements sur ouvrages					
1602a	- Ø 200 mm. (EU)	ml	136.00	129.20	26.00	3 359.20
1602b	- Ø 160 mm. (EU)	ml	170.00	161.50	25.00	4 037.50
1603	Regard de visite étanche sous chaussée	U	3.00	2.40	900.00	2 160.00
1604	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	24.00	22.80	380.00	8 664.00
1605	Raccordement à la roubine par création de regard	U	1.00	1.00	1 350.00	1 350.00
	Sous-Total 1-6 - RESEAU D'IRRIGATION GRAVITAIRE BASSE PRESSION					27 203.00

SUITE FACTURE N° 2308088

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	Sous-Total LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES					476 708.45
	LOT 2 - RESEAUX SECS					
	2-1 - TELECOMMUNICATIONS					
2101	Tranchées	ml	273.00	273.00	18.00	4 914.00
2102	Batterie de fourreaux type TP 42/45					
2102a	* 3 fourreaux (entre chambres)	ml	175.00	175.00	8.00	1 400.00
2102b	* 2 fourreaux (vers lots)	ml	351.00	351.00	6.00	2 106.00
2103	Chambre de tirage					
2103a	* L2C fonte 400 KN	U	3.00	3.00	750.00	2 250.00
2103b	* L1C fonte 400 KN	U			650.00	
2103c	* L1P fonte 250 KN	U				
2103d	* LOT fonte 125 KN	U			250.00	
2104	Regards individuels TELECOM Pot A10 ou Composite	U	22.00	22.00	125.00	2 750.00
2105	Plans de récolement	fo	1.00		350.00	
2106	Raccordement au réseau public	fo	1.00	1.00	350.00	350.00
	Sous-Total 2-1 - TELECOMMUNICATIONS					13 770.00
	2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC					
2201	Tranchées	ml	304.00	304.00	18.00	5 472.00
2202	Fourniture et pose d'un fourreau janolène rouge aiguillé Ø 63	ml	304.00	304.00	8.00	2 432.00
2203	Câble RO2V - section à déterminer	ml	336.00	336.00	16.00	5 376.00
2204	Câble cuivre nu 25 mm² de mise à la terre	ml	304.00	304.00	5.00	1 520.00
2205	Candélabre, y/c massif, mât et luminaire : Lanterne VEGA LED 35 W, mât H=5m	U	13.00	13.00	1 150.00	14 950.00
2206	Plans de récolement	fo	1.00	1.00	350.00	350.00
2207	Raccordement au réseau public, y/c réfection de tranchée en traversée de la voie publique, tranchée commune avec le raccordement électrique au poste HTA	fo	1.00	1.00	150.00	150.00
2208	Etrier de protection	U	1.00	1.00	225.00	225.00
	Sous-Total 2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC					30 475.00
	2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE					
2301	Tranchées	ml	360.00	360.00	18.00	6 480.00
2302	Câble BT					
2302a	* 3 x 240² + 1 x 95 alu	ml	280.00	280.00	33.00	9 240.00
2302b	* 3 x 150² + 1 x 70 alu	ml	80.00	80.00	28.00	2 240.00
2302c	* 3 x 95² + 1 x 50 alu	ml	91.00	91.00	24.00	2 184.00
2302d	* 4 x 35² alu	ml	100.00	100.00	20.00	2 000.00
2303	Coffrets et socles					
2303a	* Socle - S19 - REMBT 600 et équipement	U				
2303b	* Socle - S19 - REMBT 450 et équipement	U	13.00	13.00	600.00	7 800.00
2303c	* Socle simple - S20 - REMBT 300 et équipement	U	1.00	1.00	450.00	450.00
2303d	* Borne CIBE simple mono et équipement	U	10.00	10.00	280.00	2 800.00

Page 6 / 8

SUITE FACTURE N° 2308088

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
2303e	* Borne CIBE type 2 Grand Volume - y/c liaison et compteur-disjoncteur triphasé	U	1.00	1.00	280.00	280.00
2303f	* Borne CIBE type 2 - y/c liaison et compteur-disjoncteur monophasé	U				
2304	Plans de récolement	fo	1.00		350.00	
	Sous-Total 2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE					33 474.00
	Sous-Total LOT 2 - RESEAUX SECS					77 719.00
	LOT 3 : ESPACES VERTS					
	3-1 - PLANTATIONS					
3101	Plantations					
3101a	* arbres d'alignement 20/25 le long des voies : micocoulier, aulne, charme ou tilleuls	U	25.00		325.00	
3101b	* arbres 18/20 dans les bassins de rétention et autres espaces verts : méliá, sophora, érables, tulipier, copalme.	U	43.00		300.00	
3101c	* haie panachée - C 7 à 15 l, hauteur 80/100 cm - tous les 2 m	U	130.00		20.00	
3101d	* végétation basse - C 3 l, hauteur 30/40 cm - tous les 1 m	U	366.00		5.00	
3102	Terre végétale et préparation des sols					
3102a	* Terre végétale reprise sur stock décapage : pour toutes plantations.	m3	167.00		10.00	
3102b	* Option : fourniture de terre végétale	m3				
3103	Enherbement des bassins de rétention par mélange rusdtique adapté	M2	5 872.00		1.00	
3104	Entretien et garantie pendant une durée de 2 ans	trim	8.00		400.00	
	Sous-Total 3-1 - PLANTATIONS					
	3-2 - ARROSAGE					
3201	Arrosage manuel ou automatique, pendant 2 ans.	trim	8.00		800.00	
	Sous-Total 3-2 - ARROSAGE					
	Sous-Total LOT 3 : ESPACES VERTS					
	Total TRANCHE 1					554 427.45

SUITE FACTURE N° 2308088

Montant Total H.T.	554 427.45 €
- Situation n°1 du 31/03/2023	-152 449.48 €
- Situation n°2 du 30/04/2023	-68 343.51 €
- Situation n°3 du 30/05/2023	-108 028.20 €
- Situation n°4 du 30/06/2023	-105 464.20 €
- Situation n°5 du 31/07/2023	-90 554.06 €
Montant Situation n° 6	29 588.00 €
Montant T.V.A. 20 %	5 917.60 €
Montant T.T.C.	35 505.60 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 15/10/2023

CIC MEDITERRANEE - IBAN : FR76 1009 6181 0200 0300 7940 161 - BIC : CMCIFRPP

Arrêtée la présente facture à la somme de : TRENTE-CINQ MILLE CINQ CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE CENTIMES

Pénalités :

"Conformément à l'article L441-6 du Code du Commerce, des pénalités de retard ou taux de refinancement de la BCE, majorée de 10 points de pourcentage, et une indemnité de 40 euros sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture"

Aucun escompte ne sera accordé

Vu, le maître d'oeuvre, le 21/09/2023

SELARL CABINET COURBI
 Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n°2013C200003
 380, rue d'Audoubert - 84100 ORANGE
 Tél. 04 90 34 06 57
 Mail: contact@cabinet-courbi.fr
 RCS Avignon n°2013D272 - SIRET 521 025 734 00026