

Commune de SENAS
LE PARC DE L'APICULTEUR
1ère TRANCHE

MARCHE DE TRAVAUX V.R.D.
Entreprise SRV BAS MONTEL

ETAT D'ACOMPTE

p 7 / 8

PAYE
LE
PAR
DE

11-

ETAT D'ACOMPTE N° 7

DESIGNATION	MARCHE	SITUATION	SOLDE
1-0 - INSTALLATION DE CHANTIER	17 580,00 €	13 683,00 €	3 897,00 €
1-1 - TERRASSEMENTS	120 424,00 €	118 822,06 €	1 601,94 €
1-2 - VOIRIE	227 929,20 €	217 048,36 €	10 880,84 €
1-3 - EAUX PLUVIALES	49 309,55 €	49 309,55 €	- €
1-4 - EAUX USEES	65 763,00 €	51 096,20 €	14 666,80 €
1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE	34 364,20 €	34 364,20 €	- €
1-6 - EAU D'IRRIGATION BASSE PRESSION	28 990,00 €	28 990,00 €	- €
2-1 - TELEPHONIE	14 120,00 €	14 120,00 €	- €
2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC	30 475,00 €	30 475,00 €	- €
2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE	33 824,00 €	33 824,00 €	- €
3-1 - PLANTATIONS	36 197,00 €	6 500,00 €	29 697,00 €
3-2 - ARROSAGE	6 400,00 €	800,00 €	5 600,00 €
Travaux supplémentaires			- €
MONTANTS H.T.	665 375,95 €	599 032,37 €	66 343,58 €

Dédution situation précédente 554 427,45 €

MONTANT MENSUEL H.T. 44 604,92 €

T.V.A. 20 % 8 920,98 €

MONTANT MENSUEL T.T.C. 53 525,90 €

Retenue de garantie 5%

MONTANT DU T.T.C. 53 525,90 €caution fournie

Ventilation des paiements

	A payer
Titulaire	38 076,98 €
Sous-traitant ALIANS	15 448,92 €
Sous-traitant	
Totaux	53 525,90 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la situation n° : 7

en date du : 13-nov-23

Fait à Orange, le

17-oct-23

Le Maître d'œuvre

SELARL CABINET COURBI

Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n°2013C200003

380, rue d'Aquitaine - 84100 ORANGE

Tél. 04.90.34.06.57

Mail: contact@cabinet-courbi.fr

RCS Avignon n°2013D272 - SIRET 521 025 734 00026

FACTURE

SITUATION N° 7

NUMERO

2309170

DATE

30 septembre 2023

Selon Devis N° 2301005-4 du 3 mars 2023

Chantier N° : 23012

HECTARE

75 ZI Les Portes Dominitiennes - RN 113

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

S/C CABINET COURBI

Référence client : 8019C

A SORGUES

SENAS - Lotissement "Le Parc des Apiculteurs" TRANCHE 1

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	TRANCHE 1					
	LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES					
	1-0 - INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLIEMENT					
1000	Installation et repliement de chantier, y/c constat d'huissier	fo	1.00	0.95	5 940.00	5 643.00
1001	Implantations par le Géomètre-Expert					
1001a	* phase 1 : emprises décalées de 1 m	fo	1.00	1.00	1 200.00	1 200.00
1001b	* phase 2 : alvéoles techniques	fo	1.00	1.00	840.00	840.00
1001c	* phase 3 : bordures, murs et clôtures	fo	1.00	1.00	6 000.00	6 000.00
1002	Plan de récolement voirie et réseaux humides par le Géomètre-Expert	fo	1.00		3 600.00	
	Sous-Total 1-0 - INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLIEMENT					13 683.00
	1-1 - TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES					
1101	Nettoyage et débroussaillage	m2	18 627.00	16764.30	0.35	5 867.51
1102	Abattage et dessouchage d'arbres de circonférence > 60 cm					
1102a	Abattage et dessouchage : haies de cyprès	ml	68.00	68.00	113.00	7 684.00
1102b	Dessouchage : haies de cyprès	ml	119.00	119.00	70.00	8 330.00
1103	Démolition de maçonnerie et de chaussée	fo	1.00	0.50	1 900.00	950.00
1104	Décapage de la terre végétale sur 30 cm	m2	4 379.00	4379.00	4.50	19 705.50
1105	Couche de forme : Terrassements en remblais pour chaussée, stationnements, trottoirs, y/c réglage et compactage du fond de forme.m3	M3			27.30	
1106	Terrassements en déblai, pour encaissement de chaussée, stationnements, trottoirs, y compris réglage et compactage du fond de forme.	m3	1 234.00	1234.00	17.35	21 409.90
1107	Terrassements en déblai, pour ouvrages de rétention, réglage et talutage.	m3	3 077.00	3077.00	17.35	53 385.95
1108	Mise en place de barrières HERAS de protection de haies, durant 8 mois.	ml	102.00	102.00	14.60	1 489.20

Page 1 / 9

SUITE FACTURE N° 2309170

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	Sous-Total 1-1 - TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES					118 822.06
	1-2 - VOIRIE					
1201	Voirie, trottoirs, stationnements					
1201a	Toile géotextile anticontaminante	m2	3 012.00	3012.00	1.60	4 819.20
1201b	Grave non traitée 0/80 en couche de fondation y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 40cm	m3	1 205.00	1205.00	27.30	32 896.50
1201c	Grave non traitée 0/31,5 en couche de base y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 15cm	m3	401.00	401.00	35.00	14 035.00
1201d	Couche d'imprégnation	m2	2 675.00	2675.00	1.30	3 477.50
1201e	Tapis définitif BBSG 0/10. Epaisseur 6cm	to	306.00	306.00	110.00	33 660.00
1201f	Tapis définitif BBSG 0/6 sur trottoirs, accès et stationnements. Epaisseur 4cm	to	58.00	55.00	150.00	8 250.00
1202	Entrées charretières					
1202a	Toile géotextile anticontaminante	m2	864.00	864.00	1.60	1 382.40
1202b	Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 25cm	m3	216.00	216.00	27.30	5 896.80
1203	Blocage des trottoirs et des lots					
1203a	- bordure T2	ml	152.00	130.00	32.00	4 160.00
1203b	- bordure T2 basse	ml	405.00	405.00	34.00	13 770.00
1203c	- bordure T2 + CS2	ml	31.00	31.00	63.00	1 953.00
1203d	- bordure T2 basse + CS2	ml	168.00	168.00	65.00	10 920.00
1203e	- bordure P1	ml	131.00	131.00	28.00	3 668.00
1203f	- rang d'agglos semi-pleins ou pleins-allégés, fouille 0.40 x 0.40, y/c 2 aciers filants 6 mm	ml	46.00	46.00	35.00	1 610.00
1204	Alvéoles techniques	U	23.00	23.00	380.00	8 740.00
1205	Signalisation horizontale					
1205a	- marquage au sol de délimitation des stationnements	fo	1.00	1.00	300.00	300.00
1205b	- bande STOP	U	2.00	2.00	100.00	200.00
1205c	- passage piétons	U	3.00	3.00	100.00	300.00
1205d	- flèche directionnelle	U	4.00	4.00	25.00	100.00
1206	Signalisation verticale					
1206a	- panneau STOP	U	2.00	2.00	350.00	700.00
1206b	- panneau d'avertissement des dangers du bassin de rétention	U	5.00	5.00	150.00	750.00
1207	Maçonnerie					
1207a	Mur de 0,80 m de hauteur, y/c enduit, à 30% de vide sur 20 cm de hauteur	ml	187.00	157.00	235.00	36 895.00
1207b	Entrée de lot sur 6,80 ml : mur de 1,80 m de hauteur, y/c enduit, à 30% de vide sur 20 cm de hauteur, tablette de couronnement ep 6 cm	U	3.00	3.00	2 450.00	7 350.00
1208	Allée piétonne					
1208a	- Toile géotextile anticontaminante	m2	379.00	379.00	1.60	606.40
1208b	- GNT 0/31.5 en couche d'assise Epaisseur 20cm	m3	76.00	76.00	35.00	2 660.00
1208c	- GNT 0/31.5 traitée au ROLAC à 4 % Epaisseur 10cm	m2	379.00	379.00	17.00	6 443.00
1209	Accotements provisoires					
1209a	Toile géotextile anticontaminante	m2	124.00	111.60	1.60	178.56

Page 2 / 9

SUITE FACTURE N° 2309170

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
1209b	Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 40cm	m3	50.00	50.00	27.30	1 365.00
1209c	Grave non traitée 0/31,5 en couche de réglage y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 10cm	m3	12.00	12.00	38.00	456.00
1210	Clôtures grillagées					
	- clôture à panneaux soudés DIRICKX h = 1 m sur mur bahut	ml	187.00	194.00	49.00	9 506.00
1211	Batterie de 22 boîtes aux lettres	fo	1.00		3 000.00	
	Sous-Total 1-2 - VOIRIE					217 048.36
	1-3 - EAUX PLUVIALES					
1301	Tranchées					
1301a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	103.95	100.00 %	17.00	1 767.15
1301b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	46.20	46.20	27.00	1 247.40
1302	Canalisation, y compris lit de pose, enrobage et raccordements					
1302a	* Ø 300 mm Pe annelé	ml	187.00	187.00	36.00	6 732.00
1302b	* Ø 200 mm Pe annelé	ml	143.00	143.00	26.00	3 718.00
1303	Regards sur collecteurs					
1303a	* Regard de visite Ø 800	U	5.00	5.00	900.00	4 500.00
1304	Ouvrages d'engouffrement					
1304a	* Avaloir à grille	U	9.00	9.00	825.00	7 425.00
1304b	* Grille concave 600 x 600	U	4.00	4.00	700.00	2 800.00
1305	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	24.00	24.00	380.00	9 120.00
1306	Ouvrages de tête de canalisations	U	10.00	10.00	265.00	2 650.00
1307	Ouvrage de régulation	U	1.00	1.00	2 350.00	2 350.00
1308	Déversoir entre bassins de rétention : longueur 12,3 m, lame d'eau 10 cm, blocage des parois par rochers 100/200 bloqués au béton, caniveau de récupération avant rejet.	fo	1.00	1.00	7 000.00	7 000.00
	Sous-Total 1-3 - EAUX PLUVIALES					49 309.55
	1-4 - EAUX USEES					
1401	Tranchées					
1401a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	222.00	222.00	17.00	3 774.00
1401b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	134.00	134.00	27.00	3 618.00
1402	Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccordements sur ouvrages					
1402a	- Ø 200 mm. (EU)	ml	147.00	147.00	26.00	3 822.00
1402b	- Ø 160 mm. (EU)	ml	167.00	164.00	25.00	4 100.00
1402c	- Ø 75/90 mm refoulement	ml	16.00	16.00	24.00	384.00
1403	Regard de visite					
1403a	Regard de visite étanche sous chaussée - béton - PAMREX 400 KN	U	5.00	5.00	900.00	4 500.00
1403b	Regard de décharge, à la sortie du refoulement	U	1.00		1 050.00	
1404	Branchement particulier hors canalisation et ses					

SUITE FACTURE N° 2309170

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
1405	terrassements	U	24.00	24.00	380.00	9 120.00
	Raccordement au réseau : réfection de tranchée en traversée de la voie publique, en tranchée commune avec le réseau d'irrigation	fo	1.00		900.00	

SUITE FACTURE N° 2309170

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
1406	Station de relevage					
1406a	* fourniture et prestations, selon devis joint au CCTP	fo	1.00	0.90	24 198.00	21 778.20
1406b	* terrassements, pose, raccordements, réalisation de la dalle béton	fo	1.00		9 222.00	
1407	Plus-value pour plan de récolement selon CCTP AGGLOPOLE	fo	1.00		1 000.00	
	Sous-Total 1-4 - EAUX USEES					51 096.20
	1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE					
1501	Tranchées					
1501a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	150.00	150.00	17.00	2 550.00
1501b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	94.00	94.00	27.00	2 538.00
1502	Canalisations					
1502a	- fonte Ø 100 mm	ml	13.00	13.00	55.50	721.50
1502b	- fonte Ø 60 mm	ml	135.00	135.00	49.30	6 655.50
1502c	- Pe HD ou PVC Ø 63 mm	ml				
1502d	- PVC Ø 40 mm	ml	44.00	44.00	16.80	739.20
1502e	- Pe HD Ø 25 mm sous fourreau bleu Ø 90	ml	120.00	120.00	10.50	1 260.00
1503	Branchement particulier, y/c pièces spéciales et abri-compteur	U	25.00	25.00	595.00	14 875.00
1504	Vidange sur canalisation Ø 63	U	1.00	1.00	475.00	475.00
1505	Ventouse automatique sur canalisation Ø 63	U	1.00	1.00	1 250.00	1 250.00
1506	Poteau incendie, y/c vanne d'isolement	U	1.00	1.00	2 350.00	2 350.00
1507	Raccordement au réseau public : connexions dans l'abri-compteur	U	1.00	1.00	950.00	950.00
	Sous-Total 1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE					34 364.20
	1-6 - RESEAU D'IRRIGATION GRAVITAIRE BASSE PRESSION					
1601	Tranchées					
1601a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	228.00	228.00	17.00	3 876.00
1601b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de fondation	m3	154.00	154.00	27.00	4 158.00
1602	Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccordements sur ouvrages					
1602a	- Ø 200 mm. (EU)	ml	136.00	136.00	26.00	3 536.00
1602b	- Ø 160 mm. (EU)	ml	170.00	170.00	25.00	4 250.00
1603	Regard de visite étanche sous chaussée	U	3.00	3.00	900.00	2 700.00
1604	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	24.00	24.00	380.00	9 120.00
1605	Raccordement à la roubine par création de regard	U	1.00	1.00	1 350.00	1 350.00
	Sous-Total 1-6 - RESEAU D'IRRIGATION GRAVITAIRE BASSE PRESSION					28 990.00

SUITE FACTURE N° 2309170

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	Sous-Total LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES					513 313.37
	LOT 2 - RESEAUX SECS					
	2-1 - TELECOMMUNICATIONS					
2101	Tranchées	ml	273.00	273.00	18.00	4 914.00
2102	Batterie de fourreaux type TP 42/45					
2102a	* 3 fourreaux (entre chambres)	ml	175.00	175.00	8.00	1 400.00
2102b	* 2 fourreaux (vers lots)	ml	351.00	351.00	6.00	2 106.00
2103	Chambre de tirage					
2103a	* L2C fonte 400 KN	U	3.00	3.00	750.00	2 250.00
2103b	* L1C fonte 400 KN	U			650.00	
2103c	* L1P fonte 250 KN	U				
2103d	* LOT fonte 125 KN	U			250.00	
2104	Regards individuels TELECOM Pot A10 ou Composite	U	22.00	22.00	125.00	2 750.00
2105	Plans de récolement	fo	1.00	1.00	350.00	350.00
2106	Raccordement au réseau public	fo	1.00	1.00	350.00	350.00
	Sous-Total 2-1 - TELECOMMUNICATIONS					14 120.00
	2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC					
2201	Tranchées	ml	304.00	304.00	18.00	5 472.00
2202	Fourniture et pose d'un fourreau janolène rouge aiguillé Ø 63	ml	304.00	304.00	8.00	2 432.00
2203	Câble RO2V - section à déterminer	ml	336.00	336.00	16.00	5 376.00
2204	Câble cuivre nu 25 mm² de mise à la terre	ml	304.00	304.00	5.00	1 520.00
2205	Candélabre, y/c massif, mât et luminaire : Lanterne VEGA LED 35 W, mât H=5m	U	13.00	13.00	1 150.00	14 950.00
2206	Plans de récolement	fo	1.00	1.00	350.00	350.00
2207	Raccordement au réseau public, y/c réfection de tranchée en traversée de la voie publique, tranchée commune avec le raccordement électrique au poste HTA	fo	1.00	1.00	150.00	150.00
2208	Etrier de protection	U	1.00	1.00	225.00	225.00
	Sous-Total 2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC					30 475.00
	2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE					
2301	Tranchées	ml	360.00	360.00	18.00	6 480.00
2302	Câble BT					
2302a	* 3 x 240² + 1 x 95 alu	ml	280.00	280.00	33.00	9 240.00
2302b	* 3 x 150² + 1 x 70 alu	ml	80.00	80.00	28.00	2 240.00
2302c	* 3 x 95² + 1 x 50 alu	ml	91.00	91.00	24.00	2 184.00
2302d	* 4 x 35² alu	ml	100.00	100.00	20.00	2 000.00
2303	Coffrets et socles					
2303a	* Socle - S19 - REMBT 600 et équipement	U				
2303b	* Socle - S19 - REMBT 450 et équipement	U	13.00	13.00	600.00	7 800.00
2303c	* Socle simple - S20 - REMBT 300 et équipement	U	1.00	1.00	450.00	450.00
2303d	* Borne CIBE simple mono et équipement	U	10.00	10.00	280.00	2 800.00

SUITE FACTURE N° 2309170

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
2303e	* Borne CIBE type 2 Grand Volume - y/c liaison et compteur-disjoncteur triphasé	U	1.00	1.00	280.00	280.00
2303f	* Borne CIBE type 2 - y/c liaison et compteur-disjoncteur monophasé	U				
2304	Plans de récolement	fo	1.00	1.00	350.00	350.00
	Sous-Total 2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE					33 824.00
	Sous-Total LOT 2 - RESEAUX SECS					78 419.00
	LOT 3 : ESPACES VERTS					
	3-1 - PLANTATIONS					
3101	Plantations					
3101a	* arbres d'alignement 20/25 le long des voies : micocoulier, aulne, charme ou tilleuls	U	25.00		325.00	
3101b	* arbres 18/20 dans les bassins de rétention et autres espaces verts : méliá, sophora, érables, tulipier, copalme.	U	43.00		300.00	
3101c	* haie panachée - C 7 à 15 l, hauteur 80/100 cm - tous les 2 m	U	130.00	130.00	20.00	2 600.00
3101d	* végétation basse - C 3 l, hauteur 30/40 cm - tous les 1 m	U	366.00	366.00	5.00	1 830.00
3102	Terre végétale et préparation des sols					
3102a	* Terre végétale reprise sur stock décapage : pour toutes plantations.	m3	167.00	167.00	10.00	1 670.00
3102b	* Option : fourniture de terre végétale	m3				
3103	Enherbement des bassins de rétention par mélange rusdtique adapté	M2	5 872.00		1.00	
3104	Entretien et garantie pendant une durée de 2 ans	trim	8.00	1.00	400.00	400.00
	Sous-Total 3-1 - PLANTATIONS					6 500.00
	3-2 - ARROSAGE					
3201	Arrosage manuel ou automatique, pendant 2 ans.	trim	8.00	1.00	800.00	800.00
	Sous-Total 3-2 - ARROSAGE					800.00
	Sous-Total LOT 3 : ESPACES VERTS					7 300.00
	Total TRANCHE 1					599 032.37

SUITE FACTURE N° 2309170

Montant Total H.T.	599 032.37 €
- Situation n°1 du 31/03/2023	-152 449.48 €
- Situation n°2 du 30/04/2023	-68 343.51 €
- Situation n°3 du 30/05/2023	-108 028.20 €
- Situation n°4 du 30/06/2023	-105 464.20 €
- Situation n°5 du 31/07/2023	-90 554.06 €
- Situation n°6 du 31/08/2023	-29 588.00 €
Montant Situation n° 7	44 604.92 €
Montant T.V.A. 20 %	8 920.98 €
Montant T.T.C.	53 525.90 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 14/11/2023

CIC MEDITERRANEE - IBAN : FR76 1009 6181 0200 0300 7940 161 - BIC : CMCIFRPP

Arrêtée la présente facture à la somme de : CINQUANTE-TROIS MILLE CINQ CENT VINGT-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES

Pénalités :

"Conformément à l'article L441-6 du Code du Commerce, des pénalités de retard ou taux de refinancement de la BCE, majorée de 10 points de pourcentage, et une indemnité de 40 euros sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture"

Aucun escompte ne sera accordé

Récapitulatif par intervenant

FACTURE N° 2309170
SITUATION N° 7

Client	HECTARE
Marché	
Chantier	SENAS - Le parc de l'Apiculteur

	SRV_BAS	ALIANS	TOTAL
MARCHE INITIAL	319 510.90	345 865.05	665 375.95
TOTAL HT SITUATION N° 7	259 217.06	339 815.31	599 032.37
Déduction SITUATION N° 6	-230 061.06	-324 366.39	-554 427.45
TOTAL HT SITUATION N° SITUATION N° 7	29 156.00	15 448.92	44 604.92
TVA 20%	5 831.20		5 831.20
TVA autoliquidée	3 089.78		3 089.78
TOTAL TTC SITUATION N° 7	38 076.98	15 448.92	53 525.90

Vu, le maître d'oeuvre, le 13 novembre 2023.

SELARL CABINET COURBI
Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n°2013C200003
380, rue d'Aquitaine - 84100 ORANGE
Tél. 04 90 34 06 57
Mail: contact@cabinet-courbi.fr
RCS Avignon n°2013D272 - SIRET 521 025 734 00026

HECTARE
75 ZI Les Portes Dominitiennes
RN 113
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

*Opération : SENAS Lotissement « Le Parc des Apiculteurs »
Tranche 1*

ATTESTATION DE PAIEMENT DIRECT DU SOUS-TRAITANT

Nous soussignés SRV BAS MONTEL titulaire du marché : SENAS Lotissement « Le Parc des Apiculteurs » - Tranche 1

Certifions qu'il doit être payé directement à la Société ALLIANS sous-traitant agréé à paiement direct conformément à la déclaration de sous traitance la somme de :

15 448.92 € HT
(Quinze mille quatre cent quarante-huit euros et quatre-vingt-douze centimes)
AUTOLIQUIDATION DE LA TVA

Sur compte ouvert à la BANQUE POSTALE
FR 88 2004 1010 0830 2704 6G02 976 - PSSTFRPPMAR

*Fait pour servir et valoir ce que de droit
à Sorgues,*

Le 30 septembre 2023

Le Directeur
Stéphan SPISSER

SRV BAS MONTEL
863 Chemin de la Malautière
84700 SORGUES
Tél. : 04.90.39.21.27
SIRET 722 621 621 00029 - APE 4211Z

28/09/2023



A PIERRELATTE, le 28 septembre 2023

N° Ref : ALIANS TP : VRD
Chantier N° : SENAS HECTARE Lot Parc des
Apiculteurs

SAS SRV BAS MONTEL "Apiculteur"
863 Chemin de la Malautière
84700 SORGUES
FRANCE
compte client : 01710053

FACTURE N° 1230906

SITUATION N°5 au 28/09/2023

OBJET : DE 123-121 Réalisation d'un lotissement de 43 lots
"Le Parc de l'Apiculteur" Lot n°1 - SENAS
Déclaration de sous-traitance du 21/03/2023
Paieement direct maître d'ouvrage

SAS au capital de 250 000 Euros
RCS ROMANS 334 670 254
Siret : 334 670 254 00047
APE : 4312 A

183 Rue de l'Industrie – 26700 PIERRELATTE
Tél. 04 90 30 84 47 Fax. 04 90 30 75 65
E-mail : alians@aliansstp.fr
N° TVA Intraco. : FR52 334 670 254

28/09/2023

SUITE FACTURE N° 1230906

Désignation		Unité	Quantité Marché	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement		Montant		
						Mois M-1	Mois M	Cumul	Mois M-1	Mois M
1										
1-0	LOT 1 - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES									
1000	INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLEMENT									
1001	Installation et repliement de chantier, y/c constat d'huissier									
1001a	Implantations par le Géomètre-Expert									
1001b	* phase 1 : emprises décalées de 1 m									
1001b	* phase 2 : alvéoles techniques									
1001c	* phase 3 : bordures, murs et clôtures									
1002	Plan de récolement voirie et réseaux humides par le Géomètre-Expert									
	Sous-Total INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLEMENT									
1-1	TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES									
1101	Nettoyage et débroussaillage									
1102	Abattage et dessouchage d'arbres de circonférence > 60 cm									
1102a	Abattage et dessouchage : haies de cyprès									
1102b	Dessouchage : haies de cyprès									
1103	Démolition de maçonnerie et de chaussée									
1104	Décapage de la terre végétale sur 30 cm									
1106	Terrassements en déblai, pour encaissement de chaussée, stationnements, trottoirs, y compris réglage et compactage du fond de forme.									
1107	Terrassements en déblai, pour ouvrages de rétention, réglage et talutage.									
1108	Mise en place de barrières HERAS de protection de haies, durant 8 mois.									
	Sous-Total TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES									
1-2	VOIRIE									
1201	Voirie, trottoirs, stationnements									
1201a	Toile géotextile anticontaminante									
1201b	Grave non traitée 0/80 en couche de fondation y/c réglage et									

28/09/2023

SUITE FACTURE N° 1230906

Désignation		Unité	Quantité Marché	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement			Montant		
						Mois M-1	Mois M	Cumul	Mois M-1	Mois M	Cumul
cylindrage. Entrées charretières											
1202		M2	864.00	1.60	1 382.40	864.00		864.00	1 382.40		1 382.40
1202a	Toile géotextile anticontaminante	m3	216.00	27.30	5 896.80	183.60	32.40	216.00	5 012.28	884.52	5 896.80
1202b	Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage.										
1209	Accotements provisoires										
1209a	Toile géotextile anticontaminante	M2	124.00	1.60	198.40	124.00		124.00	198.40		198.40
1209b	Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage.	m3	50.00	27.30	1 365.00	25.00	25.00	50.00	682.50	682.50	1 365.00
1209c	Grave non traitée 0/31.5 en couche de réglage y/c réglage et cylindrage	M3	12.00	38.00	456.00						
1301	Tranchées										
1301a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	103.95	17.00	1 767.15	103.95		103.95	1 767.15		1 767.15
1301b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	46.20	27.00	1 247.40	46.20		46.20	1 247.40		1 247.40
1302	Canalisation, y compris lit de pose, enrobage et raccords										
1302a	* Ø 300 mm Pe annelé	ml	187.00	36.00	6 732.00	187.00		187.00	6 732.00		6 732.00
1302b	* Ø 200 mm Pe annelé	ml	143.00	26.00	3 718.00	143.00		143.00	3 718.00		3 718.00
1303	Regards sur collecteurs										
1303a	* Regard de visite Ø 800	U	5.00	900.00	4 500.00	3.75	1.25	5.00	3 375.00	1 125.00	4 500.00
1304	Ouvrages d'engouffrement										
1304a	* Avaloir à grille	U	9.00	825.00	7 425.00	8.10	0.90	9.00	6 682.50	742.50	7 425.00
1304b	* Grille concave 600 x 600	U	4.00	700.00	2 800.00	2.40	1.60	4.00	1 680.00	1 120.00	2 800.00
1305	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	24.00	380.00	9 120.00	22.80	1.20	24.00	8 664.00	456.00	9 120.00
1306	Ouvrages de tête de canalisations	U	10.00	265.00	2 650.00	9.50	0.50	10.00	2 517.50	132.50	2 650.00
1307	Ouvrage de régulation	U	1.00	2 350.00	2 350.00	1.00		1.00	2 350.00		2 350.00
1308	Déversoir entre bassins de rétention : longueur 12,3 m, lame d'eau 10 cm, blocage des parois par rochers 100/200 bloqués au béton, caniveau de récupération avant rejet.	F	1.00	7 000.00	7 000.00	1.00		1.00	7 000.00		7 000.00
Sous-Total VOIRIE					96 323.85				90 724.83	5 143.02	95 867.85
EAUX USEES											
1401	Tranchées										
1401a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	222.00	17.00	3 774.00	222.00		222.00	3 774.00		3 774.00
1401b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	134.00	27.00	3 618.00	134.00		134.00	3 618.00		3 618.00

28/09/2023

SUITE FACTURE N° 1230906

Désignation	Unité	Quantité Marché	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement			Montant		
					Mois M-1	Mois M	Cumul	Mois M-1	Mois M	Cumul
1402 Canalisations en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccordements sur ouvrages - Ø 200 mm. (EU)	ml	147.00	26.00	3 822.00	147.00		147.00	3 822.00		3 822.00
1402a - Ø 160 mm. (EU)	ml	167.00	25.00	4 175.00	167.00		167.00	4 175.00		4 175.00
1402b - Ø 75/90 mm refoulement	ml	16.00	24.00	384.00	16.00		16.00	384.00		384.00
1403 Regard de visite	U	5.00	900.00	4 500.00	3.75	1.25	5.00	3 375.00	1 125.00	4 500.00
1403a Regard de visite étanche sous chaussée - béton - PAMREX 400 KN	U	1.00	1 050.00	1 050.00	0.90	-0.90		945.00	- 945.00	
1403b Regard de décharge, à la sortie du refoulement	U	24.00	380.00	9 120.00	22.80	1.20	24.00	8 664.00	456.00	9 120.00
1404 Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	F	1.00	900.00	900.00	0.95	-0.95		855.00	- 855.00	
1405 Raccordement au réseau : réfection de tranchée en traversée de la voie publique, en tranchée commune avec le réseau d'irrigation	F	1.00	24 198.00	24 198.00	0.80	0.10	0.90	19 358.40	2 419.80	21 778.20
1406 Station de relevage	F	1.00	11 000.00	11 000.00	0.80		0.80	8 800.00		8 800.00
1406a * fourniture et prestations, selon devis joint au CCTP	F	1.00	1 000.00	1 000.00				57 770.40	2 200.80	59 971.20
1406b * terrassements, pose, raccordements, réalisation de la dalle béton	F	1.00								
1407 Plus-value pour plan de récolement selon CCTP AGGLOPOLE	F	1.00								
Sous-Total EAUX USEES										
1-5 ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE										
1501 Tranchées	m3	150.00	17.00	2 550.00	150.00		150.00	2 550.00		2 550.00
1501a * Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	94.00	27.00	2 538.00	94.00		94.00	2 538.00		2 538.00
1501b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage										
1502 Canalisations	ml	13.00	55.50	721.50	12.35	0.65	13.00	685.43	36.07	721.50
1502a - fonte Ø 100 mm	ml	135.00	49.30	6 655.50	128.25	6.75	135.00	6 322.73	332.77	6 655.50
1502b - fonte Ø 60 mm	ml	44.00	16.80	739.20	41.80	2.20	44.00	702.24	36.96	739.20
1502c - Pe HD ou PVC Ø 63 mm	ml	120.00	10.50	1 260.00	114.00	6.00	120.00	1 197.00	63.00	1 260.00
1502d - PVC Ø 40 mm	ml	25.00	595.00	14 875.00	23.75	1.25	25.00	14 131.25	743.75	14 875.00
1502e - Pe HD Ø 25 mm sous fourreau bleu Ø 90	U	1.00	475.00	475.00	0.95	0.05	1.00	451.25	23.75	475.00
1503 Branchement particulier, y/c pièces spéciales et abri-compteur	U									
1504 Vidange sur canalisation Ø 63	U									

Désignation		Unité	Quantité Marché	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement			Montant		
						Mois M-1	Mois M	Cumul	Mois M-1	Mois M	Cumul
1505	Ventouse automatique sur canalisation Ø 63	U	1.00	1 250.00	1 250.00	0.95	0.05	1.00	1 187.50	62.50	1 250.00
1506	Poteau incendie, y/c vanne d'isolement	U	1.00	2 350.00	2 350.00		1.00	1.00		2 350.00	2 350.00
1507	Raccordement au réseau public : connexions dans l'abri-compteur	U	1.00	950.00	950.00	1.00		1.00	950.00		950.00
Sous-Total ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE					34 364.20				30 715.40	3 648.80	34 364.20
1-6	RESEAU D'IRRIGATION GRAVITAIRE BASSE PRESSION										
1601	Tranchées										
1601a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	228.00	17.00	3 876.00	216.60	11.40	228.00	3 682.20	193.80	3 876.00
1601b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de fondation	m3	154.00	27.00	4 158.00	146.30	7.70	154.00	3 950.10	207.90	4 158.00
1602	Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccordements sur ouvrages	ml	136.00	26.00	3 536.00	129.20	6.80	136.00	3 359.20	176.80	3 536.00
1602a	- Ø 200 mm. (EU)	ml	170.00	25.00	4 250.00	161.50	8.50	170.00	4 037.50	212.50	4 250.00
1602b	- Ø 160 mm. (EU)	U	3.00	900.00	2 700.00	2.40	0.60	3.00	2 160.00	540.00	2 700.00
1603	Regard de visite étanche sous chaussée										
1604	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	24.00	380.00	9 120.00	22.80	1.20	24.00	8 664.00	456.00	9 120.00
1605	Raccordement à la roubine par création de regard	U	1.00	1 350.00	1 350.00	1.00		1.00	1 350.00		1 350.00
Sous-Total RESEAU D'IRRIGATION GRAVITAIRE BASSE PRESSION					28 990.00				27 203.00	1 787.00	28 990.00
Total LOT 1 - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES					349 643.05				324 366.39	15 448.92	339 815.31

28/09/2023

Montant du Marché initial	347 865.05 €
Montant Total H.T.	339 815.31 €
- Situation n°1	-151 624.48 €
- Situation n°2	-66 821.51 €
- Situation n°3	-65 077.20 €
- Situation n°4	-40 843.20 €
Montant Situation n°5	15 448.92 €
Montant T.V.A. 0 % - AUTOLIQUIDATION	
Montant T.T.C.	15 448.92 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 28/11/2023

LA BANQUE POSTALE ALIANS / IBAN: FR88 2004 1010 0830 2704 6G02 976 - BIC: PSSTFRPPMAR

Conditions d'application des pénalités de retard prévues par le Code du commerce (art. L. 441-6, al.3) calculées à dix fois le taux d'intérêt légal (C. comm., art. L. 441-6, al.3 - DGCCRF, note N°5955, 05 août 1993, N°3 - 2). Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€; ce montant sera augmenté en cas de frais engagé supérieur.

Autoliquidation en application du 13° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI

bon pour paiement

SRV BAS MONTEL
863 Chemin de la Malautière
84700 SOLEIGNES
Tél : 04 90 19 21 27
SIRET 722 621 521 0029 - APE 4211Z