

AVENANT N° 2 Au marché de travaux « *BELLA VITTA* » du 22/03/2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société **HECTARE**, SNC au capital de 30 000 000 euros, dont le siège social est Expobat. ZA Plan de Campagne, Plan de Campagne, et identifiée sous le numéro 351 338 660 R.C.S. MARSEILLE,

Représentée par M Gérard STORNELLO, Responsable suivi travaux ou Mme Audrey CAMPAGNO, Directrice de Programmes, dûment habilités, Désignée ci-après par l'expression "Le Maître de l'Ouvrage",

D'une part,

ET :

La société **MTP13 – Adresse Allée René CASSIN Les Ecologis Bât, 13500 MARTIGUES LA ROCHETTE**, SARL unipersonnelle – capital de 1 000 euros – identifiée sous le numéro 90339055700010. Aix en Provence,

Représentée par M. CIAVOLINO Michael, gérant de l'entreprise, Désignée ci-après par l'expression "l'Entreprise",

D'autre part,

IL EST TOUT D'ABORD EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier dénommé « BELLA VITA » à LES PENNES MIRABEAU, le Maître de l'Ouvrage a confié à l'entreprise, MTP 13 en date du 22/03/2023 et pour un montant de 564 491.75 € HT, des marchés de travaux pour les lots n° 1 TERRASSEMENTS, VRD & RESEAUX SECS

IL EST ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – MISE A JOUR DU DOSSIER MARCHE

- Marché de base :	564 491.75 € HT
- Avenant n°1 :	30 272.00 € HT

Devis N° D202300147: Etanchéité mur de soutènement + drain routier	21 852.00 € HT
Fiche des travaux communs sur voie commune	5 916.00 € HT

Nouveau montant global ferme H.T. :	622 531.75 € HT
--	------------------------

Les autres conditions de l'acte d'engagement du 03 Avril 2023 sont demeurées inchangées.

Fait en 2 exemplaires originaux

PLAN DE CAMPAGNE,
Le 07/12/2023

LE MAITRE D'OUVRAGE

HECTARE
URBANISME DURABLE
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
04 42 02 00 92
SIREN 351 333 660

L'ENTREPRISE

EURL CIAVOLINO Michael
MTP 13
Allée René CASSIN bâtiment A
Les Loges 35870 MARYNGUES
Tel: 07 87 09 02 29
SIRET: 903 390 557 00010

13170 LES PENNES MIRABEAU

		ESTIMATION MOE		MTP 13	
N° Prix	Désignation	U	Qtés	Prix Unitaires H.T.	TOTAL H.T.
SOUS TOTAL H.T.					
5	<u>VOIRIE</u>				
5.6.1	Réglage et compactage du fond de forme	M²	196	2,50 €	490,00 €
5.6.3	GNT 0/20 ép=30cm	M²	58,8		
5.6.5	BBSG 0/10 noir ép=6cm y/c couche d'imprégnation	M²	196	18,50 €	3 626,00 €
5.7	Raccordement sur voirie existante	FT	1	450,00 €	450,00 €
SOUS TOTAL H.T.					4 566,00 €
6	<u>RESEAU DES EAUX PLUVIALES</u>				
6.2.1	Regard EP DN1000mm	U	1	900,00 €	900,00 €
SOUS TOTAL H.T.					900,00 €
SOUS TOTAL H.T.					
13	<u>SIGNALISATIONS</u>				
13.1	Signalisation horizontale				
13.1.2	Bande STOP	U	1	150,00 €	150,00 €
13.4	Panneau gamme petite y/c fixation - PMR, STOP et Stationnement et Arrêt interdit	U	1	300,00 €	300,00 €
SOUS TOTAL H.T.					450,00 €
14	<u>Devis</u>				
14.1	Devis N° D202300147: Etanchéité mur de soutènement + drain routier	ft	1	21 852,00 €	21 852,00 €
SOUS TOTAL H.T.					21 852,00 €
TOTAL GENERAL HT :					27 768,00 €
REMISE 7% :					
TOTAL GENERAL HT AVEC REMISE :					27 768,00 €
TVA 20% :					5 553,60 €
TOTAL GENERAL TTC :					33 321,60 €

**Hectare**

75 ZI les portes dormitiennes CS 30020
34500 Vendargues

Adresse du chantier

13170 PENNES MIRABEAU

Devis

N° D202300147

En date du : 29/08/2023

Valable jusqu'au : 28/09/2023

MTP13

Allée René CASSIN Les Ecologis Bât: A
13500

MARTIGUES

France

TVA N° FR25903390557

Tél : 07 87 09 02 29

Email : mtp13.entreprise@gmail.com

BELLA VITA

étanchéité mur de soutènement + drain routier

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	PRIX U.	TVA	TOTAL HT
1	enduit étanche	171,00 m²	30,00 €	20,00 %	5 130,00 €
2	Pose et fournitures de drain Ø 100 Géotextile et ballaste y/c branchement au réseaux EP	135,00 ml	38,00 €	20,00 %	5 130,00 €
3	pose et fourniture d'une clôture de 1,80M panneaux rigide avec occultant	10,00 ml	90,00 €	20,00 %	900,00 €
4	terrassement des fondation	1,00 ens	1 800,00 €	20,00 %	1 800,00 €
5	Mur de soutènement bloc en banché 20	10,00 m²	130,00 €	20,00 %	1 300,00 €
6	fondation mur de soutènement y/c terrassement ferrailage et coulage béton	10,00 ml	195,00 €	20,00 %	1 950,00 €
7	passage camera et hydrocurage EP existant coté voisin	1,00 ens	2 000,00 €	20,00 %	2 000,00 €

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.

Total net HT	18 210,00 €
TVA 20,00 %	3 642,00 €
Total TTC	21 852,00 €
NET À PAYER	21 852,00 €

Pour le client

Mention "Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord", date et signature

..... / /