

REÇU le 03 JAN. 2024

Commune de VAISON LA ROMAINE
Lotissement L'ESSENTIEL

MARCHE DE TRAVAUX V.R.D.
Entreprise ALIANS TP : Lots 1 et 2

ETAT D'ACOMPTE
p 18 / 18

ETAT D'ACOMPTE N° 18

DESIGNATION	MARCHE	SITUATION	SOLDE
1-0 - INSTALLATION DE CHANTIER	32 190,00 €	32 190,00 €	- €
1-1 - TERRASSEMENTS	113 196,35 €	113 196,35 €	- €
1-2 - VOIRIE	608 874,15 €	569 743,35 €	39 130,80 €
1-3 - EAUX PLUVIALES	126 771,40 €	126 771,40 €	- €
1-4 - EAUX USEES	102 638,50 €	102 638,50 €	- €
1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE	101 197,30 €	101 197,30 €	- €
2-1 - TELEPHONIE	46 798,75 €	46 798,75 €	- €
2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC	75 701,95 €	72 281,95 €	3 420,00 €
2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE	64 029,80 €	64 029,80 €	- €
AVENANT 1			
* Subdivision du MACRO-LOT B : lot 1	47 102,85 €	47 102,85 €	- €
* Subdivision du MACRO-LOT B : lot 2	9 189,50 €	9 189,50 €	- €
* Travaux divers	74 366,65 €	74 366,65 €	- €
AVENANT 2			
* Travaux divers	21 136,00 €	18 636,00 €	2 500,00 €
* Local à déchets	26 289,00 €	26 289,00 €	- €
* Diminutions	- 12 500,00 €	- 12 500,00 €	- €
AVENANT 3			
	29 301,00 €	29 301,00 €	- €
MONTANTS H.T.	1 466 283,20 €	1 421 232,40 €	45 050,80 €

Déduction situation précédente 1 409 864,40 €

MONTANT MENSUEL H.T. 11 368,00 €

T.V.A. 20 % 2 273,60 €

MONTANT MENSUEL T.T.C. 13 641,60 €

Retenue de garantie 5%

MONTANT DU T.T.C. 13 641,60 €

caution fournie

Ventilation des paiements

	A payer
Titulaire	13 641,60 €
Sous-traitant EIFFAGE	
Totaux	13 641,60 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la situation n° : 18

en date du : 18-déc-23

Fait à Orange, le

22-déc-23

Le Maître d'œuvre

SELARL CABINET COURBI
Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n°2013C200003
380, rue d'Aquitaine - 84100 ORANGE
Tél. 04 90 34 06 57
Mail: contact@cabinetcourbi.fr
RCS Avignon n°2013D272 - SIRET 521 025 734 00026



N° Ref : ALIANS TP : VRD

Chantier N° : VAISON HECTARE L'Essentiel

A PIERRELATTE, le 18 décembre 2023

SASU ENVOL
ZA Les Portes Domitiennes
RN 113
34741 VENDARGUES CEDEX
FRANCE
compte client : 01000245

FACTURE N° 1231202

SITUATION N° 18 au 18/12/2023

OBJET : DE122-064 - ENVOL - L'Essentiel Vaison la Romaine
- Lot 1 et Lot 2

SAS au capital de 250 000 Euros
RCS ROMANS 334 670 254
Siret : 334 670 254 00047
APE : 4312 A

183 Rue de l'Industrie – 26700 PIERRELATTE
Tél. 04 90 30 84 47 Fax. 04 90 30 75 65
E-mail : alians@aliansstp.fr
N° TVA intraco. : FR52 334 670 254

	Désignation	Unité	Quantité Marché	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement			Montant	
						Mois M-1	Mois M	Cumul	Mois M-1	Mois M
1	LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES									
1-0-	INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLEIEMENT									
1000	Installation et repliement de chantier, y/c constat d'huissier	F	1.00	8 500.00	8 500.00	1.00		1.00	8 500.00	8 500.00
1001	Implantations par le Géomètre-Expert									
1001a	* phase 1 : emprises décalées de 1 m	F	1.00	2 300.00	2 300.00	1.00		1.00	2 300.00	2 300.00
1001b	* phase 2 : alvéoles techniques	F	1.00	1 610.00	1 610.00	1.00		1.00	1 610.00	1 610.00
1001c	* phase 3 : bordures, murs et clôtures	F	1.00	12 880.00	12 880.00	1.00		1.00	12 880.00	12 880.00
1002	Plan de récolement voirie et réseaux humides par le Géomètre-Expert	F	1.00	6 900.00	6 900.00	1.00		1.00	6 900.00	6 900.00
	Sous-Total INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLEIEMENT				32 190.00				32 190.00	32 190.00
1-1-	TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES									
1101	Nettoyage et débroussaillage	M2	54 855.00							
1102	Abattage et dessouchage d'arbres de circonférence supérieure à 60 cm	F	1.00							
1103	Démolition de maçonnerie et de chaussée	F	1.00	2 600.00	2 600.00	1.00		1.00	2 600.00	2 600.00
1104	Décapage de la terre végétale sur 30 cm	M2	12 121.00	4.35	52 726.35	12 121.00		12 121.00	52 726.35	52 726.35
1105	Couche de forme : Terrassements en remblais pour chaussée, stationnements, trottoirs, y/c réglage et compactage du fond de forme.	M3								
	* Couche de forme : cloutage de la PST sur l'emprise de la voie y/c sur-largeur 0.2	M3								
1106	Terrassements en déblai, pour encaissement de chaussée, stationnements, trottoirs, y compris réglage et compactage du fond de forme. (Régalaage des terres sur les parcelles ép = 0.15cm)	M3	3 606.00	7.50	27 045.00	3 606.00		3 606.00	27 045.00	27 045.00
1107	Terrassements en déblai, pour ouvrages de rétention, réglage et talutage. (Régalaage des terres sur les parcelles ép = 0.15cm)	M3	2 370.00	7.50	17 775.00	2 370.00		2 370.00	17 775.00	17 775.00
1108	Plate-forme de terrassement pour poste de transformation	F	1.00	550.00	550.00	1.00		1.00	550.00	550.00
1109	Terrassement et dalle béton d'un ensemble de collecte de déchets comprenant 14 conteneurs enterrés ECOBAC	F	1.00	12 500.00	12 500.00	1.00		1.00	12 500.00	12 500.00
	Sous-Total TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES				113 196.35				113 196.35	113 196.35

Vu, le maître d'oeuvre,
le 22/12/2023.

SELARL CABINET COURBI

Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n°2013C200003
380, rue d'Aquitaine - 84100 ORANGE
Tél. 04 90 34 06 57

Mail: contact@cabinet-courbi.fr

RCS Avignon n°2013D272 - SIRET 521 025 734 00026

Montant Marché + Avenant(s)	1 466 283.20 €
Montant Total H.T.	1 421 232.41 €
- Situation n°1	-90 224.35 €
- Situation n°2	-160 915.52 €
- Situation n°3	-74 967.16 €
- Situation n°4	-17 205.31 €
- Situation n°5	-45 630.37 €
- Situation n°6	-116 732.38 €
- Situation n°7	-41 113.78 €
- Situation n°8	-65 584.22 €
- Situation n°9	-135 845.69 €
- Situation n°10	-128 019.09 €
- Situation n°11	-9 076.72 €
- Situation n°12	-211 453.33 €
- Situation n°13	-141 905.80 €
- Situation n°14	-78 390.19 €
- Situation n°15	-48 747.50 €
- Situation n°16	-14 752.00 €
- Situation n°17	-29 301.00 €
Montant Situation n° 18	11 368.00 €
Montant T.V.A. 20 %	2 273.60 €
Montant T.T.C.	13 641.60 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 02/02/2024

LA BANQUE POSTALE ALIANS / IBAN: FR88 2004 1010 0830 2704 6G02 976 - BIC: PSSTFRPPMAR

Conditions d'application des pénalités de retard prévues par le Code du commerce (art. L. 441-6, al.3) calculées à

18/12/2023

dix fois le taux d'intérêt légal (C. comm., art. L. 441-6, al.3 - DGCCRF, note N°5955, 05 août 1993, N°3 - 2).
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€; ce montant sera augmenté en cas de frais engagé supérieur.