

SAS HECTARE
Le Clos des Chanterelles
251, Rue du Romarin
34 830 CLAPIER

**Objet : Lotissement « LE PETIT CRU »,
Situation n°1 – GROUPE BRAJA – SRV BAS MONTEL**

Marguerittes, le 21 Décembre 2023

Monsieur,

Veillez trouver ci-joint :

- 1 exemplaire original de la situation n°1 de l'entreprise SRV BAS MONTEL, vérifiée et approuvée par le cabinet CHIVAS concernant l'opération citée en objet,
- La situation récapitulative réalisée par nos soins concernant ces travaux.

L'entreprise a indiquée mettre en place de caution bancaire et la communiquée, aucune retenue de garantie ne sera donc appliquée pour l'établissement des situations.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de mes sentiments distingués.

Pour le Cabinet CHIVAS
Thibaud Ferragne

SARL CHIVAS
GÉOMETRE EXPERT
134 Avenue de Magellan
30320 MARGUERITTES
SIREN 419 565 569

FACTURE

SITUATION N° 1

NUMERO	DATE
2309182	30 septembre 2023

Selon Devis N° 2210031-1 du 2 novembre 2022

Chantier N° : 23046

HECTARE

75 ZI Les Portes Dominitiennes - RN 113

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

S/C CABINET CHIVAS

Référence client : 8019C

A SORGUES

THEZIERS - Lotissement "Le Petit cru"

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
I	Préparation du Chantier, Terrassement, Structure, Maçonneries					
I.1	DICT, Organisation chantier, police de roulage, sondages divers, étude, plan d'exécution Nettoyage du terrain	FO	1.00	1.00	1 500.00	1 500.00
I.2	Suppression et évacuation de la clôture en limite de voie (piquet fer) et évacuation de l'abreuvoir	FO	1.00	1.00	1 200.00	1 200.00
I.3	Suppression et évacuation du dispositif d'assainissement individuel hors service	FO	1.00	1.00	2 680.00	2 680.00
I.4	Nettoyage, débroussaillage complet du terrain Terrassements (aucune terre laissée sur site ne sera autorisée)	FO	1.00	1.00	1 850.00	1 850.00
I.5	Terrassement en masse pour création des PPNC (TN->FF à -30)	M3	35.00	35.00	29.50	1 032.50
I.5	Structure Mise en place d'un film anti-contaminant type bidim pour voirie	M2	115.00	115.00	1.90	218.50
I.6	Apport, mise en œuvre et compactage de GNT 0/80 ép=0,20 en moyenne	M3	25.00	25.00	34.00	850.00
I.7	Apport, mise en œuvre et compactage de GNT 0/31,5 ép=0,10 en moyenne Maçonneries	M3	12.00	12.00	38.00	456.00
I.8	Fourniture et pose enveloppe béton REMBT 300	U	1.00	1.00	620.00	620.00
I.9	Fourniture et pose enveloppe béton CIBE	U	3.00	3.00	330.00	990.00
I.10	Fourniture et pose de Coffret 30x30 tampon béton	U	4.00	4.00	135.00	540.00
	Fourreau PVC 2 Ø25/28	ML	43.00	43.00	26.00	1 118.00
I.11	Fourreau PVC 3 Ø42/45	ML	18.00	18.00	25.00	450.00
I.12	Fourniture et pose de bordure préfabriquée type T2 basse ou similaire	ML	19.00	19.00	35.00	665.00
I.13	Réalisation d'un mur bahut de clôture sur fondation béton ferrailée h=0,60m y compris enduit 2 faces ton pierre style chaux	ML	17.00	17.00	265.00	4 505.00
I.14	Fourniture et pose d'une ferronnerie h=0,90m sur mur bahut RAL 7016 (voir model ci-dessous) OPTIONS	ML	17.00		325.00	

Page 1 / 2

SUITE FACTURE N° 2309182

Réalisation d'un revêtement bicouche (jonction entre la voie publique et la limite de l'opération) faisant office de réfection	M2	54.00	54.00	12.00	648.00
--	----	-------	-------	-------	--------

Montant Total H.T. 19 323.00 €

Montant T.V.A. 20 % 3 864.60 €

Montant T.T.C. 23 187.60 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 14/11/2023

CIC MEDITERRANEE - IBAN : FR76 1009 6181 0200 0300 7940 161 - BIC : CMCIFRPP

Arrêtée la présente facture à la somme de : VINGT-TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES

Pénalités :

"Conformément à l'article L441-6 du Code du Commerce, des pénalités de retard ou taux de refinancement de la BCE, majorée de 10 points de pourcentage, et une indemnité de 40 euros sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture"

Aucun escompte ne sera accordé

Nos prix sont établis sur la base des impôts et taxes en vigueur, toute modification ultérieure de ces impôts ou taxes sera répercutée sur les prix.

**SARL CHIVAS
GÉOMETRE EXPERT**
143 Avenue de Magellan
30320 MARGUERITES
SIREN 419 585 569

Lotissement " LE PETIT CRU "
HECTARE
à THEZIER

SITUATION

1

DATE:

21-déc-23

MARCHE

Entreprise:

GROUPE BRAJA

SRV BAS MONTEL

Mission

Terrassements, Maçonneries et Réseaux

SARL CHIVAS
GÉOMETRE EXPERT
134, Avenue de Magellan
30320 MARGUERITTES
SIREN 419 585 589

HT

TVA

TTC

Montant du marché : Devis initial	24 200,00 €	4 840,00 €	29 040,00 €
Option retenue	648,00 €		
MONTANT TOTAL DU MARCHE :	24 848,00 €	4 969,60 €	29 817,60 €

DECOMPTE

	HT	TVA	TTC
Montant total des Travaux	24 848,00€	4 969,60€	29 817,60€
Montant des travaux déjà facturés	19 323,00€	3 864,60€	23 187,60€
Montant total des travaux restant dus à ce jour	5 525,00€	1 105,00€	6 630,00€

DETAIL DES SITUATIONS

		suivant marché	% Réalisé	Réalisé	facturé à ce jour	Restera à percevoir	HT à ce jour	TVA	TTC
Préparation du Chantier, Terrassement, Structure de chaussée									
I.1	DICT Organisation chantier, police de roulage, etc.	1 500,00€	100%	1 500,00€	1 500,00€	- €	1 500,00€	300,00€	1 800,00€
Nettoyage terrain									
I.2	Suppression et évacuation de la clôture en limite de voie (piquet fer) et évacuation de l'abreuvoir	1 200,00€	100%	1 200,00€	1 200,00€	- €	1 200,00€	240,00€	1 440,00€
I.3	Suppression et évacuation du dispositif d'assainissement individuel hors service	2 680,00€	100%	2 680,00€	2 680,00€	- €	2 680,00€	536,00€	3 216,00€
I.4	Nettoyage, débroussaillage complet du terrain	1 850,00€	100%	1 850,00€	1 850,00€	- €	1 850,00€	370,00€	2 220,00€
Terrassement									
I.5	Terrassement en masse pour création des PPNC (TN->FF à -30)	1 032,50€	100%	1 032,50€	1 032,50€	- €	1 032,50€	206,50€	1 239,00€
Structure									
I.6	Mise en place d'un film anti-contaminant type bidim pour voirie	218,50€	100%	218,50€	218,50€	- €	218,50€	43,70€	262,20€
I.7	Apport, mise en œuvre et compactage de GNT 0/80 ép=0,20 en moyenne	850,00€	100%	850,00€	850,00€	- €	850,00€	170,00€	1 020,00€
I.8	Apport, mise en œuvre et compactage de GNT 0/31,5 ép=0,10 en moyenne	456,00€	100%	456,00€	456,00€	- €	456,00€	91,20€	547,20€
Maçonnerie									
I.9	Fourniture et pose enveloppe béton REMBT 300	620,00€	100%	620,00€	620,00€	- €	620,00€	124,00€	744,00€
I.10	Fourniture et pose enveloppe béton CIBE	990,00€	100%	990,00€	990,00€	- €	990,00€	198,00€	1 188,00€
I.11	Fourniture et pose de Coffret 30x30 tampon béton	540,00€	100%	540,00€	540,00€	- €	540,00€	108,00€	648,00€
I.12	Fourreau PVC 2 Ø25/28 y compris terrassement sablage remblaiement et grillage avertisseur	1 118,00€	100%	1 118,00€	1 118,00€	- €	1 118,00€	223,60€	1 341,60€
I.13	Fourreau PVC 3 Ø42/45 y compris terrassement sablage remblaiement et grillage avertisseur	450,00€	100%	450,00€	450,00€	- €	450,00€	90,00€	540,00€

I.14	Chambre L2C		0%	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I.15	Fourniture et pose de bordure préfabriquée type T2 basse ou similaire	665,00€	100%	665,00€	665,00€	- €	665,00€	133,00€	798,00€
I.16	Réalisation d'un mur bahut de clôture sur fondation béton ferrailée h=0,60m y compris enduit 2 faces ton pierre style chaux	4 505,00€	100%	4 505,00€	4 505,00€	- €	4 505,00€	901,00€	5 406,00€
I.17	Fourniture et pose d'une ferronnerie h=0,90m sur mur bahut RAL 7016 (voir model ci-dessous)	5 525,00€	0%	- €	- €	5 525,00€	- €	- €	- €
OPTIONS									
I.18	Fourniture et pose d'une ferronnerie h=0,90m sur mur bahut en acier corten ou RAL 2525	5 015,00€	0%	- €	- €	5 015,00€	- €	- €	- €
I.19	Réalisation d'un revêtement bicouche (jonction entre la voie publique et la limite de l'opération) faisant office de réfection	648,00€	100%	648,00€	648,00€	- €	648,00€	129,60€	777,60€
TOTAL MARCHE		24 848,00€		19 323,00€	19 323,00€	10 540,00€	19 323,00€	3 864,60€	23 187,60€
Garantie (caution bancaire)								- €	- €
						Situation 1		- €	- €
						Situation 2	- €	- €	- €
						Situation 3	- €	- €	- €
						Situation 4	- €	- €	- €
total après retenues et après déjà réglé						19 323,00€	3 864,60€	23 187,60€	
SOMME DUE POUR LA SITUATION N° 1							19 323,00€ euro HT		
La présente situation est arrêtée à la somme de (en toutes lettres) vingt-trois mille cent quatre-vingt-sept Euros et soixante Cents							23 187,60 euro TTC		