

N° d'affaire : BZ-10218

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1

#BZ-10218#3.3#

Maître d'Ouvrage : HECTARE

Objet de la dépense : COMMUNE DE PUISSESGUIER
REALISATION D'UN LOTISSEMENT « LE SAVIGNOL » DE 73 LOTS
LOT N°2 : RESEAUX HUMIDES

Marché de travaux :
Marché du : 9 octobre 2023
Visé le : 9 octobre 2023
Notifié le : 23 octobre 2023
Montant TR1 HT : 282 566,20 € Montant TR1 TTC : 339 079,44 €
Montant TR2 HT : 271 222,40 € Montant TR2 TTC : 325 466,88 €
Montant TR3 HT : 143 710,60 € Montant TR3 TTC : 172 452,72 €
Montant TOTAL HT : 697 499,20 € Montant TOTAL TTC : 836 999,04 €

Entreprise : BESSIERE TP
ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bedissière
34490 THEZAN-LES-BEZIERS

	Total cumulé	Décompte précédent	Présent décompte	Acomptes payés		
				N°	Date	Montant TTC
Avances H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Travaux Tranche 1 H.T.	23 337,25 €	0,00 €	23 337,25 €			
Travaux Tranche 2 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Travaux Tranche 3 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant facturé H.T.	23 337,25 €	0,00 €	23 337,25 €			
Résorption avance H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Total retenues H.T. :	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Rabais						
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant H.T. rabais déduit						
Travaux	23 337,25 €	0,00 €	23 337,25 €			
Actualisation révision	0,000%					
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant H.T. actualisé révisé	23 337,25 €	0,00 €	23 337,25 €			
Montant total H.T.	23 337,25 €	0,00 €	23 337,25 €			
TVA	20%					
Montant T.T.C.	4 667,45 €	0,00 €	4 667,45 €			
	28 004,70 €	0,00 €	28 004,70 €			- €
Compris retenue de garantie T.T.C.	cautionnée	cautionnée	cautionnée	0,0%		
Montant T.T.C. RG déduite	28 004,70 €	0,00 €	28 004,70 €			

Travaux réalisés en : JANVIER 2024
Le Maître d'Œuvre soussigné, vu l'avancement des travaux, certifie qu'il peut être payé à l'entreprise à titre d'acompte n° 1 la somme TTC de : 28 004,70 €

BEZIERS, le



116



MARCHE PRIVE - CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE - RETENUE DE GARANTIE

SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1 025 947 048,75 EUR, ayant pour numéro unique d'identification 552 120 222 RCS Paris, ayant son siège social à PARIS 75009, 29 Bd Haussmann, représentée par Mme Marie-Christine DUCHOLET, agissant en qualité de Directrice de la Banque de Détail en France (ci-après dénommée la « Banque »),

Connaissance prise du marché de travaux privé, ci-après dénommé le "**Marché**", dont une copie a été remise à la Banque,

. conclu le 09/10/2023 entre TP BESSIERE SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, dont le siège social est situé à 34490 THEZAN LES BEZIERS, 2 CHEMIN DE BEDISSIERE et ayant pour numéro unique d'identification 390226827 RCS BEZIERS ci-après dénommé(e) l'"**Entrepreneur**", et HECTARE sas, dont le siège social est situé à 34741 VENDARGUES, 75 ZI Rue les Portes Domitienne -, FRANCE et ayant pour numéro unique d'identification 351 338 660 RCS montpellier ci-après dénommé(e) le "**Maître de l'Ouvrage**",

. relatif à l'exécution de travaux consistant en Réalisation du Lotissement Le Savignol à Puisserguier

Lot n° 2 réseaux humides, pour la somme de EUR 836 999,04 toutes taxes comprises (huit cent trente-six mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre centimes), somme correspondant au montant du Marché,

. Marché en considération duquel le Maître de l'Ouvrage est susceptible de retenir à l'Entrepreneur, à titre de garantie, la somme de EUR 41 849,95 toutes taxes comprises (quarante-et-un mille huit cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) représentant au plus 5 % du montant du Marché toutes taxes comprises, ci-après dénommée le "**Montant Garanti**",

. à défaut d'exécution par l'Entrepreneur des travaux relevant de la retenue de garantie dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 « *tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779, 3° du code civil* », ci-après dénommée la "**Loi**".

PSC MONTPELLIER 77 Avenue Samuel Morse 34000 MONTPELLIER	Téléphone: Fax: www.societegenerale.com	Société Générale. Société Anonyme au capital de : 1 025 947 048,75 EUR 552.120.222 R.C.S Paris
--	---	---

ARTICLE 1 – ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE

Déclare se constituer caution personnelle et solidaire de l'Entrepreneur envers le Maître de l'Ouvrage à hauteur du Montant Garanti, dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la Loi et à l'exclusion du montant de tous travaux supplémentaires non visés par le Marché, sauf accord de la Banque résultant d'un avenant au présent cautionnement.

ARTICLE 2 – MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT – PAIEMENT PAR LA BANQUE

Toute mise en jeu du présent cautionnement devra faire l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le Maître de l'Ouvrage à la Banque et motivée par l'inexécution des obligations de l'Entrepreneur.

Tout paiement par la Banque au Maître de l'Ouvrage ne pourra intervenir que sur production, par le Maître de l'Ouvrage, du procès-verbal de réception des travaux objet du Marché signé par lui.

Tout paiement effectué par la Banque en exécution du présent cautionnement réduira d'autant et définitivement le Montant Garanti.

ARTICLE 3 – SUBROGATION DE LA BANQUE

Du fait de son paiement, la Banque se trouvera de plein droit subrogée dans tous les droits du Maître de l'Ouvrage à l'encontre de l'Entrepreneur, le Maître de l'Ouvrage renonçant à se prévaloir des dispositions de l'article 1346-3 du code civil.

ARTICLE 4 – EXPIRATION DU CAUTIONNEMENT

Le présent cautionnement cessera de produire ses effets à l'expiration d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux objet du Marché, même en l'absence de mainlevée, sauf opposition du Maître de l'Ouvrage motivée par l'inexécution des obligations de l'Entrepreneur et notifiée à la Banque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toute opposition abusive est susceptible d'entraîner la condamnation de l'opposant à des dommages et intérêts.

PSC MONTPELLIER 77 Avenue Samuel Morse 34000 MONTPELLIER	Téléphone: Fax: www.societegenerale.com	Société Générale. Société Anonyme au capital de : 1 025 947 048,75 EUR 552.120.222 R.C.S Paris
--	---	---

ARTICLE 5 – DROIT APPLICABLE

Le présent cautionnement est soumis au droit français.

ARTICLE 6 – GARANTIE DES CAUTIONS

Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué par l'article L 313-50 du code monétaire et financier.

ARTICLE 7 – ELECTION DE DOMICILE

Dans le cadre du présent cautionnement, la Banque fait élection de domicile à l'adresse suivante :


SOCIETE GENERALE

Agence / Centre de Services de STG-MONTPELLIER.

Fait à Paris, le 13/11/2023

Nom du signataire : Marie-Christine DUCHOLET

Qualité du signataire : Directrice de la Banque de Détail en France de la Société Générale



PSC MONTPELLIER 77 Avenue Samuel Morse 34000 MONTPELLIER	Téléphone: Fax: www.societegenerale.com	Société Générale. Société Anonyme au capital de : 1 025 947 048,75 EUR 552.120.222 R.C.S Paris
---	---	---



TP BESSIERE

ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°1

Editée à : THEZAN LES BEZIERS, le 22/01/2024
Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC24/01606 REALISATION DU LOTISSEMENT LE SAVIGNOL
Chantier : HECTARE PUISSESGUIER (631)
Références : LOT 2 RESEAUX HUMIDES
Site Travaux : Rue Pasteur - 34620 PUISSESGUIER

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 22/01/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
	TRANCHE N°1											
	<u>TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER</u>											
	<u>Travaux préparatoires - Divers</u>											
	<i>Travaux préparatoires et installation de chantier</i>											
AA 01 01	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FO	1,0000	4 375,00 €	4 375,00 €				0,7500	75,00	3 281,25 €	01
	<i>Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux</i>											
AA 09 01	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FO	1,0000	3 500,00 €	3 500,00 €				0,5000	50,00	1 750,00 €	01
	<i>Sondage pour recherche de canalisations existantes</i>											
BC 58 01	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FO	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €				1,0000	100,00	1 300,00 €	01
	RESEAUX HUMIDES											
	<u>Réseau d'eaux pluviales</u>											
CZ 01	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EP (y compris blindage et geotextile)	ML	308,0000	17,00 €	5 236,00 €				90,0000	29,22	1 530,00 €	01
	<i>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</i>											
BE 01 01	- Regard béton Ø1000 + tampon Fonte D400	U	8,0000	855,00 €	6 840,00 €				4,0000	50,00	3 420,00 €	01
	<u>Bouche d'égout</u>											
BE 11 01	- Grille concave 780x380mm	U	4,0000	745,00 €	2 980,00 €							01
BE 11 03	- Grille avaloir Profil T	U	7,0000	955,00 €	6 685,00 €							01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 22/01/2024			
			Quantite	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
BE 13 01	<u>Mur de tête</u>	U		495,00 €								01
BE 13 04	- pour conduite Ø 300 mm - pour conduite Ø 600 mm	U	2,0000	795,00 €	1 590,00 €							01
BI 01 01	<u>Canalisation béton centrifugé armé</u>	ML	34,0000	88,00 €	2 992,00 €							01
BI 01 02	- Classe 135 A - Ø 300 mm - Classe 135 A - Ø 400 mm	ML	55,0000	98,00 €	5 390,00 €							01
BI 01 04	- Classe 135 A - Ø 600 mm	ML	219,0000	143,00 €	31 317,00 €							01
	<u>Cadre en béton armé préfabriqué ou coulé en place</u>											
BI 11 01	- 100 cm x 100 cm	ML		785,00 €								01
BI 11 02	- 110 cm x 55 cm - 300 cm x 100 cm	ML	14,0000	1 755,00 €	24 570,00 €							01
AA 58 01	<u>Tapis anti-affouillement</u>	M3	10,0000	128,00 €	1 280,00 €							01
BE 24 01	<u>Ouvrage de régulation complet du bassin de</u>	ENS	1,0000	7 800,00 €	7 800,00 €							01
BE 28	- bassin de rétention n°1 Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø200 mm	U	19,0000	715,00 €	13 585,00 €							01
	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>											
BC 73 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	308,0000	6,50 €	2 002,00 €							01
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	8,0000	45,00 €	360,00 €							01
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U	19,0000	35,00 €	665,00 €							01
	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u>											
BC 74 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	308,0000	5,50 €	1 694,00 €							01
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	7,0000	75,00 €	525,00 €							01
	<u>Dossier de récolement</u>											
BC 95 02	- Au mètre linéaire	ML	308,0000	3,10 €	954,80 €							01
	<u>Réseau d'eaux usées</u>											
CZ 02	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EU (y compris blindage et geotextile) <u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>	ML	393,0000	17,00 €	6 681,00 €							01

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 22/01/2024	
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Quantité	%	Quantité	Montant
BE 01 02	- Regard béton Ø800 + tampon Fonte D400	U	12,0000	810,00 €	9 720,00 €						
BE 01 03	- Regard PE Ø800 + tampon Fonte D400	U	1,0000	795,00 €	795,00 €						
BD 67	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø160 mm	U	19,0000	980,00 €	18 620,00 €						
BD 68	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø200 mm	U	1,0000	1 160,00 €	1 160,00 €						
BH 02 21	<u>Canalisation P.V.C Assainissement</u> - Ø 200 - composite SN 16	ML	242,0000	52,00 €	12 584,00 €						
BH 07 27	<u>Canalisation Polyéthylène assainissement</u> - PN10 - Ø66/75 mm - haute densité	ML	151,0000	22,00 €	3 322,00 €						
BC 73 03	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u> - Longueur comprise entre 500 m et 1000 m	ML	393,0000	6,50 €	2 554,50 €						
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	13,0000	45,00 €	585,00 €						
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U	19,0000	35,00 €	665,00 €						
BC 74 02	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u> - Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	242,0000	5,50 €	1 331,00 €						
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	8,0000	75,00 €	600,00 €						
BC 95 02	<u>Dossier de récolement</u> - Au mètre linéaire	ML	393,0000	3,10 €	1 218,30 €						
BD 61	Raccordement de canalisation sur regard maçonné existant	U	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €						
BD 81	<u>Poste de refoulement des eaux usées</u> Fourniture et pose d'un poste de refoulement préfabriqué complet, y compris les terrassements, les raccordements et l'ensemble des aménagements	FO	1,0000	38 975,00 €	38 975,00 €						
CZ 03	<u>Réseau d'eau potable</u> Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau AEP	ML	266,0000	14,00 €	3 724,00 €						
BG 01 03	<u>Canalisation fonte ductile STANDARD ou similaire</u> - Ø 100 mm	ML	64,0000	70,00 €	4 480,00 €						
BG 01 04	- Ø 150 mm	ML	202,0000	83,00 €	16 766,00 €						
BK 14 04	<u>Raccordement sur conduite existante</u> - Ø 150 mm	U	1,0000	750,00 €	750,00 €						
	<u>Chambre de comptage principale</u>										

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 22/01/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	T
BK 01 01	- Regard en béton rectangulaire de 1.20 m x 2.40 m + tampon de visite Ø800mm fonte D400	U	1,0000	1 495,00 €	1 495,00 €									01
BM 51	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø25mm	U	20,0000	865,00 €	17 300,00 €									01
BM 52	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø75mm	U	1,0000	835,00 €	835,00 €									01
	<i>Robinet vanne opercule caoutchouc court PFA 16</i>													
BL 02 05	- Ø 100 mm	U	1,0000	490,00 €	490,00 €									01
BL 02 06	- Ø 150 mm	U	3,0000	595,00 €	1 785,00 €									01
	<i>Poteau d'incendie</i>													
BL 21 01	- EMERAUDE type CS BAYARD DN 150 mm	U	1,0000	4 900,00 €	4 900,00 €									01
BL 53	Ensemble vidange en PEHD Ø50mm	U	2,0000	925,00 €	1 850,00 €									01
BK 23	Essais de pression / Stérilisation / Potabilité	U	1,0000	1 165,00 €	1 165,00 €									01
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	6,0000	75,00 €	450,00 €									01
	<i>Dossier de récolement</i>													
BC 95 02	- Au mètre linéaire	ML	266,0000	3,10 €	824,60 €									01
	Total TRANCHE N°1				282 566,20 €						23 337,25 €			23 337,25 €
	TRANCHE N° 2													
	TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER													
	Travaux préparatoires - Divers													
	<i>Travaux préparatoires et installation de chantier</i>													
AA 01 02	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 2	FO	1,0000	4 375,00 €	4 375,00 €									01
	<i>Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux</i>													
AA 09 02	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 2	FO	1,0000	3 500,00 €	3 500,00 €									01
	RESEAUX HUMIDES													
	Réseau d'eaux pluviales													
CZ 01	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EP (y compris blindage et geotextile)	ML	356,0000	17,00 €	6 052,00 €									01
	<i>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</i>													
BE 01 01	- Regard béton Ø1000 + tampon Fonte D400	U	6,0000	855,00 €	5 130,00 €									01
	- Regard + grille plate 700x700 mm	U	4,0000	955,00 €	3 820,00 €									01
	<i>Bouche d'égout</i>													
BE 11 03	- Grille avaloir Profil T + regard 1000x1000	U	6,0000	1 195,00 €	7 170,00 €									01

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 22/01/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
	Avaloir +regard 600x600	U	3,0000	1 050,00 €	3 150,00 €									
	<u>Mur de tête</u>													
BE 13 02	- pour conduite Ø 300 mm	U		495,00 €										
BE 13 04	- pour conduite Ø 600 mm	U	1,0000	795,00 €	795,00 €									
	<u>Canalisation béton centrifugé armé</u>													
BI 01 01	- Classe 135 A - Ø 300 mm	ML	9,0000	88,00 €	792,00 €									
BI 01 02	- Classe 135 A - Ø 400 mm	ML	32,0000	98,00 €	3 136,00 €									
	- Classe 135 A - Ø 500 mm	ML	78,0000	118,00 €	9 204,00 €									
BI 01 04	- Classe 135 A - Ø 600 mm	ML	102,0000	143,00 €	14 586,00 €									
	- Classe 135 A - Ø 800 mm	ML	135,0000	197,00 €	26 595,00 €									
	<u>Canalisation fonte ductile assainissement</u>													
BG 05 06	- Ø300 mm	ML		144,00 €										
	<u>Béton armé ou non armé</u>													
BC 81 03	- béton type XC2 (béton armé courant)	M3	10,0000	220,00 €	2 200,00 €									
	<u>Tapis anti-affouillement</u>													
AA 58 01	- Blocs 10/100 kg	M3	1,0000	55,00 €	55,00 €									
	<u>Ouvrage de régulation complet du bassin de</u>													
BE 24 02	- bassin de rétention n°2	ENS	1,0000	7 800,00 €	7 800,00 €									
BE 28	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm	U		820,00 €										
	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø200 mm	U	34,0000	715,00 €	24 310,00 €									
BE 29	Branchement eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm pour drainage du mur de soutènement	U	1,0000	790,00 €	790,00 €									
	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>													
BC 73 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	356,0000	6,50 €	2 314,00 €									
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	16,0000	45,00 €	720,00 €									
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U		35,00 €										
	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u>													
BC 74 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	356,0000	5,50 €	1 958,00 €									
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	12,0000	75,00 €	900,00 €									
	<u>Dossier de récolement</u>													

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 22/01/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BC 95 02	- Au mètre linéaire Réseau d'eaux usées	ML	356,0000	3,10 €	1 103,60 €									01
CZ 02	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EU (y compris blindage et geotextile) <i>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</i>	ML	294,0000	17,00 €	4 998,00 €									01
BE 01 02	- Regard béton Ø800 + tampon Fonte D400	U	11,0000	810,00 €	8 910,00 €									01
BD 67	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø160 mm	U	34,0000	980,00 €	33 320,00 €									01
BH 02 21	<i>Canalisation P.V.C Assainissement</i> - Ø 200 - composite SN 16	ML	294,0000	52,00 €	15 288,00 €									01
BC 73 03	<i>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</i> - Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	294,0000	6,50 €	1 911,00 €									01
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	11,0000	45,00 €	495,00 €									01
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U	34,0000	35,00 €	1 190,00 €									01
BC 74 02	<i>Contrôle de réseau par caméra vidéo</i> - Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	294,0000	5,50 €	1 617,00 €									01
BC 75	Tests de compacité des tranchées <i>Dossier de récolement</i>	U	7,0000	75,00 €	525,00 €									01
BC 95 02	- Au mètre linéaire	ML	294,0000	3,10 €	911,40 €									01
BD 61	Raccordement de canalisation sur regard maçonné existant	U	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €									01
CZ 03	Réseau d'eau potable Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau AEP	ML	304,0000	14,00 €	4 256,00 €									01
BG 01 03	<i>Canalisation fonte ductile STANDARD ou similaire</i> - Ø 100 mm	ML	201,0000	70,00 €	14 070,00 €									01
BG 01 04	- Ø 150 mm <i>Raccordement sur conduite existante</i>	ML	103,0000	83,00 €	8 549,00 €									01
BK 14 04	- Ø 150 mm	U	1,0000	750,00 €	750,00 €									01
BM 51	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø25mm <i>Robinet vanne opercule caoutchouc court PFA 16</i>	U	34,0000	865,00 €	29 410,00 €									01
BL 02 05	- Ø 100 mm	U	2,0000	490,00 €	980,00 €									01
BL 02 06	- Ø 150 mm	U	3,0000	595,00 €	1 785,00 €									01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 22/01/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BL 21 01	<u>Poteau d'incendie</u>	U	1,0000	4 900,00 €	4 900,00 €						01
BL 53	- EMERAUDE type CS BAYARD DN 150 mm	U	1,0000	925,00 €	925,00 €						01
BL 52	Ensemble vidange en PEHD Ø50mm	U	1,0000	2 075,00 €	2 075,00 €						01
BK 23	Ventouse automatique triple fonction sous regard en béton + tampon de visite Ø800mm fonte D400	U	1,0000	1 165,00 €	1 165,00 €						01
BC 75	Essais de pression / Stérilisation / Potabilité	U	7,0000	75,00 €	525,00 €						01
	Tests de compacité des tranchées										
	<u>Dossier de récolement</u>										
BC 95 02	- Au mètre linéaire	ML	294,0000	3,10 €	911,40 €						01
	Total TRANCHE N°2				271 222,40 €						
	TRANCHE N° 3										
	TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER										
	Travaux préparatoires - Divers										
	<u>Travaux préparatoires et installation de chantier</u>										
AA 01 03	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 3	FO	1,0000	1 750,00 €	1 750,00 €						01
	<u>Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux</u>										
AA 09 03	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 3	FO	1,0000	1 400,00 €	1 400,00 €						01
	RESEAUX HUMIDES										
	Réseau d'eaux pluviales										
CZ 01	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EP (y compris blindage et geotextile)	ML	189,0000	17,00 €	3 213,00 €						01
	<u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>										
BE 01 01	- Regard béton Ø1000 + tampon Fonte D400	U	6,0000	855,00 €	5 130,00 €						01
	<u>Bouche d'égout</u>										
BE 11 03	- Grille avaloir Profil T	U	7,0000	955,00 €	6 685,00 €						01
	Avaloir +regard 600x600	U	3,0000	1 050,00 €	3 150,00 €						01
	<u>Mur de tête</u>										
BE 13 04	- pour conduite Ø 600 mm	U	1,0000	795,00 €	795,00 €						01
	<u>Canalisation béton centrifugé armé</u>										
BI 01 01	- Classe 135 A - Ø 300 mm	ML	10,0000	88,00 €	880,00 €						01
BI 01 02	- Classe 135 A - Ø 400 mm	ML	39,0000	98,00 €	3 822,00 €						01

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 22/01/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BI 01 04	- Classe 135 A - Ø 500 mm - Classe 135 A - Ø 600 mm <u>Tapis anti-affouillement</u>	ML	121,0000	118,00 €	14 278,00 €									01
AA 58 01	- Blocs 10/100 kg <u>Ouvrage de régulation complet du bassin de</u>	M3	1,0000	55,00 €	55,00 €									01
BE 24 03	- bassin de rétention n°3	ENS	1,0000	7 800,00 €	7 800,00 €									01
BE 28	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm	U		820,00 €										01
	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø200 mm	U	19,0000	715,00 €	13 585,00 €									01
	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø300 mm extension école (Lg 12 m, prof. 1,30 m)	U	1,0000	820,00 €	820,00 €									01
	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>													
BC 73 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	189,0000	6,50 €	1 228,50 €									01
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	10,0000	45,00 €	450,00 €									01
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement <u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u>	U	19,0000	35,00 €	665,00 €									01
BC 74 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	189,0000	5,50 €	1 039,50 €									01
BC 75	Tests de compacité des tranchées <u>Dossier de récolement</u>	U	5,0000	75,00 €	375,00 €									01
BC 95 02	- Au mètre linéaire <u>Réseau d'eaux usées</u>	ML	189,0000	3,10 €	585,90 €									01
CZ 02	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EU (y compris blindage et geotextile) <u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>	ML	135,0000	17,00 €	2 295,00 €									01
BE 01 02	- Regard béton Ø800 + tampon Fonte D400	U	5,0000	810,00 €	4 050,00 €									01
BD 67	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø160 mm	U	19,0000	980,00 €	18 620,00 €									01
BD 68	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø200 mm <u>Canalisation P.V.C Assainissement</u>	U	1,0000	1 160,00 €	1 160,00 €									01
BH 02 21	- Ø 200 - composite SN 16 <u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>	ML	135,0000	52,00 €	7 020,00 €									01
BC 73 03	- Longueur comprise entre 500 m et 1000 m	ML	135,0000	6,50 €	877,50 €									01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 22/01/2024	
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard <u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u>	U	5,0000	45,00 €	225,00 €					
BC 74 03	- Longueur comprise entre 500 m et 1000 m	ML	135,0000	5,50 €	742,50 €					
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U	20,0000	35,00 €	700,00 €					
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	3,0000	75,00 €	225,00 €					
	<u>Dossier de récolement</u>									
BC 95 02	- Au mètre linéaire	ML	135,0000	3,10 €	418,50 €					
BD 61	Raccordement de canalisation sur regard maçonné existant	U	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €					
	<u>Réseau d'eau potable</u>									
CZ 03	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau AEP	ML	132,0000	14,00 €	1 848,00 €					
	<u>Canalisation fonte ductile STANDARD ou similaire</u>									
BG 01 04	- Ø 150 mm	ML	132,0000	83,00 €	10 956,00 €					
	<u>Raccordement sur conduite existante</u>									
BK 14 04	- Ø 150 mm	U	1,0000	750,00 €	750,00 €					
BW 51	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø25mm	U	19,0000	865,00 €	16 435,00 €					
	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø25mm extension école (Lg 10 m, prof. 1,00 m)	U	1,0000	865,00 €	865,00 €					
BL 53	Ensemble vidange en PEHD Ø50mm	U	1,0000	925,00 €	925,00 €					
BL 52	Ventouse automatique triple fonction sous regard en béton + tampon de visite Ø800mm fonte D400	U	1,0000	2 075,00 €	2 075,00 €					
BK 23	Essais de pression / Stérilisation / Potabilité	U	1,0000	1 165,00 €	1 165,00 €					
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	3,0000	75,00 €	225,00 €					
	<u>Dossier de récolement</u>									
BC 95 02	- Au mètre linéaire	ML	132,0000	3,10 €	409,20 €					
	Total TRANCHE N°3				143 710,60 €					
	Récapitulatif				697 499,20 €					

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois	Montant HT Final	23 337,25 €
Echéance le : 30/03/24	Tva 20 % (01)	4 667,45 €
	Montant TTC	28 004,70 €

Coordonnées bancaires

Banque : SOCIETE GENERALE

IBAN : FR76 3000 3035 5700 0200 0456 552 - BIC : SOGEFRPP

