

Maître d'Ouvrage : HECTARE SA - 75 ZI Les Portes Domitienne - CS 30020 - 34740 VENDARDGUES

Maître d'œuvre : VALORIS GEOMETRE EXPERT- 3 avenue des Frères Arnaud - 31250 REVEL

Entreprise : AUDE TP - 4 rue des Fleurs - BP 44 - 11150 BRAM

DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

			DESIGNATION	SITUATION DE L'ENTREPRISE
Marché :				
Création du lotissement Lourmette à REVEL			- Situation travaux du marché H.T	668 637,14 €
			- Déduire situation précédente H.T.	490 405,93 €
<u>Marché en date du :</u> 10/03/2022				
Montant du devis HT en date du 04/03/2022	1 309 923,96 €			
Montant du devis TTC en date du 04/03/2022	1 571 908,75 €			
Montant des travaux des tranches 1&2 (TTC)	785 662,56 €			
Option n°1 : F & P de regard à vanne n°1 (validé par OS n°2 en date du 01/04/2022) (TTC)				
	9 024,00 €			
Montant des travaux TTC (T1+T2+Option 1)	794 686,56 €			
Il a été convenu entre le Maître d'Ouvrage et l'Entreprise, qu'il n'y aurait ni caution ni retenue de garantie sur cette affaire			- Reste, acompte du mois H.T	178 231,21 €
			- T.V.A 20 %	35 646,24 €
Avenant n°1 : Plateau traversant (TTC)	1 986,00 €			
Avenant n°2 : Jonction Abricot Laudot (TTC)	17 224,80 €			
Avenant n°3 : Alimentation Macrolot + PTT en traversée du plateau (TTC)	4 842,00 €			
Montant des travaux TTC (T1+T2+Option 1+avenants) y compris rabais de 2%	802 364,57 €		- Montant de l'acompte à payer TTC	213 877,45 €
Situations				
N°	Date	Montant TTC	Situation établie par l'entreprise le 15/11/2023, fournie au MOE le 02/02/24 et envoyée au MOA le 06/02/24	
1	06/04/2022	22 725,55 €		
2	29/04/2022	44 070,60 €		
3	30/06/2022	167 409,66 €		
4	28/10/2022	206 036,98 €		
5	11/01/2023	148 244,33 €		
DGD	06/02/2024	213 877,45 €		
			- Vu et vérifié - Bon à payer le présent acompte pour la somme de Deux cent treize mille huit cent soixante-dix-sept euros et quarante-cinq cents	
			LE MAITRE D'ŒUVRE VALORIS Géomètre-Expert 3 avenue des Frères Arnaud 31250 REVEL Tél. 05 22 16 71 30 SCS Toulouse 438 124 992	
Total TTC			LE MAITRE D'OUVRAGE	
			Vu et arrêté par M. Fabien VAISSET le présent certificat arrêté à la somme indiquée ci-dessus.	

Décompte Général Définitif Tranches 1 et 2

Création du lotissement "Lourmette Nord" à REVEL - Trottoir en enrobé et traitement à la chaux - Modifié le 06.12.2021

Selon Devis N° D220309 du 4 mars 2022

Chantier N° : 220132

HECTARE S.A.

75 ZI Les Portes Domitiennees

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de VALORIS GEOMETRE EXPERT

E-mail : alexandre.leray@valoris.expert

Portable : 06.17.54.22.49

A BRAM, le 15 novembre 2023

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1 TRANCHE N°1						
1.1 Préparation de chantier						
1.01.1 Amenée et repliement du matériel	FT	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
1.01.2 Étude de traitement à la chaux	FT	1.00	100.0	1.00	2 950.00	2 950.00
1.01.3 Dossier de demande d'autorisation de travaux	FT	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
1.01.4 Dossier et plan d'exécution	ENS	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
1.01.5 Constat de huissiers	FT	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
1.01.6 Fourniture et pose d'un panneau de chantier	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
Sous-Total Préparation de chantier			100.0			7 150.00
1.2 Terrassements Généraux - Voirie						
1.2.1 Terrassements généraux						
1.02.01.1 Nettoyage général de la parcelle	M2	18 971.00	100.0	18 971.00	0.10	1 897.10
1.02.01.2 Décapage sur 20 cm/ép emprise zone de travaux y/c régalage sur 10cm.ép sur les parcelles	M2	2 500.00	100.0	2 500.00	1.40	3 500.00
1.02.01.3 Terrassement déblais pour voirie y compris régalage des terres sur site 10 cm.ép sur les parcelles	M3	603.00	100.0	603.00	7.00	4 221.00
1.02.01.4 Terrassement remblais pour voirie des terres issues du site traitées à la chaux	M3	342.00	100.0	342.00	7.00	2 394.00
1.02.01.5 Terrassement déblais pour noue de rétention y/c régalage sur 10 cm.ép sur les parcelles	M3	1 700.00	100.0	1 700.00	7.00	11 900.00
1.02.01.6 Terrassement remblais pour noue de rétention des terres issues du site traitées à la chaux	M3	42.00	100.0	42.00	7.00	294.00
1.02.01.7 Réalisation de purge y compris terrassement, évacuation des déblais en décharge et remblaiement en matériaux traités	M3	20.00	100.0	20.00	33.00	660.00
1.02.01.8 Évacuation des déblais excédentaires à la décharge	M3	720.00	100.0	720.00	5.00	3 600.00

SUITE Décompte Général Définitif Tranches 1 et 2

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
Sous-Total Terrassements généraux				100.0			28 466.10
1.2.2	Voirie						
1.02.02.1	Constitution de la couche de fondation en matériaux traités à la chaux - ép.30cm	M2	2 400.00	100.0	2 400.00	7.00	16 800.00
1.02.02.2	Constitution de la couche de base en grave 0/20 ou 0/31.5 - ép.15cm	M3	302.00	100.0	302.00	37.00	11 174.00
1.02.02.3	Essai de plaque	FT	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
1.02.02.4	Enduit de scellement	M2	1 963.00	100.0	1 963.00	2.50	4 907.50
1.02.02.5	Mise en place de rang d'agglo	ML	316.00	100.0	316.00	26.00	8 216.00
1.02.02.6	Mise en place de bordure type T2	ML	608.00	100.0	608.00	27.00	16 416.00
1.02.02.7	Mise en place de bordure type CS1 (192.00mlX 20€=3840€)	PM		100.0		20.00	
1.02.02.8	Mise en place de bordure type CC1	ML	86.00	100.0	86.00	35.00	3 010.00
1.02.02.9	Mise en place de bordure type P1	ML	211.00	100.0	211.00	23.00	4 853.00
1.02.02.10	Réalisation de fosse d'arbre	FT	5.00	100.0	5.00	100.00	500.00
1.02.02.11	Couche d'accrochage	M2	1 963.00	100.0	1 963.00	1.50	2 944.50
1.02.02.12	Revêtement en enrobé à chaud 0/10 sous chaussée (ép.0.06m)	M2	1 531.00	100.0	1 531.00	14.50	22 199.50
1.02.02.13	Revêtement en enrobé à chaud 0/6 sous trottoir (ép.0.04m)	M2	432.00	100.0	432.00	17.00	7 344.00
1.02.02.14	Marquage au sol	ML	288.00	100.0	288.00	3.00	864.00
1.02.02.15	Réalisation de marquage en résine (voie mixte)	M2	100.00	100.0	100.00	22.00	2 200.00
1.02.02.16	Mur de présentation de l'opération y compris enduit de finition et couvrtine	FT	1.00	100.0	1.00	2 900.00	2 900.00
1.02.02.17	F & P de panneau de signalisation verticale	U	4.00	100.0	4.00	230.00	920.00
1.02.02.18	Réfections diverses pour jonction voirie projetées sur voirie existante y/c scarification, reprise structure chaussée et revêtement	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.02.02.19	Implantation voirie y/c l'ensemble des aménagements des ouvrages, des limites des lots	FT	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
1.02.02.20	Plan de récolement de voirie	U	1.00	100.0	1.00	550.00	550.00
Sous-Total Voirie				100.0			108 798.50
1.02.03	Démolition plateau traversant						
1.02.03.1	Sciage de chaussée	ML	60.00	100.0	60.00	4.00	240.00
1.02.03.2	Décroubage du revêtement du plateau traversant existant	M2	310.00	100.0	310.00	8.00	2 480.00
1.02.03.3	Réglage du fond de forme	M2	310.00	100.0	310.00	2.00	620.00
1.02.03.4	Reprofilage en GNT 0/20 - ép.0.05m	M2	310.00	100.0	310.00	4.00	1 240.00
1.02.03.5	Couche d'accrochage	M2	310.00	100.0	310.00	1.80	558.00
1.02.03.6	Revêtement en enrobé à chaud 0/10 sous chaussée (ép.0.05m)	M2	310.00	100.0	310.00	15.50	4 805.00
Sous-Total Démolition plateau traversant				100.0			9 943.00
Sous-Total Terrassements Généraux - Voirie				100.0			147 207.60
1.4	Réseaux Humides						

SUITE Décompte Général Définitif Tranches 1 et 2

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1.4.1	Réseaux Eaux Usées						
1.03.01.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.03.01.2	Ouverture de tranchée	M3	185.00	100.0	185.00	16.00	2 960.00
1.03.01.3	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	50.00	100.0	50.00	35.00	1 750.00
1.03.01.4	Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	135.00	100.0	135.00	14.00	1 890.00
1.03.01.5	F & Pose de canalisation en Fonte - Ø200mm	ML	90.00	100.0	90.00	63.00	5 670.00
1.03.01.6	F & Pose de canalisation en PVC CR16 - Ø200mm	ML	120.00	100.0	120.00	26.00	3 120.00
1.03.01.7	Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200	U	14.00	100.0	14.00	530.00	7 420.00
1.03.01.8	Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 en béton y compris mise à la côte	U	5.00	100.0	5.00	700.00	3 500.00
1.03.01.9	Remplacement d'un regard Ø1000mm sur ch du Peyssou y compris signalisation par feux alternant	FT	1.00	100.0	1.00	1 980.00	1 980.00
1.03.01.10	Plus value pour raccordement sur réseau amiante	FT	1.00	100.0	1.00	1 250.00	1 250.00
1.03.01.11	Raccordement sur réseau existant laissé en attente par le concessionnaire en limite de propriété	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.03.01.12	Plan de récolement des réseaux EU	U	1.00	100.0	1.00	285.00	285.00
1.03.01.13	Essais pénétromètre	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
1.03.01.14	Contrôle test d'étanchéité et passage caméra du réseau EU	FT	1.00	100.0	1.00	1 450.00	1 450.00
1.03.01.15	Mise à la côte d'ouvrage existant	FT	1.00	100.0	1.00	1 690.00	1 690.00
Sous-Total Réseaux Eaux Usées				100.0			34 215.00
1.4.2	Réseaux Eaux Pluviales						
1.03.02.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.03.02.2	Ouverture de tranchée	M3	335.00	100.0	335.00	16.00	5 360.00
1.03.02.3	Pv pour blindage de tranchée	M2	818.00	100.0	818.00	6.00	4 908.00
1.03.02.4	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	160.00	100.0	160.00	35.00	5 600.00
1.03.02.5	Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	176.00	100.0	176.00	14.00	2 464.00
1.03.02.6	Remblaiement des tranchées en grave ciment ép.20cm pour protection de canalisation Ø400mm	M3	4.00	100.0	4.00	115.00	460.00
1.03.02.7	F & P de canalisation PVC Ø 200mm	ML	30.00	100.0	30.00	26.00	780.00
1.03.02.8	F & P de canalisation BA série 135A Ø 300mm	ML	46.00	100.0	46.00	37.00	1 702.00
1.03.02.9	F & P de canalisation BA série 135A Ø 400mm	ML	30.00	100.0	30.00	44.00	1 320.00
1.03.02.10	F & P de canalisation BA série 135A Ø 500mm	ML	89.00	100.0	89.00	57.00	5 073.00
1.03.02.11	F & P de canalisation BA série 135A Ø 800mm	ML	24.00	100.0	24.00	163.00	3 912.00
1.03.02.12	Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 en béton y compris mise à la côte	U	12.00	100.0	12.00	700.00	8 400.00
1.03.02.13	Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200	U	14.00	100.0	14.00	530.00	7 420.00
1.03.02.14	F & P d'avaloir y compris grille type T	U	3.00	100.0	3.00	680.00	2 040.00

SUITE Décompte Général Définitif Tranches 1 et 2

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1.03.02.1 Tête de buse Ø400mm 5	U	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
1.03.02.1 Tête de buse Ø500mm 6	U	1.00	100.0	1.00	450.00	450.00
1.03.02.1 Tête de buse Ø600mm 7	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
1.03.02.1 Tête de buse Ø800mm 8	U	1.00	100.0	1.00	950.00	950.00
1.03.02.1 Busage fossé Ø400mm Ba série 135A 9	ML	160.00	100.0	160.00	86.00	13 760.00
1.03.02.2 Réalisation d'une noue en terre sur réseau busé (ch du Peyssou)	FT	1.00	100.0	1.00	2 500.00	2 500.00
1.03.02.2 Raccordement sur réseau existant laissé en attente en limite de propriété	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.03.02.2 Essais pénétromètre 2	FT	1.00	100.0	1.00	260.00	260.00
1.03.02.2 Contrôle test d'étanchéité et passage caméra du réseau EP	FT	1.00	100.0	1.00	1 450.00	1 450.00
1.03.02.2 Ouvrage de régulation pour noue de rétention 4	U	1.00	100.0	1.00	6 500.00	6 500.00
1.03.02.2 Plan de récolement des réseaux EP 5	U	1.00	100.0	1.00	285.00	285.00
1.03.02.2 Mise à la côte d'ouvrage existant 6	FT	1.00	100.0	1.00	2 680.00	2 680.00
Sous-Total Réseaux Eaux Pluviales			100.0			80 274.00
1.4.3 Réseau Eau Potable						
1.03.03.0 Sondage et recherche canalisation 1.1	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.03.03.0 Ouverture de tranchée 1.2	ML	183.00	100.0	183.00	16.00	2 928.00
1.03.03.0 Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	44.00	100.0	44.00	35.00	1 540.00
1.03.03.0 Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	66.00	100.0	66.00	14.00	924.00
1.03.03.0 F & P de canalisation Fonte Ø 125mm 1.5	ML	108.00	100.0	108.00	63.00	6 804.00
1.03.03.0 F & P de canalisation PVC - PN 16 bars - Ø 75mm	ML	75.00	100.0	75.00	20.00	1 500.00
1.03.03.0 F & P de fourreau d'arrosage Ø90mm 1.7	ML	180.00	100.0	180.00	20.00	3 600.00
1.03.03.0 Fourniture et pose d'une niche pour compteur d'arrosage	U	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
1.03.03.0 Fourniture et pose de branchement particulier complet Ø 25 (collier de prise en charge robinet - PE Ø 25 - abri-compteur-)	U	14.00	100.0	14.00	650.00	9 100.00
1.03.03.0 Fourniture et pose de branchement marcolot complet Ø 75 (collier de prise en charge robinet - PE Ø 75 - abri-compteur-)	U	1.00	100.0	1.00	1 750.00	1 750.00
1.03.03.0 Fourniture et pose d'une borne incendie 1.11	U	1.00	100.0	1.00	1 950.00	1 950.00
1.03.03.0 F & P de regard à vanne n°2, selon prescription du concessionnaire	FT	1.00	100.0	1.00	7 759.00	7 759.00
1.03.03.0 F & P de robinet vanne Ø110mm 1.13	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.03.03.0 Plan de récolement des réseaux AEP 1.14	U	1.00	100.0	1.00	285.00	285.00
1.03.03.0 Analyse et désinfection des conduites AEP 1.15	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
1.03.03.0 Contrôle test d'étanchéité 1.16	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00

SUITE Décompte Général Définitif Tranches 1 et 2

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1.03.03.0 Mise à la côte d'ouvrage existant 1.17	FT	1.00	100.0	1.00	1 140.00	1 140.00
1.03.03.0 Option Réseau Eau Potable - Tranche n°1 2						
1.03.03.0 F & P de regard à vanne n°1 (voir détail sur 2.1 plan concessionnaire) raccordement non prévu dans notre offre, à la charge du concessionnaire	FT	1.00	100.0	1.00	7 520.00	7 520.00
Sous-Total Option Réseau Eau Potable - Tranche n°1			100.0			7 520.00
Sous-Total Réseau Eau Potable			100.0			49 050.00
Sous-Total Réseaux Humides			100.0			163 539.00
Total TRANCHE N°1			100.0			317 896.60
2 TRANCHE N°2						
2.1 Préparation de chantier						
2.01.1 Amenée et repliement du matériel	FT	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
2.01.2 Dossier de demande d'autorisation de travaux	FT	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
2.01.3 Dossier et plan d'exécution	ENS	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
Sous-Total Préparation de chantier			100.0			2 950.00
2.2 Terrassements Généraux - Voirie						
2.2.1 Terrassements généraux						
2.02.01.1 Nettoyage général de la parcelle	M2	13 127.00	100.0	13 127.00	0.10	1 312.70
2.02.01.2 Décapage sur 20 cm/ép emprise zone de travaux sur 10cm.ép sur les parcelles	M2	3 530.00	100.0	3 530.00	1.40	4 942.00
2.02.01.3 Terrassement déblais pour voirie y compris régilage sur 10cm.ép sur les parcelles	M3	748.00	100.0	748.00	7.00	5 236.00
2.02.01.4 Terrassement remblais pour voirie des terres issues du site traitées à la chaux	M3	320.00	100.0	320.00	7.00	2 240.00
2.02.01.5 Réalisation de purge y compris terrassement, évacuation des déblais en décharge et remblaiement en matériaux traités	M3	20.00	100.0	20.00	33.00	660.00
2.02.01.6 Évacuation des déblais excédentaires à la décharge	M3	214.00	100.0	214.00	5.00	1 070.00
Sous-Total Terrassements généraux			100.0			15 460.70
2.2.2 Voirie						
2.02.02.1 Constitution de la couche de fondation en matériaux traités à la chaux - ép.30cm	M2	3 262.00	100.0	3 262.00	7.00	22 834.00
2.02.02.2 Constitution de la couche de base en grave 0/20 ou 0/31.5 - ép.15cm	M3	412.00	100.0	412.00	37.00	15 244.00
2.02.02.3 Essai de plaque	FT	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
2.02.02.4 Enduit de scellement	M2	2 744.00	100.0	2 744.00	2.50	6 860.00
2.02.02.5 Mise en place de rang d'agglom	ML	283.00	100.0	283.00	26.00	7 358.00
2.02.02.6 Mise en place de bordure type T2	ML	287.00	100.0	287.00	27.00	7 749.00
2.02.02.7 Mise en place de bordure CS1 (222.00mlx 20€=4440€)	PM		100.0		20.00	
2.02.02.8 Mise en place de bordure type P1	ML	109.00	100.0	109.00	23.00	2 507.00
2.02.02.9 Réalisation de fosse d'Arbre	FT	17.00	100.0	17.00	100.00	1 700.00
2.02.02.1 Couche d'accrochage						

SUITE Décompte Général Définitif Tranches 1 et 2

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
0		M2	2 744.00	100.0	2 744.00	1.50	4 116.00
2.02.02.1	Revêtement en enrobé à chaud 0/10 sous chaussée (ép.0.06m)	M2	2 137.00	100.0	2 137.00	14.50	30 986.50
2.02.02.1	Revêtement en enrobé à chaud 0/6 sous trottoir (ép.0.04m)	M2	607.00	100.0	607.00	17.00	10 319.00
2.02.02.1	Marquage au sol	ML	90.00	100.0	90.00	3.00	270.00
2.02.02.1	Réalisation de marquage en résine (voie mixte)	M2	120.00	100.0	120.00	22.00	2 640.00
2.02.02.1	F & P de panneau de signalisation verticale	U	10.00	100.0	10.00	230.00	2 300.00
2.02.02.1	Réfections diverses pour jonction voirie projetées sur voirie existante y/c scarification, reprise structure chaussée et revêtement	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
2.02.02.1	Implantation voirie y/c l'ensemble des aménagements des ouvrages, des limites des lots	FT	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
2.02.02.1	Plan de récolement de voirie	U	1.00	100.0	1.00	550.00	550.00
Sous-Total Voirie				100.0			118 433.50
Sous-Total Terrassements Généraux - Voirie				100.0			133 894.20
2.4	Réseaux Humides						
2.4.1	Réseaux Eaux Usées						
2.03.01.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
2.03.01.2	Ouverture de tranchée	M3	594.00	100.0	594.00	16.00	9 504.00
2.03.01.3	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	178.00	100.0	178.00	35.00	6 230.00
2.03.01.4	Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	416.00	100.0	416.00	14.00	5 824.00
2.03.01.5	F & Pose de canalisation en Fonte - Ø200mm	ML	246.00	100.0	246.00	63.00	15 498.00
2.03.01.6	F & Pose de canalisation en PVC CR16 - Ø200mm	ML	108.00	100.0	108.00	26.00	2 808.00
2.03.01.7	Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200	U	25.00	100.0	25.00	530.00	13 250.00
2.03.01.8	Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 en béton y compris mise à la côte	U	12.00	100.0	12.00	700.00	8 400.00
2.03.01.9	Raccordement sur réseau existant laissé en attente par le concessionnaire en limite de propriété	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
2.03.01.1	Plan de récolement des réseaux EU	U	1.00	100.0	1.00	285.00	285.00
2.03.01.1	Essais pénétromètre	FT	1.00	100.0	1.00	425.00	425.00
2.03.01.1	Contrôle test d'étanchéité et passage caméra du réseau EU	FT	1.00	100.0	1.00	1 450.00	1 450.00
2.03.01.1	Mise à la côte d'ouvrage existant	FT	1.00	100.0	1.00	3 560.00	3 560.00
Sous-Total Réseaux Eaux Usées				100.0			68 234.00
2.4.2	Réseaux Eaux Pluviales						
2.03.02.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
2.03.02.2	Ouverture de tranchée	M3	404.00	100.0	404.00	16.00	6 464.00
2.03.02.3	Pv pour blindage de tranchée	M2	1 108.00	100.0	1 108.00	6.00	6 648.00

SUITE Décompte Général Définitif Tranches 1 et 2

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
2.03.02.4 Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	172.00	100.0	172.00	35.00	6 020.00
2.03.02.5 Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	232.00	100.0	232.00	14.00	3 248.00
2.03.02.6 Remblaiement de tranchée en grave ciment ép.20cm pour protection de canalisation Ø500mm	M3	13.00	100.0	13.00	115.00	1 495.00
2.03.02.7 F & P de canalisation PVC Ø 200mm	ML	50.00	100.0	50.00	26.00	1 300.00
2.03.02.8 F & P de canalisation BA série 135A Ø 300mm	ML	10.00	100.0	10.00	37.00	370.00
2.03.02.9 F & P de canalisation BA série 135A Ø 400mm	ML	128.00	100.0	128.00	44.00	5 632.00
2.03.02.1 F & P de canalisation BA série 135A Ø 500mm 0	ML	110.00	100.0	110.00	57.00	6 270.00
2.03.02.1 F & P de canalisation BA série 135A Ø 600mm 1	ML	14.00	100.0	14.00	78.00	1 092.00
2.03.02.1 Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200 2	U	25.00	100.0	25.00	530.00	13 250.00
2.03.02.1 Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 en béton y compris mise à la côte 3	U	12.00	100.0	12.00	700.00	8 400.00
2.03.02.1 F & P d'avaloir y compris grille type T 4	U	6.00	100.0	6.00	680.00	4 080.00
2.03.02.1 Raccordement sur réseau existant laissé en attente en limite de propriété 5	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
2.03.02.1 Essais pénétromètre 6	FT	1.00	100.0	1.00	375.00	375.00
2.03.02.1 Contrôle test d'étanchéité et passage caméra du réseau EP 7	FT	1.00	100.0	1.00	1 450.00	1 450.00
2.03.02.1 Plan de récolement des réseaux EP 8	U	1.00	100.0	1.00	285.00	285.00
2.03.02.1 Mise à la côte d'ouvrage existant 9	FT	1.00	100.0	1.00	3 480.00	3 480.00
Sous-Total Réseaux Eaux Pluviales			100.0			70 859.00
2.4.3 Réseau Eau Potable						
2.03.03.0 Sondage et recherche canalisation 1.1	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
2.03.03.0 Ouverture de tranchée 1.2	ML	296.00	100.0	296.00	16.00	4 736.00
2.03.03.0 Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur 1.3	M3	72.00	100.0	72.00	35.00	2 520.00
2.03.03.0 Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux 1.4	M3	106.00	100.0	106.00	14.00	1 484.00
2.03.03.0 F & P de canalisation Fonte Ø 100mm 1.5	ML	250.00	100.0	250.00	63.00	15 750.00
2.03.03.0 F & P de canalisation PVC - PN 16 bars - Ø 63mm 1.6	ML	46.00	100.0	46.00	18.00	828.00
2.03.03.0 F & P de fourreau d'arrosage Ø90mm 1.7	ML	200.00	100.0	200.00	20.00	4 000.00
2.03.03.0 Fourniture et pose de branchement complet Ø 25 (collier de prise en charge robinet - PE Ø 25 - abri-compteur-) 1.8	U	25.00	100.0	25.00	650.00	16 250.00
2.03.03.0 F & P de regard à vannes n°3, selon prescription du concessionnaire 1.9	FT	1.00	100.0	1.00	5 590.00	5 590.00
2.03.03.0 F & P de regard à vannes n°5, selon prescription du concessionnaire 1.10	FT	1.00	100.0	1.00	8 510.00	8 510.00
2.03.03.0 F & P de regard à vannes n°8, selon prescription du concessionnaire 1.11	FT	1.00	100.0	1.00	5 712.00	5 712.00
2.03.03.0 Plan de récolement des réseaux AEP 1.12	U	1.00	100.0	1.00	285.00	285.00
2.03.03.0 Analyse et désinfection des conduites AEP						

SUITE Décompte Général Définitif Tranches 1 et 2

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1.13	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
2.03.03.0 Contrôle test d'étanchéité	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
1.14	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
2.03.03.0 Mise à la côte d'ouvrage existant	FT	1.00	100.0	1.00	1 740.00	1 740.00
1.15	FT	1.00	100.0	1.00	1 740.00	1 740.00
2.03.03.0 Option Réseau Eau Potable - Tranche n°2						
2.03.03.0 F & P de regard à vanne n°4 (voir détail sur plan concessionnaire) raccordement non prévu dans notre offre, à la charge du concessionnaire	FT	1.00			5 950.00	
Sous-Total Option Réseau Eau Potable - Tranche n°2						
Sous-Total Réseau Eau Potable			92.00			68 405.00
Sous-Total Réseaux Humides			97.21			207 498.00
Total TRANCHE N°2			98.30			344 342.20
3 TRANCHE N°3						
3.1 Préparation de chantier						
3.01.1 Amenée et repliement du matériel	FT	1.00			2 000.00	
3.01.2 Dossier de demande d'autorisation de travaux	FT	1.00			350.00	
3.01.3 Dossier et plan d'exécution	ENS	1.00			600.00	
Sous-Total Préparation de chantier						
3.2 Terrassements Généraux - Voirie						
3.2.1 Terrassements généraux						
3.02.01.1 Nettoyage général de la parcelle	M2	10 502.00			0.10	
3.02.01.2 Décapage sur 20 cm/ép emprise zone de travaux sur 10cm.ép sur les parcelles	M2	2 650.00			1.40	
3.02.01.3 Terrassement déblais pour voirie y compris régalaage sur 10cm.ép sur les parcelles	M3	1 077.00			7.00	
3.02.01.4 Terrassement remblais pour voirie des terres issues du site traoyées à la chaux	M3	51.00			7.00	
3.02.01.5 Réalisation de purge y compris terrassement, évacuation des déblais en décharge et remblaiement en matériaux traités	M3	20.00			33.00	
3.02.01.6 Évacuation des déblais excédentaires à la décharge	M3	513.00			5.00	
Sous-Total Terrassements généraux						
3.2.2 Voirie						
3.02.02.1 Constitution de la couche de fondation en matériaux traités à la chaux - ép.30cm	M2	2 340.00			7.00	
3.02.02.2 Constitution de la couche de base en grave 0/20 ou 0/31.5 - ép.15cm	M3	282.00			37.00	
3.02.02.3 Essai de plaque	FT	1.00			650.00	
3.02.02.4 Enduit de scellement	M2	1 878.00			2.50	
3.02.02.5 Mise en place de rang d'agglom	ML	248.00			26.00	
3.02.02.6 Mise en place de bordure type T2	ML	468.00			27.00	
3.02.02.7 Mise en place de bordure CS1 (153.00mlx 20€=3060 €)	PM				20.00	

SUITE Décompte Général Définitif Tranches 1 et 2

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
3.02.02.8 Mise en place de bordure CC1	ML	69.00			35.00	
3.02.02.9 Mise en place de bordure type P1	ML	133.00			23.00	
3.02.02.1 Réalisation de fosse d'arbre 0	FT	14.00			100.00	
3.02.02.1 Couche d'accrochage 1	M2	1 878.00			1.50	
3.02.02.1 Revêtement en enrobé à chaud 0/10 sous 2 chaussée (ép.0.06m)	M2	1 520.00			14.50	
3.02.02.1 Revêtement en enrobé à chaud 0/6 sous 3 trottoir (ép.0.04m)	M2	358.00			17.00	
3.02.02.1 Marquage au sol 4	ML	262.00			3.00	
3.02.02.1 Réalisation de marquage en résine (voie 5 mixte)	M2	57.00			22.00	
3.02.02.1 F & P de panneau de signalisation verticale 6	U	4.00			230.00	
3.02.02.1 Réfections diverses pour jonction voirie 7 projetées sur voirie existante y/c scarification, reprise structure chaussée et revêtement	FT	1.00			500.00	
3.02.02.1 Implantation voirie y/c l'ensemble des 8 aménagements des ouvrages, des limites des lots	FT	1.00			1 500.00	
3.02.02.1 Plan de récolement de voirie 9	U	1.00			550.00	
Sous-Total Voirie						
Sous-Total Terrassements Généraux - Voirie						
3.4 Réseaux Humides						
3.4.1 Réseaux Eaux Usées						
3.03.01.1 Sondage et recherche canalisation	FT	1.00			500.00	
3.03.01.2 Ouverture de tranchée	M3	137.00			16.00	
3.03.01.3 Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	30.00			35.00	
3.03.01.4 Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	107.00			14.00	
3.03.01.5 F & Pose de canalisation en PVC CR16 - Ø200mm	ML	102.00			26.00	
3.03.01.6 Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200	U	19.00			530.00	
3.03.01.7 Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 en béton y compris mise à la côte	U	3.00			700.00	
3.03.01.8 Raccordement sur réseau existant laissé en attente par le concessionnaire en limite de propriété	FT	1.00			500.00	
3.03.01.9 Plan de récolement des réseaux EU	U	1.00			285.00	
3.03.01.1 Essais pénétromètre 0	FT	1.00			125.00	
3.03.01.1 Contrôle test d'étanchéité et passage caméra du réseau EU	FT	1.00			1 450.00	
3.03.01.1 Mise à la côte d'ouvrage existant 2	FT	1.00			1 830.00	
Sous-Total Réseaux Eaux Usées						
3.4.2 Réseaux Eaux Pluviales						
3.03.02.1 Sondage et recherche canalisation	FT	1.00			500.00	

SUITE Décompte Général Définitif Tranches 1 et 2

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
3.03.02.2 Ouverture de tranchée	M3	285.00			16.00	
3.03.02.3 Pv pour blindage de tranchée	M2	427.00			6.00	
3.03.02.4 Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	110.00			35.00	
3.03.02.5 Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	175.00			14.00	
3.03.02.6 F & P de canalisation BA série 135A Ø 300mm	ML	100.00			37.00	
3.03.02.7 F & P de canalisation BA série 135A Ø 400mm	ML	42.00			44.00	
3.03.02.8 F & P de canalisation BA série 135A Ø 500mm	ML	25.00			57.00	
3.03.02.9 F & P de canalisation BA série 135A Ø 600mm	ML	30.00			78.00	
3.03.02.1 Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 0 en béton y compris mise à la côte	U	11.00			700.00	
3.03.02.1 Branchement complet 200/160, canalisation y 1 compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200	U	19.00			530.00	
3.03.02.1 F & P d'avaloir y compris grille type T 2	U	5.00			680.00	
3.03.02.1 Raccordement sur réseau existant laissé en 3 attente en limite de propriété	U	1.00			500.00	
3.03.02.1 Essais pénétromètre 4	FT	1.00			240.00	
3.03.02.1 Contrôle test d'étanchéité et passage caméra 5 du réseau EP	FT	1.00			1 450.00	
3.03.02.1 Plan de récolement des réseaux EP 6	U	1.00			285.00	
3.03.02.1 Mise à la côte d'ouvrage existant 7	FT	1.00			2 870.00	
Sous-Total Réseaux Eaux Pluviales						
3.4.3 Réseau Eau Potable						
3.03.03.1 Sondage et recherche canalisation	FT	1.00			500.00	
3.03.03.2 Ouverture de tranchée	ML	212.00			16.00	
3.03.03.3 Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	52.00			35.00	
3.03.03.4 Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	76.00			14.00	
3.03.03.5 F & P de canalisation Fonte Ø 100mm	ML	154.00			63.00	
3.03.03.6 F & P de canalisation PVC - PN 16 bars - Ø 75mm	ML	58.00			20.00	
3.03.03.7 F & P de fourreau d'arrosage Ø90mm	ML	214.00			20.00	
3.03.03.8 Fourniture et pose de branchement complet Ø 25 (collier de prise en charge robinet - PE Ø 25 - abri-compteur-)	U	19.00			650.00	
3.03.03.9 Fourniture et pose d'une borne incendie	U	1.00			1 950.00	
3.03.03.1 F & P de robinet vanne Ø110mm 0	U	1.00			500.00	
3.03.03.1 Raccordement sur réseau existant laisser en 1 attente sur la tranche précédente	FT	1.00			500.00	
3.03.03.1 Plan de récolement des réseaux AEP 2	U	1.00			285.00	
3.03.03.1 Analyse et désinfection des conduites AEP 3	FT	1.00			250.00	
3.03.03.1 Contrôle test d'étanchéité 4	FT	1.00			250.00	
3.03.03.1 Mise à la côte d'ouvrage existant 5	FT	1.00			1 260.00	
Sous-Total Réseau Eau Potable						

SUITE Décompte Général Définitif Tranches 1 et 2

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
Sous-Total Réseaux Humides							
Total TRANCHE N°3							
4	TRANCHE N°4						
4.1	Préparation de chantier						
4.01.1	Amenée et repliement du matériel	FT	1.00			2 000.00	
4.01.2	Dossier de demande d'autorisation de travaux	FT	1.00			350.00	
4.01.3	Dossier et plan d'exécution	ENS	1.00			600.00	
Sous-Total Préparation de chantier							
4.2	Terrassements Généraux - Voirie						
4.2.1	Terrassements généraux						
4.02.01.1	Nettoyage général de la parcelle	M2	10 195.00			0.10	
4.02.01.2	Décapage sur 20 cm/ép emprise zone de travaux sur 10cm.ép sur les parcelles	M2	2 552.00			1.40	
4.02.01.3	Terrassement déblais pour voirie y compris régalaage sur 10cm.ép sur les parcelles	M3	897.00			7.00	
4.02.01.4	Terrassement remblais pour voirie des terres issues du site traitées à la chaux	M3	41.00			7.00	
4.02.01.5	Réalisation de purge y compris terrassement, évacuation des déblais en décharge et remblaiement en matériaux traités	M3	20.00			33.00	
4.02.01.6	Évacuation des déblais excédentaires à la décharge	M3	428.00			5.00	
Sous-Total Terrassements généraux							
4.2.2	Voirie						
4.02.02.1	Constitution de la couche de fondation en matériaux traités à la chaux - ép.30cm	M2	2 515.00			7.00	
4.02.02.2	Constitution de la couche de base en grave 0/20 ou 0/31.5 - ép.15cm	M3	272.00			37.00	
4.02.02.3	Essai de plaque	FT	1.00			620.00	
4.02.02.4	Enduit de scellement	M2	1 811.00			2.50	
4.02.02.5	Mise en place de rang d'agglo	ML	283.00			26.00	
4.02.02.6	Mise en place de bordure type T2	ML	475.00			27.00	
4.02.02.7	Mise en place de bordure CS1 (183.00mlx 20€=3660€)	PM				20.00	
4.02.02.8	Mise en place de bordure CC1	ML	45.00			35.00	
4.02.02.9	Mise en place de bordure type P1	ML	77.00			23.00	
4.02.02.10	Réalisation de fosse d'arbre	FT	18.00			100.00	
4.02.02.11	Couche d'accrochage	M2	1 811.00			1.50	
4.02.02.12	Revêtement en enrobé à chaud 0/10 sous chaussée (ép.0.06m)	M2	1 416.00			14.50	
4.02.02.13	Revêtement en enrobé à chaud 0/6 sous trottoir (ép.0.04m)	M2	395.00			17.00	
4.02.02.14	Marquage au sol	ML	248.00			3.00	
4.02.02.15	Réalisation de marquage en résine (voie mixte)	M2	46.00			22.00	
4.02.02.16	F & P de panneau de signalisation verticale	U	4.00			230.00	

SUITE Décompte Général Définitif Tranches 1 et 2

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
4.02.02.1 7	Réfections diverses pour jonction voirie projetées sur voirie existante y/c scarification, reprise structure chaussée et revêtement	FT	1.00			500.00	
4.02.02.1 8	Implantation voirie y/c l'ensemble des aménagements des ouvrages, des limites des lots	FT	1.00			1 500.00	
4.02.02.1 9	Plan de récolement de voirie	U	1.00			550.00	
Sous-Total Voirie							
Sous-Total Terrassements Généraux - Voirie							
4.4	Réseaux Humides						
4.4.1	Réseaux Eaux Usées						
4.03.01.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00			500.00	
4.03.01.2	Ouverture de tranchée	M3	355.00			16.00	
4.03.01.3	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	79.00			35.00	
4.03.01.4	Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	276.00			14.00	
4.03.01.5	F & Pose de canalisation en fonte - Ø200mm	ML	84.00			63.00	
4.03.01.6	F & Pose de canalisation en PVC CR16 - Ø200mm	ML	168.00			26.00	
4.03.01.7	Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200	U	18.00			530.00	
4.03.01.8	Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 en béton y compris mise à la côte	U	4.00			700.00	
4.03.01.9	Raccordement sur réseau existant laissé en attente par le concessionnaire en limite de propriété	FT	1.00			500.00	
4.03.01.1 0	Plan de récolement des réseaux EU	U	1.00			285.00	
4.03.01.1 1	Essais pénétromètre	FT	1.00			300.00	
4.03.01.1 2	Contrôle test d'étanchéité et passage caméra du réseau EU	FT	1.00			1 450.00	
4.03.01.1 3	Mise à la côte d'ouvrage existant	FT	1.00			1 960.00	
Sous-Total Réseaux Eaux Usées							
4.4.2	Réseaux Eaux Pluviales						
4.03.02.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00			500.00	
4.03.02.2	Ouverture de tranchée	M3	376.00			16.00	
4.03.02.3	Pv pour blindage de tranchée	M2	704.00			6.00	
4.03.02.4	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	148.00			35.00	
4.03.02.5	Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	228.00			14.00	
4.03.02.6	Remblaiement de tranchée en grave ciment ép.20cm pour protection de canalisation Ø300mm	M3	4.00			115.00	
4.03.02.7	F & P de canalisation BA série 135A Ø 300mm	ML	80.00			37.00	
4.03.02.8	F & P de canalisation BA série 135A Ø 400mm	ML	104.00			44.00	
4.03.02.9	F & P de canalisation BA série 135A Ø 600mm	ML	56.00			78.00	
4.03.02.1	Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000						

SUITE Décompte Général Définitif Tranches 1 et 2

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
0	en béton y compris mise à la côte	U	7.00			700.00	
4.03.02.1	Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200	U	18.00			530.00	
4.03.02.1	F & P d'avaloir y compris grille type T	U	5.00			680.00	
4.03.02.1	Raccordement sur réseau existant laissé en attente en limite de propriété	U	1.00			500.00	
4.03.02.1	Essais pénétromètre	FT	1.00			290.00	
4.03.02.1	Contrôle test d'étanchéité et passage caméra du réseau EP	FT	1.00			1 450.00	
4.03.02.1	Plan de récolement des réseaux EP	U	1.00			285.00	
4.03.02.1	Mise à la côte d'ouvrage existant	FT	1.00			2 350.00	
7							
Sous-Total Réseaux Eaux Pluviales							
4.4.3 Réseau Eau Potable							
4.03.03.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00			500.00	
4.03.03.2	Ouverture de tranchée	ML	237.00			16.00	
4.03.03.3	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	57.00			35.00	
4.03.03.4	Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	85.00			14.00	
4.03.03.5	F & P de canalisation PVC - PN 16 bars - Ø 75mm	ML	77.00			20.00	
4.03.03.6	F & P de canalisation PVC - PN 16 bars - Ø 63mm	ML	160.00			18.00	
4.03.03.7	F & P de fourreau d'arrosage Ø90mm	ML	256.00			20.00	
4.03.03.8	Fourniture et pose de branchement complet Ø 25 (collier de prise en charge robinet - PE Ø 25 - abri-compteur-)	U	18.00			650.00	
4.03.03.9	F & P de regard à vannes n°6, selon prescription concessionnaire	FT	1.00			5 088.00	
4.03.03.1	Raccordement sur réseau existant laisser en attente sur la tranche précédente	FT	1.00			500.00	
4.03.03.1	Plan de récolement des réseaux AEP	U	1.00			285.00	
4.03.03.1	Analyse et désinfection des conduites AEP	FT	1.00			250.00	
4.03.03.1	Contrôle test d'étanchéité	FT	1.00			250.00	
4.03.03.1	Mise à la côte d'ouvrage existant	FT	1.00			1 080.00	
4							
Sous-Total Réseau Eau Potable							
Sous-Total Réseaux Humides							
Total TRANCHE N°4							
5 TRANCHE N°5							
5.1 Préparation de chantier							
5.01.1	Amenée et repliement du matériel	FT	1.00			2 000.00	
5.01.2	Dossier de demande d'autorisation de travaux	FT	1.00			350.00	
5.01.3	Dossier et plan d'exécution	ENS	1.00			600.00	

SUITE Décompte Général Définitif Tranches 1 et 2

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
Sous-Total Préparation de chantier							
5.2	Terrassements Généraux - Voirie						
5.2.1	Terrassements généraux						
5.02.01.1	Nettoyage général de la parcelle	M2	12 130.00			0.10	
5.02.01.2	Décapage sur 20 cm/ép emprise zone de travaux sur 10cm.ép sur les parcelles	M2	1 972.00			1.40	
5.02.01.3	Terrassement déblais pour voirie y compris régalage sur 10cm.ép sur les parcelles	M3	526.00			7.00	
5.02.01.4	Terrassement remblais pour voirie des terres issues du site traitées à la chaux	M3	759.00			7.00	
5.02.01.5	Réalisation de purge y compris terrassement, évacuation des déblais en décharge et remblaiement en matériaux traités	M3	20.00			33.00	
5.02.01.6	Reprise de remblais laissés en stock sur tranche précédente	M3	233.00			5.00	
Sous-Total Terrassements généraux							
5.2.2	Voirie						
5.02.02.1	Constitution de la couche de fondation en matériaux traités à la chaux - ép.30cm	M2	1 972.00			7.00	
5.02.02.2	Constitution de la couche de base en grave 0/20 ou 0/31.5 - ép.15cm	M3	230.00			37.00	
5.02.02.3	Essai de plaque	FT	1.00			530.00	
5.02.02.4	Enduit de scellement	M2	1 537.00			2.50	
5.02.02.5	Mise en place de rang d'agglomération	ML	253.00			26.00	
5.02.02.6	Mise en place de bordure type T2	ML	414.00			27.00	
5.02.02.7	Mise en place de bordure CS1	ML	155.00			20.00	
5.02.02.8	Mise en place de bordure CC1	ML	59.00			35.00	
5.02.02.9	Mise en place de bordure type P1	ML	63.00			23.00	
5.02.02.10	Réalisation de fosse d'arbre	FT	15.00			150.00	
5.02.02.11	Couche d'accrochage	M2	1 537.00			1.50	
5.02.02.12	Revêtement en enrobé à chaud 0/10 sous chaussée (ép.0.06m)	M2	1 302.00			14.50	
5.02.02.13	Revêtement en enrobé à chaud 0/6 sous trottoir (ép.0.04m)	M2	235.00			17.00	
5.02.02.14	Marquage au sol	ML	180.00			3.00	
5.02.02.15	Réalisation de marquage en résine (voie mixte)	M2	40.00			22.00	
5.02.02.16	F & P de panneau de signalisation verticale	U	6.00			230.00	
5.02.02.17	Réfections diverses pour jonction voirie projetées sur voirie existante y/c scarification, reprise structure chaussée et revêtement	FT	1.00			500.00	
5.02.02.18	Implantation voirie y/c l'ensemble des aménagements des ouvrages, des limites des lots	FT	1.00			1 500.00	
5.02.02.19	Plan de récolement de voirie	U	1.00			550.00	
Sous-Total Voirie							
Sous-Total Terrassements Généraux - Voirie							

SUITE Décompte Général Définitif Tranches 1 et 2

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
5.4	Réseaux Humides						
5.4.1	Réseaux Eaux Usées						
5.03.01.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00			500.00	
5.03.01.2	Ouverture de tranchée	M3	252.00			16.00	
5.03.01.3	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	55.00			35.00	
5.03.01.4	Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	197.00			14.00	
5.03.01.5	F & Pose de canalisation en PVC CR16 - Ø200mm	ML	110.00			26.00	
5.03.01.6	Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200	U	15.00			530.00	
5.03.01.7	Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 en béton y compris mise à la côte	U	3.00			700.00	
5.03.01.8	Raccordement sur réseau existant laissé en attente par le concessionnaire en limite de propriété	FT	1.00			500.00	
5.03.01.9	Plan de récolement des réseaux EU	U	1.00			285.00	
5.03.01.10	Essais pénétromètre	FT	1.00			135.00	
5.03.01.11	Contrôle test d'étanchéité et passage caméra du réseau EU	FT	1.00			1 450.00	
5.03.01.12	Mise à la côte ouvrages existants	U	1.00			1 590.00	
	Sous-Total Réseaux Eaux Usées						
5.4.2	Réseaux Eaux Pluviales						
5.03.02.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00			500.00	
5.03.02.2	Ouverture de tranchée	M3	274.00			16.00	
5.03.02.3	Pv pour blindage de tranchée	M2	646.00			6.00	
5.03.02.4	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	112.00			35.00	
5.03.02.5	Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	162.00			14.00	
5.03.02.6	F & P de canalisation BA série 135A Ø 300mm	ML	34.00			37.00	
5.03.02.7	F & P de canalisation BA série 135A Ø 400mm	ML	70.00			44.00	
5.03.02.8	F & P de canalisation BA série 135A Ø 500mm	ML	77.00			57.00	
5.03.02.9	Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 en béton y compris mise à la côte	U	4.00			700.00	
5.03.02.10	Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200	U	15.00			530.00	
5.03.02.11	F & P d'avaloir y compris grille type T	U	4.00			680.00	
5.03.02.12	Raccordement sur réseau existant laissé en attente en limite de propriété	U	1.00			500.00	
5.03.02.13	Essais pénétromètre	FT	1.00			220.00	
5.03.02.14	Contrôle test d'étanchéité et passage caméra du réseau EP	FT	1.00			1 450.00	
5.03.02.15	Plan de récolement des réseaux EP	U	1.00			285.00	
5.03.02.16	Mise à la côte ouvrages existants	U	1.00			1 720.00	
	Sous-Total Réseaux Eaux Pluviales						

SUITE Décompte Général Définitif Tranches 1 et 2

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
5.4.3	Réseau Eau Potable						
5.03.03.0 1.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00			500.00	
5.03.03.0 1.2	Ouverture de tranchée	ML	210.00			16.00	
5.03.03.0 1.3	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	50.00			35.00	
5.03.03.0 1.4	Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	76.00			14.00	
5.03.03.0 1.5	F & P de canalisation Fonte Ø 100mm	ML	210.00			63.00	
5.03.03.0 1.6	F & P de fourreau d'arrosage Ø90mm	ML	210.00			20.00	
5.03.03.0 1.7	Fourniture et pose de branchement complet Ø 25 (collier de prise en charge robinet - PE Ø 25 - abri-compteur-)	U	15.00			650.00	
5.03.03.0 1.8	F & P de regard à vannes n°7, selon prescription du concessionnaire	FT	1.00			5 382.00	
5.03.03.0 1.9	F & P de regard à vannes n°9, selon prescription du concessionnaire	FT	1.00			4 440.00	
5.03.03.0 1.10	Plan de récolement des réseaux AEP	U	1.00			285.00	
5.03.03.0 1.11	Analyse et désinfection des conduites AEP	FT	1.00			250.00	
5.03.03.0 1.12	Contrôle test d'étanchéité	FT	1.00			250.00	
5.03.03.0 1.13	Mise à la côte ouvrages existants	U	1.00			1 918.00	
5.03.03.0	Option Réseau Eau Potable - Tranche n°5						
5.03.03.0 2.1	F & P de regard à vanne n°10 (voir détail sur plan concessionnaire) raccordement non prévu dans notre offre, à la charge du concessionnaire	FT	1.00			5 956.00	
	Sous-Total Option Réseau Eau Potable - Tranche n°5						
	Sous-Total Réseau Eau Potable						
	Sous-Total Réseaux Humides						
	Total TRANCHE N°5						
1	Avenant 1 Plateau traversant T2						
2.02.02.2	Constitution de la couche de base en grave 0/20 ou 0/31.5 - ép.15cm	M2.	95.00	100.0	95.00	6.00	570.00
2.02.02.1 3	Marquage au sol passage piéton	FT	1.00	100.0	1.00	175.00	175.00
2.02.02.1 4	Réalisation de marquage type "Triangle"	FT	1.00	100.0	1.00	450.00	450.00
2.02.02.1 5	F & P de panneau de signalisation verticale type A13b	U	2.00	100.0	2.00	230.00	460.00
1	Avenant 2 Jonction Abricot Laudot et Lotissement						
1.01	Préparation de chantier						
1.01.1	Dossier et plan d'exécution	ENS	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
1.01.2	Constat de huissiers	FT	1.00	100.0	1.00	550.00	550.00
1.01.3	Implantation des ouvrages	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00

SUITE Décompte Général Définitif Tranches 1 et 2

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1.02	Terrassements Généraux - Voirie						
1.02.01	Terrassements généraux						
1.02.01.1	Nettoyage général de la parcelle	M2	230.00	100.0	230.00	0.10	23.00
	Décapage sur 20 cm/ép emprise zone de travaux	M2	230.00	100.0	230.00	1.40	322.00
1.02.01.3	Terrassement déblais pour voirie	M3	115.00	100.0	115.00	7.00	805.00
1.02.01.4	Évacuation des déblais excédentaires à la décharge	M3	115.00	100.0	115.00	5.00	575.00
1.02.02	Voirie						
1.02.02.1	Constitution de la couche de fondation en GNT 0/60 - ép.30cm	M3	69.00	100.0	69.00	36.00	2 484.00
1.02.02.2	Constitution de la couche de base en grave 0/20 ou 0/31.5 - ép.15cm	M3	35.00	100.0	35.00	37.00	1 295.00
1.02.02.3	Essai de plaque	FT	1.00	100.0	1.00	200.00	200.00
1.02.02.4	Enduit de scellement	M2	230.00	100.0	230.00	2.50	575.00
1.02.02.5	Mise en place de bordure type T2	ML	56.00	100.0	56.00	27.00	1 512.00
1.02.02.6	Mise en place de bordure type CS1	ML	28.00	100.0	28.00	20.00	560.00
1.02.02.7	Mise en place de bordure type P1	ML	21.00	100.0	21.00	23.00	483.00
1.02.02.8	Couche d'accrochage	M2	230.00	100.0	230.00	1.50	345.00
1.02.02.9	Revêtement en enrobé à chaud 0/10 sous chaussée (ép.0.06m)	M2	146.00	100.0	146.00	14.50	2 117.00
1.02.02.10	Revêtement en enrobé à chaud 0/6 sous trottoir (ép.0.04m)	M2	84.00	100.0	84.00	17.00	1 428.00
1.02.02.11	F & P de panneau de signalisation verticale	U	1.00	100.0	1.00	230.00	230.00
1.02.02.12	Plan de récolement de voirie	U	1.00	100.0	1.00	100.00	100.00
1	Remplacement de la conduite AEP Macro-lot						
	Ouverture de tranchée	ML	10.00	100.0	10.00	20.00	200.00
	PV pour terrassement en sous-oeuvre des bordures et réseaux secs	ML	10.00	100.0	10.00	80.00	800.00
	Dépose -repose des bordures existantes	FT	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
	Dépose -repose des pièces spéciales AEP	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Enrobage de la canalisation	ML	12.00	100.0	12.00	15.00	180.00
	Remblaiement GNT	M3	3.00	100.0	3.00	34.00	102.00
	Reprise du réglage GNT	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
2	Traversée de chaussée pour fourreaux PTT						
	Ouverture de tranchée y compris évacuation des déblais, signalisation	ML	12.00	100.0	12.00	45.00	540.00
	F et Pose de fourreaux PTT 42/45	ML	12.00	100.0	12.00	25.00	300.00
	Sablage de canalisation	ML	12.00	100.0	12.00	19.00	228.00
	Remblaiement GNT 0/20	M3	3.00	100.0	3.00	55.00	165.00
	Fourniture et mise en oeuvre de grave-émulsion	M2	5.00	100.0	5.00	34.00	170.00

RECAPITULATIF	
Libellé lot	Total HT
Total HT	
Total HT	

SUITE Décompte Général Définitif Tranches 1 et 2

Suite récapitulatif

Libellé lot	Total HT
Total HT TRANCHE N°1	317 896.60
Total HT TRANCHE N°2	344 342.20
Total HT TRANCHE N°3	
Total HT TRANCHE N°4	
Total HT TRANCHE N°5	
Total HT Avenant 1 Plateau traversant T2	1 655.00
Total HT Avenant 2 Jonction Abricot Laudot et Lotissement	14 354.00
Total HT Remplacement de la conduite AEP Macro-lot	2 632.00
Total HT Traverssée de chaussée pour fourreaux PTT	1 403.00

Montant du Marché initial 1 309 923.96 €

Montant H.T 682 282.80 €

Rabais -2% -13 645.64 €

Montant Total H.T. 668 637.16 €

- Situation n°1 -18 937.96 €

- Situation n°2 -36 725.50 €

- Situation n°3 -139 508.05 €

- Situation n°4 -171 697.48 €

- Situation n°5 -123 536.94 €

Montant Décompte général définitif tranches 1 et 2 178 231.23 €

Montant T.V.A. 20 % 35 646.25 €

Montant T.T.C. 213 877.48 €

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z