

N° d'affaire : BZ-10218

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2

#BZ-10218#3.3#

Maître d'Ouvrage : HECTARE

Objet de la dépense : COMMUNE DE PUISSEGUIER
REALISATION D'UN LOTISSEMENT « LE SAVIGNOL » DE 73 LOTS

LOT N°2 : RESEAUX HUMIDES

Marché de travaux :
Marché du : 9 octobre 2023
Visé le : 9 octobre 2023
Notifié le : 23 octobre 2023

Montant TR1 HT : 282 566,20 € Montant TR1 TTC : 339 079,44 €
Montant TR2 HT : 271 222,40 € Montant TR2 TTC : 325 466,88 €
Montant TR3 HT : 143 710,60 € Montant TR3 TTC : 172 452,72 €
Montant TOTAL HT : 697 499,20 € Montant TOTAL TTC : 836 999,04 €

Entreprise : BESSIERE TP
ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bedissière
34490 THEZAN-LES-BEZIERS

	Total cumulé	Décompte précédent	Présent décompte	Acomptes payés		
				N°	Date	Montant TTC
Avances H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	29/01/2024	28 004,70 €
Travaux Tranche 1 H.T.	135 234,75 €	23 337,25 €	111 897,50 €			
Travaux Tranche 2 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Travaux Tranche 3 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant facturé H.T.	135 234,75 €	23 337,25 €	111 897,50 €			
Résorption avance H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Total retenues H.T. :	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Rabais						
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant H.T. rabais déduit						
Travaux	135 234,75 €	23 337,25 €	111 897,50 €			
Actualisation révision	0,000%					
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant H.T. actualisé révisé	135 234,75 €	23 337,25 €	111 897,50 €			
Montant total H.T.	135 234,75 €	23 337,25 €	111 897,50 €			
TVA	20%	27 046,95 €	4 667,45 €			
Montant T.T.C.	162 281,70 €	28 004,70 €	134 277,00 €			28 004,70 €
Compris retenue de garantie T.T.C.	cautionnée	cautionnée	cautionnée			0,0%
Montant T.T.C. RG déduite	162 281,70 €	28 004,70 €	134 277,00 €			

Travaux réalisés en : FEVRIER 2024

Le Maître d'Œuvre soussigné, vu l'avancement des travaux, certifie qu'il peut être payé à l'entreprise à titre d'acompte n° 2 la somme TTC de :

BEZIERS, le 29 février 2024 134 277,00 €





TP BESSIERE

ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissièrre 34490 THEZAN LES BEZIERS
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°2

Editée à : THEZAN LES BEZIERS, le 20/02/2024
Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC24/01638 REALISATION DU LOTISSEMENT LE SAVIGNOL
Chantier : HECTARE PUISSEGUIER (631)
Références : LOT 2 RESEAUX HUMIDES
Site Travaux : Rue Pasteur - 34620 PUISSEGUIER

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/02/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
	TRANCHE N°1											
	TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER											
	Travaux préparatoires - Divers											
	<i>Travaux préparatoires et installation de chantier</i>											
AA 01 01	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FO	1,0000	4 375,00 €	4 375,00 €	0,7500	75,00	3 281,25 €	0,1000	10,00	437,50 €	01
	<i>Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux</i>											
AA 09 01	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FO	1,0000	3 500,00 €	3 500,00 €	0,5000	50,00	1 750,00 €	0,2000	20,00	700,00 €	01
	<i>Sondage pour recherche de canalisations existantes</i>											
BC 58 01	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FO	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €	1,0000	100,00	1 300,00 €		100,00		01
	RESEAUX HUMIDES											
	Réseau d'eaux pluviales											
CZ 01	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EP (y compris blindage et geotextile)	ML	308,0000	17,00 €	5 236,00 €	90,0000	29,22	1 530,00 €	185,0000	60,06	3 145,00 €	01
	<i>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</i>											
BE 01 01	- Regard béton Ø1000 + tampon Fonte D400	U	8,0000	855,00 €	6 840,00 €	4,0000	50,00	3 420,00 €		50,00		01
	Bouche d'égout											
BE 11 01	- Grille concave 780x380mm	U	4,0000	745,00 €	2 980,00 €				2,0000	50,00	1 490,00 €	01
BE 11 03	- Grille avaloir Profil T	U	7,0000	955,00 €	6 685,00 €				4,0000	57,14	3 820,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/02/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
BE 13 01 BE 13 04	<u>Mur de tête</u> - pour conduite Ø 300 mm - pour conduite Ø 600 mm	U U	 2,0000	 495,00 € 795,00 €	 1 590,00 €							01 01
	<u>Canalisation béton centrifugé armé</u> - Classe 135 A - Ø 300 mm - Classe 135 A - Ø 400 mm - Classe 135 A - Ø 600 mm	ML ML ML	34,0000 55,0000 219,0000	88,00 € 98,00 € 143,00 €	2 992,00 € 5 390,00 € 31 317,00 €	7,0000 80,0000	20,59 36,53	616,00 € 11 440,00 €	13,0000 40,0000 122,0000	38,24 72,73 55,71	1 144,00 € 3 920,00 € 17 446,00 €	01 01 01
BI 11 01	<u>Cadre en béton armé préfabriqué ou coulé en place</u> - 100 cm x 100 cm	ML		785,00 €								01
BI 11 02	- 110 cm x 55 cm - 300 cm x 100 cm	ML ML		625,00 € 1 755,00 €								01 01
AA 58 01	<u>Tapis anti-affouillement</u> - Blocs 10/100 kg	M3	10,0000	128,00 €	1 280,00 €							01
BE 24 01	<u>Ouvrage de régulation complet du bassin de</u> - bassin de rétention n°1	ENS	1,0000	7 800,00 €	7 800,00 €							01
BE 28	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø200 mm	U U	 19,0000	 715,00 €	 13 585,00 €				9,0000	47,37	6 435,00 €	01 01
BC 73 02	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u> - Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	308,0000	6,50 €	2 002,00 €							01
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	8,0000	45,00 €	360,00 €							01
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement <u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u>	U	19,0000	35,00 €	665,00 €							01
BC 74 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	308,0000	5,50 €	1 694,00 €							01
BC 75	Tests de compacité des tranchées <u>Dossier de récolement</u>	U	7,0000	75,00 €	525,00 €							01
BC 95 02	- Au mètre linéaire <u>Réseau d'eaux usées</u>	ML	308,0000	3,10 €	954,80 €							01
CZ 02	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EU (y compris blindage et geotextile) <u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>	ML	393,0000	17,00 €	6 681,00 €				295,0000	75,06	5 015,00 €	01
BE 01 02	- Regard béton Ø800 + tampon Fonte D400	U	12,0000	810,00 €	9 720,00 €				8,0000	66,67	6 480,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/02/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BE 01 03	- Regard PE Ø800 + tampon Fonte D400	U	1,0000	795,00 €	795,00 €									
BD 67	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø160 mm	U	19,0000	980,00 €	18 620,00 €				9,0000	47,37	8 820,00 €	9,0000	47,37	8 820,00 €
BD 68	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø200 mm	U	1,0000	1 160,00 €	1 160,00 €									
	<u>Canalisation P.V.C Assainissement</u>													
BH 02 21	- Ø 200 - composite SN 16	ML	242,0000	52,00 €	12 584,00 €				185,0000	76,45	9 620,00 €	185,0000	76,45	9 620,00 €
	<u>Canalisation Polyéthylène assainissement</u>													
BH 07 27	- PN10 - Ø66/75 mm - haute densité	ML	151,0000	22,00 €	3 322,00 €				115,0000	76,16	2 530,00 €	115,0000	76,16	2 530,00 €
	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>													
BC 73 03	- Longueur comprise entre 500 m et 1000 m	ML	393,0000	6,50 €	2 554,50 €									
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	13,0000	45,00 €	585,00 €									
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U	19,0000	35,00 €	665,00 €									
	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u>													
BC 74 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	242,0000	5,50 €	1 331,00 €									
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	8,0000	75,00 €	600,00 €									
	<u>Dossier de récolement</u>													
BC 95 02	- Au mètre linéaire	ML	393,0000	3,10 €	1 218,30 €									
BD 61	Raccordement de canalisation sur regard maçonné existant	U	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €									
	<u>Poste de refoulement des eaux usées</u>													
BD 81	Fourniture et pose d'un poste de refoulement préfabriqué complet, y compris les terrassements, les raccords et l'ensemble des aménagements	FO	1,0000	38 975,00 €	38 975,00 €				0,4000	40,00	15 590,00 €	0,4000	40,00	15 590,00 €
	<u>Réseau d'eau potable</u>													
CZ 03	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau AEP	ML	266,0000	14,00 €	3 724,00 €				165,0000	62,03	2 310,00 €	165,0000	62,03	2 310,00 €
	<u>Canalisation fonte ductile STANDARD ou similaire</u>													
BG 01 03	- Ø 100 mm	ML	64,0000	70,00 €	4 480,00 €				40,0000	62,50	2 800,00 €	40,0000	62,50	2 800,00 €
BG 01 04	- Ø 150 mm	ML	202,0000	83,00 €	16 766,00 €				120,0000	59,41	9 960,00 €	120,0000	59,41	9 960,00 €
	<u>Raccordement sur conduite existante</u>													
BK 14 04	- Ø 150 mm	U	1,0000	750,00 €	750,00 €									
	<u>Chambre de comptage principale</u>													

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mols en cours			Cumulé au 20/02/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BK 01 01	- Regard en béton rectangulaire de 1.20 m x 2.40 m + tampon de visite Ø800mm fonte D400	U	1,0000	1 495,00 €	1 495,00 €									01
BM 51	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø25mm	U	20,0000	865,00 €	17 300,00 €				9,0000	45,00	7 785,00 €	9,0000	45,00	7 785,00 €
BM 52	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø75mm	U	1,0000	835,00 €	835,00 €									01
BL 02 05	<u>Robinet vanne opercule caoutchouc court PFA 16</u>	U	1,0000	490,00 €	490,00 €									01
BL 02 06	- Ø 100 mm	U	3,0000	595,00 €	1 785,00 €									01
	- Ø 150 mm	U												
	<u>Poteau d'incendie</u>													
BL 21 01	- EMERAUDE type CS BAYARD DN 150 mm	U	1,0000	4 900,00 €	4 900,00 €				0,5000	50,00	2 450,00 €	0,5000	50,00	2 450,00 €
BL 53	Ensemble vidange en PEHD Ø50mm	U	2,0000	925,00 €	1 850,00 €									01
BK 23	Essais de pression / Stérilisation / Potabilité	U	1,0000	1 165,00 €	1 165,00 €									01
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	6,0000	75,00 €	450,00 €									01
	<u>Dossier de récolement</u>													
BC 95 02	- Au mètre linéaire	ML	266,0000	3,10 €	824,60 €									01
	Total TRANCHE N°1				282 566,20 €			23 337,25 €			111 897,50 €			135 234,75 €
	TRANCHE N° 2													
	TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER													
	<u>Travaux préparatoires - Divers</u>													
AA 01 02	<u>Travaux préparatoires et installation de chantier</u>	FO	1,0000	4 375,00 €	4 375,00 €									01
	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 2													
AA 09 02	<u>Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux</u>	FO	1,0000	3 500,00 €	3 500,00 €									01
	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 2													
	RESEAUX HUMIDES													
	<u>Réseau d'eaux pluviales</u>													
CZ 01	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EP (y compris blindage et geotextile)	ML	356,0000	17,00 €	6 052,00 €									01
	<u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>													
BE 01 01	- Regard béton Ø1000 + tampon Fonte D400	U	6,0000	855,00 €	5 130,00 €									01
	- Regard + grille plate 700x700 mm	U	4,0000	955,00 €	3 820,00 €									01
	<u>Bouche d'égout</u>													
BE 11 03	- Grille avaloir Profil T + regard 1000x1000	U	6,0000	1 195,00 €	7 170,00 €									01

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/02/2024		T
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Quantité	%	Quantité	%	
	Avaloir + regard 600x600	U	3,0000	1 050,00 €	3 150,00 €							01
	<u>Mur de tête</u>											
BE 13 02	- pour conduite Ø 300 mm	U		495,00 €								01
BE 13 04	- pour conduite Ø 600 mm	U	1,0000	795,00 €	795,00 €							01
	<u>Canalisation béton centrifugé armé</u>											
BI 01 01	- Classe 135 A - Ø 300 mm	ML	9,0000	88,00 €	792,00 €							01
BI 01 02	- Classe 135 A - Ø 400 mm	ML	32,0000	98,00 €	3 136,00 €							01
	- Classe 135 A - Ø 500 mm	ML	78,0000	118,00 €	9 204,00 €							01
BI 01 04	- Classe 135 A - Ø 600 mm	ML	102,0000	143,00 €	14 586,00 €							01
	- Classe 135 A - Ø 800 mm	ML	135,0000	197,00 €	26 595,00 €							01
	<u>Canalisation fonte ductile assainissement</u>											
BG 05 06	- Ø300 mm	ML		144,00 €								01
	<u>Béton armé ou non armé</u>											
BC 81 03	- béton type XC2 (béton armé courant)	M3	10,0000	220,00 €	2 200,00 €							01
	<u>Tapis anti-affouillement</u>											
AA 58 01	- Blocs 10/100 kg	M3	1,0000	55,00 €	55,00 €							01
	<u>Ouvrage de régulation complet du bassin de</u>											
BE 24 02	- bassin de rétention n°2	ENS	1,0000	7 800,00 €	7 800,00 €							01
BE 28	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm	U		820,00 €								01
	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø200 mm	U	34,0000	715,00 €	24 310,00 €							01
BE 29	Branchement eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm pour drainage du mur de soutènement	U	1,0000	790,00 €	790,00 €							01
	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>											
BC 73 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	356,0000	6,50 €	2 314,00 €							01
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	16,0000	45,00 €	720,00 €							01
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U		35,00 €								01
	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u>											
BC 74 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	356,0000	5,50 €	1 958,00 €							01
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	12,0000	75,00 €	900,00 €							01
	<u>Dossier de récolement</u>											
BC 95 02	- Au mètre linéaire	ML	356,0000	3,10 €	1 103,60 €							01

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/02/2024		T
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	
CZ 02	<u>Réseau d'eaux usées</u> Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EU (y compris blindage et geotextile) <u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>	ML	294,0000	17,00 €	4 998,00 €						01
BE 01 02	- Regard béton Ø800 + tampon Fonte D400	U	11,0000	810,00 €	8 910,00 €						01
BD 67	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø160 mm	U	34,0000	980,00 €	33 320,00 €						01
BH 02 21	<u>Canalisation P.V.C Assainissement</u> - Ø 200 - composite SN 16	ML	294,0000	52,00 €	15 288,00 €						01
BC 73 03	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u> - Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	294,0000	6,50 €	1 911,00 €						01
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	11,0000	45,00 €	495,00 €						01
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U	34,0000	35,00 €	1 190,00 €						01
BC 74 02	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u> - Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	294,0000	5,50 €	1 617,00 €						01
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	7,0000	75,00 €	525,00 €						01
BC 95 02	<u>Dossier de récolement</u> - Au mètre linéaire	ML	294,0000	3,10 €	911,40 €						01
BD 61	Raccordement de canalisation sur regard maçonné existant	U	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €						01
CZ 03	<u>Réseau d'eau potable</u> Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau AEP	ML	304,0000	14,00 €	4 256,00 €						01
BG 01 03	<u>Canalisation fonte ductile STANDARD ou similaire</u> - Ø 100 mm	ML	201,0000	70,00 €	14 070,00 €						01
BG 01 04	- Ø 150 mm	ML	103,0000	83,00 €	8 549,00 €						01
BK 14 04	<u>Raccordement sur conduite existante</u> - Ø 150 mm	U	1,0000	750,00 €	750,00 €						01
BM 51	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø25mm	U	34,0000	865,00 €	29 410,00 €						01
BL 02 05	<u>Robinet vanne opercule caoutchouc court PFA 16</u> - Ø 100 mm	U	2,0000	490,00 €	980,00 €						01
BL 02 06	- Ø 150 mm	U	3,0000	595,00 €	1 785,00 €						01
	<u>Poteau d'incendie</u>										

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/02/2024	
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Quantité	%	Quantité	%
BL 21 01	- EMERAUDE type CS BAYARD DN 150 mm	U	1,0000	4 900,00 €	4 900,00 €						
BL 53	Ensemble vidange en PEHD Ø50mm	U	1,0000	925,00 €	925,00 €						
BL 52	Ventouse automatique triple fonction sous regard en béton + tampon de visite Ø800mm fonte D400	U	1,0000	2 075,00 €	2 075,00 €						
BK 23	Essais de pression / Stérilisation / Potabilité	U	1,0000	1 165,00 €	1 165,00 €						
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	7,0000	75,00 €	525,00 €						
BC 95 02	<u>Dossier de récolement</u>										
	- Au mètre linéaire	ML	294,0000	3,10 €	911,40 €						
	Total TRANCHE N°2				271 222,40 €						
	TRANCHE N° 3										
	TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER										
	Travaux préparatoires - Divers										
	<u>Travaux préparatoires et installation de chantier</u>										
AA 01 03	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 3	FO	1,0000	1 750,00 €	1 750,00 €						
	<u>Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux</u>										
AA 09 03	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 3	FO	1,0000	1 400,00 €	1 400,00 €						
	RESEAUX HUMIDES										
	Réseau d'eaux pluviales										
CZ 01	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EP (y compris blindage et geotextile)	ML	189,0000	17,00 €	3 213,00 €						
	<u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>										
BE 01 01	- Regard béton Ø1000 + tampon Fonte D400	U	6,0000	855,00 €	5 130,00 €						
	<u>Bouche d'égout</u>										
BE 11 03	- Grille avaloir Profil T	U	7,0000	955,00 €	6 685,00 €						
	Avaloir +regard 600x600	U	3,0000	1 050,00 €	3 150,00 €						
	<u>Mur de tête</u>										
BE 13 04	- pour conduite Ø 600 mm	U	1,0000	795,00 €	795,00 €						
	<u>Canalisation béton centrifugé armé</u>										
BI 01 01	- Classe 135 A - Ø 300 mm	ML	10,0000	88,00 €	880,00 €						
BI 01 02	- Classe 135 A - Ø 400 mm	ML	39,0000	98,00 €	3 822,00 €						
	- Classe 135 A - Ø 500 mm	ML	121,0000	118,00 €	14 278,00 €						

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/02/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BI 01 04	- Classe 135 A - Ø 600 mm <u>Tapis anti-affouillement</u>	ML	19,0000	143,00 €	2 717,00 €									01
AA 58 01	- Blocs 10/100 kg <u>Ouvrage de régulation complet du bassin de</u>	M3	1,0000	55,00 €	55,00 €									01
BE 24 03	- bassin de rétention n°3	ENS	1,0000	7 800,00 €	7 800,00 €									01
BE 28	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm	U		820,00 €										01
	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø200 mm	U	19,0000	715,00 €	13 585,00 €									01
	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø300 mm extension école (Lg 12 m, prof. 1,30 m)	U	1,0000	820,00 €	820,00 €									01
	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>													
BC 73 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	189,0000	6,50 €	1 228,50 €									01
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	10,0000	45,00 €	450,00 €									01
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U	19,0000	35,00 €	665,00 €									01
	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u>													
BC 74 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	189,0000	5,50 €	1 039,50 €									01
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	5,0000	75,00 €	375,00 €									01
	<u>Dossier de récolement</u>													
BC 95 02	- Au mètre linéaire	ML	189,0000	3,10 €	585,90 €									01
	<u>Réseau d'eaux usées</u>													
CZ 02	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EU (y compris blindage et géotextile)	ML	135,0000	17,00 €	2 295,00 €									01
	<u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>													
BE 01 02	- Regard béton Ø800 + tampon Fonte D400	U	5,0000	810,00 €	4 050,00 €									01
BD 67	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø160 mm	U	19,0000	980,00 €	18 620,00 €									01
BD 68	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø200 mm	U	1,0000	1 160,00 €	1 160,00 €									01
	<u>Canalisation P.V.C Assainissement</u>													
BH 02 21	- Ø 200 - composite SN 16	ML	135,0000	52,00 €	7 020,00 €									01
	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>													
BC 73 03	- Longueur comprise entre 500 m et 1000 m	ML	135,0000	6,50 €	877,50 €									01
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	5,0000	45,00 €	225,00 €									01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/02/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BC 74 03	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u> - Longueur comprise entre 500 m et 1000 m - Essai d'étanchéité sur branchement Tests de compacité des tranchées	ML	135,0000	5,50 €	742,50 €									
BC 73 06		U	20,0000	35,00 €	700,00 €									
BC 75		U	3,0000	75,00 €	225,00 €									
BC 95 02	<u>Dossier de récolement</u> - Au mètre linéaire	ML	135,0000	3,10 €	418,50 €									
BD 61		U	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €									
CZ 03	<u>Réseau d'eau potable</u> Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau AEP	ML	132,0000	14,00 €	1 848,00 €									
BG 01 04	<u>Canalisation fonte ductile STANDARD ou similaire</u> - Ø 150 mm	ML	132,0000	83,00 €	10 956,00 €									
BK 14 04	<u>Raccordement sur conduite existante</u> - Ø 150 mm	U	1,0000	750,00 €	750,00 €									
BM 51		U	19,0000	865,00 €	16 435,00 €									
		U	1,0000	865,00 €	865,00 €									
BL 53	Ensemble vidange en PEHD Ø50mm	U	1,0000	925,00 €	925,00 €									
BL 52		U	1,0000	2 075,00 €	2 075,00 €									
BK 23	Essais de pression / Stérilisation / Potabilité	U	1,0000	1 165,00 €	1 165,00 €									
BC 75		U	3,0000	75,00 €	225,00 €									
BC 95 02	<u>Dossier de récolement</u> - Au mètre linéaire	ML	132,0000	3,10 €	409,20 €									
	Total TRANCHE N°3				143 710,60 €									
	Récapitulatif				697 499,20 €			23 337,25 €			111 897,50 €			135 234,75 €

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois	Montant HT Initial	135 234,75 €
Echéance le : 30/04/24	Situations Précédentes	-23 337,25 €
	Montant HT Final	111 897,50 €
	Tva 20 % (01)	22 379,50 €
	Montant TTC	134 277,00 €

