

19_429 NOTRE DAME DE LONDRES "Les Jardins du Pic"

MAITRE D'OUVRAGE

HECTARE SAS

75 Rue des Portes Domitienne - BP 30020 - 34741 Vendargues Cedex

ENTREPRISE

ALLEZ & CIE

Chemin Mas de Figuières 34400 Saint Just

DGD au 31/08/2023

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°2	84 000,00	84 000,00	16 800,00	83 375,49	624,51
Avenant N°1 Devis Aclaireage et BT	2 293,75	2 293,75	458,75	-	2 293,75
TOTAL HT	86 293,75	86 293,75			
TOTAL TTC	103 552,50	103 552,50			

Avancement Travaux en %

100,00%

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT	86 293,75	83 375,49	2 918,26
TVA 20 %	17 258,75	16 675,10	583,65
TOTAL TRAVAUX TTC	103 552,50	100 050,59	3 501,91

RETENUES TTC

Cumul Actuel

Pénalités de retard

TOTAL DES RETENUES TTC

Cum. Antérieur

Trav. du mois

DIVERS

Cumul Actuel

Retenues de Garantie TTC de 5%

5,00%

Garantie Bancaire TTC

5 177,63

Travaux inter entreprises

%

TOTAL SITUATION TTC

103 552,50

Cumul Antérieur

Trav. du mois

TOTAL SITUATION A PAYER

3 501,91

NET A PAYER A L'ENTREPRISE

Bénéficiaire : ALLEZ

3 501,91

NET A PAYER AU SOUS TRAITANT

Bénéficiaire :

NET A PAYER AU SOUS TRAITANT

Bénéficiaire :

-

ENTREPRISE

Situation établie le

28/08/2023

MAITRE D'ŒUVRE

Situation vérifiée le

28/08/2023

MAITRE D'OUVRAGE

Bon pour Accord le

Bbass
Pôle VRD - Emmanuel BOUY
205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES
Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38
Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr

pour accord Jérôme

06 MAI 2024



SAS au capital de 2 801 250 €
N° SIRET 572 201 549 00225
Id TVA : FR24 572 201 549/ APE 4222Z
ZAC des Cabanettes - Saint Just - CS 50350
34400 SAINT-JUST
Téléphone : 04 67 83 22 70
Télécopie : 04 67 83 04 30
Email : accueil.lunel@allez.fr
Internet : www.allez.fr

Facture N° FVPL23080006 du 28/08/23

N° affaire : PL220054

Interlocuteur : IANNA Frédérique

HECTARE
75 Les Portes Domitiennees
BP 30020
34740 VENDARGUES

Situation DGD

Objet : NOTRE DAME DE LONDRE LES JARDINS DU PIC

Désignation	Prix U.	Qté	Unité	Montant marché	Qté	Montant cumulé	Montant précédent	Montant facturé
LOT 2 RESEAUX SECS	84 000.00	1	U	84 000.00	1.00	84 000.00	83 375.49	624.51
marché de base				84 000.00	100%	84 000.00	83 375.49	624.51
Avenant N° 1 AVENANT 1								
Plus value alimentation existante	981.25	1	U	981.25	1.00	981.25		981.25
plus value modification lanternes	1 312.50	1	U	1 312.50	1.00	1 312.50		1 312.50
Avenant N° 1 AVENANT 1				2 293.75	100%	2 293.75		2 293.75
Total marché				86 293.75	100%	86 293.75	83 375.49	2 918.26

Total EUR HT 2 918.26
TVA 20% 583.65
Montant TTC 3 501.91

DOCUMENT ARRETE A LA SOMME DE :
TROIS MILLE CINQ CENT UN EUROS QUATRE-VINGT ONZE CENTIMES

Mode de règlement Chèque
Conditions de paiement 45 jours fin de mois

TVA acquittée sur les encaissements
Date d'échéance 31/10/23

Cordonnées bancaires CMCIFRPP | FR76 1005 7190 4800 0140 1200 102
Domiciliation CIC TOULOUSE GRANDES ENTREPRISES
Escompte pour paiement anticipé : néant

VRD-Notre-Dame de Londres : Lot 2 - Réseaux secs allez et c^{ie}								
DGD AOUT 2023							24/08/2023	
n°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité Entreprise	Quantité DGD	Montant DGD	Prix €	Total €
1 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS								
1.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions	ml	565,00	565,00	565,00	19 430,35	34,39	19 430,35
1.1.1	Réseaux primaires et branchements BT, TELECOM, Eclairage depuis le fond de forme							
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS						19 430,35	H.T.	19 430,35
2 DIVERS								
2.1	Détection de l'alimentation BT et FT de l'habitation existante. Mise en place d'une alimentation provisoire BT et FT - Basculement sur réseaux BT et FT du lotissement	F	1	1	1	850,00	850,00	850,00
TOTAL DIVERS						850,00	H.T.	850,00
3 RESEAU BASSE TENSION								
3.1	Câbles AL y/c téléreport	ml	220,00	206,00	206,00	5 234,46	25,41	5 234,46
3.1.1	3X240mm² + 1 x 115mm²							
3.1.2	3X150mm² + 1x 95mm²	ml	240,00	262,00	262,00	4 888,92	18,66	4 888,92
3.1.3	4x35mm²	u	340,00	352,00	352,00	2 970,88	8,44	2 970,88
3.2	Fourreaux TPC							
3.2.1	Ø63 pour alimentation fontaine et cuve	ml	25,00	25,00	25,00	82,25	3,29	82,25
3.2.2	Ø90 Pré-équipement IRVE	ml	25,00	25,00	25,00	89,25	3,57	89,25
3.3	Fourniture et pose coffrets y/c enveloppe béton							
3.3.1	RMBT300	u	5	3	3	1 737,00	579,00	1 737,00
3.3.2	RMBT450/600	u	8	10	10	6 130,00	613,00	6 130,00
3.3.3	S22/Cibe	u	17	17	17	5 270,00	310,00	5 270,00
3.3.4	S20/S22 (Pour comble Fontaine, cuve...)	u	17	2	2	970,00	485,00	970,00
3.4	Borne foraine enterrable escamotable 1 prise 32A + 4 prises 16A - (Suggestion Mairie: Depagne Sourcinex 722 006 62)	u	1	1	1	5 131,00	5 131,00	5 131,00
3.5	Raccordement sur réseau existant ou amené par le concessionnaire en limite de l'opération	u	2	2	2	480,00	240,00	480,00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION						32 983,76	H.T.	32 983,76
4 RESEAU TELECOM								
4.1	Fourreaux							
4.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	300,00	305,00	305,00	2 485,75	8,15	2 485,75
4.1.2	PVC ø 25/28 (x2)	ml	380,00	400,00	400,00	2 176,00	5,44	2 176,00
4.2	Chambres de tirage							
4.2.1	Chambre L2C (Tampon 400 KN)	u	10	10	10	5 350,00	535,00	5 350,00
4.3	Regard 30x30 (y compris pose)							
4.3.1	Tampon béton	u	27	27	27	2 646,00	98,00	2 646,00
4.4	Raccordement sur fourreaux en attente mis en place dans le cadre du PUP.	F	2	2	2	134,50	67,25	134,50
TOTAL RESEAU TELECOM						12 792,25	H.T.	12 792,25
5 RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC								
5.1	Câblette, fourreaux et grillage avertisseur (Hors terrassements)	ml	460,00	470,00	470,00	3 125,50	6,65	3 125,50
5.2	Câble U1000 Ro 2V 4x10 Cu	ml	510,00	470,00	470,00	3 210,10	6,83	3 210,10
5.3	Candélabre LED							
5.3.1	Candélabre mal H=6m y/c massif de fondation	u	13	10	10	11 170,00	1 117,00	11 170,00
5.4	Raccordement sur réseau public	F	1	1	1	98,00	98,00	98,00
5.5	Contrôle réception par organisme agréé	F	1	1	1	400,00	400,00	400,00
TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC						18 003,60	H.T.	18 003,60
6 DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS								
6.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	1	1	925,00	925,00	925,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS						925,00	H.T.	925,00
AVENANT N°1								
RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC								
	Puis valeur pour modification lanterne suite à la demande de la Mairie: Matériel mis en place Lanterne ClassicStreet de chez Philipps	U		10,00	10,00	1 312,50	131,25	1 312,50
RESEAU BASSE TENSION								
	Fourreau ICT Noire Diam 25mm	ml		50	50	367,50	7,35	367,50
	Câble U1000 RO2V 3G2,5²	ml		75	75	390,00	5,2	390,00
	Pénétration par percement dans local piscine	u		1	1	127,50	127,5	127,50
	Pose réseau sous tube IRO à l'intérieur du local piscine	u		1	1	96,25	96,25	96,25
TOTAL AVENANT N°1						2 293,75	H.T.	2 293,75
TOTAL							H.T.	84 984,96
							T.V.A.	16 996,99
							T.T.C.	101 981,95

Lot 2 - Réseaux secs, Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	19 430,35	3 886,07	23 316,42
2	DIVERS	850,00	170,00	1 020,00
3	RESEAU BASSE TENSION	32 983,76	6 596,75	39 580,51
4	RESEAU TELECOM	12 792,25	2 558,45	15 350,70
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	18 003,60	3 600,72	21 604,32
6	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	925,00	185,00	1 110,00
TOTAL Lot 2 - Réseaux secs		87 278,71	17 455,74	104 734,45

Rabais Commercial	-984,96	-196,99	-1 181,95
--------------------------	----------------	----------------	------------------

Lot 2 - Réseaux secs : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
Lot 2 - Réseaux secs	86 293,75	17 258,75	103 552,50

MONTANT TOTAL HT DGD

86 293,75

DEDUCTION SITUATIONS 1 A 3

83 375,49

MONTANT HT DGD

2 918,26

TVA 20%

583,652

MONTANT TTC SITUATION N°4

3 501,91

