

Lotissement " LE PETIT CRU "
HECTARE
à THEZIER

SITUATION **2 et DGD** **DATE:** **31-janv-24**

MARCHE
Entreprise: **GROUPE BRAJA**
Mission **SRV BAS MONTEL**
Terrassements, Maçonneries et Réseaux

SARL CHIVAS
GÉOMETRE EXPERT
134 Avenue de Magellan
30320 MARGUERITES
SIREN 419 565 569

HT TVA

Montant du marché : Devis initial	24 200,00 €	4 840,00 €	29 040,00 €
Option retenue	648,00 €	129,60 €	777,60 €
Travaux supplémentaires	6 575,00 €	1 315,00 €	7 890,00 €
MONTANT TOTAL DU MARCHE :	31 423,00 €	6 284,60 €	37 707,60 €

DECOMPTE	HT	TVA	TTC
Montant total des Travaux	31 423,00€	6 284,60€	37 707,60€
Montant des travaux déjà facturés	31 423,00€	6 284,60€	37 707,60€
Montant total des travaux restant dus à ce jour	- €	- €	- €

DETAIL DES SITUATIONS

		suivant marché	% Réalisé	Réalisé	facturé à ce jour	Restera à percevoir	HT à ce jour	TVA	TTC
Préparation du Chantier, Terrassement, Structure de chaussée									
I.1	DICT Organisation chantier, police de roulage, etc.	1 500,00€	100%	1 500,00€	1 500,00€	- €	1 500,00€	300,00€	1 800,00€
Nettoyage terrain									
I.2	Suppression et évacuation de la clôture en limite de voie (piquet fer) et évacuation de l'abreuvoir	1 200,00€	100%	1 200,00€	1 200,00€	- €	1 200,00€	240,00€	1 440,00€
I.3	Suppression et évacuation du dispositif d'assainissement individuel hors service	2 680,00€	100%	2 680,00€	2 680,00€	- €	2 680,00€	536,00€	3 216,00€
I.4	Nettoyage, débroussaillage complet du terrain	1 850,00€	100%	1 850,00€	1 850,00€	- €	1 850,00€	370,00€	2 220,00€
Terrassement									
I.5	Terrassement en masse pour création des PPNC (TN->FF à -30)	1 032,50€	100%	1 032,50€	1 032,50€	- €	1 032,50€	206,50€	1 239,00€
Structure									
I.6	Mise en place d'un film anti-contaminant type bidim pour voirie	218,50€	100%	218,50€	218,50€	- €	218,50€	43,70€	262,20€
I.7	Apport, mise en œuvre et compactage de GNT 0/80 ép=0,20 en moyenne	850,00€	100%	850,00€	850,00€	- €	850,00€	170,00€	1 020,00€
I.8	Apport, mise en œuvre et compactage de GNT 0/31,5 ép=0,10 en moyenne	456,00€	100%	456,00€	456,00€	- €	456,00€	91,20€	547,20€
Maçonnerie									
I.9	Fourniture et pose enveloppe béton REMBT 300	620,00€	100%	620,00€	620,00€	- €	620,00€	124,00€	744,00€
I.10	Fourniture et pose enveloppe béton CIBE	990,00€	100%	990,00€	990,00€	- €	990,00€	198,00€	1 188,00€
I.11	Fourniture et pose de Coffret 30x30 tampon béton	540,00€	100%	540,00€	540,00€	- €	540,00€	108,00€	648,00€
I.12	Fourreau PVC 2 Ø25/28 y compris terrassement sablage remblaiement et grillage avertisseur	1 118,00€	100%	1 118,00€	1 118,00€	- €	1 118,00€	223,60€	1 341,60€
I.13	Fourreau PVC 3 Ø42/45 y compris terrassement sablage remblaiement et grillage avertisseur	450,00€	100%	450,00€	450,00€	- €	450,00€	90,00€	540,00€

I.14	Chambre L2C		0%	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I.15	Fourniture et pose de bordure préfabriquée type T2 basse ou similaire	665,00€	100%	665,00€	665,00€	- €	665,00€	133,00€	798,00€
I.16	Réalisation d'un mur bahut de clôture sur fondation béton ferrillée h=0,60m y compris enduit 2 faces ton pierre style chaux	4 505,00€	100%	4 505,00€	4 505,00€	- €	4 505,00€	901,00€	5 406,00€
I.17	Fourniture et pose d'une ferronnerie h=0,90m sur mur bahut RAL 7016 (voir model ci-dessous)	5 525,00€	100%	5 525,00€	5 525,00€	- €	5 525,00€	1 105,00€	6 630,00€
OPTIONS									
I.18	Fourniture et pose d'une ferronnerie h=0,90m sur mur bahut en acier corten ou RAL 2525	5 015,00€	0%	- €	- €	5 015,00€	- €	- €	- €
I.19	Réalisation d'un revêtement bicouche (jonction entre la voie publique et la limite de l'opération) faisant office de réfection	648,00€	100%	648,00€	648,00€	- €	648,00€	129,60€	777,60€
TRVX SUPPLEMENTAIRES									
I.20	Curage de la façade du mas enlèvement des pierres et tuyaux divers	1 500,00€	100%	1 500,00€	1 500,00€	- €	1 500,00€	300,00€	1 800,00€
I.21	Sciage, démolition et évacuation d'une fondation béton	750,00€	100%	750,00€	750,00€	- €	750,00€	150,00€	900,00€
I.22	Fourniture et pose d'une chambre télécom	725,00€	100%	725,00€	725,00€	- €	725,00€	145,00€	870,00€
I.23	Réalisation d'un enduit sur le mur de façade du mas	3 600,00€	100%	3 600,00€	3 600,00€	- €	3 600,00€	720,00€	4 320,00€
TOTAL MARCHÉ		31 423,00€		31 423,00€	31 423,00€	5 015,00€	31 423,00€	6 284,60€	37 707,60€
Garantie (caution bancaire)								- €	- €
						Situation 1	19 323,00€	3 864,60€	23 187,60€
						Situation 2	- €	- €	- €
						Situation 3	- €	- €	- €
						Situation 4	- €	- €	- €
total après retenues et après déjà réglé						12 100,00€	2 420,00€	14 520,00€	
SOMME DUE POUR LA SITUATION N° 2 et DGD						12 100,00€ euro HT			
La présente situation est arrêtée à la somme de (en toutes lettres) quatorze mille cinq cent vingt Euros						14 520,00 euro TTC			

SARL CHIVAS
GÉOMETRE EXPERT
 134 Avenue de Magellan
 33050 MARGUERITES
 SIREN 419 565 569

FACTURE

SITUATION N° 2

NUMERO	DATE
2401044	31 janvier 2024

Selon Devis N° 2210031-1 du 2 novembre 2022

Chantier N° : 23046

SAS HECTARE

Le Clos de Chanterelles

251 rue du Romarin

34830 CLAPIERS

S/C CABINET CHIVAS

Référence client : 8019C

A SORGUES

THEZIERS - Lotissement "Le Petit cru"

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
I	Préparation du Chantier, Terrassement, Structure, Maçonneries					
I.1	DICT, Organisation chantier, police de roulage, sondages divers, étude, plan d'exécution Nettoyage du terrain	FO	1.00	1.00	1 500.00	1 500.00
I.2	Suppression et évacuation de la clôture en limite de voie (piquet fer) et évacuation de l'abreuvoir	FO	1.00	1.00	1 200.00	1 200.00
I.3	Suppression et évacuation du dispositif d'assainissement individuel hors service	FO	1.00	1.00	2 680.00	2 680.00
I.4	Nettoyage, débroussaillage complet du terrain Terrassements (aucune terre laissée sur site ne sera autorisée)	FO	1.00	1.00	1 850.00	1 850.00
I.5	Terrassement en masse pour création des PPNC (TN->FF à -30)	M3	35.00	35.00	29.50	1 032.50
I.5	Structure Mise en place d'un film anti-contaminant type bidim pour voirie	M2	115.00	115.00	1.90	218.50
I.6	Apport, mise en œuvre et compactage de GNT 0/80 ép=0,20 en moyenne	M3	25.00	25.00	34.00	850.00
I.7	Apport, mise en œuvre et compactage de GNT 0/31,5 ép=0,10 en moyenne Maçonneries	M3	12.00	12.00	38.00	456.00
I.8	Fourniture et pose enveloppe béton REMBT 300	U	1.00	1.00	620.00	620.00
I.9	Fourniture et pose enveloppe béton CIBE	U	3.00	3.00	330.00	990.00
I.10	Fourniture et pose de Coffret 30x30 tampon béton	U	4.00	4.00	135.00	540.00
I.11	Fourreau PVC 2 Ø25/28	ML	43.00	43.00	26.00	1 118.00
I.11	Fourreau PVC 3 Ø42/45	ML	18.00	18.00	25.00	450.00
I.12	Fourniture et pose de bordure préfabriquée type T2 basse ou similaire	ML	19.00	19.00	35.00	665.00
I.13	Réalisation d'un mur bahut de clôture sur fondation béton ferrailée h=0,60m y compris enduit 2 faces ton pierre style chaux	ML	17.00	17.00	265.00	4 505.00
I.14	Fourniture et pose d'une ferronnerie h=0,90m sur mur bahut RAL 7016 (voir model ci-dessous) OPTIONS	ML	17.00	17.00	325.00	5 525.00

Page 1 / 2

SUITE FACTURE N° 2401044

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
3	Réalisation d'un revêtement bicouche (jonction entre la voie publique et la limite de l'opération) faisant office de réfection	M2	54.00	54.00	12.00	648.00
	Travaux complémentaire					
-	Curage de la façade du mas enlèvement des pierres et tuyaux divers	FO	1.00	1.00	1 500.00	1 500.00
-	Sciage, démolition et évacuation d'une fondation béton	U	1.00	1.00	750.00	750.00
-	Fourniture et pose d'une chambre télécom	U	1.00	1.00	725.00	725.00
-	Réalisation d'un enduit sur le mur de façade du mas	FO	1.00	1.00	3 600.00	3 600.00
	Total Travaux complémentaire					6 575.00

Montant Total H.T. 31 423.00 €

- Situation n°1 du 30/09/2023 -19 323.00 €

Montant Situation n° 2 12 100.00 €

Montant T.V.A. 20 % 2 420.00 €

Montant T.T.C. 14 520.00 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 15/03/2024

CIC MEDITERRANEE - IBAN : FR76 1009 6181 0200 0300 7940 161 - BIC : CMCIFRPP

Arrêtée la présente facture à la somme de : QUATORZE MILLE CINQ CENT VINGT EUROS

Pénalités :

"Conformément à l'article L441-6 du Code du Commerce, des pénalités de retard ou taux de refinancement de la BCE, majorée de 10 points de pourcentage, et une indemnité de 40 euros sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture"

Aucun escompte ne sera accordé

**SARL CHIVAS
GÉOMETRE EXPERT**
161 Avenue de Magellan
30020 MARGUERITES
SIREN 419 555 559