

N° d'affaire : BZ-10218

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 3

#BZ-10218#3.3#

Maître d'Ouvrage : HECTARE

Objet de la dépense : COMMUNE DE PUISSEGUIER
REALISATION D'UN LOTISSEMENT « LE SAVIGNOL » DE 73 LOTS
LOT N°2 : RESEAUX HUMIDES

Marché de travaux :
 Marché du : 9 octobre 2023
 Visé le : 9 octobre 2023
 Notifié le : 23 octobre 2023
 Montant TR1 HT : 282 566,20 € Montant TR1 TTC : 339 079,44 €
 Montant TR2 HT : 271 222,40 € Montant TR2 TTC : 325 466,88 €
 Montant TR3 HT : 143 710,60 € Montant TR3 TTC : 172 452,72 €
 Montant TOTAL HT : 697 499,20 € Montant TOTAL TTC : 836 999,04 €

Entreprise : BESSIERE TP
ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bedissière
34490 THEZAN-LES-BEZIERS

	Total cumulé	Décompte précédent	Présent décompte	Acomptes payés		
				N°	Date	Montant TTC
Avances H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	29/01/2024	28 004,70 €
Travaux Tranche 1 H.T.	197 258,00 €	135 234,75 €	62 023,25 €	2	29/02/2024	134 277,00 €
Travaux Tranche 2 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Travaux Tranche 3 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant facturé H.T.	197 258,00 €	135 234,75 €	62 023,25 €			
Résorption avance H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Total retenues H.T. :	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Rabais						
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant H.T. rabais déduit						
Travaux	197 258,00 €	135 234,75 €	62 023,25 €			
Actualisation révision	0,000%					
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant H.T. actualisé révisé	197 258,00 €	135 234,75 €	62 023,25 €			
Montant total H.T.	197 258,00 €	135 234,75 €	62 023,25 €			
TVA	20%					
Montant T.T.C.	39 451,60 €	27 046,95 €	12 404,65 €			
	236 709,60 €	162 281,70 €	74 427,90 €			162 281,70 €
Compris retenue de garantie T.T.C.	cautionnée	cautionnée	cautionnée	0,0%		
Montant T.T.C. RG déduite	236 709,60 €	162 281,70 €	74 427,90 €			

Travaux réalisés en : MARS 2024
 Le Maître d'Œuvre soussigné, vu l'avancement des travaux, certifie qu'il peut être payé à l'entreprise
 à titre d'acompte n° 3 la somme TTC de : 74 427,90 €

BEZIERS le 26 mars 2024

 GAXIEU
 AU COEUR DE VOS PROJETS
 TEL : 04 67 09 26 10 FAX : 04 67 09 26 11
 11 Bis place des Alliés - CS 50676 - 34537 Béziers cedex 1

TP BESSIERE



ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 3902268270025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°3

Editée à : THEZAN LES BEZIERS, le 20/03/2024
Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC24/01682 REALISATION DU LOTISSEMENT LE SAVIGNOL
Chantier : HECTARE PUISSESGUIER (631)
Références : LOT 2 RESEAUX HUMIDES
Site Travaux : Rue Pasteur - 34620 PUISSESGUIER

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/03/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
	TRANCHE N°1											
	TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER											
	Travaux préparatoires - Divers											
	<i>Travaux préparatoires et installation de chantier</i>											
AA 01 01	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FO	1,0000	4 375,00 €	4 375,00 €	0,8500	85,00	3 718,75 €	0,0500	5,00	218,75 €	01
	<i>Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux</i>											
AA 09 01	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FO	1,0000	3 500,00 €	3 500,00 €	0,7000	70,00	2 450,00 €	0,2000	20,00	700,00 €	01
	<i>Sondage pour recherche de canalisations existantes</i>											
BC 58 01	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FO	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €	1,0000	100,00	1 300,00 €		100,00		01
	RESEAUX HUMIDES											
	Réseau d'eaux pluviales											
CZ 01	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EP (y compris blindage et geotextile)	ML	308,0000	17,00 €	5 236,00 €	275,0000	89,28	4 675,00 €	33,0000	10,71	561,00 €	01
	<i>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</i>											
BE 01 01	- Regard béton Ø1000 + tampon Fonte D400	U	8,0000	855,00 €	6 840,00 €	4,0000	50,00	3 420,00 €	3,0000	37,50	2 565,00 €	01
	Bouche d'égout											
BE 11 01	- Grille concave 780x380mm	U	4,0000	745,00 €	2 980,00 €	2,0000	50,00	1 490,00 €	1,0000	25,00	745,00 €	01
BE 11 03	- Grille avaloir Profil T	U	7,0000	955,00 €	6 685,00 €	4,0000	57,14	3 820,00 €	1,0000	14,29	955,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/03/2024				
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
BE 13 01 BE 13 04	Mur de tête - pour conduite Ø 300 mm - pour conduite Ø 600 mm	U U		495,00 € 795,00 €										01 01	
	Canalisation béton centrifugé armé														
BI 01 01	- Classe 135 A - Ø 300 mm	ML	34,0000	88,00 €	2 992,00 €	20,0000	58,83	1 760,00 €	14,0000	41,18	1 232,00 €	34,0000	100,01	2 992,00 €	01
BI 01 02	- Classe 135 A - Ø 400 mm	ML	55,0000	98,00 €	5 390,00 €	40,0000	72,73	3 920,00 €	15,0000	27,27	1 470,00 €	55,0000	100,00	5 390,00 €	01
BI 01 04	- Classe 135 A - Ø 600 mm	ML	219,0000	143,00 €	31 317,00 €	202,0000	92,24	28 886,00 €	17,0000	7,76	2 431,00 €	219,0000	100,00	31 317,00 €	01
BI 11 01 BI 11 02	Cadre en béton armé préfabriqué ou coulé en place - 100 cm x 100 cm - 110 cm x 55 cm	ML ML		785,00 € 625,00 €											01 01
	- 300 cm x 100 cm	ML	14,0000	1 755,00 €	24 570,00 €				1,4000	10,00	2 457,00 €	1,4000	10,00	2 457,00 €	01
	Tapis anti-affouillement														
AA 58 01	- Blocs 10/100 kg	M3	10,0000	128,00 €	1 280,00 €										01
BE 24 01	Ouvrage de régulation complet du bassin de	ENS	1,0000	7 800,00 €	7 800,00 €										01
BE 28	- bassin de rétention n°1 Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm	U		820,00 €											01
	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø200 mm	U	19,0000	715,00 €	13 585,00 €	9,0000	47,37	6 435,00 €	7,0000	36,84	5 005,00 €	16,0000	84,21	11 440,00 €	01
BC 73 02 BC 73 05 BC 73 06	Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales - Longueur comprise entre 200 m et 500 m - Essai d'étanchéité sur regard - Essai d'étanchéité sur branchement	ML U U	308,0000 8,0000 19,0000	6,50 € 45,00 € 35,00 €	2 002,00 € 360,00 € 665,00 €										01 01 01
	Contrôle de réseau par caméra vidéo														
	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	308,0000	5,50 €	1 694,00 €										
BC 74 02	Tests de compacité des tranchées	U	7,0000	75,00 €	525,00 €										01
BC 95 02	Dossier de récolement - Au mètre linéaire	ML	308,0000	3,10 €	954,80 €										01
	Réseau d'eaux usées														
CZ 02	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EU (y compris blindage et geotextile)	ML	393,0000	17,00 €	6 681,00 €	295,0000	75,06	5 015,00 €	98,0000	24,94	1 666,00 €	393,0000	100,00	6 681,00 €	01
BE 01 02	Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm - Regard béton Ø800 + tampon Fonte D400	U	12,0000	810,00 €	9 720,00 €	8,0000	66,67	6 480,00 €	3,0000	25,00	2 430,00 €	11,0000	91,67	8 910,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent		Mois en cours			Cumulé au 20/03/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BE 01 03	- Regard PE Ø800 + tampon Fonte D400	U	1,0000	795,00 €	795,00 €			1,0000	100,00	795,00 €	1,0000	100,00	795,00 €
BD 67	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø160 mm	U	19,0000	980,00 €	18 620,00 €	9,0000	47,37	8,0000	42,11	7 840,00 €	17,0000	89,48	16 660,00 €
BD 68	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø200 mm	U	1,0000	1 160,00 €	1 160,00 €			1,0000	100,00	1 160,00 €	1,0000	100,00	1 160,00 €
BH 02 21	<u>Canalisation P.V.C Assainissement</u> - Ø 200 - composite SN 16	ML	242,0000	52,00 €	12 584,00 €	185,0000	76,45	57,0000	23,55	2 964,00 €	242,0000	100,00	12 584,00 €
BH 07 27	<u>Canalisation Polyéthylène assainissement</u> - PN10 - Ø66/75 mm - haute densité	ML	151,0000	22,00 €	3 322,00 €	115,0000	76,16	36,0000	23,84	792,00 €	151,0000	100,00	3 322,00 €
BC 73 03	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u> - Longueur comprise entre 500 m et 1000 m	ML	393,0000	6,50 €	2 554,50 €								
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	13,0000	45,00 €	585,00 €								
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U	19,0000	35,00 €	665,00 €								
BC 74 02	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u> - Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	242,0000	5,50 €	1 331,00 €								
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	8,0000	75,00 €	600,00 €								
BC 95 02	<u>Dossier de récolement</u> - Au mètre linéaire	ML	393,0000	3,10 €	1 218,30 €								
BD 61	Raccordement de canalisation sur regard maçonné existant	U	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €			1,0000	100,00	1 300,00 €	1,0000	100,00	1 300,00 €
BD 81	<u>Poste de refoulement des eaux usées</u> Fourniture et pose d'un poste de refoulement préfabriqué complet, y compris les terrassements, les raccordements et l'ensemble des aménagements	FO	1,0000	38 975,00 €	38 975,00 €	0,4000	40,00	0,1000	10,00	3 897,50 €	0,5000	50,00	19 487,50 €
CZ 03	<u>Réseau d'eau potable</u> Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau AEP	ML	266,0000	14,00 €	3 724,00 €	165,0000	62,03	101,0000	37,97	1 414,00 €	266,0000	100,00	3 724,00 €
BG 01 03	<u>Canalisation fonte ductile STANDARD ou similaire</u> - Ø 100 mm	ML	64,0000	70,00 €	4 480,00 €	40,0000	62,50	24,0000	37,50	1 680,00 €	64,0000	100,00	4 480,00 €
BG 01 04	- Ø 150 mm	ML	202,0000	83,00 €	16 766,00 €	120,0000	59,41	82,0000	40,59	6 806,00 €	202,0000	100,00	16 766,00 €
BK 14 04	<u>Raccordement sur conduite existante</u> - Ø 150 mm <u>Chambre de comptage principale</u>	U	1,0000	750,00 €	750,00 €								

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/03/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BK 01 01	- Regard en béton rectangulaire de 1.20 m x 2.40 m + tampon de visite Ø800mm fonte D400	U	1,0000	1 495,00 €	1 495,00 €									
BM 51	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø25mm	U	20,0000	865,00 €	17 300,00 €	9,0000	45,00	7 785,00 €	7,6000	38,00	6 574,00 €	16,6000	83,00	14 359,00 €
BM 52	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø75mm	U	1,0000	835,00 €	835,00 €				1,0000	100,00	835,00 €	1,0000	100,00	835,00 €
	<u>Robinet vanne opercule caoutchouc court PFA 16</u>													
BL 02 05	- Ø 100 mm	U	1,0000	490,00 €	490,00 €				1,0000	100,00	490,00 €	1,0000	100,00	490,00 €
BL 02 06	- Ø 150 mm	U	3,0000	595,00 €	1 785,00 €				2,0000	66,67	1 190,00 €	2,0000	66,67	1 190,00 €
	<u>Poteau d'incendie</u>													
BL 21 01	- EMERAUDE type CS BAYARD DN 150 mm	U	1,0000	4 900,00 €	4 900,00 €	0,5000	50,00	2 450,00 €				0,5000	50,00	2 450,00 €
BL 53	Ensemble vidange en PEHD Ø50mm	U	2,0000	925,00 €	1 850,00 €				2,0000	100,00	1 850,00 €	2,0000	100,00	1 850,00 €
BK 23	Essais de pression / Stérilisation / Potabilité	U	1,0000	1 165,00 €	1 165,00 €									
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	6,0000	75,00 €	450,00 €									
	<u>Dossier de récolement</u>													
BC 95 02	- Au mètre linéaire	ML	286,0000	3,10 €	824,60 €									
	Total TRANCHE N°1				282 566,20 €			135 234,75 €			62 023,25 €			197 258,00 €
	TRANCHE N° 2													
	TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER													
	<u>Travaux préparatoires - Divers</u>													
	<u>Travaux préparatoires et installation de chantier</u>													
AA 01 02	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 2	FO	1,0000	4 375,00 €	4 375,00 €									
	<u>Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux</u>													
AA 09 02	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 2	FO	1,0000	3 500,00 €	3 500,00 €									
	RESEAUX HUMIDES													
	<u>Réseau d'eaux pluviales</u>													
CZ 01	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EP (y compris blindage et geotextile)	ML	356,0000	17,00 €	6 052,00 €									
	<u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>													
BE 01 01	- Regard béton Ø1000 + tampon Fonte D400	U	6,0000	855,00 €	5 130,00 €									
	- Regard + grille plate 700x700 mm	U	4,0000	955,00 €	3 820,00 €									
	<u>Bouche d'égout</u>													
BE 11 03	- Grille avaloir Profil T + regard 1000x1000	U	6,0000	1 195,00 €	7 170,00 €									

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/03/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
	Avaloir +regard 600x600 <u>Mur de tête</u>	U	3,0000	1 060,00 €	3 150,00 €									
BE 13 02	- pour conduite Ø 300 mm	U		495,00 €										
BE 13 04	- pour conduite Ø 600 mm	U	1,0000	795,00 €	795,00 €									
	<u>Canalisation béton centrifugé armé</u>													
BI 01 01	- Classe 135 A - Ø 300 mm	ML	9,0000	88,00 €	792,00 €									
BI 01 02	- Classe 135 A - Ø 400 mm	ML	32,0000	98,00 €	3 136,00 €									
	- Classe 135 A - Ø 500 mm	ML	78,0000	118,00 €	9 204,00 €									
BI 01 04	- Classe 135 A - Ø 600 mm	ML	102,0000	143,00 €	14 586,00 €									
	- Classe 135 A - Ø 800 mm	ML	135,0000	197,00 €	26 595,00 €									
	<u>Canalisation fonte ductile assainissement</u>													
BG 05 06	- Ø 300 mm	ML		144,00 €										
	<u>Béton armé ou non armé</u>													
BC 81 03	- béton type XC2 (béton armé courant)	M3	10,0000	220,00 €	2 200,00 €									
	<u>Tapis anti-affaiblissement</u>													
AA 58 01	- Blocs 10/100 kg	M3	1,0000	55,00 €	55,00 €									
	<u>Ouvrage de régulation complet du bassin de</u>													
BE 24 02	- bassin de rétention n°2	ENS	1,0000	7 800,00 €	7 800,00 €									
BE 28	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm	U		820,00 €										
	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø200 mm	U	34,0000	715,00 €	24 310,00 €									
BE 29	Branchement eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm pour drainage du mur de soutènement	U	1,0000	790,00 €	790,00 €									
	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>													
BC 73 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	356,0000	6,50 €	2 314,00 €									
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	16,0000	45,00 €	720,00 €									
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U		35,00 €										
	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u>													
BC 74 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	356,0000	5,50 €	1 958,00 €									
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	12,0000	75,00 €	900,00 €									
	<u>Dossier de récolement</u>													
BC 95 02	- Au mètre linéaire	ML	356,0000	3,10 €	1 103,60 €									

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/03/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
CZ 02	Réseau d'eaux usées													
	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EU (y compris blindage et geotextile) <u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>	ML	294,0000	17,00 €	4 998,00 €									01
BE 01 02	- Regard béton Ø800 + tampon Fonte D400	U	11,0000	810,00 €	8 910,00 €									01
BD 67	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø160 mm	U	34,0000	980,00 €	33 320,00 €									01
BH 02 21	<u>Canalisation P.V.C Assainissement</u> - Ø 200 - composite SN 16	ML	294,0000	52,00 €	15 288,00 €									01
BC 73 03	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u> - Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	294,0000	6,50 €	1 911,00 €									01
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	11,0000	45,00 €	495,00 €									01
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U	34,0000	35,00 €	1 190,00 €									01
BC 74 02	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u> - Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	294,0000	5,50 €	1 617,00 €									01
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	7,0000	75,00 €	525,00 €									01
BC 95 02	<u>Dossier de récolement</u> - Au mètre linéaire	ML	294,0000	3,10 €	911,40 €									01
BD 61	Raccordement de canalisation sur regard maçonné existant	U	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €									01
CZ 03	Réseau d'eau potable													01
	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau AEP	ML	304,0000	14,00 €	4 256,00 €									01
BG 01 03	<u>Canalisation fonte ductile STANDARD ou similaire</u> - Ø 100 mm	ML	201,0000	70,00 €	14 070,00 €									01
BG 01 04	- Ø 150 mm	ML	103,0000	83,00 €	8 549,00 €									01
BK 14 04	<u>Raccordement sur conduite existante</u> - Ø 150 mm	U	1,0000	750,00 €	750,00 €									01
BM 51	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø25mm	U	34,0000	865,00 €	29 410,00 €									01
BL 02 05	<u>Robinet vanne opercule caoutchouc court PFA 16</u> - Ø 100 mm	U	2,0000	490,00 €	980,00 €									01
BL 02 06	- Ø 150 mm	U	3,0000	595,00 €	1 785,00 €									01
	<u>Poteau d'incendie</u>													

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/03/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BL 21 01	- EMERAUDE type CS BAYARD DN 150 mm	U	1,0000	4 900,00 €	4 900,00 €									01
BL 53	Ensemble vidange en PEHD Ø50mm	U	1,0000	925,00 €	925,00 €									01
BL 52	Ventouse automatique triple fonction sous regard en béton + tampon de visite Ø800mm fonte D400	U	1,0000	2 075,00 €	2 075,00 €									01
BK 23	Essais de pression / Stérilisation / Potabilité	U	1,0000	1 165,00 €	1 165,00 €									01
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	7,0000	75,00 €	525,00 €									01
BC 95 02	<u>Dossier de récolement</u>													
	- Au mètre linéaire	ML	294,0000	3,10 €	911,40 €									01
	Total TRANCHE N°2				271 222,40 €									
	TRANCHE N° 3													
	TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER													
	Travaux préparatoires - Divers													
	<u>Travaux préparatoires et installation de chantier</u>													
AA 01 03	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 3	FO	1,0000	1 750,00 €	1 750,00 €									01
	<u>Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux</u>													
AA 09 03	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 3	FO	1,0000	1 400,00 €	1 400,00 €									01
	RESEAUX HUMIDES													
	Réseau d'eaux pluviales													
CZ 01	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EP (y compris blindage et geotextile)	ML	189,0000	17,00 €	3 213,00 €									01
	<u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>													
BE 01 01	- Regard béton Ø1000 + tampon Fonte D400	U	6,0000	855,00 €	5 130,00 €									01
	<u>Bouche d'égout</u>													
BE 11 03	- Grille avaloir Profil T	U	7,0000	955,00 €	6 685,00 €									01
	Avaloir +regard 600x600	U	3,0000	1 050,00 €	3 150,00 €									01
	<u>Mur de tête</u>													
BE 13 04	- pour conduite Ø 600 mm	U	1,0000	795,00 €	795,00 €									01
	<u>Canalisation béton centrifugé armé</u>													
BI 01 01	- Classe 135 A - Ø 300 mm	ML	10,0000	88,00 €	880,00 €									01
BI 01 02	- Classe 135 A - Ø 400 mm	ML	39,0000	98,00 €	3 822,00 €									01
	- Classe 135 A - Ø 500 mm	ML	121,0000	118,00 €	14 278,00 €									01

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/03/2024			T
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	
BI 01 04	- Classe 135 A - Ø 600 mm <u>Tapis anti-affouillement</u>	ML	19,0000	143,00 €	2 717,00 €										01
AA 58 01	- Blocs 10/100 kg <u>Ouvrage de régulation complet du bassin de</u>	M3	1,0000	55,00 €	55,00 €										01
BE 24 03	- bassin de rétention n°3	ENS	1,0000	7 800,00 €	7 800,00 €										01
BE 28	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm	U		820,00 €											01
	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø200 mm	U	19,0000	715,00 €	13 585,00 €										01
	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø300 mm extension école (Lg 12 m, prof. 1,30 m)	U	1,0000	820,00 €	820,00 €										01
	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>														
BC 73 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	189,0000	6,50 €	1 228,50 €										01
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	10,0000	45,00 €	450,00 €										01
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement <u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u>	U	19,0000	35,00 €	665,00 €										01
BC 74 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	189,0000	5,50 €	1 039,50 €										01
BC 75	Tests de compacité des tranchées <u>Dossier de récolement</u>	U	5,0000	75,00 €	375,00 €										01
BC 95 02	- Au mètre linéaire <u>Réseau d'eaux usées</u>	ML	189,0000	3,10 €	585,90 €										01
CZ 02	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EU (y compris blindage et geotextile) <u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>	ML	135,0000	17,00 €	2 295,00 €										01
BE 01 02	- Regard béton Ø800 + tampon Fonte D400	U	5,0000	810,00 €	4 050,00 €										01
BD 67	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø160 mm	U	19,0000	980,00 €	18 620,00 €										01
BD 68	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø200 mm <u>Canalisation P.V.C Assainissement</u>	U	1,0000	1 160,00 €	1 160,00 €										01
BH 02 21	- Ø 200 - composite SN 16 <u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>	ML	135,0000	52,00 €	7 020,00 €										01
BC 73 03	- Longueur comprise entre 500 m et 1000 m	ML	135,0000	6,50 €	877,50 €										01
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	5,0000	45,00 €	225,00 €										01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/03/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
BC 74 03	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u> - Longueur comprise entre 500 m et 1000 m - Essai d'étanchéité sur branchement Tests de compacité des tranchées <u>Dossier de récolement</u> - Au mètre linéaire Raccordement de canalisation sur regard maçonné existant Réseau d'eau potable Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau AEP <u>Canalisation fonte ductile STANDARD ou similaire</u> - Ø 150 mm <u>Raccordement sur conduite existante</u> - Ø 150 mm Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø25mm Branchement A.E.P en PEHD PN16 Ø25mm extension école (lg 10 m, prof. 1,00 m) Ensemble vidange en PEHD Ø50mm Ventouse automatique triple fonction sous regard en béton + tampon de visite Ø800mm fonte D400 Essais de pression / Stérilisation / Potabilité Tests de compacité des tranchées <u>Dossier de récolement</u> - Au mètre linéaire Total TRANCHE N°3	ML	135,0000	5,50 €	742,50 €						01	
BC 73 06		U	20,0000	35,00 €	700,00 €							01
BC 75		U	3,0000	75,00 €	225,00 €							01
BC 95 02		ML	135,0000	3,10 €	418,50 €							01
BD 61	U	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €							01	
CZ 03	ML	132,0000	14,00 €	1 848,00 €							01	
BG 01 04	ML	132,0000	83,00 €	10 956,00 €							01	
BK 14 04	U	1,0000	750,00 €	750,00 €							01	
BM 51	U	19,0000	865,00 €	16 435,00 €							01	
	U	1,0000	865,00 €	865,00 €							01	
BL 53	U	1,0000	925,00 €	925,00 €							01	
BL 52	U	1,0000	2 075,00 €	2 075,00 €							01	
BK 23	U	1,0000	1 165,00 €	1 165,00 €							01	
BC 75	U	3,0000	75,00 €	225,00 €							01	
BC 95 02	ML	132,0000	3,10 €	409,20 €							01	
				143 710,60 €								
	Récapitulatif			697 499,20 €				135 234,75 €			62 023,25 €	197 258,00 €

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois	Montant HT Initial	197 258,00 €
Echéance le : 30/05/24	Situations Précédentes	-135 234,75 €
	Montant HT Final	62 023,25 €
	Tva 20 % (01)	12 404,65 €
	Montant TTC	74 427,90 €

