

N° d'affaire : BZ-10218

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 4

#BZ-10218#3.3#

Maître d'Ouvrage : HECTARE

Objet de la dépense : COMMUNE DE PUISSEGUIER
REALISATION D'UN LOTISSEMENT « LE SAVIGNOL » DE 73 LOTS
LOT N°2 : RESEAUX HUMIDES

Marché de travaux :
Marché du : 9 octobre 2023
Visé le : 9 octobre 2023
Notifié le : 23 octobre 2023
Montant TR1 HT : 282 566,20 € Montant TR1 TTC : 339 079,44 €
Montant TR2 HT : 271 222,40 € Montant TR2 TTC : 325 466,88 €
Montant TR3 HT : 143 710,60 € Montant TR3 TTC : 172 452,72 €
Montant TOTAL HT : 697 499,20 € Montant TOTAL TTC : 836 999,04 €

Entreprise : BESSIERE TP
ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bedissière
34490 THEZAN-LES-BEZIERS

	Total cumulé	Décompte précédent	Présent décompte	Acomptes payés		
				N°	Date	Montant TTC
Avances H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	29/01/2024	28 004,70 €
Travaux Tranche 1 H.T.	248 162,60 €	197 258,00 €	50 904,60 €	2	29/02/2024	134 277,00 €
Travaux Tranche 2 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3	26/03/2024	74 427,90 €
Travaux Tranche 3 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant facturé H.T.	248 162,60 €	197 258,00 €	50 904,60 €			
Résorption avance H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Total retenues H.T. :	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Rabais						
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant H.T. rabais déduit						
Travaux	248 162,60 €	197 258,00 €	50 904,60 €			
Actualisation révision	0,000%					
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant H.T. actualisé révisé	248 162,60 €	197 258,00 €	50 904,60 €			
Montant total H.T.	248 162,60 €	197 258,00 €	50 904,60 €			
TVA	20%					
Montant T.T.C.	49 632,52 €	39 451,60 €	10 180,92 €			
	297 795,12 €	236 709,60 €	61 085,52 €			236 709,60 €
Compris retenue de garantie T.T.C.	cautionnée	cautionnée	cautionnée	0,0%		
Montant T.T.C. RG déduite	297 795,12 €	236 709,60 €	61 085,52 €			

Travaux réalisés en : AVRIL 2024
Le Maître d'Œuvre soussigné, vu l'avancement des travaux, certifie qu'il peut être payé à l'entreprise à titre d'acompte n° 4 la somme TTC de : 61 085,52 €



UR



TP BESSIERE

ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°4

Editée à : THEZAN LES BEZIERS, le 15/04/2024
Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC24/01727 REALISATION DU LOTISSEMENT LE SAVIGNOL
Chantier : HECTARE PUISSERGUIER (631)
Références : LOT 2 RESEAUX HUMIDES
Site Travaux : Rue Pasteur - 34620 PUISSERGUIER

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitienne
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 15/04/2024						
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T			
AA 01 01	TRANCHE N°1														
	TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER														
	Travaux préparatoires - Divers														
	Travaux préparatoires et installation de chantier														
	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FO	1,0000	4 375,00 €	4 375,00 €	0,9000	90,00	3 937,50 €	0,1000	10,00	437,50 €	100,00	4 375,00 €	01	
AA 09 01	Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux														
	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FO	1,0000	3 500,00 €	3 500,00 €	0,9000	90,00	3 150,00 €	0,1000	10,00	350,00 €	100,00	3 500,00 €	01	
BC 58 01	Sondage pour recherche de canalisations existantes														
	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FO	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €	1,0000	100,00	1 300,00 €				100,00	1 300,00 €	01	
CZ 01	RESEAUX HUMIDES														
	Réseau d'eaux pluviales														
BE 01 01	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EP (y compris blindage et geotextile)	ML	308,00000	17,00 €	5 236,00 €	308,00000	99,99	5 236,00 €				308,00000	99,99	5 236,00 €	01
	Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm														
BE 11 01	- Regard béton Ø1000 + tampon Fonte D400	U	8,00000	855,00 €	6 840,00 €	7,00000	87,50	5 985,00 €				7,00000	87,50	5 985,00 €	01
	Bouche d'égout														
BE 11 03	- Grille concave 780x380mm	U	4,00000	745,00 €	2 980,00 €	3,00000	75,00	2 235,00 €				3,00000	75,00	2 235,00 €	01
	- Grille avaloir Profil T	U	7,00000	955,00 €	6 685,00 €	5,00000	71,43	4 775,00 €				5,00000	71,43	4 775,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 15/04/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BE 13 01	<u>Mur de tête</u>	U		495,00 €										01
BE 13 04	- pour conduite Ø 300 mm - pour conduite Ø 600 mm	U	2,0000	795,00 €	1 590,00 €									01
BI 01 01	<u>Canalisation béton centrifugé armé</u>	ML	34,0000	88,00 €	2 992,00 €	34,0000	100,01	2 992,00 €	34,0000	100,01	2 992,00 €	34,0000	100,01	01
BI 01 02	- Classe 135 A - Ø 300 mm	ML	55,0000	98,00 €	5 390,00 €	55,0000	100,00	5 390,00 €	55,0000	100,00	5 390,00 €	55,0000	100,00	01
BI 01 04	- Classe 135 A - Ø 400 mm - Classe 135 A - Ø 600 mm	ML	219,0000	143,00 €	31 317,00 €	219,0000	100,00	31 317,00 €	219,0000	100,00	31 317,00 €	219,0000	100,00	01
BI 11 01	<u>Cadre en béton armé préfabriqué ou coulé en place</u>	ML		785,00 €										01
BI 11 02	- 100 cm x 100 cm - 110 cm x 55 cm - 300 cm x 100 cm	ML		625,00 €										01
AA 58 01	<u>Tapis anti-affouillement</u>	ML	14,0000	1 755,00 €	24 570,00 €	1,4000	10,00	2 457,00 €	12,6000	90,00	22 113,00 €	14,0000	100,00	01
BE 24 01	<u>Blocs 10/100 kg</u>	M3	10,0000	128,00 €	1 280,00 €									01
BE 28	<u>Ouvrage de régulation complet du bassin de</u> - bassin de rétention n°1 Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø200 mm	ENS U U	1,0000 19,0000	7 800,00 € 715,00 €	7 800,00 € 13 585,00 €			7 800,00 € 11 440,00 €	0,9200 1,1000	92,00 5,79	7 176,00 € 786,50 €	0,9200 17,1000	92,00 90,00	01 01
BC 73 02	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>	ML	308,0000	6,50 €	2 002,00 €									01
BC 73 05	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m - Essai d'étanchéité sur regard	U	8,0000	45,00 €	360,00 €									01
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement <u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u>	U	19,0000	35,00 €	665,00 €									01
BC 74 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	308,0000	5,50 €	1 694,00 €									01
BC 75	Tests de compacité des tranchées <u>Dossier de récolement</u>	U	7,0000	75,00 €	525,00 €									01
BC 95 02	- Au mètre linéaire	ML	308,0000	3,10 €	954,80 €									01
CZ 02	<u>Réseau d'eaux usées</u> Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EU (y compris blindage et geotextile) <u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>	ML	393,0000	17,00 €	6 681,00 €	393,0000	100,00	6 681,00 €				393,0000	100,00	01
BE 01 02	- Regard béton Ø800 + tampon Fonte D400	U	12,0000	810,00 €	9 720,00 €	11,0000	91,67	8 910,00 €				11,0000	91,67	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 15/04/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BE 01 03	- Regard PE Ø800 + tampon Fonte D400	U	1,0000	795,00 €	795,00 €	1,0000	100,00	795,00 €			1,0000	100,00	795,00 €	01
BD 67	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø160 mm	U	19,0000	980,00 €	18 620,00 €	17,0000	89,48	16 660,00 €	0,6700	3,53	17,6700	93,01	17 316,60 €	01
BD 68	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø200 mm	U	1,0000	1 160,00 €	1 160,00 €	1,0000	100,00	1 160,00 €			1,0000	100,00	1 160,00 €	01
BH 02 21	<u>Canalisation P.V.C Assainissement</u> - Ø 200 - composite SN 16	ML	242,0000	52,00 €	12 584,00 €	242,0000	100,00	12 584,00 €			242,0000	100,00	12 584,00 €	01
BH 07 27	<u>Canalisation Polyéthylène assainissement</u> - PN10 - Ø66/75 mm - haute densité	ML	151,0000	22,00 €	3 322,00 €	151,0000	100,00	3 322,00 €			151,0000	100,00	3 322,00 €	01
BC 73 03	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u> - Longueur comprise entre 500 m et 1000 m	ML	393,0000	6,50 €	2 554,50 €									01
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	13,0000	45,00 €	585,00 €									01
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U	19,0000	35,00 €	665,00 €									01
BC 74 02	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u> - Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	242,0000	5,50 €	1 331,00 €									01
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	8,0000	75,00 €	600,00 €									01
BC 95 02	<u>Dossier de récolement</u> - Au mètre linéaire	ML	393,0000	3,10 €	1 218,30 €									01
BD 61	Raccordement de canalisation sur regard maçonné existant	U	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €	1,0000	100,00	1 300,00 €			1,0000	100,00	1 300,00 €	01
BD 81	<u>Poste de refoulement des eaux usées</u> Fourniture et pose d'un poste de refoulement préfabriqué complet, y compris les terrassements, les raccordements et l'ensemble des aménagements	FO	1,0000	38 975,00 €	38 975,00 €	0,5000	50,00	19 487,50 €	0,4000	40,00	0,9000	90,00	35 077,50 €	01
CZ 03	<u>Réseau d'eau potable</u> Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau AEP	ML	266,0000	14,00 €	3 724,00 €	266,0000	100,00	3 724,00 €			266,0000	100,00	3 724,00 €	01
BG 01 03	<u>Canalisation fonte ductile STANDARD ou similaire</u> - Ø 100 mm	ML	64,0000	70,00 €	4 480,00 €	64,0000	100,00	4 480,00 €			64,0000	100,00	4 480,00 €	01
BG 01 04	- Ø 150 mm	ML	202,0000	83,00 €	16 766,00 €	202,0000	100,00	16 766,00 €			202,0000	100,00	16 766,00 €	01
BK 14 04	<u>Raccordement sur conduite existante</u> - Ø 150 mm	U	1,0000	750,00 €	750,00 €				1,0000	100,00	1,0000	100,00	750,00 €	01
	<u>Chambre de comptage principale</u>													

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 15/04/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BK 01 01	- Regard en béton rectangulaire de 1.20 m x 2.40 m + tampon de visite Ø800mm fonte D400	U	1,0000	1 495,00 €	1 495,00 €									
BM 51	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø25mm	U	20,0000	865,00 €	17 300,00 €	16,6000	83,00	14 359,00 €	16,6000	83,00	14 359,00 €	16,6000	83,00	14 359,00 €
BM 52	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø75mm	U	1,0000	835,00 €	835,00 €	1,0000	100,00	835,00 €	1,0000	100,00	835,00 €	1,0000	100,00	835,00 €
BL 02 05	<u>Robinet vanne opercule caoutchouc court PFA 16</u>													
	- Ø 100 mm	U	1,0000	490,00 €	490,00 €	1,0000	100,00	490,00 €	1,0000	100,00	490,00 €	1,0000	100,00	490,00 €
BL 02 06	- Ø 150 mm	U	3,0000	595,00 €	1 785,00 €	2,0000	66,67	1 190,00 €	1,0000	33,33	595,00 €	3,0000	100,00	1 785,00 €
	<u>Poteau d'incendie</u>													
BL 21 01	- EMERAUDE type CS BAYARD DN 150 mm	U	1,0000	4 900,00 €	4 900,00 €	0,5000	50,00	2 450,00 €	0,5000	50,00	2 450,00 €	1,0000	100,00	4 900,00 €
BL 53	Ensemble vidange en PEHD Ø50mm	U	2,0000	925,00 €	1 850,00 €	2,0000	100,00	1 850,00 €				2,0000	100,00	1 850,00 €
BK 23	Essais de pression / Stérilisation / Potabilité	U	1,0000	1 165,00 €	1 165,00 €									
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	6,0000	75,00 €	450,00 €									
	<u>Dossier de récolement</u>													
BC 95 02	- Au mètre linéaire	ML	286,0000	3,10 €	824,60 €									
	Total TRANCHE N°1				282 566,20 €			197 258,00 €			50 904,60 €			248 162,60 €
	TRANCHE N° 2													
	TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER													
	<u>Travaux préparatoires - Divers</u>													
	<u>Travaux préparatoires et installation de chantier</u>													
AA 01 02	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 2	FO	1,0000	4 375,00 €	4 375,00 €									
	<u>Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux</u>													
AA 09 02	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 2	FO	1,0000	3 500,00 €	3 500,00 €									
	RESEAUX HUMIDES													
	<u>Réseau d'eaux pluviales</u>													
CZ 01	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EP (y compris blindage et geotextile)	ML	356,0000	17,00 €	6 052,00 €									
	<u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>													
BE 01 01	- Regard béton Ø1000 + tampon Fonte D400	U	6,0000	855,00 €	5 130,00 €									
	- Regard + grille plate 700x700 mm	U	4,0000	955,00 €	3 820,00 €									
	<u>Bouche d'égout</u>													
BE 11 03	- Grille avaloir Profil T + regard 1000x1000	U	6,0000	1 195,00 €	7 170,00 €									

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 15/04/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BE 13 02 BE 13 04	Avaloir +regard 600x600	U	3,0000	1 050,00 €	3 150,00 €									01
	<u>Mur de tête</u>													
	- pour conduite Ø 300 mm	U		495,00 €										01
	- pour conduite Ø 600 mm	U	1,0000	795,00 €	795,00 €									01
BI 01 01 BI 01 02 BI 01 04	<u>Canalisation béton centrifugé armé</u>													
	- Classe 135 A - Ø 300 mm	ML	9,0000	88,00 €	792,00 €									01
	- Classe 135 A - Ø 400 mm	ML	32,0000	98,00 €	3 136,00 €									01
	- Classe 135 A - Ø 500 mm	ML	78,0000	118,00 €	9 204,00 €									01
	- Classe 135 A - Ø 600 mm	ML	102,0000	143,00 €	14 586,00 €									01
	- Classe 135 A - Ø 800 mm	ML	135,0000	197,00 €	26 595,00 €									01
BG 05 06	<u>Canalisation fonte ductile assainissement</u>													
	- Ø300 mm	ML		144,00 €										01
BC 81 03	<u>Béton armé ou non armé</u>													
	- béton type XC2 (béton armé courant)	M3	10,0000	220,00 €	2 200,00 €									01
AA 58 01	<u>Tapis anti-affouillement</u>													
	- Blocs 10/100 kg	M3	1,0000	55,00 €	55,00 €									01
BE 24 02 BE 28	<u>Ouvrage de régulation complet du bassin de</u>													
	- bassin de rétention n°2	ENS	1,0000	7 800,00 €	7 800,00 €									01
BE 29	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm	U		820,00 €										01
	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø200 mm	U	34,0000	715,00 €	24 310,00 €									01
	Branchement eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm pour drainage du mur de soutènement	U	1,0000	790,00 €	790,00 €									01
	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>													
BC 73 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	356,0000	6,50 €	2 314,00 €									01
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	16,0000	45,00 €	720,00 €									01
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U		35,00 €										01
BC 74 02 BC 75	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u>													
	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	356,0000	5,50 €	1 958,00 €									01
BC 95 02	Tests de compacité des tranchées	U	12,0000	75,00 €	900,00 €									01
	<u>Dossier de récolement</u>													
	- Au mètre linéaire	ML	356,0000	3,10 €	1 103,60 €									01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mols en cours			Cumulé au 15/04/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
CZ 02	Réseau d'eaux usées Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EU (y compris blindage et geotextile) <u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u> - Regard béton Ø800 + tampon Fonte D400 Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø160 mm	ML U U	294,0000 11,0000 34,0000	17,00 € 810,00 € 980,00 €	4 998,00 € 8 910,00 € 33 320,00 €									01
BE 01 02														01
BD 67														01
BH 02 21	<u>Canalisation P.V.C Assainissement</u> - Ø 200 - composite SN 16	ML	294,0000	52,00 €	15 288,00 €									01
BC 73 03	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u> - Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	294,0000	6,50 €	1 911,00 €									01
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	11,0000	45,00 €	495,00 €									01
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U	34,0000	35,00 €	1 190,00 €									01
BC 74 02	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u> - Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	294,0000	5,50 €	1 617,00 €									01
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	7,0000	75,00 €	525,00 €									01
BC 95 02	<u>Dossier de récolement</u> - Au mètre linéaire	ML	294,0000	3,10 €	911,40 €									01
BD 61	Raccordement de canalisation sur regard maçonné existant	U	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €									01
CZ 03	Réseau d'eau potable Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau AEP	ML	304,0000	14,00 €	4 256,00 €									01
BG 01 03	<u>Canalisation fonte ductile STANDARD ou similaire</u> - Ø 100 mm	ML	201,0000	70,00 €	14 070,00 €									01
BG 01 04	- Ø 150 mm	ML	103,0000	83,00 €	8 549,00 €									01
BK 14 04	<u>Raccordement sur conduite existante</u> - Ø 150 mm	U	1,0000	750,00 €	750,00 €									01
BM 51	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø25mm	U	34,0000	865,00 €	29 410,00 €									01
BL 02 05	<u>Robinet vanne opercule caoutchouc court PFA 16</u> - Ø 100 mm	U	2,0000	490,00 €	980,00 €									01
BL 02 06	- Ø 150 mm	U	3,0000	595,00 €	1 785,00 €									01
	<u>Poteau d'incendie</u>													

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 15/04/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BL 21 01	- EMERAUDE type CS BAYARD DN 150 mm	U	1,0000	4 900,00 €	4 900,00 €									01
BL 53	Ensemble vidange en PEHD Ø50mm	U	1,0000	925,00 €	925,00 €									01
BL 52	Ventouse automatique triple fonction sous regard en béton + tampon de visite Ø800mm fonte D400	U	1,0000	2 075,00 €	2 075,00 €									01
BK 23	Essais de pression / Stérilisation / Potabilité	U	1,0000	1 165,00 €	1 165,00 €									01
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	7,0000	75,00 €	525,00 €									01
BC 95 02	<u>Dossier de récolement</u>													
	- Au mètre linéaire	ML	294,0000	3,10 €	911,40 €									01
	Total TRANCHE N°2				271 222,40 €									
	TRANCHE N° 3													
	TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER													
	<u>Travaux préparatoires - Divers</u>													
	<u>Travaux préparatoires et installation de chantier</u>													
AA 01 03	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 3	FO	1,0000	1 750,00 €	1 750,00 €									01
	<u>Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux</u>													
AA 09 03	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 3	FO	1,0000	1 400,00 €	1 400,00 €									01
	RESEAUX HUMIDES													
	Réseau d'eaux pluviales													
CZ 01	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EP (y compris blindage et geotextile)	ML	189,0000	17,00 €	3 213,00 €									01
	<u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>													
BE 01 01	- Regard béton Ø1000 + tampon Fonte D400	U	6,0000	855,00 €	5 130,00 €									01
	<u>Bouche d'égout</u>													
BE 11 03	- Grille avaloir Profil T	U	7,0000	955,00 €	6 685,00 €									01
	Avaloir +regard 600x600	U	3,0000	1 050,00 €	3 150,00 €									01
	<u>Mur de tête</u>													
BE 13 04	- pour conduite Ø 600 mm	U	1,0000	795,00 €	795,00 €									01
	<u>Canalisation béton centrifugé armé</u>													
BI 01 01	- Classe 135 A - Ø 300 mm	ML	10,0000	88,00 €	880,00 €									01
BI 01 02	- Classe 135 A - Ø 400 mm	ML	39,0000	98,00 €	3 822,00 €									01
	- Classe 135 A - Ø 500 mm	ML	121,0000	118,00 €	14 278,00 €									01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 15/04/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	T
BI 01 04	- Classe 135 A - Ø 600 mm <u>Tapis anti-affouillement</u>	ML	19,0000	143,00 €	2 717,00 €									01
AA 58 01	- Blocs 10/100 kg <u>Ouvrage de régulation complet du bassin de</u>	M3	1,0000	55,00 €	55,00 €									01
BE 24 03	- bassin de rétention n°3	ENS	1,0000	7 800,00 €	7 800,00 €									01
BE 28	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm	U		820,00 €										01
	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø200 mm	U	19,0000	715,00 €	13 585,00 €									01
	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø300 mm extension école (Lg 12 m, prof. 1,30 m) <u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>	U	1,0000	820,00 €	820,00 €									01
BC 73 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	189,0000	6,50 €	1 228,50 €									01
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	10,0000	45,00 €	450,00 €									01
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement <u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u>	U	19,0000	35,00 €	665,00 €									01
BC 74 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	189,0000	5,50 €	1 039,50 €									01
BC 75	Tests de compacité des tranchées <u>Dossier de récolement</u>	U	5,0000	75,00 €	375,00 €									01
BC 95 02	- Au mètre linéaire <u>Réseau d'eaux usées</u>	ML	189,0000	3,10 €	585,90 €									01
CZ 02	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EU (y compris blindage et geotextile) <u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>	ML	135,0000	17,00 €	2 295,00 €									01
BE 01 02	- Regard béton Ø800 + tampon Fonte D400	U	5,0000	810,00 €	4 050,00 €									01
BD 67	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø160 mm	U	19,0000	980,00 €	18 620,00 €									01
BD 68	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø200 mm <u>Canalisation P.V.C Assainissement</u>	U	1,0000	1 160,00 €	1 160,00 €									01
BH 02 21	- Ø 200 - composite SN 16 <u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>	ML	135,0000	52,00 €	7 020,00 €									01
BC 73 03	- Longueur comprise entre 500 m et 1000 m	ML	135,0000	6,50 €	877,50 €									01
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	5,0000	45,00 €	225,00 €									01

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 15/04/2024	
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%
BC 74 03	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u>	ML	135,0000	5,50 €	742,50 €					
BC 73 06	- Longueur comprise entre 500 m et 1000 m									
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U	20,0000	35,00 €	700,00 €					
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	3,0000	75,00 €	225,00 €					
	<u>Dossier de récolement</u>									
BC 95 02	- Au mètre linéaire	ML	135,0000	3,10 €	418,50 €					
BD 61	Raccordement de canalisation sur regard maçonné existant	U	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €					
	<u>Réseau d'eau potable</u>									
CZ 03	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau AEP	ML	132,0000	14,00 €	1 848,00 €					
	<u>Canalisation fonte ductile STANDARD ou similaire</u>									
BG 01 04	- Ø 150 mm	ML	132,0000	83,00 €	10 956,00 €					
	<u>Raccordement sur conduite existante</u>									
BK 14 04	- Ø 150 mm	U	1,0000	750,00 €	750,00 €					
BM 51	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø25mm	U	19,0000	865,00 €	16 435,00 €					
	Branchement A.E.P en PEHD PN16 Ø25mm extension école (Lg 10 m, prof. 1,00 m)	U	1,0000	865,00 €	865,00 €					
BL 53	Ensemble vidange en PEHD Ø50mm	U	1,0000	925,00 €	925,00 €					
BL 52	Ventouse automatique triple fonction sous regard en béton + tampon de visite Ø800mm fonte D400	U	1,0000	2 075,00 €	2 075,00 €					
BK 23	Essais de pression / Stérilisation / Potabilité	U	1,0000	1 165,00 €	1 165,00 €					
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	3,0000	75,00 €	225,00 €					
	<u>Dossier de récolement</u>									
BC 95 02	- Au mètre linéaire	ML	132,0000	3,10 €	409,20 €					
	Total TRANCHE N°3				143 710,60 €					
	Récapitulatif				697 499,20 €			197 258,00 €		
								50 904,60 €		
									248 162,60 €	

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois		Montant HT Initial	248 162,60 €
Echéance le : 30/05/24		Situations Précédentes	-197 258,00 €
		Montant HT Final	50 904,60 €
		Tva 20 % (01)	10 180,92 €
		Montant TTC	61 085,52 €

Banque : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3035 5700 0200 0456 552 - BIC : SOGEFRPP