

**B.E.I.**

58 Allée John Boland  
34500 BEZIERS

**CERTIFICAT DE PAIEMENT N°5**  
**Tranche 2A & B**

|                                                                                                                 |                                                  |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>MAITRE d'OUVRAGE :</b><br>HECTARE<br>75 ZI Les Portes Domitiennes<br>RN113 BP30020<br>34741 VENDARGUES CEDEX | <b>PIECES CONTRAC-<br/>TUELLES</b><br><br>marché | <b>DATE D'ETABLIS-<br/>SEMENT</b><br><br>nov.-21 |
|                                                                                                                 |                                                  |                                                  |
| <b>MARCHE :</b><br><b>ZAC ENJALBERT</b><br>Nissan-Lez-Ensérune                                                  | Montant Travaux H.T.                             | 436 808,30 €                                     |
| <b>LOT 1 :</b><br>Terrassement - Réseaux humides                                                                |                                                  |                                                  |
| <b>ENTREPRISE :</b><br>TP BESSIERE<br>ZA La Malhaute<br>2 chemin de la Bédissière<br>34490 THEZAN LES BEZIERS   |                                                  |                                                  |

Le Directeur des Travaux soussigné, vu la demande de paiement n° 5 présentée par l'entreprise  
le 20 avril 22 janvier 2024 de laquelle il résulte que le montant des droits constatés s'établit comme suit :

| CERTIFICATS DELIVRES ANTERIEUREMENT |            |              |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| N°                                  | DATE       | MONTANT H.T. |
| 1                                   | 20/01/2022 | 119 736,00 € |
| 2                                   | 18/02/2022 | 77 949,50 €  |
| 3                                   | 21/03/2022 | 84 812,80 €  |
| 4                                   | 20/04/2022 | 42 513,00 €  |
|                                     | TOTAL H.T. | 325 011,30 € |

**DETERMINATION de l'ACOMPTE**

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| - Avance ou acompte à la commande de      | -            |
| - Travaux H.T. selon bases contractuelles | 332 983,80 € |

**A DEDUIRE**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| - Retenue de garantie remplacée par | caution bancaire |
| -TOTAL à déduire                    |                  |

**DROITS CONSTATES**

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
|                                            | 332 983,80 € |
| - Déduire acomptes selon tableau ci-contre | 325 011,30 € |

MONTANT H.T.

7 972,50 €

T.V.A. à 20%

1 594,50 €

**MONTANT de L'ACOMPTE à DELIVRER T.T.C.****9 567,00 €**

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise désignée ci-dessus la somme de :

**NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEPT EUROS**

Béziers, le 1er février 2024

Le Maître d'Œuvre

*B.E.I. - Bureau Etudes Infrastructures*  
58 Allée John Boland - La Cour d'Orde 34500 BEZIERS  
Tél. 04 67 39 91 40 - Fax 04 67 39 91 41  
Email : bureau@bet-bei.fr  
Siret 792 349 805 00012 - APE 71120



## TP BESSIERE

ZA La Malhoute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS

Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80

SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86

SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827

Email : secretariat@bessiere-tp.com

# Situation de Travaux N°5

## SAS HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

Editée à : THEZAN LES BEZIERS, le 22/01/2024

Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)

N° Facture : FC24/01587 ZAC ENJALBERT Tranche 2 A et B

Chantier : NISSAN TRANCHE 2 A et B (477)

Références :

Site Travaux : ZAC ENJALBERT Tranche 2 A et B - 34440 NISSAN LEZ ENSERUNE

| N°Poste    | Désignation                                                                                                                                                                                      | Un | Marché de Base |            |                   | Cumulé Précédent |        |                   | Mois en cours |       |                 | Cumulé au 22/01/2024 |        |                   |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|---------------|-------|-----------------|----------------------|--------|-------------------|------|
|            |                                                                                                                                                                                                  |    | Quantité       | P.V.U      | Montant           | Quantité         | %      | Montant           | Quantité      | %     | Montant         | Quantité             | %      | Montant           | T    |
|            | <b><u>1GENERAL</u></b>                                                                                                                                                                           |    |                |            |                   |                  |        |                   |               |       |                 |                      |        |                   |      |
| 101        | Installation préparation et repliement de chantier comprenant constat huissier, panneau de chantier, local de réunion, implantations avec nivellement pour les coffrets.(ycomprisessaisinternes) | FT | 1,0000         | 4 500,00 € | 4 500,00 €        | 0,8000           | 80,00  | 3 600,00 €        | ✓ 0,1000      | 10,00 | 450,00 €        | 0,9000               | 90,00  | 4 050,00 €        | 01 ✓ |
| 102        | signalisation                                                                                                                                                                                    | FT | 1,0000         | 500,00 €   | 500,00 €          | 0,8000           | 80,00  | 400,00 €          |               |       |                 | 0,8000               | 80,00  | 400,00 €          | 01   |
| 103        | recolement general des ouvrages géoréférencé et conforme aux prescriptions des concessionnaires                                                                                                  | FT | 1,0000         | 2 500,00 € | 2 500,00 €        |                  |        |                   |               |       |                 |                      |        |                   | 01   |
|            | <b>Total 1 GENERAL</b>                                                                                                                                                                           |    |                |            | <b>7 500,00 €</b> |                  |        | <b>4 000,00 €</b> |               |       | <b>450,00 €</b> |                      |        | <b>4 450,00 €</b> |      |
| <b>200</b> | <b><u>2PREPARATIONDESEMPRISES</u></b>                                                                                                                                                            |    |                |            |                   |                  |        |                   |               |       |                 |                      |        |                   |      |
| 201        | Nettoyage de l'emprise (arrachage dessouchage haie, vignes arbres...)                                                                                                                            | M2 | 19 100,0000    | 0,30 €     | 5 730,00 €        | 19 100,0000      | 100,00 | 5 730,00 €        |               |       |                 | 19 100,0000          | 100,00 | 5 730,00 €        | 01   |
| 202        | Débroussaillage et piquetage pour zones archéologue                                                                                                                                              | U  | 1,0000         | 3 500,00 € | 3 500,00 €        | 1,0000           | 100,00 | 3 500,00 €        |               |       |                 | 1,0000               | 100,00 | 3 500,00 €        | 01   |
|            | <b>Total 2 PREPARATION DES EMPRISES</b>                                                                                                                                                          |    |                |            | <b>9 230,00 €</b> |                  |        | <b>9 230,00 €</b> |               |       |                 |                      |        | <b>9 230,00 €</b> |      |
|            | <b><u>3TERRASSEMENT</u></b>                                                                                                                                                                      |    |                |            |                   |                  |        |                   |               |       |                 |                      |        |                   |      |
| 301        | Découpage soigné de la chaussée                                                                                                                                                                  | ML | 36,0000        | 10,00 €    | 360,00 €          |                  |        |                   |               |       |                 |                      |        |                   | 01   |
|            | <b><u>Voie principale</u></b>                                                                                                                                                                    |    |                |            |                   |                  |        |                   |               |       |                 |                      |        |                   |      |
| 302a       | Décassement en terrain de toute nature et mise en remblai sur parcelle                                                                                                                           | M3 | 80,0000        | 8,00 €     | 640,00 €          | 80,0000          | 100,00 | 640,00 €          |               |       |                 | 80,0000              | 100,00 | 640,00 €          | 01   |

| N°Poste | Désignation                                                                                                                           | Un | Marché de Base |            |                    | Cumulé Précédent |        |                    | Mois en cours |       |                   | Cumulé au 22/01/2024 |        |                    |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|--------------------|------------------|--------|--------------------|---------------|-------|-------------------|----------------------|--------|--------------------|----|
|         |                                                                                                                                       |    | Quantite       | P.V.U      | Montant            | Quantité         | %      | Montant            | Quantité      | %     | Montant           | Quantité             | %      | Montant            | T  |
| 302b    | Décaissement en terrain de toute nature stockage parcelles et mise en remblai dans jardinière pour esp. verts après amendement        | M3 | 300,0000       | 25,00 €    | 7 500,00 €         | 300,0000         | 100,00 | 7 500,00 €         |               |       |                   | 300,0000             | 100,00 | 7 500,00 €         | 01 |
| 302c    | Décaissement en terrain de toute nature, mise en remblai sous voirie et compactage (Chemin Bassin)                                    | M3 | 96,0000        | 20,00 €    | 1 920,00 €         | 96,0000          | 100,00 | 1 920,00 €         |               |       |                   | 96,0000              | 100,00 | 1 920,00 €         | 01 |
| 302d    | Décaissement en terrain de toute nature et                                                                                            | M3 | 2 530,0000     | 10,00 €    | 25 300,00 €        | 2 530,0000       | 100,00 | 25 300,00 €        |               |       |                   | 2 530,0000           | 100,00 | 25 300,00 €        | 01 |
| 303     | Décroulage revêtement (enrobé, béton)                                                                                                 | M2 | 691,0000       | 12,00 €    | 8 292,00 €         |                  |        |                    |               |       |                   |                      |        |                    | 01 |
| 304     | purge chaussée provisoire pour espaces verts et évacuation                                                                            | M3 |                | 20,00 €    |                    |                  |        |                    |               |       |                   |                      |        |                    | 01 |
| 305     | Reglage cylindrage fond de forme                                                                                                      | M2 | 4 678,0000     | 1,25 €     | 5 847,50 €         | 3 500,0000       | 74,82  | 4 375,00 €         | ✓ 1 178,0000  | 25,18 | 1 472,50 €        | 4 678,0000           | 100,00 | 5 847,50 €         | 01 |
| 307     | plus value terrassement BRH (Rue de la Rocalve)                                                                                       | M3 | 410,0000       | 25,00 €    | 10 250,00 €        | 410,0000         | 100,01 | 10 250,00 €        |               |       |                   | 410,0000             | 100,01 | 10 250,00 €        | 01 |
| 308     | Terrassement Parcelle 43-45-47                                                                                                        | M3 | 547,0000       | 12,00 €    | 6 564,00 €         | 547,0000         | 100,00 | 6 564,00 €         |               |       |                   | 547,0000             | 100,00 | 6 564,00 €         | 01 |
|         | <b><u>Bassin de rétention:</u></b>                                                                                                    |    |                |            |                    |                  |        |                    |               |       |                   |                      |        |                    |    |
| 302d    | Décaissement en terrain de toute nature et                                                                                            | M3 | 1 290,0000     | 10,00 €    | 12 900,00 €        |                  |        |                    | ✓ 300,0000    | 23,26 | 3 000,00 €        | 300,0000             | 23,26  | 3 000,00 €         | 01 |
| 302F    | Décaissement en terrain toute nature et mise en remblai sur bassin                                                                    | M3 | 390,0000       | 9,00 €     | 3 510,00 €         |                  |        |                    | ✓ 200,0000    | 51,28 | 1 800,00 €        | 200,0000             | 51,28  | 1 800,00 €         | 01 |
| 307     | plus value terrassement BRH                                                                                                           | M3 | 250,0000       | 25,00 €    | 6 250,00 €         |                  |        |                    | ✓ 50,0000     | 20,00 | 1 250,00 €        | 50,0000              | 20,00  | 1 250,00 €         | 01 |
|         | <b><i>Total 3 TERRASSEMENT</i></b>                                                                                                    |    |                |            | <b>89 333,50 €</b> |                  |        | <b>56 549,00 €</b> |               |       | <b>7 522,50 €</b> |                      |        | <b>64 071,50 €</b> | ✓  |
|         | <b><u>SEAUXPLUVIALES</u></b>                                                                                                          |    |                |            |                    |                  |        |                    |               |       |                   |                      |        |                    |    |
| 501     | <b><u>Fourniture et pose tuyaux béton C.A. série 135 A, y compris ouverture et remblais de tranchée en grave0/30 recyclé</u></b>      |    |                |            |                    |                  |        |                    |               |       |                   |                      |        |                    |    |
|         | C Ø 300                                                                                                                               | ML | 9,0000         | 95,00 €    | 855,00 €           |                  |        |                    |               |       |                   |                      |        |                    | 01 |
|         | C Ø 500                                                                                                                               | ML | 209,0000       | 119,20 €   | 24 912,80 €        | 209,0000         | 100,01 | 24 912,80 €        |               |       |                   | 209,0000             | 100,01 | 24 912,80 €        | 01 |
|         | F Ø 1000                                                                                                                              | ML | 207,0000       | 275,00 €   | 56 925,00 €        | 191,0000         | 92,27  | 52 525,00 €        |               |       |                   | 191,0000             | 92,27  | 52 525,00 €        | 01 |
| 502A    | plus value terrassement BRH (estimation)                                                                                              | M3 | 250,0000       | 25,00 €    | 6 250,00 €         | 250,0000         | 100,00 | 6 250,00 €         |               |       |                   | 250,0000             | 100,00 | 6 250,00 €         | 01 |
| 502B    | plus value surprofondeur (sup à 4m) avec préfouilles et remblaiement GNT soigneusement compacté par couches                           | ML | 32,0000        | 25,00 €    | 800,00 €           | 32,0000          | 100,00 | 800,00 €           |               |       |                   | 32,0000              | 100,00 | 800,00 €           | 01 |
| 503     | <b><u>Regard avec Fonte de voirie</u></b>                                                                                             |    |                |            |                    |                  |        |                    |               |       |                   |                      |        |                    |    |
| a       | - Fourniture et pose d'un avaloir 1/2 grille profil T type selecta 750x640 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard           | U  | 8,0000         | 815,00 €   | 6 520,00 €         | 8,0000           | 100,00 | 6 520,00 €         |               |       |                   | 8,0000               | 100,00 | 6 520,00 €         | 01 |
| B       | - Fourniture et pose d'un avaloir 1/2 grille profil T type selecta 750x640 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard 1200x1200 | U  | 10,0000        | 1 250,00 € | 12 500,00 €        | 8,0000           | 80,00  | 10 000,00 €        |               |       |                   | 8,0000               | 80,00  | 10 000,00 €        | 01 |

| N°Poste | Désignation                                                                                                                                                                                                                                             | Un | Marché de Base |             |                     | Cumulé Précédent |        |                     | Mois en cours |   |         | Cumulé au 22/01/2024 |        |                     |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------|---------------------|------------------|--------|---------------------|---------------|---|---------|----------------------|--------|---------------------|----|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Quantite       | P.V.U       | Montant             | Quantité         | %      | Montant             | Quantité      | % | Montant | Quantité             | %      | Montant             | T  |
| C       | - Fourniture et pose d'un cadre et d'une grille concave 60X60 fonte D400 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard 600x600                                                                                                                       | U  | 3,0000         | 750,00 €    | 2 250,00 €          | 3,0000           | 100,00 | 2 250,00 €          |               |   |         | 3,0000               | 100,00 | 2 250,00 €          | 01 |
| D       | - Fourniture et pose d'un tampon fonte D400 avec couronnement fonte fixé par boulons sur tête regard 800X800                                                                                                                                            | U  | 2,0000         | 810,00 €    | 1 620,00 €          | 2,0000           | 100,00 | 1 620,00 €          |               |   |         | 2,0000               | 100,00 | 1 620,00 €          | 01 |
| E       | - Fourniture et pose d'un tampon fonte D400 avec couronnement fonte fixé par boulons sur tête regard 1200X1200                                                                                                                                          | U  | 2,0000         | 1 150,00 €  | 2 300,00 €          | 2,0000           | 100,00 | 2 300,00 €          |               |   |         | 2,0000               | 100,00 | 2 300,00 €          | 01 |
| 504     | plus value raccordement réseau existant                                                                                                                                                                                                                 | U  | 1,0000         | 500,00 €    | 500,00 €            |                  |        |                     |               |   |         |                      |        |                     | 01 |
| 505     | Fourniture et pose de canalisation en PVC Ø 315 CR16, y compris Ouverture de tranchée et remblai et pièces de raccordement                                                                                                                              | ML | 3,0000         | 645,00 €    | 1 935,00 €          | 3,0000           | 100,00 | 1 935,00 €          |               |   |         | 3,0000               | 100,00 | 1 935,00 €          | 01 |
| 506     | Construction et pose de regard pluvial pour branchements y compris tampon 400KN (Parcelle 30)                                                                                                                                                           | U  | 1,0000         | 375,00 €    | 375,00 €            | 0,5000           | 50,00  | 187,50 €            |               |   |         | 0,5000               | 50,00  | 187,50 €            | 01 |
| 507     | Obturation réseau en attente EPL                                                                                                                                                                                                                        | U  | 3,0000         | 150,00 €    | 450,00 €            | 3,0000           | 99,99  | 450,00 €            |               |   |         | 3,0000               | 99,99  | 450,00 €            | 01 |
| 508     | tête de buse Ø1000 maçonné y compris dalle de réception                                                                                                                                                                                                 | U  | 1,0000         | 980,00 €    | 980,00 €            |                  |        |                     |               |   |         |                      |        |                     | 01 |
| 510     | Ouvrage de débit de fuite 1x1 m, lame deshuilage, contrôle de débit de fuite, dégrilleur, vanne martelière inox et toutes sujétions.                                                                                                                    | FT | 1,0000         | 6 250,00 €  | 6 250,00 €          |                  |        |                     |               |   |         |                      |        |                     | 01 |
| 510     | Ouvrage d'entonnement en aggro à banché y /c enduit interieur extérieur , grille calibotis 8x2 m.x2.5                                                                                                                                                   | FT | 1,0000         | 11 125,00 € | 11 125,00 €         |                  |        |                     |               |   |         |                      |        |                     | 01 |
| 511     | Protection d'eau bétonnée y compris terrassement et évacuation                                                                                                                                                                                          | M2 | 20,0000        | 75,00 €     | 1 500,00 €          |                  |        |                     |               |   |         |                      |        |                     | 01 |
| 513     | Création de fossé 1.50x1.50                                                                                                                                                                                                                             | ML | 83,0000        | 24,00 €     | 1 992,00 €          |                  |        |                     |               |   |         |                      |        |                     | 01 |
|         | <b>Total 5 EAUX PLUVIALES</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |                |             | <b>140 039,80 €</b> |                  |        | <b>109 750,30 €</b> |               |   |         |                      |        | <b>109 750,30 €</b> |    |
|         | <b>7EAUXUSEES</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |                |             |                     |                  |        |                     |               |   |         |                      |        |                     |    |
| 701     | Construction de regards visitables , y compris tampons type PAMREX D400 ou similaire avec couronnement fonte fixé par boulon sur tête regard                                                                                                            | U  | 17,0000        | 850,00 €    | 14 450,00 €         | 12,0000          | 70,58  | 10 200,00 €         |               |   |         | 12,0000              | 70,58  | 10 200,00 €         | 01 |
| 702     | Fourniture et pose de canalisations en PVC de type CR16 Ø 200 avec pièces spéciales y compris sable pour enrobage conduite,Ouverture de tranchée et remblai en chaux TV0/31,5jusqu'aufonddeforme,régalagedesmatériaux dansl'emprise.(profondeur2mmoyen) | ML | 459,0000       | 81,00 €     | 37 179,00 €         | 335,0000         | 72,99  | 27 135,00 €         |               |   |         | 335,0000             | 72,99  | 27 135,00 €         | 01 |
| 703     | Construction et pose de boîtes de branchement à passage direct PVC 315X160 y compris ouverture et rehausse, et amorce de 1,50m dans le lot                                                                                                              | U  | 31,0000        | 295,00 €    | 9 145,00 €          | 25,0000          | 80,64  | 7 375,00 €          |               |   |         | 25,0000              | 80,64  | 7 375,00 €          | 01 |

| N°Poste    | Désignation                                                                                                                                                            | Un | Marché de Base |            |                    | Cumulé Précédent |        |                    | Mois en cours |   |         | Cumulé au 22/01/2024 |        |                    |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|--------------------|------------------|--------|--------------------|---------------|---|---------|----------------------|--------|--------------------|----|
|            |                                                                                                                                                                        |    | Quantite       | P.V.U      | Montant            | Quantité         | %      | Montant            | Quantité      | % | Montant | Quantité             | %      | Montant            | T  |
| 704        | Fourniture et pose de canalisation en PVC Ø 160 CR16, y compris Ouverture de tranchée et remblai en chaux<br>TV0/31,5 jusqu'à un fond de forme, régalage des matériaux | ML | 220,0000       | 76,00 €    | 16 720,00 €        | 200,0000         | 90,91  | 15 200,00 €        |               |   |         | 200,0000             | 90,91  | 15 200,00 €        | 01 |
| 705        | Culottes de branchement 160/200                                                                                                                                        | U  | 22,0000        | 70,00 €    | 1 540,00 €         | 22,0000          | 100,00 | 1 540,00 €         |               |   |         | 22,0000              | 100,00 | 1 540,00 €         | 01 |
| 707        | Bouchon PVC pour réseau en attente                                                                                                                                     | U  | 34,0000        | 12,00 €    | 408,00 €           | 34,0000          | 100,01 | 408,00 €           |               |   |         | 34,0000              | 100,01 | 408,00 €           | 01 |
| 708        | plus value raccordement réseau existant                                                                                                                                | U  | 2,0000         | 550,00 €   | 1 100,00 €         | 1,0000           | 50,00  | 550,00 €           |               |   |         | 1,0000               | 50,00  | 550,00 €           | 01 |
| 712        | plus value terrassement BRH                                                                                                                                            | M3 | 250,0000       | 25,00 €    | 6 250,00 €         | 200,0000         | 80,00  | 5 000,00 €         |               |   |         | 200,0000             | 80,00  | 5 000,00 €         | 01 |
| 713        | Essais d'étanchéité et passage caméra                                                                                                                                  | U  | 1,0000         | 4 250,00 € | 4 250,00 €         |                  |        |                    |               |   |         |                      |        |                    | 01 |
|            | <b>Total 7 EAUX USEES</b>                                                                                                                                              |    |                |            | <b>91 042,00 €</b> |                  |        | <b>67 408,00 €</b> |               |   |         |                      |        | <b>67 408,00 €</b> |    |
|            | <b>8EAUPOTABLE</b>                                                                                                                                                     |    |                |            |                    |                  |        |                    |               |   |         |                      |        |                    |    |
| <b>801</b> | <b>Pose réseau AEP</b>                                                                                                                                                 |    |                |            |                    |                  |        |                    |               |   |         |                      |        |                    |    |
| 801a       | Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions<br>Fonte Ø150                           | ML | 418,0000       | 75,00 €    | 31 350,00 €        | 418,0000         | 100,00 | 31 350,00 €        |               |   |         | 418,0000             | 100,00 | 31 350,00 €        | 01 |
| 801B       | Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions<br>Fonte Ø100                           | ML | 14,0000        | 62,00 €    | 868,00 €           | 16,0000          | 114,29 | 992,00 €           |               |   |         | 16,0000              | 114,29 | 992,00 €           | 01 |
| 801B       | Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions<br>Fonte Ø60                            | ML | 52,0000        | 55,00 €    | 2 860,00 €         | 37,0000          | 71,15  | 2 035,00 €         |               |   |         | 37,0000              | 71,15  | 2 035,00 €         | 01 |
| 801D       | Brachement: pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions<br>PEHD Ø19/25              | ML | 220,0000       | 19,00 €    | 4 180,00 €         | 220,0000         | 100,00 | 4 180,00 €         |               |   |         | 220,0000             | 100,00 | 4 180,00 €         | 01 |
| <b>802</b> | Mise en place de vanne sectionnement avec bouche à clé et mises à la cote                                                                                              |    |                |            |                    |                  |        |                    |               |   |         |                      |        |                    |    |
| 802A       | Vanne Ø60                                                                                                                                                              | UN | 1,0000         | 165,00 €   | 165,00 €           | 1,0000           | 100,00 | 165,00 €           |               |   |         | 1,0000               | 100,00 | 165,00 €           | 01 |
| 802A       | Vanne Ø150                                                                                                                                                             | UN | 9,0000         | 395,00 €   | 3 555,00 €         | 9,0000           | 100,00 | 3 555,00 €         |               |   |         | 9,0000               | 100,00 | 3 555,00 €         | 01 |
| 804        | Fourniture et pose de ventouse y compris vanne, té et regard 1,00x1,00 avec tampon PAMREX avec couronnement fonte fixé par boulons sur tête                            | U  | 3,0000         | 1 950,00 € | 5 850,00 €         | 3,0000           | 100,00 | 5 850,00 €         |               |   |         | 3,0000               | 100,00 | 5 850,00 €         | 01 |
| 812        | Fourniture et pose de vidange y compris vanne, prise en charge, tabernacle, tube allonge et bouche à clef, y compris mises à la cote                                   | U  | 4,0000         | 1 350,00 € | 5 400,00 €         | 3,0000           | 75,00  | 4 050,00 €         |               |   |         | 3,0000               | 75,00  | 4 050,00 €         | 01 |
| 813        | Fourniture et pose de Purge provisoire, plaque pleine, robinet PEC Ø25 et bouche à clef                                                                                | U  | 4,0000         | 275,00 €   | 1 100,00 €         | 3,0000           | 75,00  | 825,00 €           |               |   |         | 3,0000               | 75,00  | 825,00 €           | 01 |

| N°Poste | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Un | Marché de Base |            |                    | Cumulé Précédent |        |                    | Mois en cours |   |         | Cumulé au 22/01/2024 |        |                    |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|--------------------|------------------|--------|--------------------|---------------|---|---------|----------------------|--------|--------------------|----|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | Quantite       | P.V.U      | Montant            | Quantité         | %      | Montant            | Quantité      | % | Montant | Quantité             | %      | Montant            | T  |
| 805     | <b><u>BRANCHEMENT PARTICULIER</u></b><br>Branchements, y compris piquage, BAC complète avec attente en PHD, bande bleue, 16 bars et fourreau pénétrant de deux mètres à l'intérieur<br>Fourniture et pose de coffret (type ISOLAZUR 1)                                                                                               | U  | 31,0000        | 595,00 €   | 18 445,00 €        | 25,0000          | 80,64  | 14 875,00 €        |               |   |         | 25,0000              | 80,64  | 14 875,00 €        | 01 |
| 807     | Fourniture et pose de poteau incendie avec té, vanne Ø100 bouche à clef, esse de réglage                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 2,0000         | 2 450,00 € | 4 900,00 €         | 2,0000           | 100,00 | 4 900,00 €         |               |   |         | 2,0000               | 100,00 | 4 900,00 €         | 01 |
| 808     | Essai pression, stérilisation par la lyonnaise des eaux                                                                                                                                                                                                                                                                              | U  | 1,0000         | 2 500,00 € | 2 500,00 €         |                  |        |                    |               |   |         |                      |        |                    | 01 |
| 809     | Plaque pleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 6,0000         | 150,00 €   | 900,00 €           | 4,0000           | 66,67  | 600,00 €           |               |   |         | 4,0000               | 66,67  | 600,00 €           | 01 |
| 810     | Terrassement Raccordement sur réseau existant pour SUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 2,0000         | 875,00 €   | 1 750,00 €         | 1,0000           | 50,00  | 875,00 €           |               |   |         | 1,0000               | 50,00  | 875,00 €           | 01 |
| 811     | Mise en place de té ou cone de raccordement                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                |            |                    |                  |        |                    |               |   |         |                      |        |                    |    |
| 811A    | Té 150/150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 5,0000         | 265,00 €   | 1 325,00 €         | 5,0000           | 100,00 | 1 325,00 €         |               |   |         | 5,0000               | 100,00 | 1 325,00 €         | 01 |
| 811C    | Té 100/60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 1,0000         | 225,00 €   | 225,00 €           | 1,0000           | 100,00 | 225,00 €           |               |   |         | 1,0000               | 100,00 | 225,00 €           | 01 |
|         | <b>Total 8 EAU POTABLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                |            | <b>85 373,00 €</b> |                  |        | <b>75 802,00 €</b> |               |   |         |                      |        | <b>75 802,00 €</b> |    |
|         | <b><u>9 ARROSAGE</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                |            |                    |                  |        |                    |               |   |         |                      |        |                    |    |
| 901     | Fourniture et pose de réseau Arrosage, mise en place du lit de pose, enrobage conduite et remblais de tranchée en gnt0/31.5 jusqu'à fond de forme, évacuation des déblais, grillage avertisseur, canalisation y compris raccords et butées.<br>Pe 90 noir sans liseret bleu                                                          | ML | 120,0000       | 46,00 €    | 5 520,00 €         | 32,0000          | 26,67  | 1 472,00 €         |               |   |         | 32,0000              | 26,67  | 1 472,00 €         | 01 |
| 906     | Fourniture et pose de fourreau tpc Ø50 avec pe Ø25, avec pièces spéciales tranchée et remblaiement chaud<br>gnt0/31,5 y compris butées béton et grillage avertisseur.<br><br>REGARD ARROSAGE<br><br>Fourniture et pose de niche de compteur au sol, y compris tampon, vanne, bac, et pièces de raccordement sur conduite principale. | ML | 230,0000       | 29,00 €    | 6 670,00 €         |                  |        |                    |               |   |         |                      |        |                    | 01 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U  | 1,0000         | 500,00 €   | 500,00 €           |                  |        |                    |               |   |         |                      |        |                    | 01 |
| 903     | Essai pression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U  | 1,0000         | 800,00 €   | 800,00 €           |                  |        |                    |               |   |         |                      |        |                    | 01 |
| 904     | Raccordement sur réseau existant en attente                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U  | 1,0000         | 550,00 €   | 550,00 €           | 1,0000           | 100,00 | 550,00 €           |               |   |         | 1,0000               | 100,00 | 550,00 €           | 01 |
| 908     | Fo et Po de plaque pleine + purge provisoire                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 1,0000         | 250,00 €   | 250,00 €           | 1,0000           | 100,00 | 250,00 €           |               |   |         | 1,0000               | 100,00 | 250,00 €           | 01 |
|         | <b>Total 9 ARROSAGE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                |            | <b>14 290,00 €</b> |                  |        | <b>2 272,00 €</b>  |               |   |         |                      |        | <b>2 272,00 €</b>  |    |
|         | Remarques générales:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                |            |                    |                  |        |                    |               |   |         |                      |        |                    |    |

