

B.E.I.

58 Allée John Boland
34500 BEZIERS

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°8
Tranche 2A & B

MAITRE d'OUVRAGE : HECTARE 75 ZI Les Portes Domitiennes RN113 BP30020 34741 VENDARGUES CEDEX	PIECES CONTRAC- TUELLES marché	DATE D'ETABLIS- SEMENT nov.-21
MARCHE : ZAC ENJALBERT Nissan-Lez-Ensérune	Montant Travaux H.T.	436 808,30 €
LOT 1 : Terrassement - Réseaux humides		
ENTREPRISE : TP BESSIERE ZA La Malhaute 2 chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS		

Le Directeur des Travaux soussigné, vu la demande de paiement n° 8 présentée par l'entreprise
le 23 avril 2024 de laquelle il résulte que le montant des droits constatés s'établit comme suit :

CERTIFICATS DELIVRES ANTERIEUREMENT		
N°	DATE	MONTANT H.T.
1	20/01/2022	119 736,00 €
2	18/02/2022	77 949,50 €
3	21/03/2022	84 812,80 €
4	20/04/2022	42 513,00 €
5	22/01/2024	7 972,50 €
6	20/02/2024	39 726,00 €
7	20/03/2024	30 063,50 €
TOTAL H.T.		402 773,30 €

DETERMINATION de l'ACOMPTE

- Avance ou acompte à la commande de -
- Travaux H.T. selon bases contractuelles 423 603,30 €

A DEDUIRE

- Retenue de garantie remplacée par caution bancaire
-TOTAL à déduire

DROITS CONSTATES

423 603,30 €
- Déduire acomptes selon tableau ci-contre 402 773,30 €

MONTANT H.T.

20 830,00 €

T.V.A. à 20%

4 166,00 €

MONTANT de L'ACOMPTE à DELIVRER T.T.C.

24 996,00 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise désignée ci-dessus la somme de :
VINGT QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS

Béziers, le 29 avril 2024
Le Maître d'Œuvre

B.E.I. - Bureau Etudes Infrastructures
58 Allée John Boland - La Ourondelle 34500 BEZIERS
Tél. 04 67 39 91 40 - Fax 04 67 39 91 41
Email : bureau@bet-bei.fr
Siret 792 349 805 00012 - APE 7112B

TP BESSIERE



ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissièrre 34490 THEZAN LES BEZIERS
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°8

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitienne
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Editée à : THEZAN LES BEZIERS, le 23/04/2024
Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC24/01731 ZAC ENJALBERT Tranche 2 A et B
Chantier : NISSAN TRANCHE 2 A et B (477)
Références :
Site Travaux : ZAC ENJALBERT Tranche 2 A et B - 34440 NISSAN LEZ ENSERUNE

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 23/04/2024	
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%
101	IGENERAL Installation préparation et repliement de chantier comportant constat huisserie, panneau de chantier, local de réunion, implantations avec nivellement pour les coffrets.(ycomprisessaisinternes)	FT	1,0000	4 500,00 €	4 500,00 €	1,0000	100,00	4 500,00 €	1,0000	100,00
102	signalisation	FT	1,0000	500,00 €	500,00 €	1,0000	100,00	500,00 €	1,0000	100,00
103	recouvrement général des ouvrages géoréforcés et conforme aux prescriptions des concessionnaires	FT	1,0000	2 500,00 €	2 500,00 €					
	Total 1 GENERAL				7 500,00 €			5 000,00 €		
200	2PREPARATIONDESEMPRISES									
201	Nettoyage de l'emprise (arrachage dessouchage haie, vignes arbres...)	M2	19 100,0000	0,30 €	5 730,00 €	19 100,0000	100,00	5 730,00 €	19 100,0000	100,00
202	Débroussaillage et piquetage pour zones archéologique	U	1,0000	3 500,00 €	3 500,00 €	1,0000	100,00	3 500,00 €	1,0000	100,00
	Total 2 PREPARATION DES EMPRISES				9 230,00 €			9 230,00 €		
301	3TERRASSEMENT Découpage soigné de la chaussée	ML	36,00000	10,00 €	360,00 €	36,00000	100,00	360,00 €	36,00000	100,00
302a	Voie principale Décaissement en terrain de toute nature et mise en remblai sur parcelle	M3	80,00000	8,00 €	640,00 €	80,00000	100,00	640,00 €	80,00000	100,00

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 23/04/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
302b	Décaissement en terrain de toute nature stockage parcelles et mise en remblai dans jardinière pour esp. verts après amendement	M3	300,0000	25,00 €	7 500,00 €	300,0000	100,00		300,0000	100,00	7 500,00 €	01
302c	Décaissement en terrain de toute nature, mise en remblai sous voirie et compactage (Chemin Bassin)	M3	96,0000	20,00 €	1 920,00 €	96,0000	100,00		96,0000	100,00	1 920,00 €	01
302d	Décaissement en terrain de toute nature et	M3	2 530,0000	10,00 €	25 300,00 €	2 530,0000	100,00		2 530,0000	100,00	25 300,00 €	01
303	Décroutage revêtement (enrobé, béton)	M2	691,0000	12,00 €	8 292,00 €	691,0000	100,00		691,0000	100,00	8 292,00 €	01
304	purge chaussée provisoire pour espaces verts et évacuation	M3		20,00 €								01
305	Reglage cylindrage fond de forme	M2	4 678,0000	1,25 €	5 847,50 €	4 678,0000	100,00		4 678,0000	100,00	5 847,50 €	01
307	plus value terrassement BRH (Rue de la Rocalve)	M3	410,0000	25,00 €	10 250,00 €	410,0000	100,01		410,0000	100,01	10 250,00 €	01
308	Terrassement Parcelle 43-45-47	M3	547,0000	12,00 €	6 564,00 €	547,0000	100,00		547,0000	100,00	6 564,00 €	01
	Bassin de rétention:											
302d	Décaissement en terrain de toute nature et	M3	1 290,0000	10,00 €	12 900,00 €	1 290,0000	100,00		1 290,0000	100,00	12 900,00 €	01
302F	Décaissement en terrain toute nature et mise en remblai sur bassin	M3	390,0000	9,00 €	3 510,00 €	390,0000	100,00		390,0000	100,00	3 510,00 €	01
307	plus value terrassement BRH	M3	250,0000	25,00 €	6 250,00 €	250,0000	100,00		250,0000	100,00	6 250,00 €	01
	Total 3 TERRASSEMENT				89 333,50 €						89 333,50 €	
501	SEAUXPLUVIALES											
	Fourniture et pose tuyaux béton C.A. série 135 A, y compris ouverture et remblais de tranchée en grave0/30 recyclé											
	C Ø 300	ML	9,0000	95,00 €	855,00 €	9,0000	100,00		9,0000	100,00	855,00 €	01
	C Ø 500	ML	209,0000	119,20 €	24 912,80 €	209,0000	100,01		209,0000	100,01	24 912,80 €	01
	F Ø 1000	ML	207,0000	275,00 €	56 925,00 €	207,0000	100,00		207,0000	100,00	56 925,00 €	01
502A	plus value terrassement BRH (estimation)	M3	250,0000	25,00 €	6 250,00 €	250,0000	100,00		250,0000	100,00	6 250,00 €	01
502B	plus value surprofondeur (sup à 4m) avec préfoilles et remblaiement GNT soigneusement compacté par couches	ML	32,0000	25,00 €	800,00 €	32,0000	100,00		32,0000	100,00	800,00 €	01
503	Regard avec Fonte de voirie											
a	- Fourniture et pose d'un avaloir 1/2 grille profil T type selecta 750x640 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard	U	8,0000	815,00 €	6 520,00 €	8,0000	100,00		8,0000	100,00	6 520,00 €	01
B	- Fourniture et pose d'un avaloir 1/2 grille profil T type selecta 750x640 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard 1200x1200	U	10,0000	1 250,00 €	12 500,00 €	8,0000	80,00	2,0000	10,0000	100,00	12 500,00 €	01


N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 23/04/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
C	- Fourniture et pose d'un cadre et d'une grille concave 60X60 fonte D400 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard 600x600	U	3,0000	750,00 €	2 250,00 €	3,0000	100,00	2 250,00 €				3,0000	100,00	2 250,00 €
D	- Fourniture et pose d'un tampon fonte D400 avec couronnement fonte fixé par boulons sur tête regard 800X800	U	2,0000	810,00 €	1 620,00 €	2,0000	100,00	1 620,00 €				2,0000	100,00	1 620,00 €
E	- Fourniture et pose d'un tampon fonte D400 avec couronnement fonte fixé par boulons sur tête regard 1200X1200	U	2,0000	1 150,00 €	2 300,00 €	2,0000	100,00	2 300,00 €				2,0000	100,00	2 300,00 €
504	plus value raccordement réseau existant	U	1,0000	500,00 €	500,00 €									
505	Fourniture et pose de canalisation en PVC Ø 315 CR16, y compris Ouverture de tranchée et remblai et pièces de raccordement	ML	3,0000	645,00 €	1 935,00 €	3,0000	100,00	1 935,00 €				3,0000	100,00	1 935,00 €
506	Construction et pose de regard pluvial pour branchements y compris tampon 400KN (Parcelle 30)	U	1,0000	375,00 €	375,00 €	0,5000	50,00	187,50 €	0,5000	50,00	187,50 €	1,0000	100,00	375,00 €
507	Obturation réseau en attente EPL	U	3,0000	150,00 €	450,00 €	3,0000	99,99	450,00 €				3,0000	99,99	450,00 €
508	tête de buse Ø1000 maçonné y compris dalle de réception	U	1,0000	980,00 €	980,00 €	0,5000	50,00	490,00 €	0,5000	50,00	490,00 €	1,0000	100,00	980,00 €
510	Ouvrage de débit de fuite 1x1 m, lame deshuilage, contrôle de débit de fuite, dégrilleur, vanne martellière inox et toutes sujétions.	FT	1,0000	6 250,00 €	6 250,00 €				0,5000	50,00	3 125,00 €	0,5000	50,00	3 125,00 €
510	Ouvrage d'entonnement en aggro à banché y/c enduit intérieur extérieur , grille calibotis 8x2 m.x2.5	FT	1,0000	11 125,00 €	11 125,00 €	0,5000	50,00	5 562,50 €	0,3000	30,00	3 337,50 €	0,8000	80,00	8 900,00 €
511	Protection d'eau bétonnée y compris terrassement et évacuation	M2	20,0000	75,00 €	1 500,00 €	20,0000	100,00	1 500,00 €				20,0000	100,00	1 500,00 €
513	Création de fossé 1.50x1.50	ML	83,0000	24,00 €	1 992,00 €	83,0000	100,00	1 992,00 €				83,0000	100,00	1 992,00 €
	Total 5 EAUX PLUVIALES				140 039,80 €			124 549,80 €			9 640,00 €			134 189,80 €
	7EAUXUSEES													
701	Construction de regards visitables , y compris tampons type PAMREX D400 ou similaire avec couronnement fonte fixé par boulon sur tête regard	U	17,0000	850,00 €	14 450,00 €	15,0000	88,23	12 750,00 €	2,0000	11,76	1 700,00 €	17,0000	99,99	14 450,00 €
702	Fourniture et pose de canalisations en PVC de type CR16 Ø 200 avec pièces spéciales y compris sable pour enrobage conduite,Ouverture de tranchée et remblai en chaux TV0/31,5jusqu'au fond de forme,régalagedesmatériaux dansl'emprise.(profondeur2mmoyen)	ML	459,0000	81,00 €	37 179,00 €	459,0000	100,01	37 179,00 €				459,0000	100,01	37 179,00 €
703	Construction et pose de boîtes de branchement à passage direct PVC 315X160 y compris ouverture et rehausse, et amorce de 1,50m dans le lot	U	31,0000	295,00 €	9 145,00 €	27,0000	87,09	7 965,00 €				27,0000	87,09	7 965,00 €

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 23/04/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	T
704	Fourniture et pose de canalisation en PVC Ø 160 CR16, y compris Ouverture de tranchée et remblai en chaux TV0/31,5jusqu'au fond de forme, régala gdes matériaux	ML	220,0000	76,00 €	16 720,00 €	220,0000	100,00	16 720,00 €	220,0000	100,00	16 720,00 €	220,0000	01
705	Culottes de branchement 160/200	U	22,0000	70,00 €	1 540,00 €	22,0000	100,00	1 540,00 €	22,0000	100,00	1 540,00 €	22,0000	01
707	Bouchon PVC pour réseau en attente	U	34,0000	12,00 €	408,00 €	34,0000	100,01	408,00 €	34,0000	100,01	408,00 €	34,0000	01
708	plus value raccordement réseau existant	U	2,0000	550,00 €	1 100,00 €	2,0000	100,00	1 100,00 €	2,0000	100,00	1 100,00 €	2,0000	01
712	plus value terrassement BRH	M3	250,0000	25,00 €	6 250,00 €	250,0000	100,00	6 250,00 €	250,0000	100,00	6 250,00 €	250,0000	01
713	Essais d'étanchéité et passage caméra	U	1,0000	4 250,00 €	4 250,00 €	1,0000	100,00	4 250,00 €	1,0000	100,00	4 250,00 €	1,0000	01
	Total 7 EAUX USEES				91 042,00 €			83 912,00 €			5 950,00 €		
	8EAUPOTABLE												
801	Pose réseau AEP												
801a	Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø150	ML	418,0000	75,00 €	31 350,00 €	418,0000	100,00	31 350,00 €	418,0000	100,00	31 350,00 €	418,0000	01
801B	Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø100	ML	14,0000	62,00 €	868,00 €	14,0000	100,00	868,00 €	14,0000	100,00	868,00 €	14,0000	01
801B	Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø60	ML	52,0000	55,00 €	2 860,00 €	52,0000	100,00	2 860,00 €	52,0000	100,00	2 860,00 €	52,0000	01
801D	Brachement: pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions PEHD Ø19/25	ML	220,0000	19,00 €	4 180,00 €	220,0000	100,00	4 180,00 €	220,0000	100,00	4 180,00 €	220,0000	01
802	Mise en place de vanne sectionnement avec bouche à clé et mises à la cote												
802A	Vanne Ø60	UN	1,0000	165,00 €	165,00 €	1,0000	100,00	165,00 €	1,0000	100,00	165,00 €	1,0000	01
802A	Vanne Ø150	UN	9,0000	395,00 €	3 555,00 €	9,0000	100,00	3 555,00 €	9,0000	100,00	3 555,00 €	9,0000	01
804	Fourniture et pose de ventouse y compris vanne, té et regard 1,00x1,00 avec tampon PAMIREX avec couronnement fonte fixé par boulons sur tête	U	3,0000	1 950,00 €	5 850,00 €	3,0000	100,00	5 850,00 €	3,0000	100,00	5 850,00 €	3,0000	01
812	Fourniture et pose de vidange y compris vanne, prise en charge, tabernacle, tube allonge et bouche à clef, y compris mises à la cote	U	4,0000	1 350,00 €	5 400,00 €	4,0000	100,00	5 400,00 €	4,0000	100,00	5 400,00 €	4,0000	01
813	Fourniture et pose de Purge provisoire, plaque pleine, robinet PEC Ø25 et bouche à clef	U	4,0000	275,00 €	1 100,00 €	4,0000	100,00	1 100,00 €	4,0000	100,00	1 100,00 €	4,0000	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 23/04/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
805	BRANCHEMENT PARTICULIER Branchements, y compris piquage, BAC complète avec attente en PHD, bande bleue, 16 bars et fourreau pénétrant de deux mètres à l'intérieur Fourniture et pose de coffret (type ISOLAZUR 1)	U	31,0000	595,00 €	18 445,00 €	25,0000	80,64	14 875,00 €	6,0000	19,35	3 570,00 €	31,0000	99,99	18 445,00 €
807	Fourniture et pose de poteau incendie avec té, vanne Ø100 bouche à clef, esse de réglage	UN	2,0000	2 450,00 €	4 900,00 €	2,0000	100,00	4 900,00 €	2,0000	100,00	4 900,00 €	2,0000	100,00	4 900,00 €
808	Essai pression, stérilisation par la lyonnaise des eaux	U	1,0000	2 500,00 €	2 500,00 €									01
809	Plaque pleine	UN	6,0000	150,00 €	900,00 €	4,0000	66,67	600,00 €	4,0000	66,67	600,00 €	4,0000	66,67	600,00 €
810	Terrassement Raccordement sur réseau existant pour SUEZ	UN	2,0000	875,00 €	1 750,00 €	1,0000	50,00	875,00 €	1,0000	50,00	875,00 €	1,0000	50,00	875,00 €
811	Mise en place de té ou cone de raccordement													
811A	Té 150/150	UN	5,0000	265,00 €	1 325,00 €	5,0000	100,00	1 325,00 €	5,0000	100,00	1 325,00 €	5,0000	100,00	1 325,00 €
811C	Té 100/60 Total 8 EAU POTABLE	UN	1,0000	225,00 €	225,00 €	1,0000	100,00	225,00 €	1,0000	100,00	225,00 €	1,0000	100,00	225,00 €
	9ARROSAGE				85 373,00 €			78 128,00 €			3 570,00 €			81 698,00 €
901	Fourniture et pose de réseau Arrosage, mise en place du lit de pose, enrobage conduite et remblais de tranchée en gnt0/31.5jusqu'au fond de forme, évacuation des déblais, grillage aversisseur, canalisation y compris raccords et butées. Pe 90 noir sans liseret bleu	ML	120,0000	46,00 €	5 520,00 €	120,0000	100,00	5 520,00 €	120,0000	100,00	5 520,00 €	120,0000	100,00	5 520,00 €
906	Fourniture et pose de fourreau tpc Ø50 avec pe025, avec pièces spéciales tranchée et remblaiement chaux gnt0/31,5y compris butées béton et grillage aversisseur. REGARD ARROSAGE	ML	230,0000	29,00 €	6 670,00 €	200,0000	86,96	5 800,00 €	30,0000	13,04	870,00 €	230,0000	100,00	6 670,00 €
903	Fourniture et pose de niche de compteur au sol, y compris tampon, vanne, bac, et pièces de raccordement sur conduite principale.	U	1,0000	500,00 €	500,00 €	1,0000	100,00	500,00 €	1,0000	100,00	500,00 €	1,0000	100,00	500,00 €
904	Essai pression	U	1,0000	800,00 €	800,00 €				1,0000	100,00	800,00 €	1,0000	100,00	800,00 €
908	Raccordement sur réseau existant en attente Fo et Po de plaque pleine + purge provisoire Total 9 ARROSAGE	UN	1,0000	250,00 €	250,00 €	1,0000	100,00	250,00 €	1,0000	100,00	250,00 €	1,0000	100,00	250,00 €
	Remarques générales:				14 290,00 €			12 620,00 €			1 670,00 €			14 290,00 €

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 23/04/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	T
	>L'ensembles des fournitures et de leur mise en œuvre devront être conformes aux prescriptions des concessionnaires. >La mise en œuvre des regards et bouches à clefs sera effectuée en 2 phases: obturation niveau fond de forme, puis reprise et mise à la cote avant la réalisation des enrobés (apres mise en œuvre de la structure de chaussée et bordures). NON COMPRIS frais éventuels des concessionnaires NON COMPRIS frais de géomètre expert (l implantation à la charge du client)										
					436 808,30 €						
					402 773,30 €						
					20 830,00 €						
					423 603,30 €						

APPROUVÉ
Par JANNEQUIN , 14:33, 26/04/2024



Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois
Echéance le : 30/06/24

47

Coordonnées bancaires

Banque : BNP

IBAN : FR76 3000 4020 0200 0101 4282 728 - BIC : BNPAFRPPXXX

Situation N° FC24/01731