

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°3
Tranche 2A & B

MAITRE d'OUVRAGE : HECTARE 75 ZI Les Portes Domitiennes RN113 BP30020 34741 VENDARGUES CEDEX MARCHE : ZAC ENJALBERT Nissan-Lez-Ensérune LOT 3 : Réseaux secs ENTREPRISE : SOGETRALEC Domaine de Poussan le Haut Route de Lespignan - BP60 34501 BEZIERS	PIECES CONTRAC- TUELLES	DATE D'ETABLIS- SEMENT
	marché	déc.-21
	Montant Travaux H.T.	212 481,75 €

Le Directeur des Travaux soussigné, vu la demande de paiement n° 3 présentée par l'entreprise le 25 mars 2024 de laquelle il résulte que le montant des droits constatés s'établit comme suit :

CERTIFICATS DELIVRES ANTERIEUREMENT		
N°	DATE	MONTANT H.T.
1	26/04/2022	57 586,75 €
2	24/06/2022	53 576,00 €
TOTAL H.T.		111 162,75 €

DETERMINATION de l'ACOMPTE

- | | |
|---|--------------|
| - Avance ou acompte à la commande de | - |
| - Travaux H.T. selon bases contractuelles | 166 103,00 € |

A DEDUIRE

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - Retenue de garantie remplacée par | caution bancaire |
| -TOTAL à déduire | |

DROITS CONSTATES

- | | |
|--|--------------|
| | 166 103,00 € |
| - Déduire acomptes selon tableau ci-contre | 111 162,75 € |

MONTANT H.T.

54 940,25 €

T.V.A. à 20%

10 988,05 €

MONTANT de L'ACOMPTE à DELIVRER T.T.C.

65 928,30 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise désignée ci-dessus la somme de :
SOIXANTE CINQ MILLE NEUF CENT VINGT HUIT EUROS ET 30 CTS

Béziers, le 25 mars 2024
Le Maître d'Œuvre

B.E.I. - Bureau Etudes Infrastructure
58 Allée John Boland - La Courondelle 34500 BEZIERS
Tél. 04 67 39 91 40 - Fax 04 67 39 91 41
Email : bureau@bet-bei.fr
Siret 792 349 805 00012 - APE 7112Z

SOGETRALEC

Domaine de Poussan Le Haut
Route de Lespignan - BP 60
34501 BEZIERS Cedex

FACTURE

Date	N° Facture	Compte Entreprise	Ent.
25/03/24	LQC01/24900149	948547 001	LQC01
209336	31 05 24	OP5415 JMONNERE F25-VSI	

Marché ou Commande : du 17/12/21
MARCHÉ SIGNE

Débiteur :
HECTARE SAS
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX
FRANCE
FR24351338660

Destinataire de la facture :
HECTARE SAS
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX
FRANCE

Terme contractuel :

SITUATION No 3

Conditions de paiement :

Alerte fraude aux faus (SAN) : toute modification de RIB ne doit être prise en compte qu'après vérification téléphonique auprès de votre contact habituel

VRT SOGETRALEC BEZIERS CIC
FR76 1005 7190 2800 0140 3150 102
CMCIFRPP
A 45 jours Fin de mois

Objet : NISSAN LEZ ENSERUNE ZAC ENJALBERT T2A ET T2B

Pour tout renseignement : Virginie MALDONADO 04-67-49-88-96 Virginie.maldonado@sogetralec.fr
demandez SVP : DATE D'ECHEANCE 31/05/24

QUANTITE	PRIX UNIT.	DESIGNATION	MONTANT	TOTAL
A défaut ou sous réserves des conditions de règlement fixées contractuellement entre les parties, les conditions suivantes s'appliqueront de plein droit : - Délai de règlement de la présente facture : 30 jours suivant l'exécution de la prestation, - Taux d'escompte en cas de paiement anticipé : Euribor 3 mois du 1er jour ouvré du trimestre en cours (Date de facture) - Taux de pénalité en cas de retard de paiement : Taux BCE majoré de 10 points de pourcentage. - Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 EUR. Nota : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux marchés publics.				
		MONTANT HT DES TRAVAUX REALISES	54940.25	54940.25
		SUIVANT DETAIL CI-JOINT		
		TOTAL H.T. EUROS		10988.05
		TVA 20.00%		65928.30
		TOTAL T.T.C. EUROS		
SOIXANTE CINQ MILLE NEUF CENT VINGT HUIT EUROS TRENT CENTIMES				
SOGETRALEC Secrétaire SOGETRALEC - Domaine de Poussan Le Haut - BP 60 - 34501 BEZIERS CEDEX T +33 (0)4 67 49 88 99 - F +33 (0)4 67 28 76 77 SAS au capital de 300 000 € - RCS 622 920 080 Béziers Code NAF 4321B - N° TVA intra FR 59 622 920 080				
APPROUVÉ Par JANNEQUIN, 15:20, 25/03/2024				

Pour les marchés publics de travaux réalisés, la TVA mentionnée sur la facture est soumise aux conditions de paiement et de règlement de paiement mentionnées dans le Cahier Général des prescriptions techniques (C.G.P.T.) en cas de litige. Les litiges seront réglés en conséquence.

948547-003

Béziers le 25-03-2024



**ZAC ENJALBERT - DPGF
LOT 3 RESEAUX SECS
TRANCHE 2A et 2B**

Situation N°3 - 24900149

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	Unit	Prix unitaire	quantités marché	quantités réalisées	montant
0 GENERAL						
1	Installation et repliement de chantier	Ft	600,00 €	1	0,5	300,00 €
2	signalisation	Ft	300,00 €	1	1	300,00 €
3	Recolement général des réseaux y compris géoreferencement et DOE	Ft	2 500,00 €	1	0	- €
4	Essais de compactage tranchées	Ft	1 450,00 €	1	0	- €
Total Général						600,00 €

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	Unit	Prix unitaire	quantité	quantité	montant
2 ELECTRICITE						
201	Cable HN33S33 yc raccordement et embouts thermoretractables	ML	57,00 €	616	616	35 112,00 €
a	3 X 240 + 95 y compris tranchée et remblaiement	ML	54,00 €			PM
b	3 X 150 + 70 y compris tranchée et remblaiement	ML	40,00 €	250	200	8 000,00 €
c	4 X 35 y compris tranchée et remblaiement	ML	34,00 €	72	72	2 448,00 €
d	TPC 110 y compris tranchée et remblaiement	ML	35,00 €	270	270	9 450,00 €
202	tranchée et remblaiement pour cable HTA	ML		0	0	- €
102	plus value fermeture tranchée enrobé yc découpe soignée	ML				
205	Fourniture et pose de coffrets avec coquille béton	U	825,00 €	15	12	9 900,00 €
205a	coffret s22	U	1 425,00 €	14	10	14 250,00 €
205b	RMBT600	U	1 115,00 €	3	2	2 230,00 €
205c	RMBT300	U	600,00 €	1	0	- €
207	Dossier article conforme	U				
208	Plus value fourniture et pose fourreaux en traversée chaussée	ML				
	tpc160					- €
	tpc110		6,00 €	90	90	540,00 €
	tpc75					- €
209	coffret s20 y compris disjoncteur de branchement selectif tri, et capuchonnage amont/aval	U	425,00 €	1		- €
210	Raccordement cable sur poste y compris départ monobloc, fusibles 400 A et porte fusibles	Ft	680,00 €	2	0,5	340,00 €
211	Boite de jonction sur cable existant yc coupure	U				- €
212	dalle poste Electrique 4UF 630 kva	Ft	1 750,00 €	1	0	- €
213	Dossier article EDF	U	600,00 €	1	1	600,00 €
Total Electricité						82 870,00 €

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	Unit	Prix unitaire	quantité	quantité	montant
3 ECLAIRAGE PUBLIC						
301	Fourreaux 63, y compris grillage avertisseur et câble de terre yc tranchée et remblaiement gnt	ML	36,00 €	535	500	18 000,00 €
302	Cable alimentation	ML	8,45 €	575	500	4 225,00 €
303 a	- Candélabre ELANTO Ht de feu 5m – Simple crosse saillie 1m - Inclinaison 5° - RAL 7004,s - Lanterne XSP 1, 35W LED Field ajustable Output – Classe 2 - Boîtier de raccordement en pied de mât GRID FAST référence 17S1001.	U	1 562,00 €	16	12	18 744,00 €
303 b	- Candélabre ELANTO Ht de feu 7m – Simple crosse saillie 1m - Inclinaison 5° - RAL 7004,s - Lanterne XSP 1, 94W LED Field ajustable Output – Classe 2 - Boîtier de raccordement en pied de mât GRID FAST référence 17S1001.	U	1 691,00 €	6	4	6 764,00 €
304	Fourniture et pose d'armoire de commande d'éclairage public à installer dans poste transfo (3 départs minimum) y compris raccordements et DOE.	U	1 744,00 €	1	0	- €
305	Contrôle des installations et attestation de conformité avec rapport	U	750,00 €	1	0	- €
306	Raccordement sur cellule ou candélabre existant ou armoire poste	U	152,00 €	3	0	- €
307	Fourniture et pose étrier de protection candélabre thermolaqué	U	580,00 €	1	0	- €
Total Eclairage Public						47 733,00 €

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	Unit	Prix unitaire	quantité	quantité	montant
4 RESEAU TELECOMMUNICATIONS						
101-401b	Fourniture et pose 3 fourreaux Ø 45 LST yc bouchons aux extrémités y compris tranchée et remblaiement	ML	40,00 €	56	50	2 000,00 €
101-401b	Fourniture et pose 5 fourreaux Ø 45 LST yc bouchons aux extrémités y compris tranchée et remblaiement	ML	41,00 €	343	200	8 200,00 €
101-401c	Fourniture et pose 1 fourreaux Ø 45 LST yc bouchons aux extrémités y compris tranchée et remblaiement	L	29,00 €	650	500	14 500,00 €
403a	Chambre de tirage L2T yc mises à la cote	U	656,00 €	1	1	656,00 €
403b	Chambre de tirage L3T yc mises à la cote	U	998,00 €	3	2	1 996,00 €
403c	Chambre de tirage L2C yc mises à la cote	U	1 215,00 €	2	1	1 215,00 €
403d	Chambre de tirage L3C yc mises à la cote	U	1 608,00 €	1	1	1 608,00 €
404	Raccordement sur réseau existant	U	315,00 €	3	0	- €
405	regard interface 40x40	U	97,00 €	32	0	- €
Total Réseau Télécommunication						30 175,00 €

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	Unit	Prix unitaire	quantité	quantité	montant
PLUS VALUE ROCHER						
PN1	Plus value pour terrain rocheux	MI	135,00 €	75	35	4 725,00 €
Total PLUS VALUE ROCHER						4 725,00 €

TOTAL HT	166 103,00 €
A Déduire Situation N°1+2	111 162,75 €
Situation N°3	54 940,25 €
TVA 20%	10 988,05 €
TOTAL TTC SITUATION 03	65 928,30 €

APPROUVÉ
Par JANNEQUIN , 15:20, 25/03/2024



SOGETRALEC **Secrétaire**
 SOGETRALEC • Route de Laspignan • Domaine de
 Poussan-le Haut • BP 60 • 34501 BÉZIERS CEDEX
 T +33 (0)4 67 46 88 11 • F +33 (0)4 67 28 76 77
 SAS au capital de 300 000 € • RCS 622 920 080 Béziers
 Code NAF 4321B • TVA intra FR 59 622 920 080