

58 Allée John Boland
34500 BEZIERS

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2
Tranche 2A & B

MAITRE d'OUVRAGE : HECTARE 75 ZI Les Portes Domitiennes RN113 BP30020 34741 VENDARGUES CEDEX	PIECES CONTRAC- TUELLES	DATE D'ETABLIS- SEMENT
	marché	févr.-24
MARCHE : ZAC ENJALBERT Nissan-Lez-Ensérune		
LOT 2 : Voirie - Signalisation - Maçonnerie	Montant Travaux H.T.	382 000,00 €
ENTREPRISE : EUROVIA Secteur Béziers - Narbonne 13 rue Henri Moissan 34500 BEZIERS		

Le Directeur des Travaux soussigné, vu la demande de paiement n° 2 présentée par l'entreprise le 30 avril 2024 de laquelle il résulte que le montant des droits constatés s'établit comme suit :

CERTIFICATS DELIVRES ANTERIEUREMENT		
N°	DATE	MONTANT H.T.
1	29/03/2024	4 649,40 €
	TOTAL H.T.	4 649,40 €

DETERMINATION de l'ACOMPTE

- Avance ou acompte à la commande de	-
- Travaux H.T. selon bases contractuelles	132 000,50 €

A DEDUIRE

- Retenue de garantie remplacée par	caution bancaire
-TOTAL à déduire	

DROITS CONSTATES

DROITS CONSTATES	132 000,50 €
- Déduire acomptes selon tableau ci-contre	4 649,40 €

MONTANT H.T.	127 351,10 €
T.V.A. à 20%	25 470,22 €
MONTANT de L'ACOMPTE à DELIVRER T.T.C.	152 821,32 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise désignée ci-dessus la somme de :
CENT CINQUANTE DEUX MILLE HUIT CENT VINGT ET UN EUROS ET 32 CTS

Béziers, le 6 mai 2024
Le Maître d'Œuvre

B.E.I. - Bureau Etudes Infrastructures
58 Allée John Boland - La Couronne 34500 BEZIERS
Tél. 04 67 39 91 40 - Fax 04 67 39 91 41
Email : bureau@bet-bei.fr
Siret 792 349 805 00012 - APE 7112B

Facture n° F169A457.24.18001528

Date: 30-04-2024

Votre correspondant
E-Mail

Commande n°

Réf. Client

ZAC ENJALBERT TR2A ET TR2B LOT N°2

Situation n° 2 de 04-2024

N° chantier A457.EPR2434893

Nom de chantier NISSAN LEZ ENSERUNE ZAC Enjalbert TR2

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

France

N° TVA IC Client FR24351338660

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
000010	NISSAN: Zac Enjalbert Tranche 2A 2B LOT2	U	1,000		132 000,50
	Montant cumulé				132 000,50
	Situation précédente à déduire				-4 649,40
MONTANT TOTAL HORS TAXES					127 351,10
T.V.A au taux de 20.00% - Encaissement					25 470,22
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR					152 821,32

APPROUVÉ

Par JANNEQUIN , 16:52, 02/05/2024



N° TVA

FR51428613525

Date d'échéance

30-06-2024

Conditions d'escompte

Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux de pénalités de retard*

Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Référence bancaires

IBAN FR7630004013280001147733604 SWIFT BNPAFRPPXXX

N° document interne

5800638449

SIRET Payeur

35133866000118

Siège Social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste

CS70013

T/+ : 04 67 91 26 26

34670 BAILLARGUES CEDEX

SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° F169A457.24.18001528	Date : 30/04/2024
---------------------------------	-------------------

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	NISSAN: Zac Enjalbert Tranche 2A 2B LOT2				
	<u>GENERAL</u>				
101	Installation	PID	0,700	6 642,00	4 649,40
	<u>Sous-total : GENERAL</u>				4 649,40
	<u>VOIRIE</u>				
	TERRASSEMENT				
	Voie principale				
301	Découpage soigné de la chaussée	ML	6,000	5,60	33,60
302	Décroubage revêtement	M2	12,000	15,00	180,00
304	Réglage cylindrage fond de forme	M2	1 172,000	1,20	1 406,40
	Sous-total : Voie principale				1 620,00
	Voie interne				
304	Réglage cylindrage fond de forme	M2	3 434,000	1,20	4 120,80
	Sous-total : Voie interne				4 120,80
	Sous-total : TERRASSEMENT				5 740,80
	<u>VOIRIE</u>				
	Voies internes				
401A	Couche de base en GNT 0/20 ép. 20 cm	M2	500,000	9,50	4 750,00
PN1	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 20 cm	M2	500,000	1,90	-950,00
402A	Couche de fondation en GNT 0/31.5 ép. 30 cm	M2	2 170,000	11,30	24 521,00
PN2	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 15 cm	M2	2 170,000	0,90	-1 953,00
402B	Couche de fondation en matériaux 0/31.5 ép. 30cm (rampe bassin)	M2	173,000	11,30	1 954,90
402C	Couche de fondation en matériaux 0/31.5 ép. 30cm (sous piétonnier)	M2	400,000	11,30	4 520,00

Facture n° F169A457.24.18001528

Date : 30/04/2024

Sous-total : Voies internes
32 842,90
Voie principale

401C	Couche de base en GNT 0/20 ép. 12 cm	M2	887,000	6,10	5 410,70
PN3	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 12 cm	M2	887,000	0,80	-709,60
402A	Couche de fondation en GNT 0/31.5 ép. 30 cm	M2	887,000	11,30	10 023,10
PN4	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 30 cm	M2	887,000	2,20	-1 951,40
402C	Couche de fondation en matériaux 0/31.5 ép. 30cm (sous piétonnier)	M2	200,000	11,30	2 260,00
PN6	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 30 cm (sous piétonnier - revêtement supp à 10 cm)	M2	200,000	1,50	-300,00

Sous-total : Voie principale
14 732,80
Sous-total : VOIRIE
47 575,70
DIVERS
Voies internes

408A	Caniveau CC1	ML	40,000	40,20	1 608,00
408B	Bordure P1	ML	23,000	27,10	623,30
408C	Bordure CR1	ML	85,000	27,10	2 303,50
408E	Bordure T2	ML	394,000	31,80	12 529,20
408F	Bordure T2 basse	ML	69,000	37,80	2 608,20

Sous-total : Voies internes
19 672,20
Voie principale

408E	Bordure T2	ML	208,000	31,80	6 614,40
408F	Bordure T2 basse	ML	20,000	37,80	756,00

Sous-total : Voie principale
7 370,40
Sous-total : DIVERS
27 042,60
Sous-total : VOIRIE
80 359,10
MACONNERIE

1101	Mur cloture agglos hteur 1m avec panneaux rigides 0.60 m ral	ML	165,000	284,80	46 992,00
------	--	----	---------	--------	-----------

Facture n° F169A457.24.18001528				Date : 30/04/2024	
---------------------------------	--	--	--	-------------------	--

	7016				
	<u>Sous-total : MACONNERIE</u>				46 992,00
	Total : NISSAN: Zac Enjalbert Tranche 2A 2B LOT2				132 000,50

APPROUVÉ

Par JANNEQUIN , 16:52, 02/05/2024

