

58 Allée John Boland
34500 BEZIERS

MAITRE d'OUVRAGE : HECTARE 75 ZI Les Portes Domitiennes RN113 BP30020 34741 VENDARGUES CEDEX MARCHE : ZAC ENJALBERT Nissan-Lez-Ensérune LOT 2 : Voirie - Signalisation - Maçonnerie ENTREPRISE : EUROVIA Secteur Béziers - Narbonne 13 rue Henri Moissan 34500 BEZIERS	PIECES CONTRAC- TUELLES	DATE D'ETABLIS- SEMENT
	marché	févr.-24
	Montant Travaux H.T.	382 000,00 €

CERTIFICATS DELIVRES ANTERIEUREMENT		
N°	DATE	MONTANT H.T.
1	29/03/2024	4 649,40 €
2	30/04/2024	127 351,10 €
TOTAL H.T.		132 000,50 €

99 631,20 €

B.E.I. - Bureau Etudes Infrastructures
58 Allée John Beland - La Courneville 34500 BEZIERS
Tél. 04 67 39 91 40 - Fax 04 67 39 91 41
Email : bureau@bet-bei.fr
Siret 792 349 805 00012 - APE 7112B

BEZIERS NARBONNE TRAVAUX

Route de Lodève

34990 JUVIGNAC

France

T/+ : +33 4 67 75 36 80

E-Mail : beziers@eurovia.com

SIRET : 42861352500081



Réf. à mentionner lors du règlement

Client n° 1410124987

Commande n° ZAC ENJALBERT TR2A ET TR2B LOT N°2

Facture n° F169A457.24.18001831

Page: 1 / 1

Facture n° F169A457.24.18001831

Date: 23-05-2024

Votre correspondant

E-Mail

Commande n°

ZAC ENJALBERT TR2A ET TR2B LOT N°2

Situation n° 3 de 05-2024

N° chantier A457.EPR2434893

Nom de chantier NISSAN LEZ ENSERUNE ZAC Enjalbert TR2

Réf. Client

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

France

N° TVA IC Client FR24351338660

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
000010	NISSAN: Zac Enjalbert Tranche 2A 2B LOT2	U	1,000		215 026,50
	Montant cumulé				215 026,50
	Situation précédente à déduire				-132 000,50
MONTANT TOTAL HORS TAXES					83 026,00
T.V.A au taux de 20.00% - Encaissement					16 605,20
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR					99 631,20

APPROUVÉ

Par JANNEQUIN , 09:28, 31/05/2024

N° TVA FR51428613525

Date d'échéance 31-07-2024

Conditions d'escompte Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux de pénalités de retard* Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Référence bancaires IBAN FR7630004013280001147733604 SWIFT BNPAFRPPXXX

N° document interne 5800653016

SIRET Payeur 35133866000118

Siège Social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste CS70013 T/+ : 04 67 91 26 26

34670 BAILLARGUES CEDEX

SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° F169A457.24.18001831

Date : 23/05/2024

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	NISSAN: Zac Enjalbert Tranche 2A 2B LOT2				
	<u>GENERAL</u>				
101	Installation	PID	0,700	6 642,00	4 649,40
	<u>Sous-total : GENERAL</u>				4 649,40
	<u>VOIRIE</u>				
	TERRASSEMENT				
	Voie principale				
301	Découpage soigné de la chaussée	ML	6,000	5,60	33,60
302	Décroubage revêtement	M2	12,000	15,00	180,00
304	Réglage cylindrage fond de forme	M2	1 172,000	1,20	1 406,40
305	Reprise sur stock et mise en oeuvre terre végétale ép. 30 cm	M2	300,000	3,10	930,00
	Sous-total : Voie principale				2 550,00
	Voie interne				
303	Scarification bicouche existant	M2	467,000	2,00	934,00
304	Réglage cylindrage fond de forme	M2	3 434,000	1,20	4 120,80
305	Reprise sur stock et mise en oeuvre terre végétale ép. 30 cm	M2	500,000	3,10	1 550,00
	Sous-total : Voie interne				6 604,80
	Sous-total : TERRASSEMENT				9 154,80
	<u>VOIRIE</u>				
	Voies internes				
401A	Couche de base en GNT 0/20 ép. 20 cm	M2	2 170,000	9,50	20 615,00
PN1	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 20 cm	M2	2 170,000	1,90	-4 123,00
401B	Couche de base en GNT 0/20 ép. 5 cm	M2	467,000	4,10	1 914,70
402A	Couche de fondation en GNT 0/31.5 ép. 30 cm	M2	2 170,000	11,30	24 521,00

Facture n° F169A457.24.18001831

Date : 23/05/2024

PN2	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 15 cm	M2	2 170,000	0,90	-1 953,00
402B	Couche de fondation en matériaux 0/31.5 ép. 30cm (rampe bassin)	M2	173,000	11,30	1 954,90
402C	Couche de fondation en matériaux 0/31.5 ép. 30cm (sous piétonnier)	M2	797,000	11,30	9 006,10
406	Mise en place béton balayé fibré ép.15 cm	M2	176,000	47,70	8 395,20
Sous-total : Voies internes					60 330,90
Voie principale					
401C	Couche de base en GNT 0/20 ép. 12 cm	M2	887,000	6,10	5 410,70
PN3	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 12 cm	M2	887,000	0,80	-709,60
402A	Couche de fondation en GNT 0/31.5 ép. 30 cm	M2	887,000	11,30	10 023,10
PN4	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 30 cm	M2	887,000	2,20	-1 951,40
402C	Couche de fondation en matériaux 0/31.5 ép. 30cm (sous piétonnier)	M2	285,000	11,30	3 220,50
PN6	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 30 cm (sous piétonnier - revêtement supp à 10 cm)	M2	285,000	1,50	-427,50
406	Mise en place béton balayé fibré ép.15 cm	M2	150,000	47,70	7 155,00
Sous-total : Voie principale					22 720,80
Sous-total : VOIRIE					83 051,70
DIVERS					
Voies internes					
408A	Caniveau CC1	ML	62,000	40,20	2 492,40
408B	Bordure P1	ML	72,000	27,10	1 951,20
408C	Bordure CR1	ML	189,000	27,10	5 121,90
408E	Bordure T2	ML	529,000	31,80	16 822,20
408F	Bordure T2 basse	ML	210,000	37,80	7 938,00
Sous-total : Voies internes					34 325,70
Voie principale					
408B	Bordure P1	ML	93,000	27,10	2 520,30
PN7	Moins-value de coffrage (entre le béton désactivé et les	ML	85,000	18,10	-1 538,50

Facture n° F169A457.24.18001831

Date : 23/05/2024

	espaces verts) pour mise en oeuvre de béton désactivé yc décrofrage en remplacement d e bordures P1				
408C	Bordure CR1	ML	12,000	27,10	325,20
408E	Bordure T2	ML	208,000	31,80	6 614,40
408F	Bordure T2 basse	ML	20,000	37,80	756,00
	Sous-total : Voie principale				8 677,40
	Sous-total : DIVERS				43 003,10
	Sous-total : VOIRIE				135 209,60
	<u>MACONNERIE</u>				
1101	Mur cloture agglos hteur 1m avec panneaux rigides 0.60 m ral 7016	ML	200,000	284,80	56 960,00
1102	Habillage coffret	U	25,000	728,30	18 207,50
	Sous-total : MACONNERIE				75 167,50
	Total : NISSAN: Zac Enjalbert Tranche 2A 2B LOT2				215 026,50

APPROUVÉ

Par JANNEQUIN , 09:28, 31/05/2024

