

N° d'affaire : BZ-10218

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2

#BZ-10218#3.3#

Maître d'Ouvrage : HECTARE

Objet de la dépense : COMMUNE DE PUISSEGUIER
REALISATION D'UN LOTISSEMENT « LE SAVIGNOL » DE 73 LOTS
LOT N°1 : TERRASSEMENTS GENERAUX – VOIRIE

Marché de travaux :
Marché du : 9 octobre 2023
Visé le : 10 novembre 2023

Montant TR1 HT : 281 316,36 €	Montant TR1 TTC : 337 579,63 €
Montant TR2 HT : 430 757,68 €	Montant TR2 TTC : 516 909,22 €
Montant TR3 HT : 238 325,96 €	Montant TR3 TTC : 285 991,15 €
Montant TOTAL HT : 950 400,00 €	Montant TOTAL TTC : 1 140 480,00 €

Entreprise : EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
13 rue Henri Moissan - Zone Industrielle
34500 BEZIERS

	Total cumulé	Décompte précédent	Présent décompte	Acomptes payés		
				N°	Date	Montant TTC
Avances H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	18/12/2023	44 084,94 €
Travaux Tranche 1 H.T.	60 612,15 €	36 737,45 €	23 874,70 €			
Travaux Tranche 2 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Travaux Tranche 3 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant facturé H.T.	60 612,15 €	36 737,45 €	23 874,70 €			
Résorption avance H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Total retenues H.T. :	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<u>Rabais</u>						
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<u>Montant H.T. rabais déduit</u>						
Travaux	60 612,15 €	36 737,45 €	23 874,70 €			
<u>Actualisation</u>						
<u>révision</u>	0,000%					
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<u>Montant H.T. actualisé révisé</u>	60 612,15 €	36 737,45 €	23 874,70 €			
Montant total H.T.	60 612,15 €	36 737,45 €	23 874,70 €			
TVA	20%	12 122,43 €	7 347,49 €			
Montant T.T.C.	72 734,58 €	44 084,94 €	28 649,64 €			44 084,94 €
Compris retenue de garantie T.T.C.	cautionnée	cautionnée	cautionnée			0,0%
Montant T.T.C. RG déduite	72 734,58 €	44 084,94 €	28 649,64 €			

Travaux réalisés en : MAI 2024
Le Maître d'Œuvre soussigné, vu l'avancement des travaux, certifie qu'il peut être payé à l'entreprise
à titre d'acompte n° 2 la somme TTC de : 28 649,64 €

BEZIERS, le

6 juin 2024



BEZIERS NARBONNE TRAVAUX
Route de Lodève
34990 JUVIGNAC
France
T/+ : +33 4 67 75 36 80
E-Mail : beziers@eurovia.com
SIRET : 42861352500081



Réf. à mentionner lors du règlement
Client n° 1410124987
Commande n° Le Savignol
Facture n° F169A457.24.18001930

Facture n° F169A457.24.18001930	Date: 31-05-2024
--	-------------------------

Votre correspondant	
E-Mail	
Commande n°	Réf. Client
Le Savignol	
Situation n° 2 de 05-2024	
N° chantier	A457.EPR2334885
Norm de chantier	PUISSERGUIER - Lot Savignol

HECTARE SAS	
75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020	
34741 VENDARGUES CEDEX	
France	
N° TVA IC Client	FR24351338660

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
000010	PUISSERGUIER - Le Savignol	U	1,000		60 612,15
	Montant cumulé				60 612,15
	Situation précédente à déduire				-36 737,45
MONTANT TOTAL HORS TAXES					23 874,70
T.V.A au taux de 20.00% - Encaissement					4 774,94
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR					28 649,64

N° TVA	FR51428613525
Date d'échéance	31-07-2024
Conditions d'escompte	Aucun escompte pour paiement anticipé
Taux de pénalités de retard*	Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage
*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros	
Référence bancaires	IBAN FR7630004013280001147733604 SWIFT BNPAFRPPXXX
N° document interne	5800657094
SIRET Payeur	35133866000118

Siège Social		
EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON		
82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste	CS70013	T/+ : 04 67 91 26 26
34670 BAILLARGUES CEDEX		
SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z		



Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° F169A457.24.18001930

Date : 31/05/2024

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	PUISSERGUIER - Le Savignol				
	<u>HECTARE</u>				
	PUISSERGUIER - Lotissement Le Savignol -				
	TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE				
	TRANCHE N°1				
AA.01.01	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FORF	0,500	19 417,30	9 708,65
	Sous-total : TRANCHE N°1				9 708,65
	Sous-total : TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE				9 708,65
	TERRASSEMENTS GENERAUX - VOIRIE				
	TRANCHE N°1				
AA.15	Nettoyage général du terrain	M2	19 200,000	0,63	12 096,00
AA.21.02	- bassin de rétention	M3	1 260,000	8,30	10 458,00
PN7	Déblais en terrains de toutes natures et régalaage sur parcelle ép. 20 cm	M3	655,000	6,40	4 192,00
AA.26	Mise en remblais	M3	1 460,000	5,40	7 884,00
AA.36	Remblaiement du fossé "Le Savignol"	M3	1 460,000	5,10	7 446,00
BE.17	Création d'une noue	ML	30,000	23,00	690,00
BE.18	Création d'un fossé en terre	ML	125,000	65,10	8 137,50
	Sous-total : TRANCHE N°1				50 903,50
	Sous-total : TERRASSEMENTS GENERAUX - VOIRIE				50 903,50
	Sous-total : PUISSERGUIER - Lotissement Le Savignol -				60 612,15
	<u>Sous-total : HECTARE</u>				60 612,15
	Total : PUISSERGUIER - Le Savignol				60 612,15