

Maître d'Ouvrage

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne - CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1

| BET VRD                                                                                | ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| SUD REHAL INGENIERIE<br>Espace Soleil<br>1 allée Christophe Dominici<br>11100 NARBONNE | AUDE TP<br>4 rue des Fleurs<br>BP 44<br>11150 BRAM |

| Date Facture : 29/03/2024                                                         | MARCHE LOT 2      | TRANCHE 1    | TRANCHE 2   | TRANCHE 3   | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| LOTISSEMENT<br>" LE CLOS FLOREAL "<br>à SAINTE-VALIERE<br>LOT 2 : RESEAUX HUMIDES | MONTANT BASE HT   | 242 991,00 € | 82 979,00 € | 79 323,00 € | 405 293,00 € |
|                                                                                   | MONTANT RABAIS HT | 2 429,91 €   | 829,79 €    | 793,23 €    | 4 052,93 €   |
|                                                                                   | MONTANT MARCHE HT | 240 561,09 € | 82 149,21 € | 78 529,77 € | 401 240,07 € |

| Décomptes précédents HT |      |         | ELEMENTS DE CALCUL DE L'ACOMPTE                                         |  | Montant décompte du mois                              | Montant décompte antérieur | Montant présente situation |
|-------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N°                      | Date | Montant | TRAVAUX EXECUTES LOT 2 - TRANCHE 1                                      |  | 23 103,90                                             |                            | 23 103,90                  |
|                         |      |         | TRAVAUX EXECUTES LOT 2 - TRANCHE 2                                      |  | 0,00                                                  |                            | 0,00                       |
|                         |      |         | TRAVAUX EXECUTES LOT 2 - TRANCHE 3                                      |  | 0,00                                                  |                            | 0,00                       |
|                         |      |         | RETENUE DE GARANTIE ou CB                                               |  | Suite accord du maître d'ouvrage, pas de CB à fournir |                            |                            |
|                         |      |         | MONTANT TOTAL HT A PAYER                                                |  | 23 103,90                                             |                            | 23 103,90                  |
|                         |      |         | TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 20,00%                                       |  | 4 620,78                                              |                            | 4 620,78                   |
|                         |      |         | MONTANT TOTAL TTC A PAYER                                               |  | 27 724,68                                             |                            | 27 724,68                  |
| TOTAL                   |      | 0,00    | vingt-sept mille sept cent vingt-quatre euros et soixante-huit centimes |  |                                                       |                            |                            |

| Visa Maître d'Œuvre                                                                                                                                                                                                                                                   | Visa Maître d'Ouvrage                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dressé par le Maître d'Œuvre,<br>A Narbonne, le 10 juin 2024<br><br><br>Espace Soleil<br>1 allée Christophe Dominici<br>11100 NARBONNE<br>04 68 324 324<br>Siret 418 376 927 00020 | Vu et Vérifié par le Maître d'Ouvrage,<br>Le : |



**Travaux Publics et Privés – Terrassements –  
VRD – Canalisations**  
4 Rue des Fleurs – BP 44  
11150 BRAM  
Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89  
[www.audetp.fr](http://www.audetp.fr) – Courriel : [accueil@aude-tp.fr](mailto:accueil@aude-tp.fr)

## FACTURE N° F2403024

### SITUATION N° 1

LOT 2 RESEAUX HUMIDES LOT LE CLOS FLOREAL A ST VALIERE

Selon Devis N° D231111 du 6 novembre 2023

Chantier N° : 230365

### HECTARE

3 Av de la Coupé

CS 30020

11100 NARBONNE

E-mail : [comptabilite@hectare.fr](mailto:comptabilite@hectare.fr)

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 29 mars 2024

| Désignation                                          | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |       | Prix<br>unitaire | Montant HT      |
|------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|-------|------------------|-----------------|
|                                                      |       |                    | %            | Qté   |                  |                 |
| <b>1 TRAVAUX PREPARATOIRES TRANCHE 1</b>             |       |                    |              |       |                  |                 |
| 1.1 Installation de chantier                         | FT    | 1.00               | 50.00        | 0.50  | 1 000.00         | 500.00          |
| 1.3 Implantation                                     | FT    | 1.00               | 50.00        | 0.50  | 1 500.00         | 750.00          |
| 1.4 Dossier d' exécution                             | FT    | 1.00               | 50.00        | 0.50  | 600.00           | 300.00          |
| <b>Total TRAVAUX PREPARATOIRES TRANCHE 1</b>         |       |                    | <b>41.89</b> |       |                  | <b>1 550.00</b> |
| <b>2 RESEAUX EAUX PLUVIALES TRANCHE 1</b>            |       |                    |              |       |                  |                 |
| <b>2.1 Canalisations</b>                             |       |                    |              |       |                  |                 |
| <b>2.1.1 Canalisations béton armé</b>                |       |                    |              |       |                  |                 |
| 2.1.1.5 Canalisations béton armé série 135A Ø 800mm  | ML    | 161.00             | 20.00        | 32.20 | 277.00           | 8 919.40        |
| <b>Sous-Total Canalisations béton armé</b>           |       |                    | <b>11.76</b> |       |                  | <b>8 919.40</b> |
| <b>Sous-Total Canalisations</b>                      |       |                    | <b>11.76</b> |       |                  | <b>8 919.40</b> |
| <b>2.2 Ouvrages béton</b>                            |       |                    |              |       |                  |                 |
| 2.2.2 Regard de visite Ø 1000mm (hauteur variable)   | U     | 17.00              | 2.00         | 0.34  | 975.00           | 331.50          |
| <b>2.2.3 Ouvrages de tête</b>                        |       |                    |              |       |                  |                 |
| 2.2.3.1 Ouvrage de tête pour canalisations BA Ø800mm | U     | 1.00               | 100.0        | 1.00  | 650.00           | 650.00          |
| <b>Sous-Total Ouvrages de tête</b>                   |       |                    | <b>11.65</b> |       |                  | <b>650.00</b>   |
| <b>Sous-Total Ouvrages béton</b>                     |       |                    | <b>3.57</b>  |       |                  | <b>981.50</b>   |
| <b>Total RESEAUX EAUX PLUVIALES TRANCHE 1</b>        |       |                    | <b>9.58</b>  |       |                  | <b>9 900.90</b> |
| <b>3 RESEAU EAUX USEES TRANCHE 1</b>                 |       |                    |              |       |                  |                 |
| <b>3.1 Canalisations</b>                             |       |                    |              |       |                  |                 |

**SUITE FACTURE N° F2403024**

| Désignation                                                  |                                                                                                            | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |       | Prix<br>unitaire | Montant HT      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|-------|------------------|-----------------|
|                                                              |                                                                                                            |       |                    | %            | Qté   |                  |                 |
| 3.1.1                                                        | Canalisation PVC assainissement polypropylène Ø 160mm                                                      | ML    | 206.00             | 10.00        | 20.60 | 115.00           | 2 369.00        |
| 3.1.3                                                        | Canalisation grès assainissement grès Ø 200mm                                                              | ML    | 235.00             | 15.00        | 35.25 | 120.00           | 4 230.00        |
| <b>Sous-Total Canalisations</b>                              |                                                                                                            |       |                    | <b>11.58</b> |       |                  | <b>6 599.00</b> |
| <b>3.2</b>                                                   | <b>Regard de visite béton Ø 800mm ou Ø 1000mm</b>                                                          |       |                    |              |       |                  |                 |
| 3.2.2                                                        | Regard de visite Ø 1000mm (hauteur variable)                                                               | U     | 6.00               | 2.00         | 0.12  | 975.00           | 117.00          |
| <b>Sous-Total Regard de visite béton Ø 800mm ou Ø 1000mm</b> |                                                                                                            |       |                    | <b>1.14</b>  |       |                  | <b>117.00</b>   |
| <b>3.3</b>                                                   | <b>Raccordements</b>                                                                                       |       |                    |              |       |                  |                 |
| 3.3.1                                                        | Culotte de jonction polypropylène                                                                          | U     | 21.00              | 9.52         | 2.00  | 178.00           | 356.00          |
| 3.4                                                          | Boîte de branchement polypropylène Ø 315mm à passage direct BP160                                          | U     | 21.00              | 9.52         | 2.00  | 275.00           | 550.00          |
| <b>Sous-Total Raccordements</b>                              |                                                                                                            |       |                    | <b>6.56</b>  |       |                  | <b>906.00</b>   |
| <b>Total RESEAU EAUX USEES TRANCHE 1</b>                     |                                                                                                            |       |                    | <b>8.68</b>  |       |                  | <b>7 622.00</b> |
| <b>4</b>                                                     | <b>RESEAU EAU POTABLE TRANCHE 1</b>                                                                        |       |                    |              |       |                  |                 |
| <b>4.1.1</b>                                                 | <b>Canalisation fonte natural</b>                                                                          |       |                    |              |       |                  |                 |
| 4.1.1.2                                                      | Canalisation fonte natural Ø 125mm                                                                         | ML    | 230.00             | 13.04        | 30.00 | 79.00            | 2 370.00        |
| <b>Sous-Total Canalisation fonte natural</b>                 |                                                                                                            |       |                    | <b>13.04</b> |       |                  | <b>2 370.00</b> |
| <b>4.1.2</b>                                                 | <b>Canalisation fonte blutop</b>                                                                           |       |                    |              |       |                  |                 |
| 4.1.3.1                                                      | Canalisation PEHD PN16 Ø 19/25mm sous fourreau Ø 63mm                                                      | ML    | 158.00             | 9.49         | 15.00 | 15.00            | 225.00          |
| 4.1.3.2                                                      | Canalisation PEHD PN16 Ø 24.8/32mm sous fourreau Ø 63mm                                                    | ML    | 8.00               | 100.0        | 8.00  | 17.00            | 136.00          |
| 4.4.1                                                        | Collier de prise en charge direct pour PEHD Ø 20/25mm sans BAC                                             | U     | 15.00              | 13.33        | 2.00  | 275.00           | 550.00          |
| 4.7                                                          | Raccordement du réseau projeté à la canalisation mise en oeuvre dans le cadre des travaux hors lotissement | U     | 1.00               | 100.0        | 1.00  | 750.00           | 750.00          |
| <b>Sous-Total Canalisation fonte blutop</b>                  |                                                                                                            |       |                    | <b>5.54</b>  |       |                  | <b>1 661.00</b> |
| <b>Total RESEAU EAU POTABLE TRANCHE 1</b>                    |                                                                                                            |       |                    | <b>8.38</b>  |       |                  | <b>4 031.00</b> |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Montant du Marché initial</b> | <b>405 293.00 €</b> |
| <b>Montant Total H.T.</b>        | <b>23 103.90 €</b>  |
| <b>Montant T.V.A. 20 %</b>       | <b>4 620.78 €</b>   |
| <b>Montant T.T.C.</b>            | <b>27 724.68 €</b>  |

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 29/05/2024

**SUITE FACTURE N° F2403024**

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

**SAS AUDE T.P.**  
4, rue des Fleurs - BP 44  
11150 BRAM  
Tél : 04 68 76 53 85 / Fax : 04 68 76 53 89  
accueil@aude-tp.fr  
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z