



Géomètre-Expert



Modélisation 3D & BIM



Prestations par drone



Urbanisme & Paysage



Ingénierie VRD



A.M.O. patrimoniale

ACOMPTE MENSUEL N°

1

DE

46 146,66 €

TTC

Etabli sur la base du décompte des travaux exécutés pendant

le mois de

juin-24

LOT 3 :reseaux divers

ENTREPRISE

SAS ESBTP RESEAUX

**2 Route des métiers (rocade
d'Estillac)
47310 ESTILLAC**

MAITRE D'ŒUVRE

SARL URBACTIS

**Albasud - Impasse de Berlin BP
391 - 82 003 Montauban Cedex**

MARCHE	Hors T.V.A.	T.V.A. incluse
la plaine des cieux Phase 1	63 388,92 €	76 066,70 €
la plaine des cieux Phase 2	91 867,73 €	110 241,28 €
avenant n° 1		
avenant n° 2		
avenant n° 3		
TOTAL	155 256,65 €	186 307,98 €
Avancement	24,77%	

ENTREPRISE TITULAIRE ET SOUS-TRAITANTS (*)	MONTANT H.T.	T.V.A.	MONTANT T.T.C.
Entreprise ESBTP - Lot 3 Phase 1	38 455,55 €	7 691,11 €	46 146,66 €
Entreprise ESBTP - Lot 3 Phase 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entreprise			

Total à payer à l'entreprise ESBTP	46 146,66 €
Total à payer à l'entreprise	0,00 €

Le détail des travaux constituant le projet d'acompte mensuel est impérativement joint au présent acompte mensuel

Réception et acceptation par le maître d'œuvre

Dressé par l'entreprise le 30 juin 2024

Reçu par le maître d'œuvre le 1 juillet 2024

Accepté par le maître d'œuvre et transmis au maître d'ouvrage le 11 juillet 2024

Signature du maître d'œuvre

urbactis
Albasud - 60, Impasse de Berlin - BP 391
82003 Montauban Cedex
Tél. 05 63 66 44 22 - Fax 05 63 66 14 92
contact@urbactis.eu - www.urbactis.eu
SARL de Géomètres-Experts - n° 2008B200009
SIRET 508 710 043 00011 - Code APE 7112 A

Agence de MONTAUBAN
60 Impasse de Berlin
Albasud - CS 80391
82003 MONTAUBAN Cedex
montauban@urbactis.eu

Agence de BOULOC
16 Rue Jean Jaurès
31420 BOULOC
boulac@urbactis.eu

Agence de GRENADE
1289 Rue des Pyrénées - BP 3
31330 GRENADE/GARONNE
grenade@urbactis.eu

05 63 66 44 22
Numéro unique
www.urbactis.eu

OPERATION :

Aménagement du
Aménagement du lotissement La plaine des Cieux

ENTREPRISE :

Entreprise :
SAS ESBTP RESEAUX

DETAIL DE L'ACOMPTE N° 1

	CUMULE (1)	PRECEDENT (2)	DU MOIS (1 - 2)
TRAVAUX HT LOT 1 Phase 1	39 644,90 €	0,00 €	39 644,90 €
TRAVAUX HT LOT 1 Phase 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
reùise commerciale	-1 189,35 €		-1 189,35 €
REVISION OU ACTUALISATION HT			
SOUS TOTAL H.T.	38 455,55 €	0,00 €	38 455,55 €
T.V.A. (au taux en vigueur)	7 691,11 €	0,00 €	7 691,11 €
SOUS TOTAL T.T.C.	46 146,66 €	0,00 €	46 146,66 €
VERSEMENT D'UNE AVANCE FORFAITAIRE			
MONTANT RESORPTION DE L'AVANCE FORFAITAIRE			
TOTAL T.T.C. Cumulé	46 146,66 €	0,00 €	46 146,66 €
Retenue de garantie (TTC) 5 % du mointant de l'avancement des travaux	Caution bancaire fourni		
TOTAL	46 146,66 €	0,00 €	46 146,66 €

MONTANT TOTAL T.T.C.DU MOIS A REGLER (*)

46 146,66 €

(*) somme à reporter en page 1

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
BP 30020
34 741 VENDARGUES Cedex

Facture 24060242

ESTILLAC
LE 30/06/2024

Marché de Travaux La plaine des Cieux MONTAUBAN

Lot 3 Réseaux Divers - Situation 1

Travaux préliminaires	650,00 €
Ouverture de tranchée commune	13 844,00 €
Réseaux d'eau potable	10 740,00 €
Pose du réseau électricité	9 337,90 €
Pose du réseau éclairage public	0,00 €
Pose du réseau téléphonique	4 457,00 €
Pose du réseau d'irrigation	616,00 €

Montant des travaux réalisés **39 644,90 €**



SAS ESBTP RÉSEAUX
20 route des métiers / Rocade
d'Estillac, 47310 ESTILLAC

☎ 05 53 48 47 03 ✉ contact@esbtp-reseaux.fr
SIRET: 322 981 200 00049 • APE/NAF: 4312 A

Rabais commercial 3% 1 189,35 €

MONTANT HT SITUATION 1	38 455,55 €
TVA 20%	7 691,11 €
MONTANT TOTAL TTC	46 146,66 €

SITUATION 1 TRANCHE 1 - LOT 3 RESEAUX DIVERS

N °	Désignation et définition des prix	U	Quantité marché T1	Quantité Réalisée T1	PU	Prix T1 HT
D.1	Travaux préliminaires					
D.1.1	- Installation de chantier comprenant le nettoyage de fin de chantier, la réalisation des plans d'exécutions avec validation concessionnaires et maître d'œuvre, réalisation d'une étude d'éclairage, demandes de permission de voirie, DICT, fiches produits et implantation réseaux y compris tout point nécessaires	forfait	0,5		850,00 €	425,00 €
D.1.2	- Réalisation du dossier des ouvrages exécutés réseau eau potable, télécom, électricité et éclairage comprenant les plans de récolement, la liste des produits utilisés, les tests et essais, remis en 5 ex papier + 5 clés USB	forfait	0,5		450,00 €	225,00 €
			Sous Total			650,00 €
D.2	Ouverture de la tranchée commune :					
D.2.1	- Ouverture de la tranchée commune sur une largeur de 1,30 m pour mise en place des réseaux d'eau potable, télécom, électricité y compris enrobage des canalisations en sable 0/8, fourniture et pose de grillage avertisseur, comblement de la tranchée en grave calcaire 0/20, compactage de la tranchée et évacuation des déblais en décharge	ml	170	170	59,90 €	10 183,00 €
D.2.2	- Ouverture de la tranchée commune sur une largeur de 0,60 m pour mise en place soit du réseau téléphone et électricité et eau potable y compris enrobage des canalisations en sable 0/8, fourniture et pose de grillage avertisseur, comblement de la tranchée en grave calcaire 0/20, compactage de la tranchée et évacuation des déblais en décharge	ml	77	77	38,00 €	2 926,00 €
D.2.3	- Ouverture de la tranchée commune sur une largeur de 0,30 y compris enrobage des canalisations en sable 0/8, fourniture et pose de grillage avertisseur, comblement de la tranchée en grave calcaire 0/20, compactage de la tranchée et évacuation des déblais en décharge	ml	35	35	21,00 €	735,00 €
D.2.4	- Essais pénétrométrique sur les tranchées (environ 1 tous les 20 m + 1 par branchement)	forfait	0,4		1 450,00 €	0,00 €
			Sous Total			13 844,00 €
D.3	- Réseaux d'eau potable :					
D.3.1	- Fourniture et pose de canalisations Fonte DN 100 mm y compris coudes, Té et toutes les pièces et accessoires	ml	78	78	68,00 €	5 304,00 €
D.3.1bis	- Fourniture et pose de canalisations PVC Ø110 mm y compris coudes, Té et toutes les pièces et accessoires	ml	79		37,00 €	0,00 €
D.3.2	- Fourniture et pose de canalisations PVC 90 mm 16 bars y compris coudes, Té et toutes les pièces et accessoires	ml	106	106	20,00 €	2 120,00 €
D.3.3	- Fourniture et pose de tuyaux PEHD 25 mm	ml	50	50	6,00 €	300,00 €
D.3.4	- Fourniture et pose d'un regard pour compteur général	Unité	1		1 940,00 €	0,00 €
D.3.5	- Fourniture et pose de niche à compteur de type CCV PLAST pour brcht D25 mm y compris fourniture et pose de la bouche à clé (tête ronde)	Unité	10		540,00 €	0,00 €
D.3.6	- Fourniture et pose de butée béton	Unité	1		145,00 €	0,00 €
D.3.7	- Fourniture et pose de vanne de sectionnement sous bouche à clé (cana D75mm)	Unité	2	2	283,00 €	566,00 €
D.3.8	- Fourniture et pose d'un poteau incendie type modèle SAPHIR de chez Bayard - modèle CHOC RENVERSABLE - y compris vanne de sectionnement au pied du poteau, socle béton et toutes pièces nécessaire	Unité	1	1	2 450,00 €	2 450,00 €
D.3.9	- Essais de pression, désinfection et analyse bactériologique des canalisations d'eau potable (cana principale et branchement), test de débit et de pression du poteau incendie par un organisme agréé et raccordement au compteur général posé par le concessionnaire	f	0,5		680,00 €	0,00 €
			Sous Total			10 740,00 €
D.4	Pose du réseau électrique :					
D.4.1	Article 2 + PGOC + récolement Carto 200 Enedis	u	0,5	0,25	3 250,00 €	812,50 €
D.4.2	- Fourniture et pose de câble HN 33 240² y compris branchement	ml	204	204	32,00 €	6 528,00 €
D.4.3	- Fourniture et pose de câble HN 33 150² y compris branchement	ml	22	22	24,00 €	528,00 €
D.4.4	- Fourniture et pose de câble HN 33 95² y compris branchement	ml	0		17,00 €	0,00 €
D.4.5	- Fourniture et pose de câble HN 33 35² y compris branchement	ml	113	113	11,00 €	1 243,00 €
D.4.6	- Fourniture et pose de gaine TPC rouge diamètre 90 mm	ml	36	36	4,40 €	158,40 €
D.4.7	- Fourniture et pose de gaine TPC rouge diamètre 160 mm (traversée de route)	ml	10	10	6,80 €	68,00 €
	- Fourniture et pose de coffret RMBT 12 plages y compris branchement des câbles	Unité	1		840,00 €	0,00 €
	- Fourniture et pose de coffret RMBT 9 plages y compris branchement des câbles	Unité	2		780,00 €	0,00 €
D.4.8	- Fourniture et pose de coffret RMBT 6 plages y compris branchement des câbles	Unité	0		720,00 €	0,00 €
D.4.9	- Fourniture et pose de coffret CIBE y compris branchement (y compris éclairage et pompe de relevage)	Unité	7		265,00 €	0,00 €
D.4.10	- Raccordement au réseau existant.	forfait	1		125,00 €	0,00 €
			Sous Total			9 337,90 €
D.5	Pose du réseau éclairage public :					

D.5.1	- Fourniture et pose 6 candélabres Photovoltaïques SMARTLIGHT POWER 365 5.1 de chez FONROCHE y compris massif béton	Ft	1		11 065,00 €	0,00 €
					Sous Total	0,00 €
D.6	Pose du réseau téléphonique :					
D.6.1	- Fourniture et pose de fourreaux PVC 42/45 y compris aiguillage et pose de bouchon obturateur au bout des fourreaux (3 entre chambre et 2 entre la chambre et le regard parcellaire)	ml	730	730	2,90 €	2 117,00 €
D.6.2	- Fourniture et pose de chambre L2C,	Unité	3	3	780,00 €	2 340,00 €
D.6.3	- Fourniture et pose de regard parcellaire 30x30 (couverde composite 125 kN type Tampon KIO de chez Polieco avec ancrage ou collage) et mise en place de bouchon au bout des fourreaux 42/45,	Unité	9		147,00 €	0,00 €
					Sous Total	4 457,00 €
D.7	Pose du réseau d'irrigation :					
D.7.1	- Fourniture et pose de gaine TPC bleu diamètre 63 mm avec canalisation PEHD 25 mm liserai blanc à l'intérieur pour réaliser les traversées de route entre espace vert	ml	70	70	8,80 €	616,00 €
D.7.2	- Fourniture et pose de niche pour le réseau d'irrigation L=1,00m x l=0,50m avec tampon fonte	Unité	1		395,00 €	0,00 €
					Sous Total	616,00 €
					Total - D	39 644,90 €

RECAPITULATIF LOT 3	
Total D - Réseaux divers Tranche 1	39 644,90 €
Rabais Commercial 3%	1 189,35 €
Montant Situation 1 hors taxe :	38 455,55 €
TVA : 20 %	7 691,11 €
Montant Total des travaux toutes taxes comprises :	46 146,66 €

A Estillac le 28/06/2024,


S.A.S.E.S.B.T.P. RÉSEAUX
 2 Route des métiers (Rocade d'Estillac), 47310 ESTILLAC
 ☎ 05 53 48 47 00 ✉ contact@esbtp-reseaux.fr
 SIRET: 522 981 200 00049 • APE/NAF: 4312 A