

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°5
Tranche 2A & B

MAITRE d'OUVRAGE :	HECTARE 75 ZI Les Portes Domitiennes RN113 BP30020 34741 VENDARGUES CEDEX	PIECES CONTRAC- TUELLES	DATE D'ETABLIS- SEMENT
		marché	févr.-24
MARCHE :	ZAC ENJALBERT Nissan-Lez-Ensérune		
LOT 2 :	Voirie - Signalisation - Maçonnerie	Montant Travaux H.T.	382 000,00 €
ENTREPRISE :	EUROVIA Secteur Béziers - Narbonne 13 rue Henri Moissan 34500 BEZIERS	Avenant TS H.T.	En cours

Le Directeur des Travaux soussigné, vu la demande de paiement n° 5 présentée par l'entreprise
le 30 août 2024 de laquelle il résulte que le montant des droits constatés s'établit comme suit :

CERTIFICATS DELIVRES ANTERIEUREMENT		
N°	DATE	MONTANT H.T.
1	29/03/2024	4 649,40 €
2	30/04/2024	127 351,10 €
3	23/05/2024	83 026,00 €
4	21/06/2024	148 634,90 €
	TOTAL H.T.	363 661,40 €

DETERMINATION de l'ACOMPTE

- Avance ou acompte à la commande de -
- Travaux H.T. selon bases contractuelles 382 000,00 €

A DEDUIRE

- Retenue de garantie remplacée par caution bancaire
-TOTAL à déduire

DROITS CONSTATES 382 000,00 €

- Déduire acomptes selon tableau ci-contre 363 661,40 €

MONTANT H.T.

18 338,60 €

T.V.A. à 20%

3 667,72 €

MONTANT de L'ACOMPTE à DELIVRER T.T.C.

22 006,32 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise désignée ci-dessus la somme de :

VINGT DEUX MILLE SIX EUROS ET 32 CTS

Béziers, le 6 septembre 2024
Le Maître d'Œuvre

B.E.I. - Bureau Etudes Infrastructure
58 Allée John Boland - Le Corbuseille 34500 BEZIERS
Tél. 04 67 39 91 40 - Fax 04 67 39 91 41
Email : bureau@bet-bei.fr
Siret 792 349 805 00012 - APE 7112P

BEZIERS NARBONNE TRAVAUX

Route de Lodève

34990 JUVIGNAC

France

T/+ : +33 4 67 75 36 80

E-Mail : beziers@eurovia.com

SIRET : 42861352500081



Réf. à mentionner lors du règlement

Client n° 1410124987

Commande n° ZAC ENJALBERT TR2A ET TR2B LOT N°2

Facture n° F169A457.24.18003130

Page: 1 / 1

Facture n° F169A457.24.18003130

Date: 30-08-2024

Votre correspondant

E-Mail

Commande n°

ZAC ENJALBERT TR2A ET TR2B LOT N°2

Situation n° 5 de 07-2024

N° chantier A457.EPR2434893

Nom de chantier NISSAN LEZ ENSERUNE ZAC Enjalbert TR2

Réf. Client

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

France

N° TVA IC Client FR24351338660

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
000010	NISSAN: Zac Enjalbert Tranche 2A 2B LOT2	U	1,000		382 000,00
	Montant cumulé				382 000,00
	Situation précédente à déduire				-363 661,40
MONTANT TOTAL HORS TAXES					18 338,60
T.V.A au taux de 20.00% - Encaissement					3 667,72
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR					22 006,32

APPROUVÉ

Par JANNEQUIN , 14:57, 05/09/2024

N° TVA

FR51428613525

Date d'échéance

31-10-2024

Conditions d'escompte

Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux de pénalités de retard*

Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Référence bancaires

IBAN FR7630004013280001147733604 SWIFT BNPAFRPPXXX

N° document interne

5800722102

SIRET Payeur

35133866000118

Siège Social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste CS70013 T/+ : 04 67 91 26 26

34670 BAILLARGUES CEDEX

SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° F169A457.24.18003130

Date : 30/08/2024

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	NISSAN: Zac Enjalbert Tranche 2A 2B LOT2				
	<u>GENERAL</u>				
101	Installation	PID	1,000	6 642,00	6 642,00
	<u>Sous-total : GENERAL</u>				6 642,00
	<u>VOIRIE</u>				
	TERRASSEMENT				
	Voie principale				
301	Découpage soigné de la chaussée	ML	6,000	5,60	33,60
302	Décroubage revêtement	M2	12,000	15,00	180,00
304	Réglage cylindrage fond de forme	M2	1 172,000	1,20	1 406,40
305	Reprise sur stock et mise en oeuvre terre végétale ép. 30 cm	M2	405,000	3,10	1 255,50
	<u>Sous-total : Voie principale</u>				2 875,50
	Voie interne				
301	Découpage soigné de la chaussée	ML	23,000	5,60	128,80
302	Décroubage revêtement	M2	35,000	15,00	525,00
303	Scarification bicouche existant	M2	467,000	2,00	934,00
304	Réglage cylindrage fond de forme	M2	3 434,000	1,20	4 120,80
305	Reprise sur stock et mise en oeuvre terre végétale ép. 30 cm	M2	618,000	3,10	1 915,80
411	Essais de plaque sur l'ensemble des voies	PID	1,000	580,00	580,00
	<u>Sous-total : Voie interne</u>				8 204,40
	<u>Sous-total : TERRASSEMENT</u>				11 079,90
	<u>VOIRIE</u>				
	Voies internes				
401A	Couche de base en GNT 0/20 ép. 20 cm	M2	2 170,000	9,50	20 615,00

Facture n° F169A457.24.18003130
Date : 30/08/2024

PN1	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 20 cm	M2	2 170,000	1,90	-4 123,00
401B	Couche de base en GNT 0/20 ép. 5 cm	M2	467,000	4,10	1 914,70
402A	Couche de fondation en GNT 0/31.5 ép. 30 cm	M2	2 170,000	11,30	24 521,00
PN2	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 15 cm	M2	2 170,000	0,90	-1 953,00
402B	Couche de fondation en matériaux 0/31.5 ép. 30cm (rampe bassin)	M2	173,000	11,30	1 954,90
402C	Couche de fondation en matériaux 0/31.5 ép. 30cm (sous piétonnier)	M2	797,000	11,30	9 006,10
405A	BBSG 0/10 ép. 5 cm	M2	2 637,000	15,30	40 346,10
405B	BB 0/6 ép. 5 cm	M2	621,000	18,70	11 612,70
406	Mise en place béton balayé fibré ép.15 cm	M2	176,000	47,70	8 395,20
Sous-total : Voies internes					112 289,70
Voie principale					
401C	Couche de base en GNT 0/20 ép. 12 cm	M2	887,000	6,10	5 410,70
PN3	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 12 cm	M2	887,000	0,80	-709,60
402A	Couche de fondation en GNT 0/31.5 ép. 30 cm	M2	887,000	11,30	10 023,10
PN4	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 30 cm	M2	887,000	2,20	-1 951,40
402C	Couche de fondation en matériaux 0/31.5 ép. 30cm (sous piétonnier)	M2	285,000	11,30	3 220,50
PN6	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 30 cm (sous piétonnier - revêtement supp à 10 cm)	M2	285,000	1,50	-427,50
403B	Couche d'accrochage	M2	887,000	1,00	887,00
405A	BBSG 0/10 ép. 5 cm	M2	887,000	15,30	13 571,10
405C	GB 0/14 ép. 8 cm	M2	887,000	20,40	18 094,80
406	Mise en place béton balayé fibré ép.15 cm	M2	228,000	47,70	10 875,60
407	Béton balayé ép. 20 cm	M2	57,000	55,80	3 180,60
Sous-total : Voie principale					62 174,90
Sous-total : VOIRIE					174 464,60
DIVERS					
Voies internes					
408A	Caniveau CC1	ML	62,000	40,20	2 492,40

Facture n° F169A457.24.18003130

Date : 30/08/2024

408B	Bordure P1	ML	72,000	27,10	1 951,20
408C	Bordure CR1	ML	189,000	27,10	5 121,90
408E	Bordure T2	ML	529,000	31,80	16 822,20
408F	Bordure T2 basse	ML	210,000	37,80	7 938,00
	Sous-total : Voies internes				34 325,70
	Voie principale				
408B	Bordure P1	ML	93,000	27,10	2 520,30
PN7	Moins-value de coffrage (entre le béton désactivé et les espaces verts) pour mise en oeuvre de béton désactivé yc décroffrage en remplacement d e bordures P1	ML	85,000	18,10	-1 538,50
408C	Bordure CR1	ML	12,000	27,10	325,20
408E	Bordure T2	ML	208,000	31,80	6 614,40
408F	Bordure T2 basse	ML	20,000	37,80	756,00
	Sous-total : Voie principale				8 677,40
	Sous-total : DIVERS				43 003,10
	Sous-total : VOIRIE				228 547,60
	<u>EQUIPEMENT DE SECURITE</u>				
1001A	Bande discontinue	ML	68,000	1,80	122,40
1001B	Bande continue	ML	46,000	2,20	101,20
1001C	Passage piéton larg. 2.50 m (long. de traversée)	ML	51,000	30,20	1 540,20
1001D	Marquage STOP	ML	33,000	10,90	359,70
1001E	Bande podotactile	ML	40,000	49,30	1 972,00
1002A	Panneau B21	U	1,000	215,00	215,00
1002B	Panneau STOP	U	4,000	215,00	860,00
1002C	Panneau sens unique	U	1,000	215,00	215,00
1002D	Panneau sens interdit	U	1,000	215,00	215,00
1002E	Panneau nom de rue	U	6,000	215,00	1 290,00
1003	Potelet	U	32,000	139,50	4 464,00
	Sous-total : EQUIPEMENT DE SECURITE				11 354,50

Facture n° F169A457.24.18003130

Date : 30/08/2024

	<u>MACONNERIE</u>				
1101	Mur cloture agglos hteur 1m avec panneaux rigides 0.60 m ral 7016	ML	330,000	284,80	93 984,00
1102	Habillage coffret	U	28,000	728,30	20 392,40
1103	Cloture panneaux rigides 1.60 m	ML	298,000	47,30	14 095,40
1104	Portail hauteur 1.60m largeur 3.00m RAL 7016	U	1,000	1 627,50	1 627,50
1105	Cloture simple torsion hteur 1.20 m	ML	116,000	32,60	3 781,60
1106	Portail hauteur 1.20m largeur 3.00m RAL 7016	U	1,000	1 575,00	1 575,00
	Sous-total : MACONNERIE				135 455,90
	Total : NISSAN: Zac Enjalbert Tranche 2A 2B LOT2				382 000,00

APPROUVÉ
Par JANNEQUIN , 14:57, 05/09/2024

