

Maitre d'ouvrage HECTARE SA 75 Rue 21 les Portes Dominiennes 251, Rue du Romain BP 18 34 740 - VENDARGUES		HECTARE SARL HECTARE 1950 Av Maréchal Juin BAT - Le Polygone 30900 NIMES	
AMÉNAGEMENT DU LOTISSEMENT "Le Millénaire" - 8 lots - MARGUERITES			
CERTIFICAT DE PAIEMENT - LEVEE DE RETENUE DE GARANTIE			
LEVEE DE RETENUE DE GARANTIE		DATE:	18 mars 2023
1 - MARCHE			
Entreprise titulaire : ROCHE JP Mas Molines - Route de Nîmes 30800 St-GILLES			
Lot 1 : Terrassement - Voirie - Espaces Verts		HT	TVA
Montant du marché :		76 769,00 €	15 359,80 €
Montant des avenants :		4 070,00 €	814,00 €
		TTC	
		92 122,80 €	
		4 854,00 €	
2 - DECOMPTE			
Montant total des travaux		HT	TVA
Montant des avenants		HT	TVA
Montant des travaux déjà facturés		HT	TVA
Montant total des travaux restant dus à ce jour		HT	TVA
		TTC	
		92 122,80 €	
		4 854,00 €	
3 - DETAILS PRESTATIONS MARCHE			
	suivant marché montant HT	% Réalisé	Réalisé
	4 850,00 €	100%	4 850,00 €
I - Préparation du chantier	4 850,00 €	100%	4 850,00 €
II - Terrassement / Démolition	21 014,00 €	100%	21 014,00 €
III - Maçonneries	14 355,00 €	100%	14 355,00 €
IV - Revêtements et structures voirie / trottoir	23 505,00 €	100%	23 505,00 €
V - Mobiliers Urbains / Signalisations	8 110,00 €	100%	8 110,00 €
VI - Espaces Verts - Plantations	4 935,00 €	100%	4 935,00 €
TOTAL LOT 1	76 769,00 €	100%	76 769,00 €
4 - Avenant Marché (Travaux supplémentaires)			
Avenants - LOT 1			
Montant de l'avenant n°1	1 200,00 €	100%	1 200,00 €
Montant de l'avenant n°2	2 870,00 €	100%	2 870,00 €
TOTAL Avenants	4 070,00 €	100%	4 070,00 €
TOTAL Montants à Réaliser	80 839,00 €	100%	80 839,00 €
5 - Déductions garanties, situations			
*GARANTIE		*Situations déjà réglées	
Caution bancaire fournie à la première situation		Situation 1	20 109,10 €
Retenue de garantie de 5% - conformément au L.O. 48		Situation 2	15 000,10 €
		Situation 3	45 729,80 €
		Total situations réglées	80 839,00 €
		16 167,80 €	
		97 006,80 €	
6 - Total après déjà réglé		TOTAL SITUATION	€
		€	
7 - Total après Retenue de garantie		Retenue de Garantie de 5%	4 350,34 €
		TOTAL RETENUE DE GARANTIE	4 350,34 €
8 - Répartition sous traitant / mandataire		Signature MOE :	Signature MOA :
Part sous-traitant :	T.T.C.		
Part Mandataire			
9 - SOMME DUE POUR LA LEVEE DE LA RETENUE DE GARANTIE		Signature titulaire :	
La présente situation est présentée à la somme de quatre cent mille quatre cent trente et une euros et trois cent quatre-vingt-cinq centimes.		Jean-Daniel ROCHE Signature numérique de Jean-Daniel ROCHE Date : 2024.03.14 11:28:07 -01'00	
		4 350,34 € TTC	