

Maitre d'Ouvrage : HECTARE URBANISME DÉPARTEMENTAL 75 Rue 21 les Portes Domitienne 251, Rue du Romain BP18 34 740 - VENDARGUES		Maitre d'Œuvre : CAPINGÉ SARL CapINGÉ 1950 Av Marchal Jun Bât. Le Polygone 30900 NIMES	
AMÉNAGEMENT DU LOTISSEMENT "Le Millénaire" - 8 lots - MARGUERITES			
CERTIFICAT DE PAIEMENT - LEVEE DE RETENUE DE GARANTIE			
LEVEE DE RETENUE DE GARANTIE		DATE : 16 mai 2023	
1 : MARCHE Entreprise titulaire : ROCHE TP Mas Molines - Route de Nimes 30800 St-GILLES			
Lot 2 : Réseaux Humides	HT	TVA	TTC
Montant du marché :	37 832,00 €	7 566,40 €	45 398,40 €
Montant des avenants :		- €	- €
2 : DECOMPTE		HT	TVA
Montant total des Travaux		37 832,00 €	7 566,40 €
Montant des avenants :		- €	- €
Montant des travaux déjà facturés		37 832,00 €	7 566,40 €
Montant total des travaux restant dus à ce jour		- €	- €
3 : DETAILS PRESTATIONS MARCHE		HT	TVA
I - Préparation du chantier		1 236,00 €	247,20 €
II - Tranchée réseaux humides		9 523,00 €	1 904,60 €
III - Réseaux Pluvial		9 817,00 €	1 963,40 €
IV - Réseau Adduction d'eau Potable (lot 1 à 5)		7 665,00 €	1 533,00 €
V - Réseaux Eaux Usées (lot 1 à 5)		5 935,00 €	1 187,00 €
VI - Contrôle - Réception		3 656,00 €	731,20 €
TOTAL LOT 2		37 832,00 €	7 566,40 €
5 : Déductions garanties, situations		*Situations déjà réglées	
*GARANTIE		Situation 1 : 12 276,28€ - 2 455,66€ = 9 820,62€	
Caution bancaire fournie à la première situation		Situation 2 : 12 856,40€ - 2 591,28€ = 10 265,12€	
Retenue de Garantie de 5% conformément au CCAP		Situation 3 : 12 597,32€ - 2 519,46€ = 10 077,86€	
		Total situations réglées : 37 832,00€ - 7 566,40€ = 45 398,40€	
6 : total après déjà réglé		TOTAL SITUATION : - € - € = - €	
7 : Total après Retenue de garantie		Retenue de Garantie de 5% : 2 269,32€	
		TOTAL RETENUE DE GARANTIE : 2 269,32€	
8 : Répartition sous traitant / mandataire		Signature MOE : M. Philippe BENOIST Secrétaire de M. Daniel ROCHE SARL CapINGÉ 1950 Av Marchal Jun Bât. Le Polygone 30900 NIMES M. DELBECQ, Comité Départemental "Travaux"	
Port sous-traitant :		Signature MOA :	
Port Mandataire :		Signature Titulaire : Jean-Daniel ROCHE Signature numérique de Jean Daniel ROCHE Date: 2024.03.14 11:29:17 -01'00	
9 : SOMME DUE POUR LA LEVEE DE LA RETENUE DE GARANTIE La présente situation est arrêtée à la somme de (en toutes lettres) :		2 269,32 €	