



Geometris
géomètres-experts associés
bureau d'études techniques



Maître d'Ouvrage :

HECTARE

75 Z.I. Les portes Domitiennes

BP 30020

34 741 VENDARGUES CEDEX

Aménagement Lotissement Les Hauts du Mazet

COMMUNE de CLERMONT L'HERAULT (34800)

Avenant n°2

LOT N° 1 – JOULIE TP

(Les) L'Entreprise(s) - signature + cachet -

JOULIE TP
Rue des Barrys
34600 COURNONSEC
Tél. : 04 67 85 39 20 - Fax : 04 67 85 40 15
SIRET : 422 513 525 00018 - APE : 4211Z
CAPITAL 654 795 €

Maître de l'ouvrage :

**HECTARE
75 Z.I. Les portes Domitiennes
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX**

Objet du marché :

**Aménagement du lotissement Les Hauts du Mazet
à CLERMONT L'HERAULT**

Personnes habilitées à donner les renseignements

Techniques :

Le Maître d'œuvre : **CABINET GEOMETRIS**
2, rue de la Syrah – BP 80
34800 CLERMONT L'HERAULT
Tél. : 04.67.96.05.52
courriel : contact@geometris.fr

MAITRISE D'OUVRAGE :

Le responsable d'opération : M. Jerome LEDOUX
Tél. : 06.77.35.00.29
courriel : jerome.ledoux@hectare.fr

MAITRISE D'ŒUVRE :

CABINET GEOMETRIS
2, rue de la Syrah – BP 80
34800 CLERMONT L'HERAULT
Tél. : 04.67.96.05.52
courriel : contact@geometris.fr

SOMMAIRE

Article 1 ^{er} :	Contractant
Article 2 :	Prix
Article 3 :	Délais
Article 4 :	Paieement
Annexe :	Acte spécial sous-traitant (autant d'exemplaires que de sous-traitants)

LISTE DES LOTS

<i>Lot</i>	<i>Désignation</i>	<i>Délais indicatifs d'exécution</i>
1	Terrassements, voirie & réseaux Humides	5 Mois
2	Réseaux Secs	1 Mois
Délai d'exécution global :		6 Mois
Objet des travaux :		Travaux VRD
Début estimé des travaux (Mo) :		Fin Novembre

Article 1^{er} : Contractant

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire :

M **Mehdi OUFRICHE, directeur**
Rue des Barrys - 34660 COURNONSEC.....

- ☐ agissant pour mon propre compte¹ ;
☒ agissant pour le compte de la société² :

ENTREPRISE JOULIE TP

- ☐ agissant en tant que mandataire du groupement solidaire³
☐ agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint
☐ agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint

pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du/...../....., et après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), et des documents qui y sont mentionnés,

Je m' **ENGAGE** ou j' ~~ENGAGE le groupement dont je suis mandataire~~⁴, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le CCAP, et dans le cadre du (de) CCTP remis, à exécuter les travaux qui me concernent, dans les conditions ci-après définies.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de **quatre vingt dix (90) jours** à compter de la date limite de réception des offres.

Article 2 : Prix

Le prix remplit les conditions figurant au CCAP.

Lors de l'évolution des travaux, nous avons réalisé un tableau des + / - qui comprend les terrassements complémentaires des rampes d'accès des lots 5 à 8 demandé par HECTARE, les enrochements du bassin et en moins-value, toutes les clôtures qui sont supprimées du lot.

Les travaux du lot concerné par cet acte d'engagement seront rémunérés par application **d'un prix global et forfaitaire non révisable décomposé dans le tableau ci-après** en mettant en évidence les montants hors TVA, et TVA pour chaque lot objet de la candidature:

Libellé		Montant H.T.	Montant T.V.A.	Montant T.T.C.
Tranche Ferme	Marché initial	637 580,96 €	127 516,19 €	765 097,15 €
	Montant de l'avenant n°1	+ 82 754,00 €	+ 16 550,80 €	+ 99 304,80 €
	Montant de l'avenant n°2	+ 10 246,00 €	+ 2 049,20 €	+ 12 295,20 €
	Nouveau montant du marché après avenant n°1	730 580,96 €	146 116,19 €	876 697,15 €
Soit en toutes lettres (Montant T.T.C.) : Huit cent soixante-seize mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et quinze centimes.				

¹ Cocher la case correspondante à votre situation

² Indiquer le nom, l'adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d'enregistrement ou répertoire des métiers, numéro et ville d'enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l'agrément donné par l'autorité compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée

³ Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement

⁴ Rayer la mention inutile

LES HAUTS DU MAZET

066-2019	DEVIS QUANTITATIF	ENTREPRISE		JOLIE TP	
	Lotissement " Les Hauts du Mazet " - CLERMONT L'HERAULT	#REF1		LOT 1	
ARTICLE	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	P.U.	MONTANT H.T
	AVENANT N°2 3 - TERRASSEMENTS ACCES LOTS 5 A 8				
3.2.1	3.2 - Déblais Terrassements en déblais sur l'emprise des lots 5 à 8. Y compris mise en forme des talus et rampe d'accès et toutes sujétions de réalisation.	M3	550	13,70	7 535,00
3.6.1	3.6 - Evacuation des déblais Evacuation des déblais excédentaires en décharge autorisée. Y compris toutes sujétions de réalisation.	M3	550	7,90	4 345,00
		TOTAL H.T.			11 880,00
		T.VA.(20,00%)			2 376,00
		TOTAL T.T.C.			14 256,00
5.8.1.3	5 - RESEAU EAUX PLUVIALES Réalisation d'enrochements bétonnés dans le bassin de rétention selon plan, de hauteur variable, comprenant: études, terrassements, évacuation des déblais, mise en place de bidim, remblais en GNT, fourniture et pose des barbacanes ou d'un drain et son raccordement au réseau pluvial. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	F	1	16946,00	16 946,00
13.8.8	13 - MOINS-VALUE CLOTURES 13.8 - Clôtures grillagées Fourniture et pose de grillage souple galvanisé vert à maille rectangulaire avec poteaux bois, de 1,60 m de hauteur . Y compris fourniture et pose des poteaux avec réalisation de fondation, raidisseurs, etc... et toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	ML	-410	38,00	(15 580,00)
13.9.1	Fourniture et pose d'un portail d'accès à 2 vantaux avec supports (position, largeur selon plan), de hauteur 1,60 m en acier galvanisé plastifié de couleur verte, fermeture par serrure à clés. Y compris scellement des supports, réglage, fourniture de 3 jeux de clés et toutes sujétions de réalisation.	U	-1	3000,00	(3 000,00)
		TOTAL H.T.			(18 580,00)
		T.VA.(20,00%)			(3 716,00)
		TOTAL T.T.C.			(22 296,00)
	<i>18/04/2024</i> HECTARE ORGANISME D'ACCUEIL 75 ZI Les Portes Domitienne CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX 04 67 79 84 83 SIREN 351 338 660	TOTAL H.T.			10 246,00
		T.VA.(20,00%)			2 049,20
		TOTAL T.T.C.			12 295,20

Article 3 : Délais

Le délai d'exécution propre au lot pour lequel je m'engage sera déterminé dans les conditions stipulées à l'article 4.1 du CCAP. Il englobe la période de préparation de chantier.

Les délais d'exécution de l'ensemble des lots et de chacune des tranches partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

DELAI GLOBAL d'EXECUTION	
Début estimé des travaux (Mo) T	Novembre 2022
Fin estimée des travaux de l'opération :	Août 2024
Délai proposé par l'entreprise pour le lot n°.....	

Article 4 : Paiement

Le Maître d'ouvrage se libèrera des sommes dues au moyen de chèque ou de traite à 60 jours fin de mois à compter de la date de remise au Maître d'œuvre déterminée à l'art.3.4.1 du CCAP. Le montant au crédit du ou des comptes suivants :

- *Ouvert au nom de :* ENTREPRISE JOULIE TP
pour les prestations suivantes : LOT 1 / V.R.D.....
Etablissement : BNP PARIBAS.....
Numéro de compte : 00011477142..... Clé : 04.....
Code banque : 30004.....Code guichet 01328.....

Le maître de l'ouvrage se libèrera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant porter leurs montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux, dans les mêmes conditions .

Article 5 : Caution bancaire

L'entreprise a la possibilité de souscrire une caution bancaire, fixée à hauteur de 5% du marché global TTC et exigée à réception de la 1^{ère} situation.

Cette caution ne pourra en revanche être levée qu'après demande expresse par lettre recommandée avec AR de l'entreprise au Maître de l'ouvrage, un après la réception des travaux, sans préjuger des réparations qui pourraient être en cours à ce titre dans les conditions prévues au présent CCAP, et dont les délais d'exécution différeront d'autant l'autorisation expresse de mainlevée.

Choix : ☒ **CAUTION BANCAIRE** ☐ **RETENUE de GARANTIE**

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Fait en un seul original

à Cournonsec

Le 07/05/2024

Lu et approuvé

Signature du candidat

Porter la mention manuscrite

Lu et approuvé

JOULIE TP
Rue des Barrys
34600 COURNONSEC
Tél. : 04 67 85 39 20 - 04 67 85 40 15
SIRET : 421 513 525 00016 - APE : 4211Z
CAPITAL 654 796,00 €

ACCEPTATION DE L'OFFRE

Saisissez du texte ici

*Est acceptée la présente offre pour valoir
acte d'engagement*

à, le

Signature du Maître d'Ouvrage

DATE D'EFFET DU MARCHÉ

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé

Le

par le titulaire destinataire