



Marché :	PA "Les Mérinos"
Maître d'Ouvrage	SAS "Hectare"
Objet du marché :	Lot 2 : Réseaux Secs
Titulaire du Marché :	Entreprises : - SAS "Santerne Camargue" (CITEOS) : mandataire - SRV "Bas Montel" : cotraitant
Montant du marché :	142 841,00 €HT soit 171 409,20 €TTC
Maître d'œuvre :	Alpilles Topographie

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2
des travaux exécutés au 24 09 2024

Pour "CITEOS"

N°	Date	Montant H.T. facturé	Montant H.T. situation précédente	Montant H.T. situation	R.G. 5% ou Caution Bancaire	Montant H.T. à payer	T.V.A.	Montant T.T.C. à payer
2	24/09/2024	37 020,00	0,00	37 020,00	/	37 020,00 €	7 404,00 €	44 424,00 €

Montant du marché 40 695,00 € HT

Caution bancaire fournie.

Aucun règlement pour la situation 1

Pour "Bas Montel"

N°	Date	Montant H.T. facturé	Montant H.T. situation précédente	Montant H.T. situation	R.G. 5% ou Caution Bancaire	Montant H.T. à payer	T.V.A.	Montant T.T.C. à payer
1	30/06/2024	87 952,00	0,00	87 952,00	/	87 952,00 €	17 590,40 €	105 542,40 €
Montant du marché 102 146,00 € HT Caution bancaire fournie. Aucun règlement pour la situation 2								

Montant Total Facturé : 124 972,00 HT / 149 966,40 TTC

S^t Rémy de P^{ce}, le 27 septembre 2024

Bon pour accord sur le règlement

Le Maître d'œuvre

ALPILLES TOPOGRAPHIE
selarl de géomètres-experts
Rémy SEISSON - Cédric DAVID
Z.A. de la Garç - 17, Av. Albin Gilles
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tél. 04 90 92 12 16 - Fax 04 90 92 47 05



Facture N° 4790009586

Références à rappeler impérativement lors de votre paiement

Date de la facture

24.09.2024

Vos réf

AE notifié

Correspondant

ARMELLE BRIOT / armelle.briot@citeos.com

Responsable d'affaire

M. ALAIN POIRIER / alain1.poirier@citeos.com

Commande

1000259410

Version

Original

Client

106957

Affaire

P.0113637.3.31

N° TVA Client

FR24351338660

N° TVA Entreprise

FR92439487950

HECTARE SA

75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES

BP 30020

FR-34741 VENDARGUES CEDEX

France

SAINT MARTIN DE CRAU - LES MERINOS
LOT 2 RESEAUX SECS

Poste	Désignation	% Avancé / Qté	Pu HT EUR	Pt HT EUR
	Rappel Montant HT de la commande			142 841,00
10/10	Situation 2 - Septembre 2024	100,00 %	37.020,00	37.020,00
	Total Travaux de réseaux secs			37.020,00
Désignation		Pt HT EUR	TVA	Pt TTC EUR
Montant Total de la situation de travaux		37.020,00		
Taxe collectée à 20,0 %		37.020,00	7.404,00	44.424,00
MONTANT DE LA PRESENTE FACTURE		37.020,00	7.404,00	44.424,00

Conditions de paiement : Date de facture plus 45 jours , soit le **08.11.2024**

TVA SUR ENCAISSEMENT

Selon les lois et règlements en vigueur, en cas de retard de paiement, seront dues au créancier (i) des pénalités de retard exigibles de plein droit au taux BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, (ii) une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, (iii) une indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement engagés au-delà de l'indemnité forfaitaire

Pas d'escompte en cas de règlement anticipé

MOE : SELARL "ALPILLES TOPOGRAPHIE".

Caution bancaire ref BNP001893592 fournie

(LRAR 1A 208 054 6844 7).

Attention aux tentatives de fraudes.

Ne modifiez pas nos coordonnées bancaires sans une vérification préalable auprès de votre contact habituel.

Coordonnées bancaires :

BNPPARB MEDITERRANEE EST (02811)

RIB : 30004 00644 00010180754 28

IBAN : FR76 3000 4006 4400 0101 8075 428

BIC : BNPAFRPPMEE

Siège Social :

Santerne Camargue

5 Rue Pierre Bautias, 30128 GARONS

Tél : 04 66 70 60 30

SASU au capital de 310 000 euros

SIREN : 439 487 950

RCS NIMES B 439 487 950 - APE : 4222Z

TVA Intracom : FR92 439 487 950

www.santerne-camargue.com

Département des Bouches-du-Rhône
Commune de Saint-Martin-de-Crau (Caphan)

Lotissement "Les Mérinos"

Lot 2 : Réseaux Secs

D.P.G.F.

INDEX	DESIGNATION	U	QUANTITE MARCHE	QUANTITE SITUATION CITEOS	PRIX UNIT	MONTANT TOTAL SITUATION CITEOS
6) RESEAU ENEDIS						
1	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de sable (agréé par ENEDIS) pour enrober les fourreaux ou câbles, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	660		26,00	
2	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 3*240² + 1*115² alu	ml	270		29,60	
3	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 3*150² + 1*95² alu	ml	355		22,20	
4	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 3*95² + 1*50² alu	ml	80		18,60	
5	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 4*35² alu	ml	510		11,40	
6	* Socle S19 + RMBT 450 + malt	U	7	6,65	597,00	3 970,05
7	* Socle S20 + RMBT 300 + malt	U	3	2,85	542,00	1 544,70
8	* Socle CIBE	U	23	21,85	139,00	3 037,15
9	* Ensemble socles CIBE + CIBE type 2 (pour SG)	U	1	0,95	381,00	361,95
10	* Fourniture et pose de sarcophage (toutes tailles)	U	37		200,00	
11	* Raccordement au réseau avec fourniture et pose d'une RMBT 450 + malt + module RPC (C400/200) + socle S19	U	2	1,9	842,00	1 599,80
12	* Réalisation dalle pour poste ENEDIS avec terre fond de fouille et ceinture équipotentielle y compris remblai périphérique	U	1	0,95	1947,00	1 849,65
13	* Fourniture et pose de gaine Ø160 + raccordement coffret	ml			20,00	
14	* Plan de récolement - PGOC	F	1	0,6	1714,00	1 028,40
					Sous-Total 6)	13 391,70
7) RESEAU FIBRE						
15	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de sable pour enrober les fourreaux ou câbles, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	460		26,00	
16	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L1C	U	1		508,00	
17	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L2C	U	6		854,00	
18	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L3C	U	1		1322,00	
19	* Fourniture et pose de fourreau PVC Ø42/45	ml	1380		2,20	
20	* Branchements particuliers comprenant: (longueur moyenne 18 ml) terrassement en tranchée + remblais, canalisation 2 gaines PVC Ø42/45, pose d'une LOT (mise à la cote et scellée)	U	34		387,00	
21	* Raccordement au réseau existant avec soufflage des fourreaux laissés en attente sur le lotissement "Coté Jardin"	U	1		260,00	
22	* Conformité - Mandrinage	F	1	0,95	927,00	880,65
23	* Plan de récolement (charte ACCM)	F	1	0,6	1075,00	645,00
					Sous-Total 7)	1 525,65
8) RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC						
24	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de sable pour enrober les fourreaux ou câbles, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	550		26,00	
25	* Fournitures et pose de Gaine janolene Ø63	ml	625		3,20	
26	* Fourniture et pose de cablette cuivre nu de 25 mm²	ml	625		3,40	
27	* Fourniture et pose de câble type U 1000 RO2V 4 x 10 mm²	ml	580	551	10,00	5 510,00
28	* Fournitures et pose de mât cylindro conique thermolaqué h= 6,00 m + lanterne TWEET (Eclatec) 51W LED + crosse KC saillie 0,50m + socle (RAL 9010 (blanc) (à faire valider par la mairie)	U	14	13,3	1086,00	14 443,80
29	* Regard de dérivation	U	2	1,9	320,00	608,00
30	* Fourniture et pose d'une armoire de comptage avec horloge type "Lumandar AS3" avec boîtier de commande à distance + enveloppe extérieure en aluminium de type armoire extérieure à cones emboutis de chez Grolleau + socle en aluminium (à faire valider par la mairie) + 2 départs	U	pm	pm	3811,00	
31	* Fourniture et pose d'un coffret S20 pour commande EP y compris 1 horloge astronomique, 2 départs et 1 enveloppe béton	U	1	0,95	1171,00	1 112,45
32	* Raccordement au réseau existant avec soufflage des fourreaux laissés en attente sur le lotissement "Coté Jardin"	U	1		418,00	
33	* Contrôle de conformité et consuel	F	1		636,00	0,00
34	* Plan de récolement (charte ACCM)	F	1	0,6	714,00	428,40
					Sous-Total 8)	22 102,65
Total H.T.=						37 020,00
T.V.A.=						7 404,00
Total T.T.C.=						44 424,00