



1950 av. Maréchal Juin
Le Polygone – Bât. A – 1^{er} étage
30900 NÎMES
Tel. : 04.66.68.19.76
Mail : contact@cap-ingé.fr

Nîmes, le 19 décembre 2023

SAS HECTARE

RN113
75 rue ZI Les Portes Dominiennes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Facture n° 202312-04802

Situation n° 7

Dossier n° 2022-038

MONTAGNAC - Lotissement Chemin des Chênes Truffiers - 14 lots

Suivant convention

Désignation de la prestation	Pu H.T.	Qté	% av.	Facturé
Selon devis estimatif n° 202205-00900 du 31/05/2022 accepté le 31/05/2022 d'un montant de 15400 € HT				
<u>MISSION DU BUREAU D'ÉTUDE :</u>				
<u>BE1 - Études préalables, analyse du projet et mise en dessin : 100,00€/lot</u>				
100,00€ x 14 lots = 1 400,00€ HT	1 400,00	1	100,00	1 400,00
<u>BE2 - Création du dossier de PA8 : 100€/lot</u>				
50% au dépôt du PA8 soit 50,00€ x 14 lots = 700,00€ HT	700,00	1	100,00	700,00
30% à l'obtention du PA8 soit 30,00€ x 14 lots = 420,00€ HT	420,00	1	100,00	420,00
20 % au démarrage de l'opération soit 20,00€ x 14 lots = 280,00€ HT	280,00	1	100,00	280,00
<u>BE3 - Option démarches des raccordements réseaux auprès des concessionnaires</u>				
NON RETENU				
<u>BE4 - Établissement des dossiers de consultation des entreprises et soumission du projet aux concessionnaires : 300,00€ HT/lot soit 4 200,00€ HT</u>				
20% à la réception du DCE soit 60,00 x 14 lots = 840,00€ HT	840,00	1	100,00	840,00
20% au recueil des offres soit 60,00 x 14 lots = 840,00€ HT	840,00	1	100,00	840,00
20% lors du choix des entreprises soit 60,00 x 14 lots = 840,00€ HT	840,00	1	100,00	840,00
40% au démarrage des travaux, par travaux soit 120,00 x 14 lots = 1 680,00€ HT	1 680,00	1	100,00	1 680,00
<u>BE5 - Direction des travaux et assistance au Maître d'Ouvrage : 600,00€ HT/lot soit 8 400,00€ HT</u>				
40% à la fin des travaux de réseaux humides soit 240,00 x 14 lots = 3 360,00€ HT	3 360,00	1		0,00
30% à la fin des travaux réseau sec soit 180,00 x 14 lots = 2 520,00€ HT	2 520,00	1		0,00
20% lors de la fin des travaux soit 120,00 x 14 lots = 1 680,00€ HT	1 680,00	1		0,00
10% à l'obtention de la conformité de l'opération soit 60,00 x 14 lots = 840,00€ HT	840,00	1		0,00
<u>CAS PARTICULIERS :</u>				
Modification au permis d'aménager	500,00			
Nouveau dépôt du PA	500,00			



1950 av. Maréchal Juin
Le Polygone – Bât. A – 1^{er} étage
30900 NÎMES
Tel. : 04.66.68.19.76
Mail : contact@cap-ingé.fr

Report 7 000,00 €

Suite Facture n° 202312-04802 - Situation n° 7

Désignation de la prestation	Pu H.T.	Qté	% av.	Facturé
Total de la mission : 15400.00 € HT				
Sous total avant déduction : 7000.00 € HT				
Factures précédentes :				
Facture n° 202205-03935- Situation n° 1 du 31/05/2022 - Montant HT 2100.00 €	2 100,00	-1	100,00	-2 100,00
Facture n° 202303-04352- Situation n° 2 du 01/03/2023 - Montant HT 420.00 €	420,00	-1	100,00	-420,00
Facture n° 202303-04388- Situation n° 3 du 27/03/2023 - Montant HT 840.00 €	840,00	-1	100,00	-840,00
Facture n° 202304-04444- Situation n° 4 du 27/04/2023 - Montant HT 280.00 €	280,00	-1	100,00	-280,00
Facture n° 202309-04655- Situation n° 5 du 19/09/2023 - Montant HT 840.00 €	840,00	-1	100,00	-840,00
Facture n° 202311-04762- Situation n° 6 du 27/11/2023 - Montant HT 840.00 €	840,00	-1	100,00	-840,00
Sous total des factures à déduire : 5320.00 € HT				

Conditions de règlement : Virement - Chèque Comptant ou LCR

Total H.T.

1 680,00 €

H.T.

1 680,00 €

T.V.A. 20.00 %

336,00 €

Montant T.T.C.

2 016,00 €

NET A PAYER 2 016,00 €

Domiciliation Bancaire : BP Caissargues

IBAN : FR76 1660 7002 1498 1210 6895 096

BIC : CCBPFRPPPPG

Bon pour accord Jérôme

30 SEP. 2024