

N° d'affaire : BZ-10218

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 4

#BZ-10218#3.3#

Maître d'Ouvrage : HECTARE

Objet de la dépense : COMMUNE DE PUISSEGUIER
REALISATION D'UN LOTISSEMENT « LE SAVIGNOL » DE 73 LOTS
LOT N°1 : TERRASSEMENTS GENERAUX – VOIRIE

Marché de travaux :
Marché du : 9 octobre 2023
Visé le : 10 novembre 2023
Montant TR1 HT : 281 316,36 € Montant TR1 TTC : 337 579,63 €
Montant TR2 HT : 430 757,68 € Montant TR2 TTC : 516 909,22 €
Montant TR3 HT : 238 325,96 € Montant TR3 TTC : 285 991,15 €
Montant TOTAL HT : 950 400,00 € Montant TOTAL TTC : 1 140 480,00 €

Entreprise : EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
13 rue Henri Moissan - Zone Industrielle
34500 BEZIERS

	Total cumulé	Décompte précédent	Présent décompte	Acomptes payés		
				N°	Date	Montant TTC
Avances H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	18/12/2023	44 084,94 €
Travaux Tranche 1 H.T.	148 129,33 €	71 346,71 €	76 782,62 €	2	06/06/2024	28 649,64 €
Travaux Tranche 2 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3	04/07/2024	12 881,47 €
Travaux Tranche 3 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant facturé H.T.	148 129,33 €	71 346,71 €	76 782,62 €			
Résorption avance H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Total retenues H.T. :	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Rabais						
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant H.T. rabais déduit						
Travaux	148 129,33 €	71 346,71 €	76 782,62 €			
Actualisation révision	0,000%					
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant H.T. actualisé révisé	148 129,33 €	71 346,71 €	76 782,62 €			
Montant total H.T.	148 129,33 €	71 346,71 €	76 782,62 €			
TVA	20%					
Montant T.T.C.	29 625,86 €	14 269,34 €	15 356,52 €			
	177 755,19 €	85 616,05 €	92 139,14 €			85 616,05 €
Compris retenue de garantie T.T.C.	cautionnée	cautionnée	cautionnée	0,0%		
Montant T.T.C. RG déduite	177 755,19 €	85 616,05 €	92 139,14 €			

Travaux réalisés en : JUILLET 2024
Le Maître d'Œuvre soussigné, vu l'avancement des travaux, certifie qu'il peut être payé à l'entreprise à titre d'acompte n° 4 la somme TTC de : 92 139,14 €



BEZIERS NARBONNE TRAVAUX

Route de Lodève

34990 JUVIGNAC

France

T/+ : +33 4 67 75 36 80

E-Mail : beziers@eurovia.com

SIRET : 42861352500081

**Réf. à mentionner lors du règlement**

Client n° 1410124987

Commande n° Le Savignol

Facture n° F169A457.24.18002850

Page: 1 / 1

Facture n° F169A457.24.18002850**Date: 31-07-2024**

Votre correspondant

E-Mail

Commande n°

Le Savignol

Situation n° 04 de 07-2024

N° chantier A457.EPR2334885

Nom de chantier PUISSERGUIER - Lot Savignol

Réf. Client**HECTARE SAS**

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

France

N° TVA IC Client FR24351338660

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
000010	PUISSERGUIER - Le Savignol	U	1,000		148 129,33
	Montant cumulé				148 129,33
	Situation précédente à déduire				-71 346,71
MONTANT TOTAL HORS TAXES					76 782,62
T.V.A au taux de 20.00% - Encaissement					15 356,52
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR					92 139,14

N° TVA**FR51428613525**

Date d'échéance

30-09-2024

Conditions d'escompte

Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux de pénalités de retard*

Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Référence bancaires

IBAN FR7630004013280001147733604 SWIFT BNPAFRPPXXX

N° document interne

5800704585

SIRET Payeur

35133866000118

Siège Social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste

CS70013

T/+ : 04 67 91 26 26

34670 BAILLARGUES CEDEX

SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° F169A457.24.18002850

Date : 31/07/2024

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	PUISSERGUIER - Le Savignol				
	<u>HECTARE</u>				
	PUISSERGUIER - Lotissement Le Savignol -				
	TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE				
	TRANCHE N°1				
AA.01.01	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FORF	0,500	19 417,30	9 708,65
	Sous-total : TRANCHE N°1				9 708,65
	Sous-total : TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE				9 708,65
	TERRASSEMENTS GENERAUX - VOIRIE				
	TRANCHE N°1				
AA.15	Nettoyage général du terrain	M2	19 200,000	0,63	12 096,00
AA.21.02	- bassin de rétention	M3	1 306,000	8,30	10 839,80
PN7	Déblais en terrains de toutes natures et régallage sur parcelle ép. 20 cm	M3	655,000	6,40	4 192,00
AA.26	Mise en remblais	M3	1 460,000	5,40	7 884,00
AA.36	Remblaiement du fossé "Le Savignol"	M3	1 460,000	5,10	7 446,00
BE.17	Création d'une noue	ML	60,000	23,00	1 380,00
BE.18	Création d'un fossé en terre	ML	250,000	65,10	16 275,00
PN2	Pose d'un mur de soutènement préfabriqué	ML	8,000	560,90	4 487,20
AB.03.01	- Densité 200 gr/m2	M2	1 955,000	1,30	2 541,50
AB.15.01	- Epaisseur 0,50 m	M3	500,000	38,90	19 450,00
AB.01	Réglage compactage	M2	36,000	0,58	20,88
AB.03.01	- Densité 200 gr/m2	M2	44,000	1,30	57,20
AB.17.03	- Epaisseur 0,20 m	M3	8,000	44,50	356,00
AB.03.01	- Densité 200 gr/m2	M2	51,000	1,30	66,30
AB.17.01	- Epaisseur 0,40 m	M3	17,000	38,40	652,80

Facture n° F169A457.24.18002850
Date : 31/07/2024

AC.11.01	- Bordures de trottoirs type T2 Haute	ML	306,000	35,40	10 832,40
AC.11.02	- Bordures de trottoirs type T2 Basse	ML	190,000	40,80	7 752,00
AC.11.04	- Caniveaux simple pente type CS1	ML	163,000	23,50	3 830,50
AC.11.05	- Caniveaux double pente type CC1	ML	63,000	44,70	2 816,10
AG.15.02	- Fondation 30 x 30 + 1 rang d'agglos	ML	270,000	41,10	11 097,00
AG.05 BIS	Réalisation d'un mur d'habillage des coffrets techniques en agglomère creux (L = 1,00m , H = 1,60m) y compris fondation, ferrailage, sans enduit et sans baguettes mais avec "giclage" mortier sur toutes les faces + four niture et pose d'une boîte aux lettres double porte	U	5,000	642,40	3 212,00
	Sous-total : TRANCHE N°1				127 284,68
	TROTTOIR EN BETON DESACTIVE				
AB.17.01	- Epaisseur 0,40 m	M3	290,000	38,40	11 136,00
	Sous-total : TROTTOIR EN BETON DESACTIVE				11 136,00
	Sous-total : TERRASSEMENTS GENERAUX - VOIRIE				138 420,68
	Sous-total : PUISSESGUIER - Lotissement Le Savignol -				148 129,33
	Sous-total : HECTARE				148 129,33
	Total : PUISSESGUIER - Le Savignol				148 129,33

