

23_154 SAINT-NAZAIRE-DE-PÉZAN _ LE FLAMANT

MAITRE D'OUVRAGE

HECTARE 75 **ZI Les Portes Domitiennes - BP 30020**
34741 VENDARGUES CEDEX

ENTREPRISE

SAS AZTP - 22 rue de l'Abrivado
34070 MONTPELLIER

Situation n°2 et DGD au 08/10/2024

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	54 594,00	54 594,00	10 918,80	44 158,50	10 435,50
TOTAL HT	54 594,00	54 594,00			
TOTAL TTC	65 512,80	65 512,80			

Avancement Travaux en %

100,00%

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT		54 594,00
TVA 20 %		10 918,80
TOTAL TRAVAUX TTC		65 512,80

44 158,50 10 435,50

8 831,70 2 087,10

52 990,20 12 522,60

RETENUES TTC		Cumul Actuel
Pénalités de retard		
TOTAL DES RETENUES TTC		-

Cum. Antérieur Trav. du mois

- -

- -

DIVERS		Cumul Actuel
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%	3 275,64
Garantie Bancaire TTC		
Travaux inter entreprises	%	
TOTAL SITUATION TTC		62 237,16

Cumul Antérieur Trav. du mois

2 649,51 626,13

- 0,00

- 0,00

50 340,69 11 896,47

TOTAL SITUATION A PAYER

11 896,47

NET A PAYER A L'ENTREPRISE Bénéficiaire : **SAS AZTP** 11 896,47

NET A PAYER AU SOUS TRAITANT Bénéficiaire :

NET A PAYER AU SOUS TRAITANT Bénéficiaire : -

ENTREPRISE
Situation établie le
08/10/2024

MAITRE D'ŒUVRE
Situation vérifiée le
09/10/2024

MAITRE D'OUVRAGE
Bon pour Accord le

Bbass
Pôle VRD
205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES
Tél. 04 67 87 31 93 - Mail : vr@castries@bbass.fr
N° SIRET 691 691 261 00068

Bon pour accord Jérôme

09 OCT. 2024

SAS AZ TP

22B avenue de l'Abrivado Bat A
Résidence le Mas de la Sorres
34070 MONTPELLIER
Siret : 809 730 815 000 10
TVA Intracom : FR 208 097 308 15

FACTURE

DATE :	8 octobre 2024
N° FACTURE :	2024.10.04

Adresse

SAS HECTARE
75 RUE LES PORTES DOMITIENNES
34741 VENDARGUES Cedex

SITUATION N°02 - DGD

DÉSIGNATION	Unité	Qté marché	Prix unitaire	Montant
<u>Commune de St NAZAIRE DE PEZAN - LOTISSEMENT LE FLAMANT</u>				
INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES				11 872,50
TERRASSEMENTS GENERAUX				6 749,50
VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION				9 492,00
MURS				4 000,00
RESEAU EAUX USEES				11 310,00
RESEAU A.E.P - Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de CC Pays de Lunel				7 770,00
DOSSIER ADMINISTATIF				3 400,00
Bon pour accord Jérôme 09 OCT. 2024				
TOTAL H.T				54 594,00 €
DEDUCTION SITU 01				-44 158,50 €
TOTAL H.T				10 435,50 €
T.V.A. 20%				2 087,10 €
TOTAL TTC				12 522,60 €

Conditions de règlement :
Par virement à 45 jours

6	RESEAU A.E.P - Réalié selon le cahier des spécifications techniques de CC Pays de Lunel						
6.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation AEP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
6.1.1	Ø 55/63 PEHD PN 16 y/c fourreaux	ml	22,00	22,00	100%	65,00	1 430,00
6.1.2	Ø 25/32 PEHD PN 16 y/c fourreaux pour branchement AEP	ml	18,00	18,00	100%	55,00	990,00
6.2	Pièces spéciales y/c butée béton (A titre indicatif)						
6.2.1	Purge/vidange	u	1	1	100%	1 500,00	1 500,00
6.3	Regard vanne/purge/ventouse (avec tampon marquage "Eau potable") compris mise à la côte	u	1	1	100%	1 000,00	1 000,00
6.4	Branchement - hors terrassement p.e., p.e et abricompteur compris mise à la boucle à clé						
6.4.1	Ø 25 ou 32	u	3	3	100%	550,00	1 650,00
6.5	Raccordement sur réseau existant y/c pièces (Réseau lotissement "Le Parc de l'Amitié")	F	1	1	100%	1 200,00	1 200,00
	TOTAL RESEAU A.E.P					H.T.	7 770,00
7	DOSSIER ADMINISTRATIF						
7.1	Etudes d'exécution	F	1	1		1 000,00	1 000,00
7.2	Elaboration du DOE	F	1	1		800,00	800,00
7.3	Recolement - Réalise par un Géometre expert						
7.3.1	Recolement voirie - EU - AEP	F	1	1		1 600,00	1 600,00
	TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF					H.T.	3 400,00

LOT 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES , Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €			T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	11 872,50			2 374,50	14 247,00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX	6 749,50			1 349,90	8 099,40
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	9 492,00			1 898,40	11 390,40
4	MURS	4 000,00			800,00	4 800,00
5	RESEAU EAUX USEES	11 310,00			2 262,00	13 572,00
6	RESEAU A E P - Réalié selon le cahier des spécifications techniques de CC	7 770,00			1 554,00	9 324,00
7	DOSSIER ADMINISTRATIF	3 400,00			680,00	4 080,00
	TOTAL LOT 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES	54 594,00			10 918,80	65 512,80

LOT 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €			T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
LOT 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES	54 594,00			10 918,80	65 512,80