

**MAITRE D'OUVRAGE:**

SAS HECTARE  
75, ZI Les Portes Domitienne  
CS 30020  
34741 VENDARGUES CEDEX

**CERTIFICAT DE PAIEMENT**

**OPERATION :** **LOTISSEMENT "VIA CELESTA"**  
**Chemin de Montaudran - Rue des Saules**

**LOT N° :** **4**

Désignation du lot : TRAVAUX PAYSAGERS - ARROSAGE - CLOTURES

NOM DE L'ENTREPRISE TITULAIRE: JOIGNEAUX PAYSAGISTES  
5, chemin des Môles - ZAC de la Bruyère - 31120 PINSAGUEL

Montant global du marché HT : 38 000,00 €

Montant des T.S. régularisés HT : 0,00 €

Certificat de  
paiement n° : **6 - RG**  
MOIS : **oct-24**  
Levée retenue de garantie

Montant marché + Avenants HT : 38 000,00 €

Montant marché + Avenants TTC : 45 600,00 €

| % AVANCEMENT        | 100,00%                        | CUMUL MOIS EN<br>COURS | CUMUL PRECEDENT | SITUATION |
|---------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| TRAVAUX DU MARCHE   |                                | 38 000,00              | 38 000,00       | 0,00      |
| TRX SUPPLEMENTAIRES |                                | 0,00                   | 0,00            | 0,00      |
| REVALORISATIONS     |                                | 0,00                   | 0,00            | 0,00      |
| SOUS-TOTAL H.T.     |                                | 38 000,00              | 38 000,00       | 0,00      |
| TVA                 | 20,00%                         | 7 600,00               | 7 600,00        | 0,00      |
| SOUS-TOTAL T.T.C    |                                | 45 600,00              | 45 600,00       | 0,00      |
| (-) si retenues     | PENALITES TTC                  | 0,00                   | 0,00            | 0,00      |
| (-) si retenues     | ATTENTE FINITION TTC           | 0,00                   | 0,00            | 0,00      |
| (-) si retenues     | COMPTE INTER-ENTREPRISE TTC    | 0,00                   | 0,00            | 0,00      |
| (-) si retenues     | PRORATA TTC                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00      |
| (-) si retenues     | AUTRES TTC                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00      |
| (-) si retenues     | RG 5 % TTC                     | 0,00                   | -2 280,00       | 2 280,00  |
| Zone cumul          | Montant caution bancaire       | 0,00                   |                 |           |
| (+)                 | AVANCE DE DEMARRAGE            | 0,00                   | 0,00            | 0,00      |
| (-)                 | RESORBTION AVANCE DE DEMARRAGE | 0,00                   | 0,00            | 0,00      |
| SOUS-TOTAL T.T.C    |                                | 45 600,00              | 43 320,00       | 2 280,00  |

**VENTILATION DES REGLEMENTS Entreprise titulaire et Sous-Traitants en paiements directs**

| SOUS-TRAITANT(S)     | Taux de<br>TVA | MONTANT<br>TOTAL TTC<br>SOUS-TRAITE | CUMUL TTC MOIS<br>EN COURS | CUMUL<br>PRECEDENT TTC | SITUATION TTC |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
|                      | 20,00%         | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
|                      |                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
|                      |                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
|                      |                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
|                      |                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
|                      |                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
|                      |                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
|                      |                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
| Total Sous-Traitants |                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
| TOTAL TTC TITULAIRE  |                |                                     | 45 600,00                  | 43 320,00              | 2 280,00      |

LE MAITRE D'OEUVRE  
Date Signature et Tampon

*He 10. 24*

142 rue Bonnat - 31400 TOULOUSE

05 61 52 62 55

contact@yantris.fr

SIRET : 980 444 202 00017

LE MAITRE D'OUVRAGE  
Date Signature et Tampon

INFRA



5, Chemin des Môles - 31120 PINSAGUEL

Tél : 05 62 23 89 68

Mail : [contact@joigneaux.com](mailto:contact@joigneaux.com)

## FACTURE n° RG/727

PINSAGUEL, le 10/10/2024

### Chantier :

RESIDENCE VIA CELESTA

RUE DES SAULES

31450 BAZIEGE

HECTARE

RN 113-75

ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES cedex

**Objet :** LIBERATION RETENUE DE GARANTIE

| Désignation                              | MONTANT HT  |
|------------------------------------------|-------------|
| Montant Marché H.T. :                    | 38 000,00 € |
| Montant Marché HT :                      | 38 000,00 € |
| Déblocage retenue de garantie (5 %) HT : | 1 900,00 €  |

**Délai de paiement : A réception de la facture**

|                        | EUROS             |
|------------------------|-------------------|
| <b>TTC à Percevoir</b> | <b>2 280,00 €</b> |
| dont TVA 20%           | 380,00 €          |

### **CONDITIONS GENERALES**

L'entreprise accepte les chèques libellés à son nom, en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'Administration Fiscale.

L'entreprise souscrit aux contrats d'Assurances Décennale Bâtiment & Responsabilité Civile Professionnelle.

Pas d'escompte en cas de paiement anticipé.

Clause juridique : en cas de litige, le Tribunal du district de l'entreprise est seul compétent.