

N° d'affaire : BZ-10218

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 5

#BZ-10218#3.3#

Maître d'Ouvrage : HECTARE

Objet de la dépense : COMMUNE DE PUISSESGUIER
REALISATION D'UN LOTISSEMENT « LE SAVIGNOL » DE 73 LOTS

LOT N°1 : TERRASSEMENTS GENERAUX – VOIRIE

Marché de travaux :
Marché du : 9 octobre 2023
Visé le : 10 novembre 2023

Montant TR1 HT : 281 316,36 €	Montant TR1 TTC : 337 579,63 €
Montant TR2 HT : 430 757,68 €	Montant TR2 TTC : 516 909,22 €
Montant TR3 HT : 238 325,96 €	Montant TR3 TTC : 285 991,15 €
Montant TOTAL HT : 950 400,00 €	Montant TOTAL TTC : 1 140 480,00 €

Entreprise : EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
13 rue Henri Moissan - Zone Industrielle
34500 BEZIERS

	Total cumulé	Décompte précédent	Présent décompte	Acomptes payés		
				N°	Date	Montant TTC
Avances H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	18/12/2023	44 084,94 €
Travaux Tranche 1 H.T.	232 623,14 €	148 129,33 €	84 493,81 €	2	06/06/2024	28 649,64 €
Travaux Tranche 2 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3	04/07/2024	12 881,47 €
Travaux Tranche 3 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	08/10/2024	92 139,14 €
Montant facturé H.T.	232 623,14 €	148 129,33 €	84 493,81 €			
Résorption avance H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Total retenues H.T. :	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Rabais						
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant H.T. rabais déduit						
Travaux	232 623,14 €	148 129,33 €	84 493,81 €			
Actualisation						
révision	0,000%					
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant H.T. actualisé révisé	232 623,14 €	148 129,33 €	84 493,81 €			
Montant total H.T.	232 623,14 €	148 129,33 €	84 493,81 €			
TVA	20%					
Montant T.T.C.	46 524,62 €	29 625,86 €	16 898,76 €			
	279 147,76 €	177 755,19 €	101 392,57 €			177 755,19 €
Compris retenue de garantie T.T.C.	cautionnée	cautionnée	cautionnée			0,0%
Montant T.T.C. RG déduite	279 147,76 €	177 755,19 €	101 392,57 €			

Travaux réalisés en : SEPTEMBRE 2024

Le Maître d'Œuvre soussigné, vu l'avancement des travaux, certifie qu'il peut être payé à l'entreprise à titre d'acompte n° 5 la somme TTC de : 101 392,57 €

BEZIERS, le 25 octobre 2024



BEZIERS NARBONNE TRAVAUX

Route de Lodève

34990 JUVIGNAC

France

T/+ : +33 4 67 75 36 80

E-Mail : beziers@eurovia.com

SIRET : 42861352500081

**Réf. à mentionner lors du règlement**

Client n° 1410124987

Commande n° Le Savignol

Facture n° F169A457.24.18003527

Page: 1 / 1

Facture n° F169A457.24.18003527**Date: 30-09-2024**

Votre correspondant

E-Mail

Commande n°

Le Savignol

Situation n° 005 de 08-2024

N° chantier A457.EPR2334885

Nom de chantier PUISSEGUIER - Lot Savignol

Réf. Client**HECTARE SAS**

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

France

N° TVA IC Client FR24351338660

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
000010	PUISSEGUIER - Le Savignol	U	1,000		232 623,14
	Montant cumulé				232 623,14
	Situation précédente à déduire				-148 129,33
MONTANT TOTAL HORS TAXES					84 493,81
T.V.A au taux de 20.00% - Encaissement					16 898,76
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR					101 392,57

N° TVA**FR51428613525**

Date d'échéance

30-11-2024

Conditions d'escompte

Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux de pénalités de retard*

Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Référence bancaires

IBAN FR7630004013280001147733604 SWIFT BNPAFRPPXXX

N° document interne

5800745264

SIRET Payeur

35133866000118

Siège Social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste

CS70013

T/+ : 04 67 91 26 26

34670 BAILLARGUES CEDEX

SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° F169A457.24.18003527

Date : 30/09/2024

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	PUISSERGUIER - Le Savignol				
	HECTARE				
	PUISSERGUIER - Lotissement Le Savignol -				
	TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE				
	TRANCHE N°1				
AA.01.01	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FORF	1,000	19 417,30	19 417,30
AA.08.01	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FORF	1,000	821,60	821,60
AA.09.01	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FORF	1,000	821,60	821,60
	Sous-total : TRANCHE N°1				21 060,50
	Sous-total : TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE				21 060,50
	TERRASSEMENTS GENERAUX - VOIRIE				
	TRANCHE N°1				
AA.15	Nettoyage général du terrain	M2	19 200,000	0,63	12 096,00
AA.21.02	- bassin de rétention	M3	1 460,000	8,30	12 118,00
PN7	Déblais en terrains de toutes natures et régalaage sur parcelle ép. 20 cm	M3	655,000	6,40	4 192,00
AA.26	Mise en remblais	M3	1 460,000	5,40	7 884,00
AA.36	Remblaiement du fossé "Le Savignol"	M3	1 460,000	5,10	7 446,00
BE.17	Création d'une noue	ML	60,000	23,00	1 380,00
BE.18	Création d'un fossé en terre	ML	250,000	65,10	16 275,00
PN2	Pose d'un mur de soutènement préfabriqué	ML	8,000	560,90	4 487,20
AB.01	Réglage compactage	M2	1 955,000	0,58	1 133,90
AB.03.01	- Densité 200 gr/m2	M2	1 955,000	1,30	2 541,50
AB.15.01	- Epaisseur 0,50 m	M3	597,000	38,90	23 223,30
AB.18.01	- Epaisseur 0,20 m	M3	391,000	44,50	17 399,50
AB.41	Couche d'imprégnation sablée	M2	1 955,000	1,80	3 519,00

Facture n° F169A457.24.18003527
Date : 30/09/2024

AB.43.01	- Epaisseur de 0,05 m	T	235,000	103,60	24 346,00
BC.33	Réfection chaussée goudronnée béton bitumineux	M2	55,000	49,70	2 733,50
AB.01	Réglage compactage	M2	36,000	0,58	20,88
AB.03.01	- Densité 200 gr/m2	M2	44,000	1,30	57,20
AB.15.01	- Epaisseur 0,50 m	M3	40,000	38,90	1 556,00
AB.17.03	- Epaisseur 0,20 m	M3	8,000	44,50	356,00
AB.17.03	- Epaisseur 0,20 m	M3	8,000	44,50	356,00
AB.20.01	- Epaisseur de 0,05 m	M3	2,000	93,50	187,00
AD.46.01	- Epaisseur: 0,08m	M2	24,000	38,50	924,00
AB.01	Réglage compactage	M2	42,000	0,58	24,36
AB.03.01	- Densité 200 gr/m2	M2	51,000	1,30	66,30
AB.17.01	- Epaisseur 0,40 m	M3	17,000	38,40	652,80
AC.11.01	- Bordures de trottoirs type T2 Haute	ML	280,000	35,40	9 912,00
AC.11.02	- Bordures de trottoirs type T2 Basse	ML	237,000	40,80	9 669,60
AC.11.03	- Bordures de trottoirs type CR2	ML	13,000	34,70	451,10
AC.11.04	- Caniveaux simple pente type CS1	ML	153,000	23,50	3 595,50
AC.11.05	- Caniveaux double pente type CC1	ML	57,000	44,70	2 547,90
AC.71.06	- Bordurettes type P1	ML	85,000	29,90	2 541,50
AG.15.02	- Fondation 30 x 30 + 1 rang d'agglos	ML	270,000	41,10	11 097,00
AG.03.01.A BIS	ag.03.01 - H = 1,40 m , sans enduit et sans baguettes mais avec "giclage " au mortier sur toutes les faces	ML	25,000	351,80	8 795,00
AG.05 BIS	Réalisation d'un mur d'habillage des coffrets techniques en aggro creux (L = 1,00m , H = 1,60m) y compris fondation, ferrailage, sans enduit e t sans baguettes mais avec "giclage" mortier sur toutes les faces + four niture et pose d'une boîte aux lettres double porte	U	10,000	642,40	6 424,00
Sous-total : TRANCHE N°1					200 009,04
TROTTOIR EN BETON DESACTIVE					
AB.01	Réglage compactage	M2	720,000	0,58	417,60
AB.17.01	- Epaisseur 0,40 m	M3	290,000	38,40	11 136,00
Sous-total : TROTTOIR EN BETON DESACTIVE					11 553,60
Sous-total : TERRASSEMENTS GENERAUX - VOIRIE					211 562,64

Facture n° F169A457.24.18003527

Date : 30/09/2024

	Sous-total : PUISSERGUIER - Lotissement Le Savignol -				232 623,14
	<u>Sous-total : HECTARE</u>				232 623,14
	Total : PUISSERGUIER - Le Savignol				232 623,14