

N° d'affaire : BZ-10218

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 6

#BZ-10218#3.3#

Maître d'Ouvrage : HECTARE

Objet de la dépense : COMMUNE DE PUISSEGUIER
REALISATION D'UN LOTISSEMENT « LE SAVIGNOL » DE 73 LOTS
LOT N°1 : TERRASSEMENTS GENERAUX – VOIRIE

Marché de travaux :
Marché du : 9 octobre 2023
Visé le : 10 novembre 2023
Montant TR1 HT : 281 316,36 € Montant TR1 TTC : 337 579,63 €
Montant TR2 HT : 430 757,68 € Montant TR2 TTC : 516 909,22 €
Montant TR3 HT : 238 325,96 € Montant TR3 TTC : 285 991,15 €
Montant TOTAL HT : 950 400,00 € Montant TOTAL TTC : 1 140 480,00 €

Entreprise : EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
13 rue Henri Moissan - Zone Industrielle
34500 BEZIERS

	Total cumulé	Décompte précédent	Présent décompte	Acomptes payés		
				N°	Date	Montant TTC
Avances H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	18/12/2023	44 084,94 €
Travaux Tranche 1 H.T.	256 816,40 €	232 623,14 €	24 193,26 €	2	06/06/2024	28 649,64 €
Travaux Tranche 2 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3	04/07/2024	12 881,47 €
Travaux Tranche 3 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	08/10/2024	92 139,14 €
Montant facturé H.T.	256 816,40 €	232 623,14 €	24 193,26 €	5	25/10/2024	101 392,57 €
Résorption avance H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Total retenues H.T. :	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Rabais						
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant H.T. rabais déduit						
Travaux	256 816,40 €	232 623,14 €	24 193,26 €			
Actualisation révision	0,000%					
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant H.T. actualisé révisé	256 816,40 €	232 623,14 €	24 193,26 €			
Montant total H.T.	256 816,40 €	232 623,14 €	24 193,26 €			
TVA	20%					
Montant T.T.C.	308 179,68 €	279 147,76 €	29 031,91 €			279 147,76 €
Compris retenue de garantie T.T.C.	cautionnée	cautionnée	cautionnée			0,0%
Montant T.T.C. RG déduite	308 179,68 €	279 147,76 €	29 031,91 €			

Travaux réalisés en : OCTOBRE 2024
Le Maître d'Œuvre soussigné, vu l'avancement des travaux, certifie qu'il peut être payé à l'entreprise
à titre d'acompte n° 6 la somme TTC de : 29 031,91 €

BEZIERS, le 30 octobre 2024



BEZIERS NARBONNE TRAVAUX

Route de Lodève

34990 JUVIGNAC

France

T/+ : +33 4 67 75 36 80

E-Mail : beziers@eurovia.com

SIRET : 42861352500081

**Réf. à mentionner lors du règlement**

Client n° 1410124987

Commande n° Le Savignol

Facture n° F169A457.24.18003814

Page: 1 / 1

Facture n° F169A457.24.18003814**Date: 25-10-2024**

Votre correspondant

E-Mail

Commande n°

Le Savignol

Situation n° 06 de 10-2024

N° chantier A457.EPR2334885

Nom de chantier PUISSEGUIER - Lot Savignol

Réf. Client**HECTARE SAS**

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

France

N° TVA IC Client FR24351338660

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
000010	PUISSEGUIER - Le Savignol	U	1,000		256 816,40
	Montant cumulé				256 816,40
	Situation précédente à déduire				-232 623,14
MONTANT TOTAL HORS TAXES					24 193,26
T.V.A au taux de 20.00% - Encaissement					4 838,65
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR					29 031,91

N° TVA**FR51428613525**

Date d'échéance

31-12-2024

Conditions d'escompte

Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux de pénalités de retard*

Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Référence bancaires

IBAN FR7630004013280001147733604 SWIFT BNPAFRPPXXX

N° document interne

5800759658

SIRET Payeur

35133866000118

Siège Social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste

CS70013

T/+ : 04 67 91 26 26

34670 BAILLARGUES CEDEX

SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° F169A457.24.18003814

Date : 25/10/2024

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	PUISSERGUIER - Le Savignol				
	<u>HECTARE</u>				
	PUISSERGUIER - Lotissement Le Savignol -				
	TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE				
	TRANCHE N°1				
AA.01.01	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FORF	1,000	19 417,30	19 417,30
AA.08.01	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FORF	1,000	821,60	821,60
AA.09.01	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FORF	1,000	821,60	821,60
	Sous-total : TRANCHE N°1				21 060,50
	Sous-total : TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE				21 060,50
	TERRASSEMENTS GENERAUX - VOIRIE				
	TRANCHE N°1				
AA.15	Nettoyage général du terrain	M2	19 252,000	0,63	12 128,76
AA.21.01	- sous plateformes	M3	1 859,000	7,40	13 756,60
AA.21.02	- bassin de rétention	M3	1 460,000	8,30	12 118,00
AA.23	Transport des déblais hors du chantier	M3	1 859,000	3,70	6 878,30
PN7	Déblais en terrains de toutes natures et régalaage sur parcelle ép. 20 cm	M3	1 455,000	6,40	9 312,00
AA.26	Mise en remblais	M3	1 460,000	5,40	7 884,00
AA.36	Remblaiement du fossé "Le Savignol"	M3	1 460,000	5,10	7 446,00
BE.17	Création d'une noue	ML	60,000	23,00	1 380,00
BE.18	Création d'un fossé en terre	ML	250,000	65,10	16 275,00
PN2	Pose d'un mur de soutènement préfabriqué	ML	8,000	560,90	4 487,20
AB.01	Réglage compactage	M2	1 955,000	0,58	1 133,90
AB.03.01	- Densité 200 gr/m2	M2		1,30	
AB.15.01	- Epaisseur 0,50 m	M3		38,90	

Facture n° F169A457.24.18003814
Date : 25/10/2024

AB.17.03	- Epaisseur 0,20 m	M3	391,000	44,50	17 399,50
AB.18.01	- Epaisseur 0,20 m	M3		44,50	
AB.41	Couche d'imprégnation sablée	M2	1 955,000	1,80	3 519,00
AB.43.01	- Epaisseur de 0,05 m	T	239,250	103,60	24 786,30
BC.33	Réfection chaussée goudronnée béton bitumineux	M2	55,000	49,70	2 733,50
AB.01	Réglage compactage	M2	36,000	0,58	20,88
AB.03.01	- Densité 200 gr/m2	M2	44,000	1,30	57,20
AB.15.01	- Epaisseur 0,50 m	M3	40,000	38,90	1 556,00
AB.17.03	- Epaisseur 0,20 m	M3	8,000	44,50	356,00
AB.17.03	- Epaisseur 0,20 m	M3	8,000	44,50	356,00
AB.20.01	- Epaisseur de 0,05 m	M3	2,000	93,50	187,00
AD.46.01	- Epaisseur: 0,08m	M2	24,000	38,50	924,00
AB.01	Réglage compactage	M2	42,000	0,58	24,36
AB.03.01	- Densité 200 gr/m2	M2	51,000	1,30	66,30
AB.17.01	- Epaisseur 0,40 m	M3	17,000	38,40	652,80
AB.75.01	- Epaisseur 0,12 m	M2	42,000	29,40	1 234,80
AC.11.01	- Bordures de trottoirs type T2 Haute	ML	280,000	35,40	9 912,00
AC.11.02	- Bordures de trottoirs type T2 Basse	ML	237,000	40,80	9 669,60
AC.11.03	- Bordures de trottoirs type CR2	ML	13,000	34,70	451,10
AC.11.04	- Caniveaux simple pente type CS1	ML	153,000	23,50	3 595,50
AC.11.05	- Caniveaux double pente type CC1	ML	57,000	44,70	2 547,90
AC.71.06	- Bordurettes type P1	ML	163,000	29,90	4 873,70
AG.15.02	- Fondation 30 x 30 + 1 rang d'agglos	ML	270,000	41,10	11 097,00
AG.03.01.A BIS	ag.03.01 - H = 1,40 m , sans enduit et sans baguettes mais avec "giclage " au mortier sur toutes les faces	ML	30,000	351,80	10 554,00
AG.05 BIS	Réalisation d'un mur d'habillage des coffrets techniques en aggro creux (L = 1,00m , H = 1,60m) y compris fondation, ferrailage, sans enduit et sans baguettes mais avec "giclage" mortier sur toutes les faces + four niture et pose d'une boîte aux lettres double porte	U	19,000	642,40	12 205,60
	Sous-total : TRANCHE N°1				211 579,80
	TROTTOIR EN BETON DESACTIVE				

Facture n° F169A457.24.18003814
Date : 25/10/2024

AB.01	Réglage compactage	M2	720,000	0,58	417,60
AB.17.01	- Epaisseur 0,40 m	M3	290,000	38,40	11 136,00
AB.47.01	BB 0/6 ep,5cm	TO	74,250	170,00	12 622,50
	Sous-total : TROTTOIR EN BETON DESACTIVE				24 176,10
	Sous-total : TERRASSEMENTS GENERAUX - VOIRIE				235 755,90
	Sous-total : PUISSEGUIER - Lotissement Le Savignol -				256 816,40
	Sous-total : HECTARE				256 816,40
	Total : PUISSEGUIER - Le Savignol				256 816,40