

LES PENNE MIRABEAU "BELLE VITTA"

LOT N°1 :	TERRASSEMENT / VOIRIE
NOM TITULAIRE :	MTP13

C.P. Certificat de Paiement

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE
75 Z.I. Les portes Domitienne
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX
Tél : 04 67 79 84 83
Email: comptabilite@hectare.fr

MAITRE D'ŒUVRE

BET CERRETTI
Agence PROVENCE
Chemin du Tonneau
13720 LA BOUILLADISE
Tél : 04 42 18 08 20
Email: fabrice.regoli@cerretti.fr

MARCHE TRAVAUX

Notifié le	22/03/2023	n°	Avenant(s) Désignation	montant H.T.
Montant initial du marché	564 491,75 €	1	AVENANT 1	30 272,00 €
Montant actuel du marché	643 698,87 €	2	AVENANT 2	27 768,00 €
		3	AVENANT 3	21 167,12 €
Caution fournie H.T.		4	-	- €
Caution exigible H.T.	32 184,94 €	5	-	- €
Différence	32 184,94 €	6	-	- €
		7	-	- €
		8	-	- €
			Montant total H.T. - Avenant(s)	79 207,12 €
				100,00%

PAIEMENT RETENUE DE GARANTIE

Désignation	Cumul en cours	Cumul précédent	mois en cours	Montant cumulés des paiements		
Travaux réalisés	643 698,87 €	643 698,87 €	0	SIT 1	30 476,00 €	36 571,20 €
Rabais commercial			0	SIT 2	60 840,42 €	73 008,51 €
Pénalités			0	SIT 3	39 622,98 €	47 547,58 €
Retenues			0	SIT 4	58 339,93 €	70 007,91 €
Montant H.T.			0	SIT 5	31 335,66 €	37 602,79 €
T.V.A. (20,0%)			0	SIT 6	53 431,37 €	64 117,65 €
Montant T.T.C.			0	SIT 7	71 252,52 €	85 503,02 €
Retenue de garantie (5%)	- 32 184,94 €	- 32 184,94 €	32 184,94 €	SIT 8	47 178,66 €	56 614,40 €
Avance forfaitaire				SIT 9	40 369,59 €	48 443,50 €
		Montant H.T.	32 184,94 €	SIT 10	67 137,26 €	80 564,71 €
		T.V.A (20,0 %)	6 436,99 €	SIT 11	75 999,62 €	91 199,54 €
		Montant T.T.C.	38 621,93 €	SIT 12	25 037,36 €	30 044,84 €
				SIT 13	3 290,61 €	3 948,73 €
				SIT 14	7 201,95 €	8 642,34 €
				SIT 15	32 184,94 €	38 621,93 €
				DGD		
				Total	643 698,87 €	772 438,64 €

SOUS-TRAITANCE		
Ventilation des paiements:		A payer (T.T.C.)
Titulaire	MTP13	38 621,93 €
Sous-traitant 1	SAS GIORGI	
Sous-traitant 2		
Sous-traitant 3		
Totaux		38 621,93 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la PAIEMENT RETENUE DE GARANTIE

Le Maître d'Ouvrage:

HECTARE SAS

A: Vendargues
le:

Accord Jérôme

26 NOV. 2024

Le Maître d'oeuvre:

BET CERRETTI

A: La Bouilladise
le: 05/11/2024

B.E.T. CERRETTI
12 Chemin de l'Industrie des Gorguettes
13720 LA BOUILLADISE
Tél. 04 42 18 08 20 - accueil@cerretti.fr
Siret : 402 006 242 00019 - Ape : 7112B



HECTARE

75 ZI les portes Domitienes
CS 30020
34500 Vendargues

Adresse du chantier

chemin du plan des
Pennes , 13170 Les
Pennes Mirabeau

MTP13

Allée René CASSIN Les Ecologis Bât: A
13500
MARTIGUES
France
TVA N° FR25903390557
Tél : 07 87 09 02 29
Email : mtp13.entreprise@gmail.com

Restitution retenue de garantie 5% BELLA VITA

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	PRIX U.	TVA	TOTAL HT
Situation 1	FACTURE DE SITAUTION 1 N° F202300105	1,00	1 604,00 €	20,00 %	1 604,00 €
Situation 2	FACTURE DE SITAUTION 2 N° F202300112	1,00	3 202,12 €	20,00 %	3 202,12 €
Situation 3	FACTURE DE SITAUTION 3 N° F202300124	1,00	2 085,42 €	20,00 %	2 085,42 €
Situation 4	FACTURE DE SITAUTION 4 N° F202300126	1,00	3 070,52 €	20,00 %	3 070,52 €
Situation 5	FACTURE DE SITAUTION 5 N° F202300129	1,00	1 649,25 €	20,00 %	1 649,25 €
Situation 6	FACTURE DE SITAUTION 6 N° F202300132	1,00	2 812,17 €	20,00 %	2 812,17 €
Situation 7	FACTURE DE SITAUTION 7 N° F202300140	1,00	3 750,14 €	20,00 %	3 750,14 €
Situation 8	FACTURE DE SITAUTION 8 N° F202300144	1,00	2 483,08 €	20,00 %	2 483,08 €
Situation 9	FACTURE DE SITAUTION 9 N° F202300148	1,00	2 124,72 €	20,00 %	2 124,72 €
Situation 10	FACTURE DE SITAUTION 10 N° F202400150	1,00	3 533,54 €	20,00 %	3 533,54 €
Situation 11	FACTURE DE SITAUTION 11 N° F202400155	1,00	3 999,98 €	20,00 %	3 999,98 €
Situation 12	FACTURE DE SITAUTION 12 N° F202400162	1,00	1 317,76 €	20,00 %	1 317,76 €
Situation 13	FACTURE DE SITAUTION 13 N° F202400167	1,00	173,19 €	20,00 %	173,19 €
Situation 14	FACTURE DE SITAUTION 14 N° F202400170	1,00	379,05 €	20,00 %	379,05 €

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.

Total net HT	32 184,94 €
TVA 20,00 %	6 436,99 €

NET À PAYER	38 621,93 €
-------------	-------------