



Marché :	PA "Les Mérinos"
Maître d'Ouvrage	SAS "Hectare"
Objet du marché :	Lot 1 : Voirie et Réseaux Humides
Titulaire du Marché :	Entreprises : - SRV "Bas Montel" : mandataire - SAS "Braja-Vesigne" : cotraitant
Montant du marché :	967 638,00 €HT soit 1 161 165,60 €TTC
Avenant 1 :	11 094,00 €HT
Montant total du marché :	978 732,00 €HT soit 1 174 478,40 €TTC
Maître d'œuvre :	Alpilles Topographie

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°5
des travaux exécutés aux 26 et 30 09 2024

Pour "Bas Montel"

N°	Date	Montant H.T. facturé	Montant H.T. situation précédente	Montant H.T. situation	R.G. 5% ou Caution Bancaire	Montant H.T. à payer	T.V.A.	Montant T.T.C. à payer
1	30/04/2024	253 720,50	0,00	253 720,50	/	253 720,50 €	50 744,10 €	304 464,60 €
2	31/05/2024	396 115,50	253 720,50	142 395,00	/	142 395,00 €	28 479,00 €	170 874,00 €
3	30/06/2024	468 784,50	396 115,50	72 669,00	/	72 669,00 €	14 533,80 €	87 202,80 €
4	31/07/2024	554 461,50	468 784,50	85 677,00	/	85 677,00 €	17 135,40 €	102 812,40 €
5	26/09/2024	790 282,50	554 461,50	235 821,00	/	235 821,00 €	47 164,20 €	282 985,20 €

Caution bancaire fournie.

Pour "Braja-Vesigne"

N°	Date	Montant H.T. facturé	Montant H.T. situation précédente	Montant H.T. situation	R.G. 5% ou Caution Bancaire	Montant H.T. à payer	T.V.A.	Montant T.T.C. à payer
5	30/09/2024	52 407,00	0,00	52 407,00	/	52 407,00 €	10 481,40 €	62 888,40 €
Caution bancaire fournie par le mandataire Aucun règlement pour les situations 1 à 4								

Montant Total Facturé : 842 689,50 HT / 1 011 227,40 TTC

S^t Rémy de P^{ce}, le 30 septembre 2024
Bon pour accord sur le règlement
Le Maître d'œuvre

ALPILLES TOPOGRAPHIE
selarl de géomètres-experts
Rémy SEISSON - Cédric DAVID
Z.A. de la Gare - 17, Av. Albin Gilles
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tél. 04 90 92 12 16 - Fax 04 90 92 47 05



FACTURE

SITUATION N° 5

NUMERO	DATE
2409015	26 septembre 2024

Selon Devis N° 2306004-5 du 25 janvier 2024

Chantier N° : 24002

HECTARE

75 ZI Les Portes Dominitiennes - RN 113

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

S/C ALPILLES TOPOGRAPHIE

Référence client : 8019C

A SORGUES

SAINT MARTIN DE CRAU - Lot Les Mérinos

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	Lot 1 : Voirie et Réseaux Humides					
	1) VOIRIE					
1	* Installation de chantier	fo	1.00	0.75	4 200.00	3 150.00
2	* Sondage	U	6.00	6.00	180.00	1 080.00
3	* Détection de réseaux avec établissement d'un rapport et d'un plan + maintien du marquage piquetage durant la durée du chantier	FO	1.00	1.00	1 500.00	1 500.00
4	* Constat d'huissier	fo	1.00	1.00		
5	* Signalisation	fo	1.00	1.00	625.00	625.00
6	* Mise en place de barrière de chantier type héras pour sécuriser le chantier et protéger les haies	fo	1.00	1.00	3 400.00	3 400.00
7	* Démolition de maçonnerie, bordure, ouvrage et béton armé, clôture, bâti, dépose de buse et de bordure, etc. évacuation en décharge - non compris la serre qui sera déplacée par l'exploitant	FO	1.00	1.00	1 400.00	1 400.00
8	* Rabotage avec découpe de revêtement	m2	410.00		5.00	
9	* Débroussaillage et nettoyage général du terrain y compris coupe des arbres + dessouchage + évacuation + rebouchage des trous + élagage manuel des végétaux en limite de voie, de lot, du bassin et des accès	FO	1.00	1.00	9 500.00	9 500.00
10	* Terrassement pour décaissement de chaussée (épaisseur moyenne 0.50m) et évacuation des déblais en décharge + rebouchage des fossés + stockage d'une partie des terres pour les jardinières	M3	2 925.00	2925.00	18.00	52 650.00
11	* Terrassement en masse (pour enlever les cannes et bambous y compris les rhizomes) et évacuation des déblais en décharge + remblaiement avec la terre de la voirie (profondeur 60cm)	M3	220.00	220.00	35.00	7 700.00
12	* Séchage + nivellement et compactage du fond de forme	m2	5 850.00	5850.00	1.00	5 850.00
13	* Fourniture et mise en oeuvre d'un film anticontaminant	m2	5 850.00	5850.00	1.00	5 850.00
14	* Fourniture et mise en oeuvre de grave concassée o/80, ép: 35 cm, insensible à l'eau	m3	2 050.00	2050.00	19.00	38 950.00
15	* Fourniture et mise en oeuvre de grave concassée o/80	m3	1 600.00	1600.00	19.00	30 400.00

Page 1 / 7

SUITE FACTURE N° 2409015

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
16	* Fourniture et mise en oeuvre de grave non-traitée o/31,5, ép: 10 cm	m3	880.00		37.00	
17	* Fourniture et pose de bordure T2 - T2 basse (ou A2)	ml	775.00	716.00	38.00	27 208.00
18	* Fourniture et pose de bordure T2 - T2 basse (ou A2) + CS1	ml	535.00	464.00	55.00	25 520.00
19	* Fourniture et pose de bordure P1	ml	100.00	20.00	27.00	540.00
19 b	Coffrage des béton en rive des trottoirs	ML	210.00	210.00	7.00	1 470.00
20	* Fourniture et pose de rangs d'agglos	ml	220.00	220.00	50.00	11 000.00
21	* Fourniture et réalisation de muret (h 0,80m) + ouvertures (barbacanes) + fondation + arase + enduit avec baguette d'angle vertical et horizontal	ml	530.00	530.00	202.00	107 060.00
22	* Fourniture et réalisation d'un mur de façade (h 1,80m) avec parement pierre ou galet (1 face) + couvertine pierre + enduit avec baguette d'angle + fondation + nom du programme en fer forgé, longueur 5,00 ml	U	1.00		4 800.00	
23	* Nivellement autour des voies et accès (reprise des talus)	fo	1.00	0.95	2 950.00	2 802.50
24	* Fourniture et mise en oeuvre de grave ciment en tranchée	m3			120.00	
25	* Imprégnation / Accrochage	m2	3 600.00		1.50	
26	* Béton bitumineux dosé à 140 kg/m2 mis en oeuvre mécaniquement	m2	3 440.00		15.00	
27	* Béton bitumineux dosé à 140 kg/m2 mis en oeuvre manuelle	m2	1 570.00		18.00	
28	* Fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé (ép 12cm, voie non circulée) + joints et/ou "boudin	m2	570.00		45.00	
29	* Fourniture et mise en oeuvre de stabilisé renforcé (clapissette traitée au rolac), épaisseur 10cm	m2	175.00		14.00	
30	* Mise à la cote de regard toute taille	U	5.00	5.00	158.00	790.00
31	* Raccordement sur route	fo	3.00		990.00	
32	* Fourniture et pose de demi rondin bois + système d'ancrage au sol, longueur 5,00m	U	9.00		250.00	
33	* Fourniture et pose de bande podotactile (plaque de 42*90)	ml	10.00		70.00	
34	* Fourniture et pose de poteaux Ø83 avec pommeau boule h1.20m, ral à définir	U	8.00		115.00	
35	* Fourniture et pose de 2 rehausses béton 1200*1200 pour protéger l'arbre au Sud Ouest du lot 33	U	1.00	1.00	990.00	990.00
36	* Régilage + réglage de terre végétale extraite du chantier dans les espaces verts communs	m3	250.00	250.00	7.00	1 750.00
37	* Peinture routière	fo	1.00		1 480.00	
38	* Essais de plaques (EV2 > 80 Mpa; K < 2,2)	fo	1.00		450.00	
39	* Panneaux de signalisations	U	21.00		265.00	
40	* Plan de récolement (voirie + réseaux humides : charte ACCM)	fo	1.00		800.00	
	Sous-Total 1) VOIRIE					341 185.50
	2) RESEAU EAUX PLUVIALES					
41	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose					

SUITE FACTURE N° 2409015

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	598.00	598.00	74.00	44 252.00
42	* Fourniture et pose de canalisation Ø300 - annelée ou 135 A	ml	154.00	154.00	26.00	4 004.00
43	* Fourniture et pose de canalisation Ø400 - annelée ou 135 A	ml	113.00	113.00	37.00	4 181.00
44	* Fourniture et pose de canalisation Ø500 - annelée ou 135 A	ml	143.00	143.00	50.00	7 150.00
45	* Fourniture et pose de canalisation Ø600 - annelée ou 135 A	ml	88.00	88.00	70.00	6 160.00
46	* Fourniture et pose de canalisation Ø800 - annelée ou 135 A	ml	100.00	100.00	158.00	15 800.00
47	* Regard de visite Ø800 + REXEL 2 à charnière	U	4.00	4.00	720.00	2 880.00
48	* Regard avaloir monobloc + plaque de recouvrement - profil T ou A	U	3.00	3.00	640.00	1 920.00
49	* Regard avaloir monobloc + grille 75*40 - profil T ou A	U	16.00		690.00	
50	* Plus values pour regard ou grille avaloir pour buse Ø600 à 1000	U	9.00	9.00	178.00	1 602.00
51	* Ouvrage d'entrée du bassin avec vanne murale pour isoler le bassin + bac de décantation + dalle de répartition avec 2 tampons sur charnière + bouche à clé + fourniture de 2 clés de manœuvre pliable	U	1.00	1.00	4 940.00	4 940.00
52	* Réalisation d'un bassin de rétention ouvert de 2074 m3 de volume utile avec décapage soigné du foin de crau (par plaque de 15cm d'épaisseur) + stockage des plaques sur bâche avec arrosage manuel + remise en place des plaques + évacuation des déblais en décharge + réalisation des merlons et de la rampe d'accès	m3	2 074.00	2074.00	29.00	60 146.00
53	* Fourniture et mise en oeuvre de béton dosé à 350kg	m3	3.00	3.00	290.00	870.00
54	* Tête de buse ou de pont	U	1.00	1.00	840.00	840.00
55	* Branchements individuels comprenant (longueur moyenne: 6ml) . terrassement en tranchée + remblais . Fourniture et pose de DN250 PVC CR8 + regard 500*500 avec tampon fonte scellé . raccordement sur regard ou par percement	U	33.00	33.00	750.00	24 750.00
56	* Essai d'étanchéité / passage caméra + hydrocurage / Conformité	fo	1.00	1.00	3 000.00	3 000.00
	Sous-Total 2) RESEAU EAUX PLUVIALES					182 495.00
	3) RESEAU EAUX USEES					
57	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	450.00	450.00	60.00	27 000.00
58	* Construction de regard de visite Ø800 + REXEL 2 à charnière	U	13.00	13.00	740.00	9 620.00
59	* Canalisation DN160 PVC type CR8	ml	450.00	450.00	20.00	9 000.00
60	* Branchements individuels comprenant (longueur moyenne: 7ml) . terrassement en tranchée + remblais . fourniture DN160 (DN125)PVC CR8 avec pénétration de 1 ml dans les lots . pose de tabouret à passage direct, DN315, tampon					

SUITE FACTURE N° 2409015

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	fonte	U	34.00	34.00	570.00	19 380.00
61	. raccordement sur regard ou par culotte	U	1.00	1.00	1 190.00	1 190.00
62	* Raccordement sur réseau existant	fo	1.00	1.00	4 450.00	4 450.00
	* Essai d'étanchéité / passage caméra + hydrocurage / Conformité					
	Sous-Total 3) RESEAU EAUX USEES					70 640.00
	4) ADDUCTION D'EAU POTABLE					
63	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	585.00	585.00	24.00	14 040.00
64	* Fourniture et pose de canalisation Fonte Ø100	ml	585.00	585.00	49.00	28 665.00
65	* Plaque pleine taraudée sur conduite	U			119.00	
66	* Fourniture et pose de vanne d'isolement (Ø100)	U	8.00	8.00	640.00	5 120.00
67	* Fourniture et pose d'une ventouse + regard de visite Ø800 + REXEL 2 à charnière avec suppression de l'ancienne	U	1.00	1.00	1 190.00	1 190.00
68	* Branchements individuels (longueur moyenne: 7ml) comprenant: robinet de prise en charge multi-tour					
	. terrassement en tranchée + remblais + PE DN25 + fourreau TPC bleu					
	. + niche à compteur 30*50 + tampon fonte + robinet inviolable avant compteur 1/4 tour					
	. + bypass 172 mm + robinet après compteur 1/4 tour, bouche à clef réhaussable	U	38.00	38.00	690.00	26 220.00
69	* Fourniture et pose de poteau incendie type CHOC DN100 (norme ACCM) + socle et dalle béton + niche à compteur 60*100 + tampon fonte + robinetterie + pesage + numérotation (norme ACCM)	U	1.00	1.00	2 960.00	2 960.00
70	* Fourniture et pose d'une niche pour le compteur général 1000*2000 + 2 tampons fonte à charnière selon norme ACCM	U			3 460.00	
70-1	*Reprise branchement existant sur la nouvelle conduite	U	4.00	4.00	250.00	1 000.00
71	* Raccordement sur réseau existant	U	3.00	3.00	1 190.00	3 570.00
72	* Essai de pression / test de potabilité / Conformité	fo	1.00	1.00	1 680.00	1 680.00
	Arrosage espaces verts					
73	* Branchements individuels (longueur moyenne: 5ml) comprenant: robinet de prise en charge multi-tour					
	. terrassement en tranchée + remblais + PE DN40 + fourreau TPC bleu					
	. + niche à compteur 40*60 + tampon fonte + robinet inviolable avant compteur 1/4 tour					
	. + bypass 172 mm + robinet après compteur 1/4 tour, bouche à clef réhaussable + clarinette avec vannes	U	1.00	1.00	740.00	740.00
74	* Terrassement en tranchée, fourniture et pose de Pehd Ø32 - 16 bars avec fourreau bleu Ø63 sous chaussée	ml	780.00	780.00	30.00	23 400.00
	Sous-Total 4) ADDUCTION D'EAU POTABLE					108 585.00
	5) RESEAU EAU BRUTE					

SUITE FACTURE N° 2409015

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
75	* Terrassement en tranchée comprenant le stockage des déblais, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement avec les déblais extraits	ml	10.00	10.00	74.00	740.00
76	* Fourniture et pose de canalisation Ø300 - 135 A	ml	10.00	10.00	50.00	500.00
77	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	221.00	221.00	74.00	16 354.00
78	* Fourniture et pose de canalisation Ø250 PVC - CR8	ml	134.00	134.00	33.00	4 422.00
79	* Fourniture et pose de canalisation Ø300 - annelée ou 135 A	ml	24.00	24.00	25.00	600.00

SUITE FACTURE N° 2409015

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
80	* Fourniture et pose de canalisation Ø600 - annelée ou 135 A	ml	63.00	63.00	69.00	4 347.00
81	* Regard de visite Ø1000 + REXEL 2 à charnière	U	5.00	5.00	840.00	4 200.00
82	* Branchements individuels comprenant (longueur moyenne: 4ml) . terrassement en tranchée + remblais . fourniture DN250 PVC CR8 avec pénétration de 1 ml dans les lots . avec remontée et bouchon à viser . raccordement sur regard ou par culotte	U	9.00	9.00	740.00	6 660.00
83	* Réalisation de fossé d'arrosage et évacuation des déblais en décharge	ml	470.00	470.00	17.00	7 990.00
84	* Curage de fossé d'arrosage et évacuation des déblais en décharge	ml	25.00	25.00	12.00	300.00
85	* Fourniture et pose de martelières	U	10.00	10.00	840.00	8 400.00
86	* Fourniture et pose de martelières + ouvrage sur fossé + grille de protection + dalle béton	U	8.00	8.00	1 380.00	11 040.00
87	* Fourniture et pose de siphon + ouvrage + martelières + grille de protection + dalle béton	U	2.00	2.00	2 470.00	4 940.00
88	* Raccordement sur réseau existant	U	3.00	3.00	1 190.00	3 570.00
89	* Tête de buse ou de pont	U	3.00	3.00	740.00	2 220.00
90	* Essai d'étanchéité / passage caméra / Conformité	fo			1 780.00	
	Sous-Total 5) RESEAU EAU BRUTE					76 283.00
	Total Lot 1 : Voirie et Réseaux Humides					779 188.50
	COMPLEMENT					
	* Plus valus pour passage en Canalisation DN200 PVC type CR8 en lieu et place du DN160 PVC CR8	ML	450.00	450.00	5.00	2 250.00
	PASSAGE CANAL					
76	* fourniture et pose de canalisation Ø300 - 135	ML	6.00	6.00	50.00	300.00
15	* Fourniture et mise en œuvre de grave concassé 0/80	M3	10.00	10.00	19.00	190.00
	Sous-Total PASSAGE CANAL					490.00
	CHEMIN ACCES VERS RTE MAS PERROT					
12	* Nivellement et compactage	M2	800.00	800.00	1.00	800.00
15	* Fourniture et mise en œuvre de grave concassé 0/80	M3	320.00	320.00	19.00	6 080.00
	Sous-Total CHEMIN ACCES VERS RTE MAS PERROT					6 880.00
	Curage fossé EST derrière lot 1 à 4					
	* Débroussaillage préalable	FO	1.00	1.00	490.00	490.00
84	* Curage de fossé d'arrosage et évacuation des déblais en décharge	ML	82.00	82.00	12.00	984.00
	Sous-Total Curage fossé EST derrière lot 1 à 4					1 474.00
	Total COMPLEMENT					11 094.00

Montant Total H.T.	790 282.50 €
- Situation n°1 du 30/04/2024	-253 720.50 €
- Situation n°2 du 31/05/2024	-142 395.00 €
- Situation n°3 du 28/06/2024	-72 669.00 €
- Situation n°4 du 31/07/2024	-85 677.00 €
Montant Situation n° 5	235 821.00 €
Montant T.V.A. 20 %	47 164.20 €
Montant T.T.C.	282 985.20 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 26/11/2024

CIC MEDITERRANEE - IBAN : FR76 1009 6181 0200 0300 7940 161 - BIC : CMCIFRPP

Arrêtée la présente facture à la somme de : DEUX CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET VINGT CENTIMES

Pénalités :

"Conformément à l'article L441-6 du Code du Commerce, des pénalités de retard ou taux de refinancement de la BCE, majorée de 10 points de pourcentage, et une indemnité de 40 euros sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture"

Aucun escompte ne sera accordé

Orange, le 30 Septembre 2024

HECTARE S.A.S.
75, ZI Les Portes Domitiennes
BP 30020

34741 VENDARGUES Cedex

Nos Réfs. : BL / LT

FACTURE 09/24/13 n° 205

CHANTIER HECTARE - Lotissement "Les Mérinos"
2 24 13 10 SAINT-MARTIN-DE-CRAU

NUMERO	LIBELLE	UNITE	QUANTITE	PU HT	MONTANT HT
	Situation n° 5				
1	* Installation de chantier	F	0,5	1000,00	500,00
16	* Fourniture et mise en oeuvre de grave non-traitée o/31,5, ép: 15 cm	m ³	880	37,00	32 560,00
17	* Fourniture et pose de bordure T2 - T2 basse (ou A2)	ml	59	38,00	2 242,00
18	* Fourniture et pose de bordure T2 - T2 basse (ou A2) + CS1	ml	71	55,00	3 905,00
19	* Fourniture et pose de bordure P1	ml	80	27,00	2 160,00
49	* Regard avaloir monobloc + grille 75*40 - profil T ou A	U	16	690,00	11 040,00
Règlement : En votre aimable règlement <u>au 15/11/2024</u> sur notre compte n° 10096 / 18102 / 000 300 616 01 Clé 14 ouvert au CIC Lyonnaise de Banque à Marseille Pénalités : "Conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce", des pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points de pourcentage, et une indemnité de 40 € sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture" Aucun escompte ne sera accordé N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 46 319 755 823					
TVA SUR LES ENCAISSEMENTS				MONTANT HT	Euros
				TVA 20 %	52 407,00
				MONTANT TTC	10 481,40
					62 888,40

BRAJA-VESIGNE : 21 AVENUE FREDERIC MISTRAL • B.P 50071 • 84102 ORANGE CEDEX • TEL : 04 90 34 34 42 FAX : 04 90 34 48 22

SA au capital de 1 000 000.00 € - E-mail : contact@brajavesigne.fr

Travaux Publics & Routiers – V.R.D. – Centrales d'Enrobage

RC AVIGNON 319 755 823 – N°SIRET 319 755 823 00147 – A.P.E. 4211 Z