

**DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES  
COMMUNE DE PONTEILLA  
LOTISSEMENT RACINE**

**MAITRE D'OUVRAGE : SAS RACINE**

**CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 05 DGD - PHASE 1**

**Lot n°4: réseaux secs**

MARCHE N°:

NEANT

en Date du :

17 octobre 2023

| DATES      | N° | MONTANT (HT) |
|------------|----|--------------|
| 30/04/2024 | 1  | 60 948,76 €  |
| 04/06/2024 | 2  | 50 090,69 €  |
| 03/07/2024 | 3  | 24 610,71 €  |
| 04/10/2024 | 4  | 53 867,81 €  |

MONTANT DU MARCHE LOT N°

280 000,00 Euros Hors Taxes

336 000,00 Euros T.T.C.

TOTAL DU MARCHE :

280 000,00 € HT

Forme : Global et forfaitaire.

Entreprise titulaire :

TPR

79 route de Perpignan  
66380 PIA

Compte:

IBAN:

BIC:

Nous soussignés, **Roussillon Topo Ingénierie**, chargé de la direction des travaux,  
Vu l'état d'avancement des travaux de réseaux secs exécutés  
à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de:

280 000,00 €

**Lot n°4: Réseaux secs**

Travaux exécutés à ce jour

100,00%

280 000,00 €

à déduire situations précédentes :

189 517,97 €

Montant exécuté depuis la dernière situation : .....

90 482,03 €

Actualisation :

0,00 €

Cautions bancaires fournies

Montant H.T.

90 482,03 €

Montant T.V.A. 20%

18 096,41 €

Montant T.T.C.

108 578,44 €

**A déduire Paiement effectué (Facture Phase 2 régulier Avoir n° 2502001)**

-56 612,28

Montant T.T.C.

51 966,16 €

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| TOTAL précédent HT               | 189 517,97 € |
| Montant HT du présent certificat | 90 482,03 €  |
| L'entreprise aura perçu en HT    | 189 517,97 € |
| Montant HT du présent marché     | 280 000,00 € |
| % reçu par rapport au marché     | 100,00%      |

Règlement des travaux exécutés par

TPR

H.T.

43 305,13

T.T.C.

51 966,16

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur TPR la somme de .....

51 966,16 € TTC

**Cinquante et un mille neuf cent soixante six euros et 16 centimes**

PERPIGNAN, le 24/02/2025  
Le Maître d'Oeuvre,





**SAS RACINE**  
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES  
RN 113  
BP 30020  
34741 VENDARGUES CEDEX

## FACTURE N° 2502002

PIA, le 17/02/2025

**CHANTIER N° N2319**

**DEVIS N° 220136**

**DECOMPTE FINAL**

**Objet**

**PONTEILLA - LOTISSEMENT RACINE. LOT 3 : RESEAUX SECS. PHASE 1.**

| Poste | Désignation                                                                                                                                                                     | Un | Quantité<br>Marché | Avr au 17/02/25 |          | P.V.U      | Montant HT  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                 |    |                    | %               | Quantité |            |             |
|       | <b>RESEAU ELECTRICITE</b>                                                                                                                                                       |    |                    |                 |          |            |             |
| 3.1   | Installation de chantier, baraque de chantier, clôtures, panneau de chantier indiquant l'ensemble des intervenants, bulletins météo, implantations complémentaires du chantier. | FT | 1.00               | 100.00          | 1.00     | 4 300.00 € | 4 300.00 €  |
| 3.2   | Etablissement d'un plan d'Exécution réseaux secs - Conforme aux exigences du concessionnaire                                                                                    | FT | 1.00               | 100.00          | 1.00     | 450.00 €   | 450.00 €    |
| 3.3   | Etablissement dossier demande d'autorisation de construire - Article R323-25                                                                                                    | FT | 1.00               | 100.00          | 1.00     | 2 720.00 € | 2 720.00 €  |
| 3.4   | Ouverture de tranchée 0,301,00 en terrain toute nature                                                                                                                          | ML | 1 090.00           | 100.00          | 1 090.00 | 14.25 €    | 15 532.50 € |
| 3.5   | Ouverture de tranchée 0,50/1,00 en terrain toute nature (HTA)                                                                                                                   | ML | 85.00              | 100.00          | 85.00    | 15.65 €    | 1 330.25 €  |
| 3.6   | Evacuation, transport et déchargement des terres extraites - en décharge à la charge de l'entreprise                                                                            | M3 | 370.00             | 100.00          | 370.00   | 4.60 €     | 1 702.00 €  |
| 3.7   | Remblai en concassé de carrière 0/20                                                                                                                                            | M3 | 190.00             | 100.00          | 190.00   | 37.00 €    | 7 030.00 €  |
| 3.8   | Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage                                                                                                                   | M3 | 181.00             | 100.00          | 181.00   | 37.50 €    | 6 787.50 €  |
| 3.9   | Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge                                                                                                                          | ML | 1 175.00           | 100.00          | 1 175.00 | 0.50 €     | 587.50 €    |
| 4     | Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 600                                                                                                                 | U  | 9.00               | 99.99           | 9.00     | 200.00 €   | 1 800.00 €  |
| 4.1   | Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 450                                                                                                                 | U  | 9.00               | 100.00          | 9.00     | 205.00 €   | 1 845.00 €  |
| 4.2   | Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 300                                                                                                                 | U  | 7.00               | 100.01          | 7.00     | 196.00 €   | 1 372.00 €  |
| 4.3   | Fourniture et pose Enveloppe béton pour coffret CIBE et type 2                                                                                                                  | U  | 47.00              | 100.00          | 47.00    | 151.00 €   | 7 097.00 €  |
| 4.31  | Confection d'extrémité de câble dans coffret et fourniture et pose modules REMBT (RRD, RBD, RBPM, RBPT, RRC400)                                                                 | U  | 144.00             | 100.00          | 144.00   | 33.00 €    | 4 752.00 €  |
| 4.32  | Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 600 conforme à la norme en vigueur chez Enedis                                                                       | U  | 9.00               | 100.00          | 9.00     | 712.00 €   | 6 408.00 €  |
| 4.33  | Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 450 conforme à la norme en vigueur chez Enedis                                                                       | U  | 9.00               | 100.00          | 9.00     | 689.00 €   | 6 201.00 €  |
| 4.34  | Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 300 conforme à la norme en vigueur chez Enedis                                                                       | U  | 7.00               | 100.00          | 7.00     | 623.00 €   | 4 361.00 €  |
| 4.35  | Fourniture et pose de socle borne ordinaire + coffret Cibe (équipé Mono, Tri. Ou Type2)                                                                                         | U  | 47.00              | 100.00          | 47.00    | 66.00 €    | 3 102.00 €  |
| 4.36  | Construction d'un dispositif de mise à la terre (y/c MALT)                                                                                                                      | U  | 72.00              | 100.00          | 72.00    | 108.50 €   | 7 812.00 €  |
| 4.37  | Fourniture et pose de câble BT 3x240mm²+1x115mm² (type H-M24)                                                                                                                   | ML | 740.00             | 100.00          | 740.00   | 30.65 €    | 22 681.00 € |
| 4.38  | Fourniture et pose de câble BT 3x150mm²+1x95mm² (type H-M24)                                                                                                                    | ML | 255.00             | 100.00          | 255.00   | 22.92 €    | 5 844.60 €  |
| 4.39  | Fourniture et pose de câble BT 3x95mm²+1x75mm² (type H-M24)                                                                                                                     | ML | 22.00              | 100.00          | 22.00    | 18.36 €    | 403.92 €    |
| 4.4   | Fourniture et pose de câble BT 4x35mm² (Type C33.210)                                                                                                                           | ML | 760.00             | 100.00          | 760.00   | 12.04 €    | 9 150.40 €  |

PAGE N° 1 / 4

**TRAVAUX PUBLICS DU ROUSSILLON – 79, route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.01.02 – Fax : 04.68.63.07.41**  
S.A.R.L. au capital de 7 622.45 € - R.C. Perpignan B 402 479 257 - Siret 402 479 257 00022 – Code APE 4120 B - TVA FR 19 402 479 257  
Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce.  
Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.

| Poste | Désignation                                                                                                                  | Un | Quantité<br>Marché | Avr au 17/02/25 |          | P.V.U      | Montant HT   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------|
|       |                                                                                                                              |    |                    | %               | Quantité |            |              |
| 4.41  | Fourniture et pose de fourreaux TPC 110 mm pour attente, traversée de chaussée                                               | ML | 458.00             | 100.00          | 458.00   | 3.15 €     | 1 442.70 €   |
| 4.42  | Fourniture et pose de fourreaux TPC 160 mm pour attente HTA y/c traversée du RD avec prescriptions CD66                      | ML | 220.00             | 100.00          | 220.00   | 3.65 €     | 803.00 €     |
| 4.43  | Fourniture et pose de fourreaux TPC 160 mm pour attente LOT 32                                                               | ML | 240.00             | 100.00          | 240.00   | 5.92 €     | 1 420.80 €   |
| 4.44  | Dalle béton pour protection cable dans espace vert privatif                                                                  | U  | 8.00               | 100.00          | 8.00     | 155.00 €   | 1 240.00 €   |
| 4.45  | Dalle béton pour poste de transformation + 0,50m du TN + 3 marches                                                           | U  | 1.00               | 100.00          | 1.00     | 4 135.00 € | 4 135.00 €   |
| 4.46  | Convention de servitude Coffrets + câbles à faire signer entre ENEDIS et le lotisseur sur le périmètre de l'opération        | FT | 2.00               | 100.00          | 2.00     | 190.00 €   | 380.00 €     |
| 4.47  | Exécution et fourniture de récolements B.T.téléreport CARTO200 (4 exemplaires) - Plan Géo référencé - Levé fouilles ouvertes | U  | 2.00               | 100.00          | 2.00     | 1 425.00 € | 2 850.00 €   |
|       | Total RESEAU ELECTRICITE                                                                                                     |    |                    |                 |          |            | 135 541.17 € |
|       | <b>RESEAU DE TELECOMMUNICATION</b>                                                                                           |    |                    |                 |          |            |              |
| 4.48  | Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain toute nature                                                                        | ML | 1 100.00           | 100.00          | 1 100.00 | 6.12 €     | 6 732.00 €   |
| 4.49  | Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs - en décharge à la charge de l'entreprise            | M3 | 264.00             | 100.00          | 264.00   | 4.60 €     | 1 214.40 €   |
| 4.5   | Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage                                                                | M3 | 99.00              | 100.00          | 99.00    | 39.00 €    | 3 861.00 €   |
| 4.51  | Remblai en concassé de carrière 0/20                                                                                         | M3 | 165.00             | 100.00          | 165.00   | 35.00 €    | 5 775.00 €   |
| 4.52  | Fourniture et pose de grillage avertisseur vert                                                                              | ML | 1 100.00           | 100.00          | 1 100.00 | 0.50 €     | 550.00 €     |
| 4.53  | Conduite allégée 2 H 4 (2Ø42/45 PVC ou TPC Vert) (sous trottoir ou chaussée+ liaison bâtiment -RV30X30)                      | ML | 742.00             | 100.00          | 742.00   | 3.70 €     | 2 745.40 €   |
| 4.54  | Conduite allégée 5 H 4 (5Ø42/45) (sous trottoir ou chaussée)                                                                 | ML | 620.00             | 100.00          | 620.00   | 16.25 €    | 10 075.00 €  |
| 4.55  | Construction de chambre de tirage L1T tampon 250daN                                                                          | U  | 1.00               | 100.00          | 1.00     | 525.00 €   | 525.00 €     |
| 4.56  | Construction de chambre de tirage L2T tampon 250daN                                                                          | U  | 13.00              | 100.00          | 13.00    | 612.00 €   | 7 956.00 €   |
| 4.57  | Construction de chambre de tirage L1C tampon 400daN                                                                          | U  | 7.00               | 100.00          | 7.00     | 765.00 €   | 5 355.00 €   |
| 4.58  | Construction de chambre de tirage L2C tampon 400daN                                                                          | U  |                    |                 |          | 962.00 €   |              |
| 4.59  | Fourniture et pose de Regard 0,30x0,30 + rehausse                                                                            | U  | 69.00              | 100.00          | 69.00    | 59.00 €    | 4 071.00 €   |
| 4.6   | Raccordement sur ouvrage existant ou tubes en attente                                                                        | U  | 3.00               | 100.00          | 3.00     | 132.00 €   | 396.00 €     |
| 4.61  | Obtention bon pour accord ORANGE+ plan d'exécution                                                                           | U  | 2.00               | 100.00          | 2.00     | 400.00 €   | 800.00 €     |
| 4.63  | Exécution et fourniture d'un plan de récolement réseau télécommunication (4 exemplaires) + réception avec FT                 | U  | 2.00               | 100.00          | 2.00     | 450.00 €   | 900.00 €     |
|       | Total RESEAU DE TELECOMMUNICATION                                                                                            |    |                    |                 |          |            | 50 955.80 €  |
|       | <b>RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC</b>                                                                                             |    |                    |                 |          |            |              |
| 4.64  | Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain toute nature                                                                        | ML | 875.00             | 100.00          | 875.00   | 5.50 €     | 4 812.50 €   |
| 4.66  | Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs - en décharge à la charge de l'entreprise            | M3 | 210.00             | 100.00          | 210.00   | 4.60 €     | 966.00 €     |
| 4.67  | Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage                                                                | M3 | 105.00             | 100.00          | 105.00   | 36.00 €    | 3 780.00 €   |
| 4.68  | Remblai en concassé de carrière 0/20                                                                                         | M3 | 105.00             | 100.00          | 105.00   | 33.00 €    | 3 465.00 €   |
| 4.69  | Fourniture et pose de fourreaux TPC 63 mm                                                                                    | ML | 1 007.00           | 100.00          | 1 007.00 | 2.48 €     | 2 497.36 €   |
| 4.7   | Fourniture et pose de câble U1000 R2V 4x16² (Cu)                                                                             | ML | 1 007.00           | 100.00          | 1 007.00 | 11.94 €    | 12 023.58 €  |
| 4.71  | Fourniture et pose de câble cuivre nu 25² mm terre                                                                           | ML | 1 007.00           | 100.00          | 1 007.00 | 3.98 €     | 4 007.86 €   |
| 4.72  | Fourniture et mise en place de grillage avertisseur                                                                          | ML | 875.00             | 100.00          | 875.00   | 0.50 €     | 437.50 €     |
| 4.73  | Fourniture et pose de candélabre acier galva. cylindro-conique de 5,00m type ATINIA DO 16LED ASY11 3000K 500mA               | U  | 32.00              | 100.01          | 32.00    | 1 389.00 € | 44 448.00 €  |
| 4.74  | Fourniture et pose de candélabre acier galva. cylindro-conique de 6,00m type ATINIA FA 24LED ASY11 3000K 350mA               | U  | 9.00               | 100.00          | 9.00     | 1 705.00 € | 15 345.00 €  |
| 4.75  | Enveloppe béton S20                                                                                                          | U  | 1.00               | 100.00          | 1.00     | 195.00 €   | 195.00 €     |
| 4.76  | Fourniture et pose d'un arceau de protection de candélabre (devant le lot 3)                                                 | U  | 1.00               | 100.00          | 1.00     | 395.00 €   | 395.00 €     |
| 4.77  | Fourniture et pose d'armoire de commande y/c horloge astronomique dans coffret S20 et raccordement des départs EP            | U  | 1.00               | 100.00          | 1.00     | 1 980.00 € | 1 980.00 €   |
| 4.78  | Exécution et fourniture du rapport d'un organisme agréé                                                                      | U  | 2.00               | 100.00          | 2.00     | 510.00 €   | 1 020.00 €   |
| 4.79  | Exécution et fourniture de récolement EP - Géo référencé                                                                     | U  | 3.00               | 100.00          | 3.00     | 350.00 €   | 1 050.00 €   |

| Poste | Désignation                     | Un   | Quantité<br>Marché | Avr au 17/02/25 |           | P.V.U  | Montant HT  |
|-------|---------------------------------|------|--------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
|       |                                 |      |                    | %               | Quantité  |        |             |
|       | Total RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC |      |                    |                 |           |        | 96 422.80 € |
|       | <b>RABAIS</b>                   |      |                    |                 |           |        |             |
|       | Rabais commercial 1.032013 %    | FFT/ | -2 919.77          | 100.00          | -2 919.77 | 1.00 € | -2 919.77 € |
|       | Total RABAIS                    |      |                    |                 |           |        | -2 919.77 € |

Règlement : VIREMENT 60 JOURS FIN DE MOIS

Echéance le : 30/04/25

Montant HT Initial 280 000.00 €

Situations Précédentes -189 517.97 €

Montant HT Final 90 482.03 €

TVA 20 % 18 096.41 €

Montant TTC 108 578.44 €

RECAPITULATIF

| Poste | Désignation                 | Montant Marché | % Situation | Montant HT   |
|-------|-----------------------------|----------------|-------------|--------------|
|       | RESEAU ELECTRICITE          | 135 541.17 €   | 100.00 %    | 135 541.17 € |
|       | RESEAU DE TELECOMMUNICATION | 50 955.80 €    | 100.00 %    | 50 955.80 €  |
|       | RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC   | 96 422.80 €    | 100.00 %    | 96 422.80 €  |
|       | RABAIS                      | -2 919.77 €    | 100.00 %    | -2 919.77 €  |
|       | TOTAL HT                    | 280 000.00 €   | 100.00 %    | 280 000.00 € |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Montant HT Initial     | 280 000.00 €  |
| Situations Précédentes | -189 517.97 € |
| Montant HT Final       | 90 482.03 €   |
| TVA 20 %               | 18 096.41 €   |
| Montant TTC            | 108 578.44 €  |



# SAS RACINE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES  
RN 113  
BP 30020  
34741 VENDARGUES CEDEX

## AVOIR N° 2502001

PIA, le 17/02/2025

CHANTIER N° N2319  
FACTURE N° 2406026

### Objet

PONTEILLA - LOTISSEMENT RACINE. LOT 3 : RESEAUX SECS. PHASE 2. AVOIR SUR F2406026 DU 28/06/24.

| Poste | Désignation                                                                                                                  | Un | Quantité | Prix Unitaire | Montant HT         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|--------------------|
|       | <b><u>RESEAU D'ELECTRICITE</u></b>                                                                                           |    |          |               |                    |
| 3.4   | Ouverture de tranchée 0,301,00 en terrain toute nature                                                                       | ML | 270.00   | 14.25 €       | 3 847.50 €         |
| 3.6   | Evacuation, transport et déchargement des terres extraites - en décharge à la charge de l'entreprise                         | M3 | 81.00    | 4.60 €        | 372.60 €           |
| 3.7   | Remblai en concassé de carrière 0/20                                                                                         | M3 | 41.00    | 37.00 €       | 1 517.00 €         |
| 3.8   | Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage                                                                | M3 | 41.00    | 37.50 €       | 1 537.50 €         |
| 3.9   | Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge                                                                       | ML | 270.00   | 0.50 €        | 135.00 €           |
| 4     | Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 600                                                              | U  | 4.00     | 200.00 €      | 800.00 €           |
| 4.1   | Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 450                                                              | U  | 2.00     | 205.00 €      | 410.00 €           |
| 4.2   | Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 300                                                              | U  | 1.00     | 196.00 €      | 196.00 €           |
| 4.3   | Fourniture et pose Enveloppe béton pour coffret CIBE et type 2                                                               | U  | 16.00    | 151.00 €      | 2 416.00 €         |
| 4.31  | Confection d'extrémité de câble dans coffret et fourniture et pose modules REMBT (RRD, RBD, RBPM, RBPT, RRC400)              | U  | 9.20     | 33.00 €       | 303.60 €           |
| 4.32  | Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 600 conforme à la norme en vigueur chez Enedis                    | U  | 4.00     | 712.00 €      | 2 848.00 €         |
| 4.33  | Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 450 conforme à la norme en vigueur chez Enedis                    | U  | 2.00     | 689.00 €      | 1 378.00 €         |
| 4.34  | Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 300 conforme à la norme en vigueur chez Enedis                    | U  | 1.00     | 623.00 €      | 623.00 €           |
| 4.35  | Fourniture et pose de socle borne ordinaire + coffret Cibe (équipé Mono, Tri. Ou Type2)                                      | U  | 3.20     | 66.00 €       | 211.20 €           |
| 4.36  | Construction d'un dispositif de mise à la terre (y/c MALT)                                                                   | U  | 6.90     | 108.50 €      | 748.65 €           |
| 4.37  | Fourniture et pose de câble BT 3x240mm²+1x115mm² (type H-M24)                                                                | ML | 185.00   | 30.65 €       | 5 670.25 €         |
| 4.38  | Fourniture et pose de câble BT 3x150mm²+1x95mm² (type H-M24)                                                                 | ML | 62.00    | 22.92 €       | 1 421.04 €         |
| 4.4   | Fourniture et pose de câble BT 4x35mm² (Type C33.210)                                                                        | ML | 230.00   | 12.04 €       | 2 769.20 €         |
| 4.41  | Fourniture et pose de fourreaux TPC 110 mm pour attente, traversée de chaussée                                               | ML | 152.00   | 3.15 €        | 478.80 €           |
| 4.44  | Dalle béton pour protection cable dans espace vert privatif                                                                  | U  |          | 155.00 €      |                    |
| 4.46  | Convention de servitude Coffrets + câbles à faire signer entre ENEDIS et le lotisseur sur le périmètre de l'opération        | FT | 1.00     | 190.00 €      | 190.00 €           |
| 4.47  | Exécution et fourniture de récolements B.T.téléreport CARTO200 (4 exemplaires) - Plan Géo référencé - Levé fouilles ouvertes | U  |          | 1 425.00 €    |                    |
|       | <b>Total RESEAU D'ELECTRICITE</b>                                                                                            |    |          |               | <b>27 873.34 €</b> |

PAGE N° 1 / 3

**TRAVAUX PUBLICS DU ROUSSILLON – 79, route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.01.02 – Fax : 04.68.63.07.41**

S.A.R.L. au capital de 7 622.45 € - R.C. Perpignan B 402 479 257 - Siret 402 479 257 00022 – Code APE 4120 B - TVA FR 19 402 479 257

Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce. Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.

| Poste | Désignation                                                                                                       | Un | Quantité | Prix Unitaire | Montant HT         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|--------------------|
|       | <b><u>RESEAU DE TELECOMMUNICATION</u></b>                                                                         |    |          |               |                    |
| 4.48  | Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain toute nature                                                             | ML | 324.00   | 6.12 €        | 1 982.88 €         |
| 4.49  | Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs - en décharge à la charge de l'entreprise | M3 | 77.76    | 4.60 €        | 357.70 €           |
| 4.5   | Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage                                                     | M3 | 29.16    | 39.00 €       | 1 137.24 €         |
| 4.51  | Remblai en concassé de carrière 0/20                                                                              | M3 | 48.60    | 35.00 €       | 1 701.00 €         |
| 4.52  | Fourniture et pose de grillage avertisseur vert                                                                   | ML | 324.00   | 0.50 €        | 162.00 €           |
| 4.53  | Conduite allégée 2 H 4 (2Ø42/45 PVC ou TPC Vert) (sous trottoir ou chaussée+ liaison bâtiment -RV30X30)           | ML | 170.00   | 3.70 €        | 629.00 €           |
| 4.54  | Conduite allégée 5 H 4 (5Ø42/45) (sous trottoir ou chaussée)                                                      | ML | 154.00   | 16.25 €       | 2 502.50 €         |
| 4.55  | Construction de chambre de tirage L1T tampon 250daN                                                               | U  | 1.00     | 525.00 €      | 525.00 €           |
| 4.56  | Construction de chambre de tirage L2T tampon 250daN                                                               | U  | 3.00     | 612.00 €      | 1 836.00 €         |
| 4.58  | Construction de chambre de tirage L2C tampon 400daN                                                               | U  | 3.00     | 962.00 €      | 2 886.00 €         |
| 4.59  | Fourniture et pose de Regard 0,30x0,30 + rehausse                                                                 | U  | 22.00    | 59.00 €       | 1 298.00 €         |
| 4.61  | Obtention bon pour accord ORANGE+ plan d'exécution                                                                | U  |          | 400.00 €      |                    |
| 4.63  | Exécution et fourniture d'un plan de récolement réseau télécommunication (4 exemplaires) + réception avec FT      | U  |          | 450.00 €      |                    |
|       | <b>Total RESEAU DE TELECOMMUNICATION</b>                                                                          |    |          |               | <b>15 017.32 €</b> |
|       | <b><u>RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC</u></b>                                                                           |    |          |               |                    |
| 4.64  | Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain toute nature                                                             | ML | 225.00   | 5.50 €        | 1 237.50 €         |
| 4.66  | Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs - en décharge à la charge de l'entreprise | M3 | 54.00    | 4.60 €        | 248.40 €           |
| 4.67  | Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage                                                     | M3 | 27.00    | 36.00 €       | 972.00 €           |
| 4.68  | Remblai en concassé de carrière 0/20                                                                              | M3 | 27.00    | 33.00 €       | 891.00 €           |
| 4.69  | Fourniture et pose de fourreaux TPC 63 mm                                                                         | ML | 267.00   | 2.48 €        | 662.16 €           |
| 4.7   | Fourniture et pose de câble U1000 R2V 4x16² (Cu)                                                                  | ML |          | 11.94 €       |                    |
| 4.71  | Fourniture et pose de câble cuivre nu 25² mm terre                                                                | ML | 267.00   | 3.98 €        | 1 062.66 €         |
| 4.72  | Fourniture et mise en place de grillage avertisseur                                                               | ML | 225.00   | 0.50 €        | 112.50 €           |
| 4.73  | Fourniture et pose de candélabre acier galva. cylindro-conique de 5,00m type ATINIA DO 16LED ASY11 3000K 500mA    | U  |          | 1 389.00 €    |                    |
| 4.74  | Fourniture et pose de candélabre acier galva. cylindro-conique de 6,00m type ATINIA FA 24LED ASY11 3000K 350mA    | U  |          | 1 705.00 €    |                    |
| 4.78  | Exécution et fourniture du rapport d'un organisme agréé                                                           | U  |          | 510.00 €      |                    |
| 4.79  | Exécution et fourniture de récolement EP - Géo référencé                                                          | U  |          | 350.00 €      |                    |
|       | <b>Total RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC</b>                                                                            |    |          |               | <b>5 186.22 €</b>  |
|       | <b><u>RABAIS</u></b>                                                                                              |    |          |               |                    |
|       | Rabais commercial 1.87196 %                                                                                       | UN | -899.98  | 1.00 €        | -899.98 €          |
|       | <b>Total RABAIS</b>                                                                                               |    |          |               | <b>-899.98 €</b>   |

**Montant HT Final 47 176.90 €**  
**TVA 20 % (06) 9 435.38 €**

**Montant TTC 56 612.28 €**

**RECAPITULATIF**

| Poste | Désignation                 | Montant HT  |
|-------|-----------------------------|-------------|
|       | RESEAU D'ELECTRICITE        | 27 873.34 € |
|       | RESEAU DE TELECOMMUNICATION | 15 017.32 € |
|       | RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC   | 5 186.22 €  |
|       | RABAIS                      | -899.98 €   |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Montant HT Final | 47 176.90 € |
|------------------|-------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| TVA 20 % (06) | 9 435.38 € |
|---------------|------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| Montant TTC | 56 612.28 € |
|-------------|-------------|