



SAS au capital de 2 801 250 €
N° SIRET 572 201 549 00225
Id TVA : FR24 572 201 549/ APE 4222Z
ZAC des Cabanettes - Saint Just - CS 50350
34400 SAINT-JUST
Téléphone : 04 67 83 22 70
Télécopie : 04 67 83 04 30
Email : accueil.lunel@allez.fr
Internet : www.allez.fr

Facture N° FVPL24110006 du 04/11/24

N° affaire : PL240056

Interlocuteur : GALLET Lydie

HECTARE
75 Les Portes Domitiennes
BP 30020
34740 VENDARGUES

Situation N° 2 -DGD

Objet : ST NAZAIRE DE PEZAN LOT FLAMANDS LT2 RESEAUX SECS

Désignation	Prix U.	Qté	Unité	Montant marché	Qté	Montant cumulé	Montant précédent	Montant facturé
ST NAZAIRE DE PEZAN - LOTISSEMENT LES FLA								
LOT 2 - RESEAUX SECS	12 229.00	1	U	12 229.00	1.00	12 229.00	8 202.00	4 027.00
Total marché				12 229.00	100%	12 229.00	8 202.00	4 027.00

Total EUR HT 4 027.00
TVA 20% 805.40
Montant TTC 4 832.40

DOCUMENT ARRETE A LA SOMME DE :
QUATRE MILLE HUIT CENT TRENTE DEUX EUROS QUARANTE CENTIMES

Mode de règlement	Virement	TVA acquittée sur les encaissements
Conditions de paiement	60 jours nets	Date d'échéance 04/01/25
Cordonnées bancaires	CMCIFRPP FR76 1005 7190 4800 0140 1200 102	
Domiciliation	CIC TOULOUSE GRANDES ENTREPRISES	
Escompte pour paiement anticipé : néant		

23_154 SAINT-NAZAIRE-DE-PÉZAN _ LE FLAMANT

MAITRE D'OUVRAGE

HECTARE 75 *ZI Les Portes Domitiennes - BP 30020*
34741 VENDARGUES CEDEX

ENTREPRISE

ALLZ ET CIE - Parc d'activités Méridiane
34120 PEZENAS

Situation n°2 et DGD au 04/11/2024

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°2	12 229,00	12 229,00	2 445,80	8 202,00	4 027,00
TOTAL HT	12 229,00	12 229,00			
TOTAL TTC	14 674,80	14 674,80			

Avancement Travaux en %

100,00%

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT		12 229,00
TVA 20 %		2 445,80
TOTAL TRAVAUX TTC		14 674,80

8 202,00	4 027,00
1 640,40	805,40
9 842,40	4 832,40

RETENUES TTC		Cumul Actuel
Pénalités de retard		
TOTAL DES RETENUES TTC		-

Cum. Antérieur	Trav. du mois
	-
-	-

DIVERS		Cumul Actuel
Retenues de Garantie TTC de 5%		-
Garantie Bancaire TTC	733,74	
Travaux inter entreprises	%	
TOTAL SITUATION TTC		14 674,80

Cumul Antérieur	Trav. du mois
	0,00
-	0,00
-	0,00
9 842,40	4 832,40

TOTAL SITUATION A PAYER

4 832,40

NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : ALLEZ ET CIE	4 832,40
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	-

ENTREPRISE
Situation établie le
04/11/2024

MAITRE D'ŒUVRE
Situation vérifiée le
05/11/2024

MAITRE D'OUVRAGE
Bon pour Accord le

ALLEZ & Cie
1 ZAC des Cabanettes
CS 50350 - 34400 LUNEL Cedex
Tél.: 04 67 83 22 70 - Fax: 04 67 83 04 30
Siret 522 201 549 00225 - APE 4222 Z

Bbass
Pôle VRD
205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES
Tél. 04 67 87 31 93 - Mail : vrd-castries@bbass.fr
N° SIRET 491 651 261 00068

Lotissement "LE FLAMANT" - LOT 2 : RESEAUX SECS								
n°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité Entreprise	Prix €	Total €	Quantité Sit N°2	Total € Sit N°2
1	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS							
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	1	500,00	500,00	1	500,00
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS					500,00		500,00
2	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS							
2.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature , évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions							
2.1.1	Réseaux primaires BT, TELECOM, depuis le fond de forme	ml	48,00	63,00	69,00	4 347,00	63,00	4 347,00
	TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					H.T. 4 347,00		4 347,00
3	RESEAU BASSE TENSION							
3.1	Câbles AL y/c téléreport							
3.1.1	3X150mm² + 1x 95mm²	ml	40,00	40,00	21,00	840,00	40,00	840,00
3.1.2	Branchements BT	ml	20,00	20,00	15,00	300,00	20,00	300,00
3.2	Fourniture et pose coffrets dans murs techniques							
3.2.1	RMBT300	u	1	1	390,00	390,00	1	390,00
3.2.2	S22/Cibe	u	2	2	205,00	410,00	2	410,00
3.3	Raccordement sur réseau existant (RMBT parcelle A_764)	u	1		150,00			
	TOTAL RESEAU BASSE TENSION					H.T. 1 940,00		1 940,00
4	RESEAU TELECOM							
4.1	Fourreaux							
4.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	22,00	37,00	11,00	407,00	37,00	407,00
4.1.2	PVC ø 25/28 (x2)	ml	20,00	20,00	7,00	140,00	20,00	140,00
4.2	Chambres de tirage							
4.2.1	Chambre L2C (Tampon 400 kN)	u	1	1	925,00	925,00	1	925,00
4.3	Raccordement sur réseau FT existant (Chambre extérieure Rue des Salicornes)	F	1	1	400,00	400,00	1	400,00
	TOTAL RESEAU TELECOM					H.T. 1 872,00		1 872,00
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC							
5.1	Arceau protection candélabre	u	1	1	345,00	345,00	1	345,00
	Déplacement candélabre existant	F	1	1	605,00	605,00	1	605,00
	TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					H.T. 950,00		950,00
6	MURS TECHNIQUES							
6.1	Enveloppes Béton							
6.1.1	S22 / Cibe	u	2	2	230,00	460,00	2	460,00
6.1.2	RMT300	u	1	1	260,00	260,00	1	260,00
6.1.3	Remplacement RMBT300 existant par RMT450	u	1	1	1 100,00	1 100,00	1	1 100,00
	TOTAL MURS TECHNIQUES					H.T. 1 820,00		1 820,00
7	DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS							
7.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	1	600,00	600,00	1	600,00
7.2	Recolements BT - TELECOM - Eclairage public	F	1	1	200,00	200,00	1	200,00
	TOTAL DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS					H.T. 800,00		800,00

LOT 2 : RESEAUX SECS , Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €		T.V.A 20.0% €	T.T.C. €	H.T. €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	500,00		100,00	600,00	500,00	600,00
2	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	4 347,00		869,40	5 216,40	4 347,00	5 216,40
3	RESEAU BASSE TENSION	1 940,00		388,00	2 328,00	1 940,00	2 328,00
4	RESEAU TELECOM	1 872,00		374,40	2 246,40	1 872,00	2 246,40
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	950,00		190,00	1 140,00	950,00	1 140,00
6	ENVELOPPES BETON	1 820,00		364,00	2 184,00	1 820,00	2 184,00
7	DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS	800,00		160,00	960,00	800,00	960,00
	TOTAL LOT 2 : RESEAUX SECS	12 229,00		2 445,80	14 674,80	12 229,00	14 674,80

LOT 2 : RESEAUX SECS : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €		T.V.A 20.0% €	T.T.C. €	H,T Sit N°2 DGD	T.T.C. € Sit N°2 DGD
LOT 2 : RESEAUX SECS	12 229,00		2 445,80	14 674,80	12 229,00	14 674,80
DEDUCTION SITUATION PRECEDENTE					-8 202,00	-9 842,40
MONTANT TOTAL APRES DEDUCTION					4 027,00	4 832,40