



FARINES T.P.

• DEMOLITIONS • TERRASSEMENTS • RESEAUX • VOIRIE • GENIE CIVIL

Facture

Numéro

FA710834

Date : 28/01/2025

Code client	Date d'échéance	Mode de règlement
CHECTARE	31/03/2025	Virement

SAS HECTARE
SERVICE COMPTABILITE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113
BP 30200
34740 VENDARGUES

N° de TVA Intracom : FR92 423 362 961

LOCAL TRANSFO BANYULS DELS ASPRES

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
2422	Situation N° 01	1,00	18 487,50	18 487,50	20,00
2422	Déduction Situation Précédente selon détail ci-joint.	1,00	0,00	0,00	20,00

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
31/03/2025	Virement SEPA	22 185,00 €	22 185,00 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce)
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce)

Taux	Base HT	Montant TVA	Total HT	18 487,50
20,00	18 487,50	3 697,50	Total TVA	3 697,50
			Total TTC	22 185,00
			Acomptes	0,00
			Net à payer	22 185,00 €

FTP FARINES T.P.
9, route de Thuir - 66300 LLUPIA
Tél. 04 68 53 05 78 - SIRET : 423 362 961 00017

RIB BTP BANQUE : FR76 30258100 0008 0160 8858 558

BIC : BATIFRP1XXX

9 Route de Thuir 66300 LLUPIA - Tel. 04 68 53 05 78 - E-mail. secretariat@farinestp.fr - SAS capital de 500 000 €

Local Transfo

N°	Désignation	U.	Qte prév.	Qte ex.	PU	Total prév.	Total ex.
1	Réalisation d'un local Transfo Enedis Type U4F - Rehausse 50 cm						
1.1	Réalisation des plans d'exécution pour validation	EN S	0,58	85 %	500,00 €	290,00 €	246,50 €
1.2	Réalisation d'une enveloppe en maçonnerie pour un poste transfo type 4UF Selon descriptif Général FarinesTP joint comprenant : - Les terrassements - Les fondations par semelles filantes - Les élévations en bloc à bancher et bloc creux - Les planchers en poutrelle hourdis - Les réservations et Gaine TPC - L'étanchéité de la toiture terrasse - Les enduits de facade projetées	EN S	0,58	85 %	25 500,00 €	14 790,00 €	12 571,50 €
1.3	Serrureries liées à la maçonnerie : - Porte d'accès - Grille de ventilation - Trappe passe câble - Cadre des 3 fosses HTA, BT, TRansfo - Bac de rétention	EN S	0,58	85 %	11 500,00 €	6 670,00 €	5 669,50 €
1	Réalisation d'un local Transfo Enedis Type U4F - Rehausse 50 cm					18 487,50 €	

Total HT	18 487,50 €
Montant H.T.	18 487,50 €
20 %	3 697,50 €
Montant TTC	22 185,00 €