



**DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE de PERPIGNAN
LOTISSEMENT LES ALLEES DU MAS CANTEROUX**

Maître d'Ouvrage : HECTARE SA

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 04 DGD

ACOMPTE N° 04 DGD

LOT N° 4 - ESPACES VERTS

CERTIFICATS DÉLIVRÉS

MARCHE n° : en Date du : 5 septembre 2022
MONTANT LOT 4 : **46 110,00** Euros Hors Taxes **55 332,00** Euros T.T.C.
RABAIS COMMERCIAL Euros Hors Taxes **0,00** Euros T.T.C.
TOTAL DU MARCHE : **46 110,00 € HT** **55 332,00 € HT** Euros T.T.C.
Forme : Global et forfaitaire.

DATES	N°	MONTANT (HT)
SAS GABIANI PAYSAGE		
02/12/2022	1	23 748,00 €
20/12/2022	2	12 836,50 €
02/02/2023	3	4 940,00 €

Entreprise : SAS GABIANI PAYSAGE **Titulaire**
168 Av du palais des Exposition
66 000 PERPIGNAN
Compte :

Nous soussignés, **Roussillon Topo Ingénierie**, chargé de la direction des travaux,
Vu l'état d'avancement des travaux d'ESPV exécutés à ce jour
par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de: **46 110,00 €**

LOT N° 4 - ESPV

Travaux exécutés à ce jour ESPV	100,00%	46 110,00 €
à déduire situations précédentes :		43 710,00 €
Montant exécuté depuis la dernière situation :		2 400,00 €
Actualisation :		0,00 €
Retenue de Garantie	5%	120,00 €
Montant Hors Taxes		2 280,00 €
T.V.A.	20,00%	456,00 €
TOTAL T.T.C.		2 736,00 €

TOTAL précédent HT.....	41 524,50 €
Montant HT du présent certificat	2 280,00 €
L'entreprise aura perçu en HT	43 804,50 €
Montant HT du présent marché	46 110,00 €
% recu par rapport au marché	95,00%

	LOT 4	H.T.	T.T.C.
Règlement des travaux exécutés	2 280,00 €	2 280,00	2 736,00

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur **SAS GABIANI PAYSAGE** la somme de **2 736,00 € TTC**
Deux mille sept cent trente six euros

Perpignan le 12-février-2025
Le Maître d'Oeuvre,

Décompte général et définitif

Client HECTARE SA
Date 30/09/2024
Référence Décompte général et définitif
Numéro 24-09-0370 (SIT.4)
Objet Mas Canteroux

n° prix	désignation	unité	marché			situation 4 cumulée		
			qte	pu	mt	pct	qte	mt
	TRANCHE 1							
	Préparation de la terre végétale	m²	1,000.00	5.000	5,000.00	100.00%	1,000.00	5,000.00
	Fourniture et mise en oeuvre de gravier sur toile de paillage - espace public	m²	1,000.00	8.000	8,000.00	100.00%	1,000.00	8,000.00
	Fourniture et plantation d'un arbre haute tige + fosse + guide	Unité	11.00	250.000	2,750.00	100.00%	11.00	2,750.00
	Fourniture et plantation d'arbustes	Unité	33.00	10.000	330.00	100.00%	33.00	330.00
	Fourniture et plantation de petits végétaux (massifs arbustifs)	m²	1,000.00	12.000	12,000.00	100.00%	1,000.00	12,000.00
	Réseau arrosage goutte à goutte	Forfait	0.50	3,000.000	1,500.00	100.00%	0.50	1,500.00
	Entretien	Unité	1.00	800.000	800.00	100.00%	1.00	800.00
	Garantie de reprise	Unité	1.00	800.000	800.00	100.00%	1.00	800.00
	SOUS TOTAL TRANCHE 1				31,180.00			31,180.00
	TRANCHE 2							
	Préparation de la terre végétale	m²	400.00	5.000	2,000.00	100.00%	400.00	2,000.00
	Fourniture et mise en oeuvre de gravier sur toile de paillage - espace public	m²	400.00	8.000	3,200.00	100.00%	400.00	3,200.00
	Fourniture et plantation d'un arbre haute tige + fosse + guide	Unité	10.00	250.000	2,500.00	100.00%	10.00	2,500.00
	Fourniture et plantation d'arbustes	Unité	13.00	10.000	130.00	100.00%	13.00	130.00
	Fourniture et plantation de petits végétaux (massifs arbustifs)	m²	400.00	12.000	4,800.00	100.00%	400.00	4,800.00
	Réseau arrosage goutte à goutte	Forfait	0.50	3,000.000	1,500.00	100.00%	0.50	1,500.00
	Entretien	Unité	0.50	800.000	400.00	100.00%	0.50	400.00
	Garantie de reprise	Unité	0.50	800.000	400.00	100.00%	0.50	400.00
	SOUS TOTAL TRANCHE 2				14,930.00			14,930.00

Montant Marché	46,110.00	Montant Situation	46,110.00
		Déduction du cumul des situations précédentes	43,710.00
		MONTANT HT SITUATION N°4	2,400.00
		TVA 20 %	480.00
		MONTANT TTC	2,880.00

						HECTARE SA		
						75 ZI Les Portes Dominitiennes RN 113 BP 30020		
						34741 VENDARGUES		
Récapitulatif facture N°24-09-0370			Du 30/09/2024		Mas Canteroux			
	HT BRUT		HT NET		TVA			
	20%	TOTAL	20%	TOTAL	20%	TOTAL	TTC	NET
MONTANT DU MARCHE	46,110.00	46,110.00	-	-	-	-	-	-
MONTANT SITUATION N°4	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	480.00	480.00	2,880.00	2,880.00
MONTANT SITUATION N°3	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	1,040.00	1,040.00	6,240.00	6,240.00
MONTANT SITUATION N°2	14,762.00	14,762.00	14,762.00	14,762.00	2,952.40	2,952.40	17,714.40	17,714.40
MONTANT SITUATION N°1	23,748.00	23,748.00	23,748.00	23,748.00	4,749.60	4,749.60	28,497.60	28,497.60
MONTANT CUMULE SITUATIONS	46,110.00	46,110.00	46,110.00	46,110.00	9,222.00	9,222.00	55,332.00	55,332.00
RESTANT SUR MARCHE			-	-	-	-	-	-

Facture

Client HECTARE SA
Date 30/09/2024
Référence Décompte général et définitif
Numéro 24-09-0370 (SIT.4)
Objet Mas Canteroux

Désignation		Marché Initial				Quantité	
		Unité	Qté	PU	MT	cumul n-1	situation
	TRANCHE 1						
	Préparation de la terre végétale	m²	1,000.00	5.000	5000	1,000.00	0.00
	Fourniture et mise en oeuvre de gravier sur toile de paillage - espace public	m²	1,000.00	8.000	8000	1,000.00	0.00
	Fourniture et plantation d'un arbre haute tige + fosse + guide	Unité	11.00	250.000	2750	11.00	0.00
	Fourniture et plantation d'arbustes	Unité	33.00	10.000	330	33.00	0.00
	Fourniture et plantation de petits végétaux (massifs arbustifs)	m²	1,000.00	12.000	12000	1,000.00	0.00
	Réseau arrosage goutte à goutte	Forfait	0.50	3,000.000	1500	0.50	0.00
	Entretien	Unité	1.00	800.000	800	0.00	1.00
	Garantie de reprise	Unité	1.00	800.000	800	0.00	1.00
	SOUS TOTAL TRANCHE 1				31,180.00		
	TRANCHE 2						
	Préparation de la terre végétale	m²	400.00	5.000	2000	400.00	0.00
	Fourniture et mise en oeuvre de gravier sur toile de paillage - espace public	m²	400.00	8.000	3200	400.00	0.00
	Fourniture et plantation d'un arbre haute tige + fosse + guide	Unité	10.00	250.000	2500	10.00	0.00
	Fourniture et plantation d'arbustes	Unité	13.00	10.000	130	13.00	0.00
	Fourniture et plantation de petits végétaux (massifs arbustifs)	m²	400.00	12.000	4800	400.00	0.00
	Réseau arrosage goutte à goutte	Forfait	0.50	3,000.000	1500	0.50	0.00
	Entretien	Unité	0.50	800.000	400	0.00	0.50
	Garantie de reprise	Unité	0.50	800.000	400	0.00	0.50
	SOUS TOTAL TRANCHE 2				14,930.00		

	Montant H.T. cumulé
cumul n	
1,000.00	5,000.00
1,000.00	8,000.00
11.00	2,750.00
33.00	330.00
1,000.00	12,000.00
0.50	1,500.00
1.00	800.00
1.00	800.00
	31,180.00
400.00	2,000.00
400.00	3,200.00
10.00	2,500.00
13.00	130.00
400.00	4,800.00
0.50	1,500.00
0.50	400.00
0.50	400.00
	14,930.00
MONTANT HT	46,110.00
Déduction du cumul des situations précédentes	43,710.00
MONTANT HT SITUATION N°4	2,400.00
TVA 20 %	480.00
TVA 10 %	0.00
TVA 5.5 %	0.00
TVA 8.5 %	0.00
TVA 2.1 %	0.00
MONTANT TTC	2,880.00