

168 Ancien Chemin de Bompas
66000 PERPIGNAN

Tél : 04 68 98 04 63
Mail : info.rous@jdprovence.com
www.jdprovence.com
www.groupesols.fr

HECTARE SA

75 ZI Les Portes Dominiennes
RN 113
BP 30020

34741 VENDARGUES

FACTURE N° 24-09-0370

Décompte général et définitif
Chantier N° P22101 - 02HECTARE

Perpignan, le 30 septembre 2024

Mas Canteroux

Désignation	Marché (en €)				Cumul n-1		Situation		Cumul			T
	Unité	Qté	P.U.	Mt H.T.	Qté	Mt (en €)	Qté	Mt (en €)	%	Qté	Mt (en €)	
TRANCHE 1												
Préparation de la terre végétale	m²	1 000	5,00	5 000,00	1 000	5 000,00	0	0,00	100%	1 000	5 000,00	1
Fourniture et mise en oeuvre de gravier sur toile de paillage - espace public	m²	1 000	8,00	8 000,00	1 000	8 000,00	0	0,00	100%	1 000	8 000,00	1
Fourniture et plantation d'un arbre haute tige + fosse + guide	Unité	11	250,00	2 750,00	11	2 750,00	0	0,00	100%	11	2 750,00	1
Fourniture et plantation d'arbustes	Unité	33	10,00	330,00	33	330,00	0	0,00	100%	33	330,00	1
Fourniture et plantation de petits végétaux (massifs arbustifs)	m²	1 000	12,00	12 000,00	1 000	12 000,00	0	0,00	100%	1 000	12 000,00	1
Réseau arrosage goutte à goutte	Forfait	0,5	3 000,00	1 500,00	0,5	1 500,00	0	0,00	100%	0,5	1 500,00	1
Entretien	Unité	1	800,00	800,00	0	0,00	1	800,00	100%	1	800,00	1
Garantie de reprise	Unité	1	800,00	800,00	0	0,00	1	800,00	100%	1	800,00	1
SOUS TOTAL TRANCHE 1				31 180,00	95%	29 580,00	5%	1 600,00	100%		31 180,00	

Désignation	Marché (en €)				Cumul n-1		Situation		Cumul			T
	Unité	Qté	P.U.	Mt H.T.	Qte	Mt (en €)	Qte	Mt (en €)	%	Qte	Mt (en €)	
TRANCHE 2												
Préparation de la terre végétale	m²	400	5,00	2 000,00	400	2 000,00	0	0,00	100%	400	2 000,00	1
Fourniture et mise en oeuvre de gravier sur toile de paillage - espace public	m²	400	8,00	3 200,00	400	3 200,00	0	0,00	100%	400	3 200,00	1
Fourniture et plantation d'un arbre haute tige + fosse + guide	Unité	10	250,00	2 500,00	10	2 500,00	0	0,00	100%	10	2 500,00	1
Fourniture et plantation d'arbustes	Unité	13	10,00	130,00	13	130,00	0	0,00	100%	13	130,00	1
Fourniture et plantation de petits végétaux (massifs arbustifs)	m²	400	12,00	4 800,00	400	4 800,00	0	0,00	100%	400	4 800,00	1
Réseau arrosage goutte à goutte	Forfait	0,5	3 000,00	1 500,00	0,5	1 500,00	0	0,00	100%	0,5	1 500,00	1
Entretien	Unité	0,5	800,00	400,00	0	0,00	0,5	400,00	100%	0,5	400,00	1
Garantie de reprise	Unité	0,5	800,00	400,00	0	0,00	0,5	400,00	100%	0,5	400,00	1
SOUS TOTAL TRANCHE 2				14 930,00	95%	14 130,00	5%	800,00	100%		14 930,00	
Totaux				46 110,00		43 710,00		2 400,00	100%		46 110,00	

168 Ancien Chemin de Bompas
66000 PERPIGNAN

Tél : 04 68 98 04 63
Mail : info.rous@jdprovence.com
www.jdprovence.com
www.groupesols.fr

FACTURE N° 24-09-0370

Décompte général et définitif
Chantier N° P22101 - 02HECTARE

HECTARE SA

75 ZI Les Portes Dominiennes
RN 113
BP 30020

34741 VENDARGUES

Perpignan, le 30 septembre 2024

Mas Canteroux

	Montant HT SITUATION Cumulée	46 110,00
	déduction situations précédentes	43 710,00
	MONTANT HT SITUATION N°4 NET	2 400,00
	(1) T.V.A. 20% sur 2 400,00 EUR soit	480,00
	MONTANT TTC	2 880,00

Mode de règlement : Virement fin de mois 30 jours, le 15

Date d'échéance : 15/11/2024

RIB Identifiant national du compte				Domiciliation
Banque 13906	Gulchet 00157	N° de compte 00192601444	Clé 89	Crédit Agricole
IBAN FR 76 1390 6001 5700 1926 0144 489				BIC AGRIFFP839

Au titre de , 'article L431-3 du code du commerce, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40 euros, non soumise à TVA