

ROGNES PIERRA NOVA	
LOT N°1 :	TERRASSEMENT / VOIRIE
NOM TITULAIRE :	TMP

C.P. Certificat de Paiement

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE
75 Z.I. Les portes Domitienne
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX
Tél : 04 67 79 84 83
Email: comptabilite@hectare.fr

MAITRE D'ŒUVRE

BET CERRETTI
Agence PROVENCE
Chemin du Tonneau
13720 LA BOUILLADISE
Tél : 04 42 18 08 20
Email: sophie.beynet@cerretti.fr

MARCHÉ TRAVAUX			
Notifié le	08/07/2024	Avenant(s)	
Montant initial du marché	610 000,00 €	n°	Désignation
Montant actuel du marché	655 216,00 €	1	AVENANT 1 du 30/01/2025
Caution fournie H.T.		2	
Caution exigible H.T.	32 760,80 €	3	
Différence	32 760,80 €	4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		Montant total H.T. - Avenant(s)	
		45 216,00 €	

SITUATION N°08

Désignation	Cumul en cours	Cumul précédent	mois en cours
Travaux réalisés	395 674,65	323 857,15	71 817,50 €
Rabais commercial			0
Pénalités			0
Retenues			0
Montant H.T.			71 817,50 €
T.V.A. (20,0%)			14 363,50 €
Montant T.T.C.			86 181,00 €
Retenue de garantie (5%)			
Avance forfaitaire			
		Montant H.T.	71 817,50 €
		T.V.A (20,0 %)	14 363,50 €
		Montant T.T.C.	86 181,00 €

SOUS-TRAITANCE

Ventilation des paiements:		A payer (T.T.C.)
Titulaire	TMP	86 181,00 €
Sous-traitant 1		
Sous-traitant 2		
Sous-traitant 3		
Totaux		86 181,00 €

Montant cumulés des paiements

	H.T.	T.T.C.
SIT 1	22 440,00 €	26 928,00 €
SIT 2	30 960,00 €	37 152,00 €
SIT 3	76 950,80 €	92 340,96 €
SIT 4	93 452,90 €	112 143,48 €
SIT 5	38 402,00 €	46 082,40 €
SIT 6	34 231,45 €	41 077,74 €
SIT 7	27 420,00 €	32 904,00 €
SIT 8	71 817,50 €	86 181,00 €
SIT 9		
SIT 10		
SIT 11		
SIT 12		
SIT 13		
SIT 14		
SIT 15		
DGD		
Total	395 674,65 €	474 809,58 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la SITUATION N°08

Le Maître d'ouvrage: HECTARE SAS A: Vendargues le: 11/05/2021	Le Maître d'oeuvre: BET CERRETTI A: LA BOUILLADISE le: 07/03/2025
---	---

Bon pour accord Jérôme

13 MARS 2025

B.E.T. CERRETTI
12 Chemin du Tonneau, Les Gorguettes
13720 LA BOUILLADISE
Tél. 04 42 18 08 20 - s.beynet@cerretti.fr
Siret: 492 006 242 00019 - Ape: 7112B



CHANTIER : 111
PIERRA NOVA
ROGNES
COMPTE 02HECTAR

HECTARES URBANISME DURABLE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX


FACTURE N° 4238

DATE 26/02/2025

LIBELLE	U	QTE	PU HT	TOTAL HT
LOT N°1 - VRD CHEMIN DE VERSAILLE - ROGNES SITUATION N°8 MOIS DE FEVRIER 2025 SUIVANT DETAIL CI-JOINT	U	1,00	71 817,50 €	71 817,50 €

Date de paiement : 15/04/2025

MONTANT HT	71 817,50 €
TVA 20%	14 363,50 €
MONTANT TTC	86 181,00 €



ZA BERTOIRE 2 - LOT 12 RUE RENE DUMONT
13410 LAMBESC

CHANTIER N° : 111
INTITULE : DOMAINE DE VERSAILLE
CONDUCTEUR DE TRAVAUX : JEROME

CHANTIER :	ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES	UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT	SIT N°8	FEV 2025	% réalisé	TOTAL HT	CUMUL HT	% réalisé	TOTAL HT
TRAVAUX PREPARATOIRES												
Installation chantier		ft	1.00	4 000.00 €	4 000.00 €		- €				70%	2 800.00 €
Reprise débroussaillage		ft	1.00	2 000.00 €	2 000.00 €		- €				95%	1 900.00 €
Plans d'Exécution		ft	1.00	3 500.00 €	3 500.00 €		- €				90%	3 150.00 €
Plans de Récolement		ft	1.00	3 500.00 €	3 500.00 €		- €				0%	- €
Constat d'huissier		ft	1.00	650.00 €	PM		- €					
Mission G3		ft	1.00	3 000.00 €	3 000.00 €		- €				80%	2 400.00 €
Sondage sur Réseaux Existants		UNITE	5.00	200.00 €	1 000.00 €		- €				95%	950.00 €
Sondage SCP		ft	2.00	1 300.00 €	2 600.00 €		- €				95%	2 470.00 €
SOUS - TOTAL :					19 600.00 €							
TERRASSEMENT GENERAUX												
Décapage terre végétale y/c stockage sur site		m2	2 100.00	2.00 €	4 200.00 €		- €				95%	3 990.00 €
Terrassement en masse y/c évacuation pour Voirie et Tiroir		m3	600.00	18.00 €	10 800.00 €		- €				95%	10 260.00 €
Remblais d'apport pour élargissement chemin de Versailles + voirie mierreure		m3	600.00	34.00 €	20 400.00 €		- €	20%	4 080.00 €		40%	8 160.00 €
SOUS - TOTAL :					35 400.00 €						0%	- €
VOIRIE												
Chaussée loiissement comprenant Gébexille, GNT sur 0.20, GT sur 0.40, Impregnation BBSG 0/10 sur 0.06		m2	1 100.00	45.00 €	49 500.00 €		- €	20%	9 900.00 €		60%	29 700.00 €
Parking + PPNC comprenant Gébexille, GNT sur 0.40 et stabilisé renforcé		m2	420.00	34.00 €	14 280.00 €		- €				50%	7 140.00 €
Tiroir en stabilisé renforcé comprenant Gébexille GNT sur 0.30, stabilisé renforcé		m2	210.00	30.00 €	6 300.00 €		- €				30%	1 890.00 €
Cheminement piéton (décaissement sur 0.20m, y/c évacuation, Gébexille, GNT 0/20 sur 0.20m)		m2	470.00	19.00 €	8 930.00 €		- €				0%	- €
Elargissement chemin de versaille comprenant Gébexille GNT sur 0.25, GB 0/14 sur 0.13		m2	200.00	52.00 €	10 400.00 €		- €				0%	- €
Impregnation + enrobis 0/10 sur 0.06 sur chemin de Versaille		m2	650.00	22.00 €	14 300.00 €		- €				0%	- €
Rang d'apbce en limite de lot		ml	180.00	46.00 €	8 280.00 €		- €				80%	6 624.00 €
Bordure T2 ou A2		ml	560.00	36.00 €	20 160.00 €		- €				75%	15 120.00 €
Entourage d'arbres en Bordure P3		u	17.00	120.00 €	2 040.00 €		- €				0%	- €
Signalisation horizontale		ft	1.00	1 200.00 €	1 200.00 €		- €				0%	- €
Signalisation Verticale		ft	1.00	900.00 €	900.00 €		- €				0%	- €
Bordures T2 basses		ml	30.00	40.00 €	1 200.00 €		- €				0%	- €
Bordures P1		ml	200.00	30.00 €	6 000.00 €		- €				0%	- €
Aire de retournement en loul venant		m2	65.00	30.00 €	1 950.00 €		- €				0%	- €
SOUS - TOTAL :					145 440.00 €							
RESEAUX EP												
Canalisations DN 0300 y/c terrassement + remblais		ml	105.00	95.00 €	9 975.00 €		- €				95%	9 476.25 €
Canalisations DN 0400 y/c terrassement + remblais		ml	52.00	115.00 €	5 980.00 €		- €				95%	5 681.00 €
Canalisations DN 0500 y/c terrassement + remblais		ml	9.00	140.00 €	1 260.00 €		- €				95%	1 197.00 €
Regard de visite		u	5.00	910.00 €	4 550.00 €		- €				95%	4 322.50 €
Avaloir		u	7.00	848.00 €	5 936.00 €		- €				95%	5 639.20 €
Branchement particulier DN200 y/c terrassement et remblais, piquage sur canalisation principal et regard 500 x 500		u	17.00	850.00 €	14 450.00 €		- €				95%	13 727.50 €
Ouvrage d'entretien dans le bassin avec décanalation		u	1.00	1 880.00 €	1 880.00 €		- €				0%	- €
Bassin de rétention 735m3 uille							- €					
Terrassement y/c évacuation		m3	1 900.00	18.00 €	34 200.00 €		- €				95%	32 490.00 €
Mise en place de terre végétale sur 30 cm		m2	900.00	9.00 €	8 100.00 €		- €				0%	- €
Enrochement liaisons		m2	10.00	120.00 €	1 200.00 €		- €				0%	- €
Ensemençement		m2	900.00	3.50 €	3 150.00 €		- €				0%	- €
Clôtures panneaux rigides 1.75 ht		ml	130.00	60.00 €	7 800.00 €		- €				0%	- €

CHANTIER	ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT	SIT N°8 % réalisé	FEV 2025 TOTAL HT	CUMUL HT	
									% réalisé	TOTAL HT
		Portail largeur 4 ml	u	1,00	1 600,00 €	1 600,00 €		- €	0%	- €
		Essais + passage caméras	lt	1,00	1 200,00 €	1 200,00 €		- €	0%	- €
		SOUS - TOTAL :				107 261,00 €				
		RESEAUX EU								
		Réseau EU DN Ø160 PVC CR8 y/c terrassement et remblais	ml	170,00	90,00 €	15 300,00 €		- €	95%	14 535,00 €
		Regard de visite	u	6,00	895,00 €	5 376,00 €		- €	95%	5 107,20 €
		Branchement particulier comprenant cuillère de branchement 160/125								
		canalisation DN Ø125 y/c terrassement et remblais, labouré passage direct	u	18,00	845,00 €	15 210,00 €		- €	95%	14 449,50 €
		Canalisation refoulement DN Ø75 y/c terrassement et remblais (DN à valider)	ml	330,00	40,00 €	13 200,00 €		- €	50%	6 600,00 €
		Plus valeur pour terrassement sur chaussée existante y/c refexion	ml	90,00	50,00 €	4 500,00 €		- €	0%	- €
		Regard de décharge	u	1,00	2 900,00 €	2 900,00 €		- €	0%	- €
		Station de relevage (attente étude pour prolongement)	lt	1,00	29 600,00 €	29 600,00 €	65%	19 240,00 €	95%	28 120,00 €
		Passage caméra et Essais élanchiellé	ft	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €		- €	0%	- €
		Raccordement sur réseau existant	ft	1,00	500,00 €	500,00 €		- €	0%	- €
		SOUS - TOTAL :				88 086,00 €				
		RESEAUX AEP INCENDIE								
		Raccordement sur compteur général	u	1,00	500,00 €	500,00 €		- €	0%	- €
		Reseaux AEP DN Ø50 y/c terrassement et remblais	ml	180,00	35,00 €	6 300,00 €		- €	80%	5 040,00 €
		Branchement particulier pour lot + commun comprenant prise en charge pour PE 25/32								
		entre canalisation principale et compteur (abri compteur petit modèle)	u	18,00	910,00 €	16 380,00 €		- €	80%	13 104,00 €
		Branchement particulier pour lot comprenant prise en Pe DN50 canalisation entre								
		canalisation principale et compteur. (Abri compteur grand modèle)	u	1,00	1 100,00 €	1 100,00 €		- €	80%	880,00 €
		Ventilouse	u	1,00	1 550,00 €	1 550,00 €		- €	80%	1 240,00 €
		Vidange	u	1,00	1 350,00 €	1 350,00 €		- €	95%	1 282,50 €
		Canalisation fonte DN Ø100 y/c terrassement et remblais	ml	PM	85,00 €	PM		- €		
		Poteau incendie DN Ø100 y/c vanne	u	PM	2 750,00 €	PM		- €		
		Essais et stérilisation	lt	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €		- €	0%	- €
		Vanne	u	2,00	490,00 €	980,00 €		- €	0%	- €
		SOUS - TOTAL :				29 160,00 €				
		RESEAUX ECLAIRAGE								
		Armoire de commande type S20Ti y/c départ station de relevage	u	1,00	1 600,00 €	1 600,00 €	95%	1 520,00 €	95%	1 520,00 €
		Fourniture et déroulage de câble U100R02U sous fourreaux DN Ø63 y/c terrassement et								
		remblais	ml	250,00	38,00 €	9 500,00 €	25%	2 375,00 €	75%	7 125,00 €
		Cablette de terre	ml	250,00	5,00 €	1 250,00 €	25%	312,50 €	75%	937,50 €
		Candelabre Artistica Venezia led de 3m50	u	13,00	1 800,00 €	23 400,00 €	45%	10 530,00 €	75%	17 550,00 €
		Consuel	ft	1,00	600,00 €	600,00 €		- €	0%	- €
		SOUS - TOTAL :				36 350,00 €				
		RESEAUX BT ENEDIS								
		Dossier de branchement Article 2 et étude des terres	lt	1,00	1 300,00 €	1 300,00 €		- €	95%	1 235,00 €
		Plan de récolement PGOC	ft	1,00	2 100,00 €	2 100,00 €		- €	95%	1 995,00 €
		Plateforme Transfo y/c mise à la terre	ft	1,00	1 600,00 €	1 600,00 €		- €	95%	1 520,00 €
		Colref RMBT RRCP400	u	1,00	1 100,00 €	1 100,00 €		- €	95%	1 045,00 €
		RMBT fusible	u	4,00	950,00 €	3 800,00 €		- €	95%	3 610,00 €
		Cbe mono tri	u	13,00	380,00 €	4 940,00 €		- €	95%	4 693,00 €
		Che type 2	u	1,00	420,00 €	420,00 €		- €	95%	399,00 €
		ECF2D	u	1,00	700,00 €	700,00 €		- €	95%	665,00 €
		Tranchée y/c remblais	ml	300,00	22,00 €	6 600,00 €		- €	80%	5 280,00 €
		Fourniture de câble de tirage HNC33 Alu								
		3x240²+95²	ml	60,00	31,00 €	1 860,00 €		- €	80%	1 488,00 €
		3x150²+70²	ml	100,00	21,00 €	2 100,00 €		- €	80%	1 680,00 €
		3x95²+50²	ml	80,00	18,00 €	1 440,00 €		- €	80%	1 152,00 €
		4x35²	ml	280,00	10,00 €	2 800,00 €		- €	80%	2 240,00 €
		SOUS - TOTAL :				30 760,00 €				
		RESEAUX PTT								
		Réseau 5TP42/45 + 3 fourreaux DN Ø30 fibre y/c terrassement et remblais	ml	40,00	50,00 €	2 000,00 €		- €	95%	1 900,00 €
		Réseau 3TP42/45 + 3 fourreaux DN Ø32 y/c terrassement et remblais	ml	130,00	36,00 €	4 680,00 €		- €	95%	4 446,00 €
		Chambre L2C	u	6,00	980,00 €	5 880,00 €		- €	95%	5 586,00 €
		Chambre L1C	u	PM	550,00 €	PM		- €		

SARL J.M.P. - Lot 12 Rue Rene Dumont - 13410 LAMBIESC - Tel : 04 86 31 95 71

SIRET 517 503 793 000 21 - APE 4312A

TVA Intracomm : FR07517503793

SARL au Capital de 200 000,00 €

CHANTIER : ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT	SIT N°8 % réalisé	FEV 2025 TOTAL HT	CUMUL HT	
							% réalisé	TOTAL HT
Branchemnt lot comprenant 1TP42/45 + 1 fourreaux DN Ø32 y/c terrassement, Remblais, et raccordement sur chambre + LOT	u	17,00	550,00 €	9 350,00 €		- €	95%	8 882,50 €
Raccordement sur réseau existant poteau avec grand rayon	u	1,00	300,00 €	300,00 €		- €	95%	285,00 €
Essais + mandrinage	ft	1,00	500,00 €	500,00 €		- €	95%	475,00 €
SOUS - TOTAL :				22 710,00 €				
ESPACES VERTS ET ARROSAGE								
Plantation d'arbre Haute lige (Microcoulier 12/14) y/c terrassement et terre végétale dans trottoir	u	15,00	300,00 €	4 500,00 €		- €	0%	- €
Plantation arbres hautes lises en limite de propriété	u	20,00	260,00 €	5 200,00 €		- €	0%	- €
Réseau arrosage principal 32/50 y/c terrassement et remblais	ml	300,00	26,00 €	7 800,00 €		- €	80%	6 240,00 €
Réseau goutte à goutte y/c programmation	ft	1,00	4 500,00 €	4 500,00 €		- €	0%	- €
Plantations diverses	ft	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €		- €	0%	- €
SOUS - TOTAL :				25 000,00 €				
OUVRAGES MACONNES								
Local poubelle- REMISE	ft	1,00	12 033,00 €	12 033,00 €		- €	0%	- €
Plus valeur au prix "local poubelle" pour réalisation du local velo	ft	PM	6 000,00 €	PM		- €	0%	- €
Réalisation de talus sur servitude SCP	ft	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €		- €	0%	- €
Potelet PMR	u	17,00	140,00 €	2 380,00 €		- €	0%	- €
Air de Jeux et Cheminement	ft	1,00	10 000,00 €	10 000,00 €		- €	30%	3 000,00 €
Bloc boîtes aux lettres pour 31u	ft	1,00	4 500,00 €	4 500,00 €		- €	0%	- €
Mur de soutènement en béton	m2	140,00	320,00 €	44 800,00 €	40%	17 920,00 €	90%	40 320,00 €
SOUS - TOTAL :				76 273,00 €				
AVENANT N°1								
Clôture mur de soutènement								
Fourniture et pose de clôture sur plaine Ht. 1,23m sur mur de soutènement	ml	61,00	76,00 €	4 636,00 €		- €	0%	- €
Enrochements, évacuation matériaux et constat d'huissier						- €	0%	- €
Terrassement y/c évacuation + évacuation talus macro-lois	m3	450,00	24,00 €	10 800,00 €	55%	5 940,00 €	95%	10 260,00 €
Enrochement sur 3m de haul en pied de talus	m2	96,00	280,00 €	26 880,00 €		- €	0%	- €
Tallage et mise en place toile coco	ens	1,00	2 200,00 €	2 200,00 €		- €	0%	- €
Constat d'huissier	ens	1,00	700,00 €	700,00 €		- €	100%	700,00 €
SOUS - TOTAL :				45 216,00 €				
TOTAL HT MARCHÉ				610 000,00 €		65 877,50 €		384 714,65 €
TOTAL HT AVENANT N°1				45 216,00 €		5 940,00 €		10 960,00 €
TOTAL HT				655 216,00 €		71 817,50 €		395 674,65 €
TVA 20%				131 043,20 €		14 363,50 €		79 134,93 €
TOTAL TTC				786 259,20 €		86 181,00 €		474 809,58 €

Resale HT 259 541,35 €

395 674,65 €

€ initial

SARL TMP - Lot 12 Rue René Dumont - 13410 LAMBIESC - Tél : 04 86 31 95 71

SIRET 517 503 793 000 21 - APE 4312A

TVA Intracom : FR07517503793

SARL au Capital de 200 000,00 €