



FARINES T.P.

• DEMOLITIONS • TERRASSEMENTS • RESEAUX • VOIRIE • GENIE CIVIL

Facture

Numéro

FA710835

SAS HECTARE
SERVICE COMPTABILITE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113
BP 30200
34740 VENDARGUES

Date : 28/01/2025

Code client	Date d'échéance	Mode de règlement
CHECTARE	31/03/2025	Virement

N° de TVA Intracom : FR92 423 362 961

LOCAL TRANSFO BANYULS DELS ASPRES

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
2422	Situation N° 01 Plus value	1,00	2 532,00	2 532,00	20,00
2422	Déduction Situation Précédente selon détail ci-joint.	1,00	0,00	0,00	20,00

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
31/03/2025	Virement SEPA	3 038,40 €	3 038,40 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce)
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce)

Taux	Base HT	Montant TVA	Total HT	2 532,00
20,00	2 532,00	506,40	Total TVA	506,40
			Total TTC	3 038,40
			Acomptes	0,00
			Net à payer	3 038,40 €



9, route de Thuir - 66300 LLUPIA
Tél. 04 68 53 05 78 - SIRET : 423 362 961 00017

RIB BTP BANQUE : FR76 30258100 0008 0160 8858 858
BIC : BATIFRP1XXX

9 Route de Thuir 66300 LLUPIA - Tel. 04 68 53 05 78 - E-mail. secretariat@farinestp.fr - SAS capital de 500 000 €

Plus value pour un local transfo de 4m x 4m

N°	Désignation	U.	Qte prév.	Qte ex.	PU	Total prév.	Total ex.
1	Plus value pour un local transfo de 4m x 4m						
1.1	Plus value pour l'élargissement du transfo concernant les éléments de maçonnerie : - Fondations - Libage - Plancher bas - Mur en maçonnerie - Plancher Haut - Acrotere - Etanchéité - Enduits de façade	EN S	1	85 %	3 120,00 €	3 120,00 €	2 652,00 €
	1 Plus value pour un local transfo de 4m x 4m						2 652,00 €

Total HT	2 652,00 €
Remise commerciale	-120,00 €
Montant H.T.	2 532,00 €
20 %	506,40 €
Montant TTC	3 038,40 €