



FARINES T.P.

• DEMOLITIONS • TERRASSEMENTS • RESEAUX • VOIRIE • GENIE CIVIL

Facture

Numéro

FA710851

Date : 28/02/2025

SAS HECTARE
SERVICE COMPTABILITE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113
BP 30200
34740 VENDARGUES

Code client

Date d'échéance

Mode de règlement

CHECTARE

30/04/2025

Virement

N° de TVA Intracom : FR92 423 362 961

LOCAL TRANSFO BANYULS DELS ASPRES

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
2422	DGD : Décompte Général et Définitif Plus value	1,00	3 000,00	3 000,00	20,00
2422	Déduction Situation Précédente selon détail ci-joint.	1,00	-2 532,00	-2 532,00	20,00

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
30/04/2025	Virement SEPA	561,60 €	561,60 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce)
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce)

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	468,00	93,60

Total HT	468,00
Total TVA	93,60
Total TTC	561,60
Acomptes	0,00
Net à payer	561,60 €

FTP FARINES T.P.
9, route de Thuir - 66300 LLUPIA
Tél. 04 68 53 05 78 - SIRET : 423 362 961 00017

RIB BTP BANQUE : FR76 30258100 0008 0160 8858 558

BIC : BATIFRP1XXX

9 Route de Thuir 66300 LLUPIA - Tel. 04 68 53 05 78 - E-mail. secretariat@farinestp.fr - SAS capital de 500 000 €

N°	Désignation	U.	Qte prév.	Qte ex.	PU	Total prév.	Total ex.
1	Plus value pour un local transfo de 4m x 4m						
1.1	Plus value pour l'élargissement du transfo concernant les éléments de maçonnerie : - Fondations - Libage - Plancher bas - Mur en maçonnerie - Plancher Haut - Acrotère - Etanchéité - Enduits de façade	EN S	1	100 %	3 120,00 €	3 120,00 €	3 120,00 €
1	Plus value pour un local transfo de 4m x 4m					3 120,00 €	

Total HT	3 120,00 €
Remise commerciale	-120,00 €
Situation N°1	-2 532,00 €
Montant H.T.	468,00 €