

Adresse chantier
LOTISSEMENT RACINE Route départementale 3
66300 PONTEILLA
CH 5147

SAS RACINE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES RN 113 - BP
30020
34741 VENDARGUES CEDEX
N° TVA Intracom.: FR11913733630

LOTISSEMENT RACINE - COMMUNE DE PONTEILLA

Facture N° 20203932 du 07/02/2025

Page 1/2

Affaire suivie par : **SAADI Mansour**

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem. TVA	Total HT
---------	-----	---	-------	----------	----------

SITUATION DE TRAVAUX N°4

5. CLOTURE RAL 7016 27 270,49 €

5.01. Clôture à panneaux rigides type RITMO
Hauteur 1,60 M

Fourniture et pose - L'ensemble en acier galvanisé et
plastifié Gris Anthracite RAL 7016 - Scellements dans
massifs béton normalisé B16 tous les 2,53 m

TRANCHE 1	697	ML	44,74 €	20%	31 183,78 €
TRANCHE 2	434	ML	44,74 €	20%	19 417,16 €
TRANCHE 3	76	ML	44,74 €	20%	3 400,24 €

5.02. Brise-vue type BRANDE DE BRUYERE
Hauteur 1,60 M

1207	ML	36,41 €	20%	43 946,87 €
------	----	---------	-----	-------------

Fourniture et pose - Brande de bruyère type Ombralia
origine Espagne épaisseur 3-4 cm - Fixation de la
brande par agrafe LUX

5.03. Nom du lotissement en thermolaqué sur mur à
entrée du lotissement (le mur est au lot voirie)

0	FT	1 880,00 €	0%	0,00 €
---	----	------------	----	--------

Fourniture et pose - Hauteur des lettres 40 à 60 cm -
Inscription "LOTISSEMENT RACINE"

Affaire suivie par : **SAADI Mansour**

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem.	TVA	Total HT
REMISE COMMERCIALE 1,24 %	-1	U	1 214,55 €		20%	-1 214,55 €
SITUATION DE TRAVAUX N°1	-1	U	25 646,00 €		20%	-25 646,00 €
SITUATION DE TRAVAUX N°2	-1	U	35 834,22 €		20%	-35 834,22 €
SITUATION DE TRAVAUX N°3	-1	U	7 982,79 €		20%	-7 982,79 €

Taux de TVA	Base HT	Montant TVA
0%	0,00 €	0,00 €
20%	27 270,49 €	5 454,10 €
TOTAL	27 270,49 €	5 454,10 €

Délai de paiement : 3 jours
Date de paiement : 10/03/2025

MONTANT H.T.	27 270,49 €
TVA GLOBALE	5 454,10 €
MONTANT T.T.C.	32 724,59 €
<i>Trente-deux mille sept cent vingt-quatre euros et cinquante-neuf cents</i>	
RESTE A PAYER	32 724,59 €