

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1 SUR SITUATION DE TRAVAUX AU 25/02/2025	
MAÎTRE D'OUVRAGE HECTARE 75 ZI les Portes Domitiennees 34741 VENDARGUES	MAÎTRE D'ŒUVRE DGEMA 134 Rue Font Caude 34080 MONTPELLIER

LOTISSEMENT LE TOTEM - GIGNAC

LOT 1			
ENTREPRISE : ESPINAS TP			
Date de valeur : MARCHÉ :	124 274,32 € HT	CAUTION :	
		Etablissement	Référence
			montant TTC
MONTANT TOTAL :		Observations :	
124 274,32 € HT			

DESIGNATION	CE MOIS EUROS HT	CUMUL EUROS HT
Avance Forfaitaire Contractuelle		
Travaux Exécutés (dont approvisionnements)	97 815,00 €	97 815,00 €
sous TOTAL	97 815,00 €	97 815,00 €
Pénalité de retard		
TOTAL	97 815,00 €	97 815,00 €
Retenue De Garantie 5%	Non	0,00 €

Déduire Acomptes Précédents	0,00 €
Montant de la situation	97 815,00 €
TVA 20 %	19 563,00 €
Montant à Régler au Titre de la situation N° 1	117 378,00 €
	Euros TTC

Répartition des paiements				
Entreprises	Ce Mois Euros HT	Montant TTC	Cumul Euros TTC	Montant Marchés
ESPINAS TP	97 815,00 €	117 378,00 €	117 378,00 €	149 129,18 €
		0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	
TOTAL	97 815,00 €	117 378,00 €	117 378,00 €	149 129,18 €

Pour Le Maître d'Œuvre

Bon pour accord


dGema
 SELAS de Géomètres-Experts
 134 Rue de Font Caude
 34080 MONTPELLIER
 Tél : 04 67 06 1051 - montpellier@dgema.fr

Fait à MONTPELLIER

le 26/02/2025

"Bon pour accord"

HECTARE

URBANISME DURABLE

Siège social - 134 rue de Font Caude - 34080 MONTPELLIER - Tél 04 67 06 1051
 75 ZI les Portes Domitiennees
 CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX
 04 67 79 84 83
 SIREN 351 338 660



Facture n° 1685

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113 B.P.30020
34741 VENDARGUES

Client	Affaire
HECTARE	

LOCALISATION DES TRAVAUX
COMMUNE DE GIGNAC
CHEMIN VIEUX
34150 GIGNAC

Référence
LOT 1 LE TOTEM

ST JEAN DE FOS, Le 25 février 2025

Page 1

Désignation	Quantité	Prix Unit.	Montant	
PREPARATION DE CHANTIER	1,000 U	7 000,00	7 000,00	1
TRAVAUX PREPARATOIRES	1,000 U	4 410,00	4 410,00	1
TERRASSEMENTS	1,000 U	13 184,00	13 184,00	1
VOIRIE	1,000 U	14 510,00	14 510,00	1
RESEAU EAUX PLUVIALES	1,000 U	38 575,00	38 575,00	1
RESEAU EAUX USEES	1,000 U	12 436,00	12 436,00	1
RESEAU AEP	1,000 U	7 700,00	7 700,00	1



Facture n° 1685	Date 25/02/2025	Client HECTARE	Affaire
------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------

Report : 97 815,00

Désignation					Quantité	Prix Unit.	Montant
Code	Bases HT		Taux	Montant TVA	Total H.T.		
1	97 815,00		20,00	19 563,00	97 815,00 €		
					Total T.V.A.		
					19 563,00 €		
					Total T.T.C.		
					117 378,00 €		
					Net à payer		
					117 378,00 €		

Règlement par Virements

Echéance au 20/05/2025

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euro

Lotissement "LE TOTEM"
Terrassements - Voirie - Réseaux Humides et Réseaux Secs

DPGF					M-1		M		M CUMUL	
N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT HT EN EUROS	QUANTITE	MONTANT HT	QUANTITE	MONTANT HT	M CUMUL
1	PREPARATION DE CHANTIER									
A	Installation et signalisation de chantier	ft	1,00	4 500,00	4 500,00			1,00	4 500,00	4 500,00
C	Dossier d'exécution et de récolement	ft	1,00	2 500,00	2 500,00			1,00	2 500,00	2 500,00
	SOUS TOTAL H. T.				7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00
2	TRAVAUX PREPARATOIRES									
A	Nettoyage des emprises	m²	4 410,00	1,00	4 410,00			4 410,00	4 410,00	4 410,00
	SOUS TOTAL H. T.				4 410,00		4 410,00		4 410,00	4 410,00
3	TERRASSEMENTS									
A	Terrassements en déblais et mise en œuvre sur site, évacuation des matériaux impropres au réemploi:	m³	584,00	8,50	4 963,32			584,00	4 964,00	4 964,00
B	- Chaussée, aire OM accès et parkings collectif	m²	4 110,00	2,00	8 220,00			4 110,00	8 220,00	8 220,00
	Nivellement des lots et espaces verts									
	SOUS TOTAL H. T.				13 183,32		13 184,00		13 184,00	13 184,00

Lotissement "LE TOTEM" **Terrassements - Voirie - Réseaux Humides et Réseaux Secs**

DPGF

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT HT EN EUROS	M-1		M		M CUMUL	
						QUANTITE	MONTANT HT	QUANTITE	MONTANT HT	QUANTITE	MONTANT HT
4	VOIRIE ET STATIONNEMENTS										
A	Préparation et nivellement du fond de forme	m²	580,00	1,20	696,00		0,00	580,00	696,00	580,00	696,00
B	Géotextile	m²	580,00	2,80	1 624,00		0,00	580,00	1 624,00	580,00	1 624,00
C	Couche de fondation en GNT 0/31,5 ep 0.30m	m³	174,00	45,00	7 830,00		0,00	174,00	7 830,00	174,00	7 830,00
D	Couche de base en GNT 0/20 ep 0.20m	m³	116,00	45,00	5 220,00		0,00	58,00	2 610,00	58,00	2 610,00
E	Couche d'imprégnation	m²	550,00	1,00	550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Béton bitumineux noir										
	a) 0/10b	m²	550,00	26,50	14 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Bordures et caniveau :										
	a) type T2	ml	75,00	35,00	2 625,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) type T2 basse	ml	65,00	40,00	2 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agglos sur fondation pour futur mur de cloture	ml	50,00	35,00	1 750,00		0,00	50,00	1 750,00	50,00	1 750,00
H	Mur de soutènement (hauteur 0,5 - 3,5m) y compris: - terrassement spécifique - fondation - ferrailage - drainage - enduit	m²	0,00	450,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Dalle béton pour aire de présentation OM	Ft	1,00	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	Clôture 1,80 en panneaux rigides	ml	0,00	65,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Marquage des places de parking communs	Ft	1,00	450,00	450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Marquage et signalisation place PMR	u	1,00	850,00	850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Démolition et réfection de chaussée pour réalisation des réseaux EU et AEP dans le chemin Vieux	m²	0,00	26,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS TOTAL H. T.					41 270,00		0,00		14 510,00		14 510,00

Commune de GIGNAC - Chemin Vieux						
Lotissement "LE TOTEM" <i>Terrassements - Voirie - Réseaux Humides et Réseaux Secs</i>						
DPGF						
N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT HT EN EUROS	
5	RESEAU EAUX PLUVIALES					
A	Canalisation béton ou PEHD					
	a) Ø 300	ml	14,00	140,00	1 960,00	1 960,00
	b) Ø 400	ml	31,00	165,00	5 115,00	5 115,00
B	Regards de visite	u	2,00	950,00	1 900,00	1 900,00
C	Regards à grille	u	2,00	1 050,00	2 100,00	2 100,00
	Canniveau à grille 300	ml	7,00	650,00	4 550,00	4 550,00
D	Regards de branchement	u	5,00	460,00	2 300,00	2 300,00
D	Structure réservoir suivant les prescriptions de la note hydraulique	Ft	1,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
E	Regard de surverse interne	u	1,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
F	Tête d'ouvrage pour buses 400	u	3,00	750,00	2 250,00	2 250,00
	SOUS TOTAL H. T.				38 575,00	38 575,00
6	RESEAU EAUX USEES					
A	Canalisation PVC CR16 :					
	a) Ø 200	ml	30,00	122,00	3 660,00	3 660,00
	b) Ø 160	ml	48,00	112,00	5 376,00	5 376,00
B	Regard de visite	u	1,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	a) Ø 800	u	5,00	460,00	2 300,00	2 300,00
C	Regard de branchement individuel					
	SOUS TOTAL H. T.				12 436,00	12 436,00

M-1		M		M CUMUL	
QUANTITE	MONTANT HT	QUANTITE	MONTANT HT	QUANTITE	MONTANT HT
	0,00	14,00	1 960,00	14,00	1 960,00
		31,00	5 115,00	31,00	5 115,00
	0,00	2,00	1 900,00	2,00	1 900,00
	0,00	2,00	2 100,00	2,00	2 100,00
	0,00	7,00	4 550,00	7,00	4 550,00
	0,00	5,00	2 300,00	5,00	2 300,00
	0,00	1,00	17 000,00	1,00	17 000,00
	0,00	1,00	1 400,00	1,00	1 400,00
	0,00	3,00	2 250,00	3,00	2 250,00
	0,00		38 575,00		38 575,00
	0,00	30,00	3 660,00	30,00	3 660,00
	0,00	48,00	5 376,00	48,00	5 376,00
	0,00	1,00	1 100,00	1,00	1 100,00
	0,00	5,00	2 300,00	5,00	2 300,00
	0,00		12 436,00		12 436,00

Lotissement "LE TOTEM"
Terrassements - Voirie - Réseaux Humides et Réseaux Secs

DPGF

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT HT EN EUROS	M-1		M		M CUMUL	
						QUANTITE	MONTANT HT	QUANTITE	MONTANT HT	QUANTITE	MONTANT HT
7	RESEAU AEP										
A	Canalisation Principale a) Ø 100	ml	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) PEHD Ø 63	ml	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	PEHD pour branchements										
	a) Ø 32	ml	220,00	35,00	7 700,00		0,00	220,00	7 700,00	220,00	7 700,00
C	Armoire de comptage pour 6 compteurs	u	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Branchements AEP comprenant pièces de raccordement, coffret en sol, raccords, clapet et robinet	u	0,00	0,00	0,00		0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
E	Vanne d'arrêt	u	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Poteau incendie y compris antenne D100, esse de réglage, pièces de raccordement	u	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOUS TOTAL H. T.				7 700,00		0,00		7 700,00		7 700,00

Lotissement "LE TOTEM"
Terrassements - Voirie - Réseaux Humides et Réseaux Secs

DPGE					M-1		M		M CUMUL	
N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT HT EN EUROS	QUANTITE	MONTANT HT	QUANTITE	MONTANT HT	MONTANT HT
9	OPTIONS									
* RECAPITULATIF *										
1	PREPARATION DE CHANTIER				7 000,00		0,00		7 000,00	7 000,00
2	TRAVAUX PREPARATOIRES				4 110,00		0,00		4 410,00	4 410,00
3	TERRASSEMENTS				13 183,32		0,00		13 184,00	13 184,00
4	VOIRIE				41 270,00		0,00		14 510,00	14 510,00
5	RESEAU EAUX PLUVIALES				38 575,00		0,00		38 575,00	38 575,00
6	RESEAU EAUX USEES				12 436,00		0,00		12 436,00	12 436,00
7	RESEAU AEP				7 700,00		0,00		7 700,00	7 700,00
9	OPTIONS									
MONTANT EN EUROS H. T.					124 274,32		0,00		97 815,00	97 815,00