

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1 SUR SITUATION DE TRAVAUX AU 25/02/2025	
MAITRE D'OUVRAGE HECTARE 75 ZI les Portes Domitiennees 34741 VENDARGUES	MAITRE D'ŒUVRE DGEMA 134 Rue Font Caude 34080 MONTPELLIER

LOTISSEMENT LE TOTEM - GIGNAC

LOT 2			
ENTREPRISE : ESPINAS TP			
Date de valeur : MARCHÉ :	21 025,50 € HT	CAUTION :	
		Etablissement	Référence
			montant TTC
MONTANT TOTAL :		Observations :	
21 025,50 € HT			

DESIGNATION	CE MOIS EUROS HT	CUMUL EUROS HT
Avance Forfaitaire Contractuelle		
Travaux Exécutés (dont approvisionnements)	13 585,50 €	13 585,50 €
sous TOTAL	13 585,50 €	13 585,50 €
Pénalité de retard		
TOTAL	13 585,50 €	13 585,50 €
Retenue De Garantie 5%	Non	0,00 €

Déduire Acomptes Précédents	0,00 €	
Montant de la situation	13 585,50 €	
TVA 20 %	2 717,10 €	
Montant à Régler au Titre de la situation N° 1	16 302,60 €	Euros TTC

Répartition des paiements				
Entreprises	Ce Mois Euros HT	Montant TTC	Cumul Euros TTC	Montant Marchés
ESPINAS TP	13 585,50 €	16 302,60 €	16 302,60 €	25 230,60 €
		0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	
TOTAL	13 585,50 €	16 302,60 €	16 302,60 €	25 230,60 €

Pour Le Maître d'Œuvre

Bon pour accord



Fait à MONTPELLIER

le 26/02/2025

HECTARE

75 ZI les Portes Domitiennees
 CS 30020 - 34741 VENDARGUES CÉDEX
 04 67 79 84 83
 SIREN 351 338 660

DGEMA

Siège social - 134 rue de Font Caude - 34080 MONTPELLIER - Tél : 04 67 12 10 51 - 04 67 79 84 83

Facture n° 1686

Client HECTARE	Affaire
LOCALISATION DES TRAVAUX	
COMMUNE DE GIGNAC	
CHEMIN VIEUX	
34150 GIGNAC	

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113 B.P.30020
34741 VENDARGUES

Référence

LOT 2 LE TOTEM

ST JEAN DE FOS, Le 25 février 2025

Page 1

Désignation	Quantité	Prix Unit.	Montant
PREPARATION DE CHANTIER	1,000 U	1 250,00	1 250,00 1
RESEAU BASSE TENSION	1,000 U	4 160,00	4 160,00 1
RESEAU ECLAIRAGE	1,000 U	1 898,00	1 898,00 1
RESEAU FRANCE TELECOM	1,000 U	6 277,50	6 277,50 1

Code	Bases HT	Taux	Montant TVA
1	13 585,50	20,00	2 717,10

Total H.T.	13 585,50 €
Total T.V.A.	2 717,10 €
Total T.T.C.	16 302,60 €
Net à payer	16 302,60 €

Règlement par Virements

Echéance au 20/05/2025

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euro

HECTARE
URBANISME DURABLE
75 ZI les Portes Domitiennes
CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDL
04 67 79 84 83
SIREN 351 338 660

SARL ESPINAS & Fils - 52 Chemin de la Grave - 34150 SAINT JEAN DE FOS - Tél : 04 67 57 72 21 - Fax : 04 67 57 72 36

Email : contact@espinastp.fr

TVA Intracommunautaire : FR 79414499905 - SIRET : 414499905 00019 - APE : 4312A

Commune de GIGNAC - Chemin Vieux

Lotissement "LE TOTEM"**Lot n° 2 : Réseaux Secs**

DPGF

						M-1		M		M CUMUL	
N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT HT EN EUROS	QUANTITE	MONTANT HT	QUANTITE	MONTANT HT	QUANTITE	MONTANT HT
1,1	PREPARATION DE CHANTIER										
A	Installation et signalisation de chantier	lt	1	0,00 €			0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
B	Dossier administratif	lt	1	500,00 €	500,00 €		0,00 €	1	500,00 €	1	500,00 €
C	Dossier d'exécution et de recolement	lt	1	1 500,00 €	1 500,00 €		0,00 €	0,5	750,00 €	0,5	750,00 €
	SOUS TOTAL H. T.				2 000,00 €		0,00 €		1 250,00 €		1 250,00 €
2,5	RESEAU BASSE TENSION										
A	Câble enterré de type NFC33.210 3 x 150² + 70² alu	ml	60	45,00 €	2 700,00 €		0,00 €	60	2 700,00 €	60	2 700,00 €
B	Câble de branchement U1000 RVFV avec câbles téléreport (BT) sous fourreau	ml	40	36,50 €	1 460,00 €		0,00 €	40	1 460,00 €	40	1 460,00 €
C	Coffret abonné S22 (CIBE) et SC	u	7	220,00 €	1 540,00 €		0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
D	Fourniture et pose coffret REMBT 450 et 600	u	3	750,00 €	2 250,00 €		0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
	SOUS TOTAL H. T.				7 950,00 €		0,00 €		4 160,00 €		4 160,00 €
3,6	RESEAU ECLAIRAGE										
A	Câble U1000 R02V sous fourreau Ø 63 + terre	ml	52	36,50 €	1 898,00 €		0,00 €	52	1 898,00 €	52	1 898,00 €
B	Candélabre h = 6,00 m modèle à définir avec la Commune	u	2	1 100,00 €	2 200,00 €		0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
C	Coffret de commande et sécurisé + raccordement sur coffret abonné ENEDIS	ft	1	450,00 €	450,00 €		0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
D	Consuel et mise en service	ft	1	250,00 €	250,00 €		0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
	SOUS TOTAL H. T.				4 798,00 €		0,00 €		1 898,00 €		1 898,00 €
4,9	RESEAU TELECOM LOTISSEMENT										
A	Fourreaux PVC :										
a)	5 Ø 42 / 45	ml	40	38,50 €	1 540,00 €		0,00 €	40	1 540,00 €	40	1 540,00 €
b)	2 Ø 25 / 28	ml	71	32,50 €	2 307,50 €		0,00 €	71	2 307,50 €	71	2 307,50 €
B	Chambre de tirage et bornes pavillonnaires :										
a)	L2T	u	1	650,00 €	650,00 €		0,00 €	1	650,00 €	1	650,00 €
C	Regard de branchement	u	6	180,00 €	1 080,00 €		0,00 €	6	1 080,00 €	6	1 080,00 €
D	Raccordement	u	2	350,00 €	700,00 €		0,00 €	2	700,00 €	2	700,00 €
	SOUS TOTAL H. T.				6 277,50 €		0,00 €		6 277,50 €		6 277,50 €
* RECAPITULATIF *											
	PREPARATION DE CHANTIER				2 000,00 €		0,00 €		1 250,00 €		1 250,00 €
	RESEAU BASSE TENSION				7 950,00 €		0,00 €		4 160,00 €		4 160,00 €
	RESEAU ECLAIRAGE				4 798,00 €		0,00 €		1 898,00 €		1 898,00 €
	RESEAU FRANCE TELECOM				6 277,50 €		0,00 €		6 277,50 €		6 277,50 €
	MONTANT EN EUROS H. T.				21 025,50 €		0,00 €		13 585,50 €		13 585,50 €

