

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES COMMUNE DE BANYULS DELS ASPRES

Maître d'Ouvrage : HECTARE ZI Les Portes Domitiennes 37740 VENDARGUES

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 07 D.G.D

LOT N° 04 : RESEAUX SECS

MARCHE Lotissement les Caudalies :

en Date du :

26 juin 2023

DATES	N°	MONTANT (HT)
30/05/2024	1	38 226,00 €
27/06/2024	2	44 820,00 €
30/09/2024	3	13 590,00 €
28/10/2024	4	14 080,00 €
09/04/2025	5	5 920,00 €
14/05/2025	6	17 181,92 €

MONTANT DU MARCHE LOT N° 04

136 130,52 Euros Hors Taxes

163 356,62 Euros T.T.C.

TOTAL DU MARCHE :

136 130,52 € HT

Forme : Global et forfaitaire.

Entreprise titulaire :

SARL ARELEC TP

ZA Matemale Carrer del Gremi

66740 Villelongue dels Monts

Compte:

IBAN : FR76 1710 6000 2020 7218 1100 013

BIC : AGRIFRPP871

Nous soussignés, **Roussillon Topo Ingénierie**, chargé de la direction des travaux,
Vu l'état d'avancement des travaux de **ARELEC** exécutés
à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de:

Lot n° 04

Travaux exécutés à ce jour

100,00%

136 130,52 €

à déduire situations précédentes :

-133 817,92

Montant exécuté depuis la dernière situation :

2 312,60 €

Actualisation :

0,00 €

TOTAL précédent HT	133 817,92 €
Montant HT du présent certificat	2 312,60 €
L'entreprise aura perçu en HT	136 130,52 €
Montant HT du présent marché	136 130,52 €
% reçu par rapport au marché	100,00%

Montant H.T.

2 312,60 €

Montant T.V.A. 20%

462,52 €

Montant T.T.C.

2 775,12 €

RETENUE GARANTIE 5%

138,76 €

Règlement des travaux exécutés par

H.T.

T.T.C.

2 312,60

2 636,36

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur **ARELEC TP**

la somme de **Deux mille six cent trente six euros et 36 centimes**

2 636,36 € TTC

PERPIGNAN, le 07/07/2025

Le Maître d'Ouvre,

SARL ARELEC TP
ZA Matemale-Carrer del Gremi
66740 VILLELONGUE DELS MONTS
Tél : 04 68 36 98 38 - Fax : - email : contact@arelectp.fr

DUPLICATA

Facture	
	SA HECTARE 1 Boulevard Kennedy 66000 PERPIGNAN
Référence : 00002744 Conçue le : mercredi 02 juillet 2025	
Objet :	
DGD - Lot n° 3 - Lotissement "Les Caudalies" - Sur la commune de Banyuls Dels Aspres - Détails travaux ci-joint	

	Désignation	Un	Quantité	P.U.	% Rem.	Montant H.T.	TVA
	Coordonnées Bancaires : RIB CASM Perpignan IBAN : FR76 1710 6000 2020 7218 1100 013 BIC : AGRIFRPP871						
1	<u>Facturation décompte définitif :</u>						
1.1	Réseau Basse Tension		1,00	55 607,00		55 607,00	1
1.2	Réseau Eclairage Public		1,00	31 108,00		31 108,00	1
1.3	Réseau Télécom		1,00	31 671,00		31 671,00	1
	Sous-total Facturation décompte définitif :					118 386,00	
2	<u>Situations intermédiaires :</u>						
2.1	Déduction situation n° 1 - Fre n° 2554		-1,00	38 226,00		-38 226,00	1
2.2	Déduction situation n° 2 - Fre n° 2564		-1,00	44 820,00		-44 820,00	1
2.3	Déduction situation n° 3 - Fre n° 2616		-1,00	13 590,00		-13 590,00	1
2.4	Déduction situation n° 4 - Fre n° 2631		-1,00	14 080,00		-14 080,00	1
2.5	Déduction situation n° 5 - Fre n° 2702		-1,00	5 920,00		-5 920,00	1
	Sous-total Situations intermédiaires :					-116 636,00	

Total H.T.	1 750,00
TVA ₁ : 20,00 %	350,00
Total T.T.C.	2 100,00
Net à payer (Euro)	2 100,00

Num.	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	Facturation décompte définitif :	1,00	118 386,00	118 386,00

Num.	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
2	Situations intermédiaires :	1,00	-116 636,00	-116 636,00

Règlement :

Escompte de 0 2 % pour paiement anticipé.

Pénalité de retard : 0 4.5%.

*En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement.***Comptant**

: 2 100,00 €

QUANTITATIF

Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - HECTARE

Lot n°3 - RESEAUX SECS

DGD

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	Quantité	Montant HT
3.1	RESEAUX SECS						
3.1.1	BASSE TENSION						
3.1.1.1	Installation de chantier conforme, IC + marquage piquetage des réseaux existants	Ft	1	750,00 €	750,00 €	1	750,00 €
3.1.1.2	Etablissement dossier demande d'autorisation de construire-Article 323-25 y/c conventions	Ft	1	820,00 €	820,00 €	1	820,00 €
3.1.1.3	Ouverture de tranchée 0.50/1.00 en terrain toute nature	ml	520	14,00 €	7 280,00 €	520	7 280,00 €
3.1.1.4	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites-en décharge	m3	260	10,00 €	2 600,00 €	260	2 600,00 €
3.1.1.5	Lit de sable(ou grain de riz) en fond de fouille en enrobage	m3	78	32,00 €	2 496,00 €	78	2 496,00 €
3.1.1.6	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	182	28,00 €	5 096,00 €	182	5 096,00 €
3.1.1.7	Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge	ml	520	1,00 €	520,00 €	520	520,00 €
3.1.1.8	Fourniture et pose enveloppe béton de protection pour REMBT 600 y/c socle équipé	u	2	700,00 €	1 400,00 €	2	1 400,00 €
3.1.1.9	Fourniture et pose enveloppe béton de protection pour REMBT 450 y/c socle équipé	u	11	630,00 €	6 930,00 €	11	6 930,00 €
3.1.1.10	Fourniture et pose enveloppe béton de protection pour REMBT 300 y/c socle équipé	u	3	600,00 €	1 800,00 €	3	1 800,00 €
3.1.1.11	Fourniture et pose enveloppe béton pour coffret CIBE et type 2 y/c socle équipé	u	24	200,00 €	4 800,00 €	24	4 800,00 €
3.1.1.12	Construction d'un dispositif de mise à la terre	u	15	115,00 €	1 725,00 €	15	1 725,00 €
3.1.1.13	Fourniture et pose de câble BT 3x240mm²+1x115mm² (type H-M24)	ml	370	28,00 €	10 360,00 €	370	10 360,00 €
3.1.1.14	Fourniture et pose de câble BT 3x150mm²+1x95mm² (type H-M24)	ml	195	22,00 €	4 290,00 €	195	4 290,00 €
3.1.1.15	Fourniture et pose de câble BT 3x95mm²+1x75mm² (type H-M24)	ml	20	17,00 €	340,00 €	20	340,00 €
3.1.1.16	Fourniture et pose de câble BT 4x35mm²+1x70mm² (type H-M24)	ml	270	12,00 €	3 240,00 €	270	3 240,00 €
3.1.1.17	Fourniture et pose de fourreaux TPC 110mm pour attente, traversé de chaussée	ml	70	6,00 €	420,00 €	70	420,00 €
3.1.1.18	Fourniture du plan d'exéc de récolements B.T téléreport CARTO200 (4 exemplaires)	u	1	740,00 €	740,00 €	1	740,00 €
3.1.2	ECLAIRAGE				55 607,00 €		55 607,00 €
3.1.2.1	Surlargeur de tranchée 0.30/0.80 en terrain route nature	ml	300	4,00 €	1 200,00 €	300	1 200,00 €
3.1.2.2	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs	m3	90	10,00 €	900,00 €	90	900,00 €
3.1.2.3	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouilles et enrobage	m3	27	32,00 €	864,00 €	27	864,00 €
3.1.2.4	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	63	28,00 €	1 764,00 €	63	1 764,00 €
3.1.2.5	Fourniture et mise en place de grillage avertisseur	ml	300	1,00 €	300,00 €	300	300,00 €
3.1.2.6	Fourniture et pose de fourreaux TPC 63mm	ml	360	3,00 €	1 080,00 €	360	1 080,00 €
3.1.2.7	Fourniture et pose de câble U1000 R2V 4x16² (Cu)	ml	360	12,00 €	4 320,00 €	360	4 320,00 €
3.1.2.8	Fourniture et pose de câble cuivre nu 25² mm terre	ml	360	4,00 €	1 440,00 €	360	1 440,00 €
3.1.2.9	Fourniture et pose de candélabre H. de 6.00m RAL	u	15	1 220,00 €	18 300,00 €	15	18 300,00 €
3.1.2.10	Fourniture du rapport de conformité d'un organisme agréé	u	1	380,00 €	380,00 €	1	380,00 €
3.1.2.11	Fourniture du plan d'exécution et de récolement (4 exemplaires)	u	1	560,00 €	560,00 €	1	560,00 €
3.1.3	TELECOM				31 108,00 €		31 108,00 €
3.1.3.1	Surlargeur de tranchée 0.3/0.8 en terrain toute nature	ml	600	4,00 €	2 400,00 €	600	2 400,00 €
3.1.3.2	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux sec	m3	180	10,00 €	1 800,00 €	180	1 800,00 €
3.1.3.3	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	m3	54	32,00 €	1 728,00 €	54	1 728,00 €
3.1.3.4	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	126	28,00 €	3 528,00 €	126	3 528,00 €
3.1.3.5	Fourniture et pose de grillage avertisseur vert	ml	840	1,00 €	840,00 €	840	840,00 €
3.1.3.6	Conduite allégée 2H4	ml	380	5,00 €	1 900,00 €	380	1 900,00 €
3.1.3.7	Conduite allégée 5H4	ml	530	15,00 €	7 950,00 €	530	7 950,00 €
3.1.3.8	Construction de chambre de tirage L1T tampon 250daN	u	0		0,00 €		0,00 €
3.1.3.9	Construction de chambre de tirage L2T tampon 250daN	u	13	550,00 €	7 150,00 €	13	7 150,00 €
3.1.3.10	Construction de chambre de tirage L2C tampon 400daN	u	3	720,00 €	2 160,00 €	3	2 160,00 €
3.1.3.11	Fourniture et pose de regard 0.30x0.30 +rehausse	u	41	35,00 €	1 435,00 €	41	1 435,00 €
3.1.3.12	Obtention bon pour accord Orange	u	1	330,00 €	330,00 €	1	330,00 €
3.1.3.13	Câblage du réseau crée effectué par Orange	u	0		0,00 €		0,00 €
3.1.3.14	Fourniture du plan d'exécution et de récolement (4 exemplaires)	u	1	450,00 €	450,00 €	1	450,00 €
					31 671,00 €		31 671,00 €
Sous Total					118 386,00 €		118 386,00 €
SITUATION INTERMEDIAIRE H.T.							-116 636,00 €
TOTAL H.T.					118 386,00 €		1 750,00 €
TVA à 20,00 %					23 677,20 €		350,00 €
TOTAL T.T.C.					142 063,20 €		2 100,00 €

A Villebrague
Dels Monts
le 02/07/2025

ARELEC sarl
ZA Matemale - Carrer del Gremi
66740 VILLELONGUE DELS MONTS
siret 500 073 283 00011 - APE 4312A
contact@arelectp.fr - 04 68 36 98 38

SARL ARELEC TP

ZA Matemale-Carrer del Gremi
66740 VILLELONGUE DELS MONTS
Tél : 04 68 36 98 38 - Fax : - email : contact@arelectp.fr

ORIGINAL

Facture		SA HECTARE 1 Boulevard Kennedy 66000 PERPIGNAN
Référence : 00002746 Conçue le : mercredi 02 juillet 2025		
Objet :		
DGD - Lot n° 3 - Partie commune sur le lotissement "Les Caudalies" - Sur la commune de Banyuls Dels Aspres - Détails travaux ci-joint		

N°	Désignation	Un	Quantité	P.U.	% Rem.	Montant H.T.	TVA
	Coordonnées Bancaires : RIB CASM Perpignan IBAN : FR76 1710 6000 2020 7218 1100 013 BIC : AGRIFRPP871						
1	<u>Facturation décompte final :</u>						
1.1	Réseau Basse Tension		1,00	18 045,00		18 045,00	1
1.2	Réseau Eclairage Public		1,00	10 302,00		10 302,00	1
1.3	Réseau Télécom		1,00	2 247,00		2 247,00	1
	Sous-total Facturation décompte final :					30 594,00	
2	<u>Situations intermédiaires :</u>						
2.1	Déduction situation n° 1 - Fre n° 2696 SEP CECILE		-1,00	12 442,08		-12 442,08	1
2.2	Déduction situation n° 1 - Fre n° 2697 HECTARE		-1,00	17 181,92		-17 181,92	1
	Sous-total Situations intermédiaires :					-29 624,00	

Total H.T.	970,00
part sep cecile -42,00 %	-407,40
Total H.T. Net	562,60
TVA ₁ : 20,00 %	112,52
Total T.T.C.	675,12
Net à payer (Euro)	675,12

Num.	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	Facturation décompte final :	1,00	30 594,00	30 594,00
2	Situations intermédiaires :	1,00	-29 624,00	-29 624,00

Règlement :

Escompte de 0 2 % pour paiement anticipé.

Pénalité de retard : 0 4.5%.

*En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement.***Comptant**

: 675,12 €

QUANTITATIF

Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - PARTIE COMMUNE

Lot n°3 - RESEAUX SECS

DGD

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	Quantité	Montant HT
3.1	RESEAUX SECS						
3.1.1	BASSE TENSION						
3.1.1.1	Installation de chantier conforme, IC + marquage piquetage des réseaux existants	Ft	1	250,00 €	250,00 €	1	250,00 €
3.1.1.2	Etablissement dossier demande d'autorisation de construire-Article 323-25 y/c conventions	Ft	1	350,00 €	350,00 €	1	350,00 €
3.1.1.3	Ouverture de tranchée 0.50/1.00 en terrain toute nature	ml	50	14,00 €	700,00 €	50	700,00 €
3.1.1.4	Ouverture de tranchée 0.50/1.00 en terrain toute nature pour HTA	ml	280	14,00 €	3 920,00 €	280	3 920,00 €
3.1.1.5	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites-en décharge	m3	165	10,00 €	1 650,00 €	165	1 650,00 €
3.1.1.6	Lit de sable(ou grain de riz) en fond de fouille en enrobage	m3	30	32,00 €	960,00 €	30	960,00 €
3.1.1.7	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	135	28,00 €	3 780,00 €	135	3 780,00 €
3.1.1.8	Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge	ml	330	1,00 €	330,00 €	330	330,00 €
3.1.1.9	Fourniture et pose enveloppe béton de protection pour REMBT 300 y/c socle équipé	u	1	600,00 €	600,00 €	1	600,00 €
3.1.1.10	Construction d'un dispositif de mise à la terre	u	1	115,00 €	115,00 €	1	115,00 €
3.1.1.11	Fourniture et pose de câble BT 3x240mm²+1x115mm² (type H-M24)	ml	50	28,00 €	1 400,00 €	50	1 400,00 €
3.1.1.12	Fourniture et pose de fourreaux TPC 160mm pour attente HTA	ml	280	7,00 €	1 960,00 €	280	1 960,00 €
3.1.1.13	Réalisation d'une dalle pour le transformateur	u	1	1 680,00 €	1 680,00 €	1	1 680,00 €
3.1.1.14	Exécution et fourniture de récolements B.T téléreport CARTO200 (4 exemplaires)	u	1	350,00 €	350,00 €	1	350,00 €
3.1.2	ECLAIRAGE				18 045,00 €		18 045,00 €
3.1.2.1	Surlargeur de tranchée 0.30/1.00 en terrain route nature	ml	90	4,00 €	360,00 €	90	360,00 €
3.1.2.2	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs	m3	27	10,00 €	270,00 €	27	270,00 €
3.1.2.3	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouilles et enrobage	m3	9	32,00 €	288,00 €	9	288,00 €
3.1.2.4	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	18	28,00 €	504,00 €	18	504,00 €
3.1.2.5	Fourniture et mise en place de grillage avertisseur	ml	90	1,00 €	90,00 €	90	90,00 €
3.1.2.6	Fourniture et pose de fourreaux TPC 63mm	ml	100	3,00 €	300,00 €	100	300,00 €
3.1.2.7	Fourniture et pose de câble U1000 R2V 4x16² (Cu)	ml	100	12,00 €	1 200,00 €	100	1 200,00 €
3.1.2.8	Fourniture et pose de câble cuivre nu 25² mm terre	ml	100	4,00 €	400,00 €	100	400,00 €
3.1.2.9	Fourniture et pose de candélabre acier galva. H. de 6.00m RAL	u	4	1 220,00 €	4 880,00 €	4	4 880,00 €
3.1.2.10	Fourniture et pose d'une armoire de commande	u	1	1 330,00 €	1 330,00 €	1	1 330,00 €
3.1.2.11	Fourniture du rapport de conformité d'un organisme agréé	u	1	330,00 €	330,00 €	1	330,00 €
3.1.2.12	Exécution et fourniture du plan de récolement (4 exemplaires)	u	1	350,00 €	350,00 €	1	350,00 €
3.1.3	TELECOM				10 302,00 €		10 302,00 €
3.1.3.1	Surlargeur de tranchée 0.3/0.8 en terrain toute nature	ml	40	4,00 €	160,00 €	40	160,00 €
3.1.3.2	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux sec	m3	12	10,00 €	120,00 €	12	120,00 €
3.1.3.3	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	m3	4	32,00 €	128,00 €	4	128,00 €
3.1.3.4	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	8	28,00 €	224,00 €	8	224,00 €
3.1.3.5	Fourniture et pose de grillage avertisseur vert	ml	40	1,00 €	40,00 €	40	40,00 €
3.1.3.6	Conduite allégée 5H4	ml	40	15,00 €	600,00 €	40	600,00 €
3.1.3.7	Construction de chambre de tirage L1T tampon 250daN	u	1	420,00 €	420,00 €	1	420,00 €
3.1.3.8	Fourniture et pose de regard 0.30x0.30 +rehausse	u	1	35,00 €	35,00 €	1	35,00 €
3.1.3.9	Obtention bon pour accord Orange	u	1	250,00 €	250,00 €	1	250,00 €
3.1.3.10	Câblage du réseau crée effectué par Orange	u	0		0,00 €		0,00 €
3.1.3.11	Exécution et fourniture du plan de récolement (4 exemplaires)	u	1	270,00 €	270,00 €	1	270,00 €
Sous Total					2 247,00 €		2 247,00 €
SITUATION INTERMEDIAIRE							-29 624,00 €
TOTAL H.T.					30 594,00 €		970,00 €
TVA à 20,00 %					6 118,80 €		194,00 €
TOTAL T.T.C.					36 712,80 €		1 164,00 €
Partie HECTARE 58%					17 744,52 €		562,60 €
Partie SEP CECILE 42%					12 849,48 €		407,40 €
TOTAL Parties Communes HT					30 594,00 €		970,00 €

ARELEC sari
 ZA Maternelle - Carrer del Gremi
 66740 VILLELONGUE DELS MONTS
 siret 500 073 283 00011 - APE 4312A
 contact@arelectp.fr - 04 68 36 98 38

A Villelongue dels Monts, le 02/07/2025