

Maitre d'Ouvrage :
HECTARE SA
75 Rue Zilles Portes Domitienne
251, Rue du Romain BP18
34 740 - VENDARGUES

HECTARE
URBANISME DURABLE

Maitre d'Œuvre :
SARL CAPINGÉ
1950 Av Maréchal Juin
Bât. - La Polygone
30900 NIMES

Lotissement « TERRES de DOLIA » de 14 lots - Chemin des Chênes Truffiers à MONTAGNAC

CERTIFICAT DE PAIEMENT

SITUATION N° 2

DATE : 14 août 2025

1 : MARCHÉ

LOT 5 : ESPACES VERTS

Entreprise titulaire :

CULTURE JARDIN

108 Chemin d'Aleyrac - Hammeau de Lascours, 34270 SAUTEYRARGUES

	HT	TVA	TTC
Montant du marché :	11 882,50 €	2 376,50 €	14 259,00 €
Montant de l'avenant :	- €	- €	- €

2 : DECOMPTE

	HT	TVA	TTC
Montant total des Travaux	11 882,50 €	2 376,50 €	14 259,00 €
Montant de l'avenant	- €	- €	- €
Montant des travaux déjà facturés	7 882,50 €	1 576,50 €	9 459,00 €
Montant total des travaux restant dus à ce jour	4 000,00 €	800,00 €	4 800,00 €

3 : DETAILS PRESTATIONS MARCHÉ

	suivant marché montant HT	% Réalisé	Réalisé	facturé à ce jour	Restera à percevoir	HT à ce jour	TVA	TTC
I - Fourniture et plantation d'arbre de haute tige 18/20, y/c fosse, amendement et tuteurage	4 560,00 €	0%	4 560,00 €	4 560,00 €	0,00 €	4 560,00 €	912,00 €	5 472,00 €
II - Fourniture et réalisation d'un ensementement hydraulique	480,00 €	100%	480,00 €	480,00 €	0,00 €	480,00 €	96,00 €	576,00 €
III - Fourniture et plantation d'arbustes pour création d'une haie vive C 3 en 60/80, y compris	1 072,50 €	100%	1 072,50 €	1 072,50 €	0,00 €	1 072,50 €	214,50 €	1 287,00 €
IV - Fourniture et mise en place d'un paillage BRF pour les arbustes de la haie vives	935,00 €	100%	935,00 €	935,00 €	0,00 €	935,00 €	187,00 €	1 122,00 €
V - Fourniture et mise en place d'un couvre sol en toile, y compris agrafes dans les zones	285,00 €	100%	285,00 €	285,00 €	0,00 €	285,00 €	57,00 €	342,00 €
VI - Fourniture et Plantation d'arbustes en C3 40/60 d'essences décoratives	750,00 €	0%		0,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII - Fourniture et mise en place d'un paillage minéral type concassé calcaire	550,00 €	100%	550,00 €	550,00 €	0,00 €	550,00 €	110,00 €	660,00 €
VIII - Entretien complet pour une période de 1 an y/c garantie de reprise et arrosage	3 250,00 €	50%	1 625,00 €	1 625,00 €	1 625,00 €	1 625,00 €	325,00 €	1 950,00 €
TOTAL marché LOT 4	11 882,50 €	80%	9 507,50 €	9 507,50 €	2 375,00 €	9 507,50 €	1 901,50 €	11 409,00 €

5 : Déductions garanties, situations

*GARANTIE	*Situations déjà réglées		
Caution bancaire fournie à la première situation	Situation 1	7 882,50€	1 576,50€
Retenue de Garantie de 5% conformément au CCAP	Situation 2		- €
	Situation 3		- €
	Total situations réglées	7 882,50€	1 576,50€

6 : total après déjà réglé

TOTAL SITUATION :	1 625,00 €	325,00 €	1 950,00 €
RETENUE DE GARANTIE : 5%	81,25 €	16,25 €	97,50 €
TOTAL APRES RETENUE DE GARANTIE :	1 543,75 €	308,75 €	1 852,50 €

7 : Répartition sous traitant / mandataire

Part sous-traitant :	T.T.C.
Part Mandataire :	

Ben pour accord Jérôme

07 AOUT 2025

Signature MOE

Dr. Philippe BERTHIAUD
Gérant de SARL CAPINGÉ
N° de TVA : 2015000000
N° de SIRET : 515 000 000
N° de SIREN : 515 000 000
N° de SIRET : 515 000 000
N° de SIREN : 515 000 000
N° de SIRET : 515 000 000
N° de SIREN : 515 000 000

8 : SOMME DUE POUR LA SITUATION N°

2

La présente situation est arrêtée à la somme de (en toutes lettres)

1 852,50 euro TTC

Mille huit cent cinquante-deux euros et cinquante centimes



108 Chemin d'Aleyrac - Hameau de Lascours
34270 SAUTEYRARGUES

06 25 83 48 37

davyfrancois@culturejardin.net

Hectare SAS
Rue des Portes Domitiennes

34740 VENDARGUES

Sauteyrargues, le 31/07/2025

Chantier :

Lotissement Terre de Dolia Montagnac

Siret :

SITUATION N°2

N° F2507-417

Lot 4 : Espaces Paysagers - Plantations-fin entretien 15/01/2026

Désignation	Qté	U	P.U. H.T.	Marché H.T.	Qté Préc.	Qté	Qté C	Situation HT Cumul
Fourniture et plantation d'arbre de haute tige 18/20, y/c fosse, amendement et tuteurage tripode en pin	16.00	U	285.00	4 560.00	16.00		16.00	4 560.00
Fourniture et réalisation d'un ensemencement hydraulique	400.00	M ²	1.20	480.00	400.00		400.00	480.00
Fourniture et plantation d'arbustes pour création d'une haie vive C 3 en 60/80, y compris préparation de sol	165.00	M L	6.50	1 072.50	165.00		165.00	1 072.50
Fourniture et mise en place d'un paillage BRP pour les arbustes de la haie vives	170.00	M ²	5.50	935.00	170.00		170.00	935.00
Fourniture et mise en place d'un couvre sol en toile, y compris agrafes dans les zones d'espaces verts	100.00	M ²	2.85	285.00	100.00		100.00	285.00
Fourniture et Plantation d'arbustes en C3 40/60 d'essences décoratives	100.00	M ²	7.50	750.00				
Fourniture et mise en place d'un paillage minéral type concassé calcaire	100.00	M ²	5.50	550.00	100.00		100.00	550.00
Entretien complet pour une période de 1 an y/c garantie de reprise et arrosage	1.00	F	3 250.00	3 250.00		0.50	0.50	1 625.00

	Récapitulatif	Situation N°2
Total H.T. du marché	11 882.50 €	9 507.50 €
DEDUCTION Factures et Situations précédentes HT		
Situation n°1 F2412-250 du 16/12/2024		-7 882.50 €
Total des déductions		-7 882.50 €
TOTAL H.T. NET	11 882.50 €	1 625.00 €
T.V.A. 20 %	2 376.50 €	325.00 €
TOTAL T.T.C.	14 259.00 €	1 950.00 €

Le défaut de règlement à l'échéance entraîne un intérêt de retard égal au moins à trois fois le taux de l'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.

Règlement : Par virement ou par chèque à 30 jours fin de mois

Coordonnées bancaires : IBAN : FR76 1350 6100 0085 1585 3259 517 - BIC : AGRIFRPP835

