



Facture de situation #3

N° F202500034

Sur devis N° D202500004

En date du : 24/09/2025

Échéance au : 24/10/2025

ARDANI BATI-CONCEPT

67 Rue Joe Dassin

Chez Aya Services

34080

Montpellier

France

TVA N° FR67939612214

Tél : 07 63 13 88 11

Email : ardanibaticconcept@gmail.com

HECTARE

75 Rue des Portes Domitienne

34740 Vendargues

France

SIREN : 35133866000118

LOTISSEMENT GIGNAC - DGD

N°	DÉSIGNATION	QTÉ PRÉVUE	SIT. #2 QTÉ	SIT. #2 %	SIT. #3 QTÉ	SIT. #3 %	PRIX U.	TVA	TOTAL HT
1	MUR DE SOUTÈNEMENT								33 550,00 €
1.1	Fourniture et pose d'un mur de soutènement en aggro banché de 020/050 y/c enduit mono-couche 1 faces + Arase + retombé de 20cm y/c Delta MS et drain au pied du mur.	110,00 m²	88,00	80,00 %	110,00	100,00 %	305,00 €	20,00 %	33 550,00 €

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.

En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 40€

Coordonnées Bancaires:

IBAN: FR76 1348 5008 0008 0130 2490 493

BIC: CEPAFRPP348



Télécharger

Partager

Bon pour accord Jérôme

25 SEP. 2025

Montant des travaux - Total net HT	33 550,00 €
Situation #1 - F202500011 (16 104,00 TTC)	13 420,00 €
Situation #2 - F202500016 (16 104,00 TTC)	13 420,00 €
Déjà facturé - Total net HT	26 840,00 €
Situation #3 - Total net HT	6 710,00 €
TVA 20,00 %	1 342,00 €
Situation #3 - Total TTC	8 052,00 €

NET À PAYER 8 052,00 €

Reste à facturer HT	0,00 €
Reste à facturer TTC	0,00 €

