

ORDRE DES GÉOMÈTRES EXPERTS



SELARL CGE
Géomètre-expert DPLG - N° 06793
5 impasse Chante Merle
30100 ALES
Tél : 04 66 52 16 57
Email : contact@geometre-ales.fr
SIRET : 911 312 338 000 21
APE : 7112A
N° TVA : FR 77 911 312 338

HECTARE
URBANISME DURABLE

160 Avenue de la Bouvine
30900 Nîmes

DEPARTEMENT DU GARD

Commune de Serviers et Labaume

LOTISSEMENT "LES TERRASSES DE LA CARCARIE"

PROPOSITION DE PAIEMENT n° 4

Travaux exécutés en octobre 2025

Chantier : **Travaux Lotissement "les terrasses de la Carcarie"**

Lot 1 : Terrassement – Voirie – Réseaux humides

Entreprise : **TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN**

Domiciliation : **bpifrance** Code banque : **18359** cde guichet : **00043** N° de compte : **00022374745** clé RIB **07**

Travaux sur marché, facture n° 2501007 :

25 177,50 €

Travaux sur marché, facture n° 6795 :

41 415,00 €

Travaux sur marché, facture n° 6836 :

44 930,00 €

Travaux sur marché, facture n° 6876 :

43 881,50 €

Remise

Révision des prix

Travaux supplémentaires

Approvisionnements

Compte prorata

Pénalité de retard

RECAPITULATION DES PROPOSITIONS DE PAIEMENT		
DELIVREES		
N°	Date	Montant HT
1	24/06/2025	25 177,50 €
2	13/08/2025	41 415,00 €
3	30/09/2025	44 930,00 €
TOTAL		111 522,50 €
Montant du marché HT		161 599,00 €
Avenant n° 1		5 260,00 €
TOTAL		166 859,00 €
Avancement des travaux en %		93%

TOTAL HT	155 404,00 €
PP à déduire (HT)	111 522,50 €
Total HT	43 881,50 €
TVA 20 %	8 776,30 €
Solde TTC	52 657,80 €
Caution bancaire jointe	
Remboursement caution bancaire	
des PP 1, 2 et 3 (1510,65 € + 2484,90 € + 2695,80 €)	
6 691,35 €	
MONTANT DE LA PRESENTE PROPOSITION	59 349,15 €


Vu le montant des travaux et approvisionnements effectués par l'entreprise, je soussigné, Guillaume CLARENC, Maître d'œuvre, certifie qu'il peut être payée la somme de : **CINQUANTE NEUF MILLE TROIS CENT QUARANTE NEUF EUROS ET QUINZE CENTIMES,**

Bon pour accord Jérôme
27 NOV. 2025

Fait à Alès, le 26 novembre 2025

Guillaume CLARENC - Géomètre Expert





TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN

terrassament démolition voirie réseaux divers

T.P DAUMAS Christian

274 JEAN PIERRE FLORIAN
B.P N° 20
30290 LAUDUN L'ARDOISE
Email : jean@tpdaumas.fr

HECTARE
160 AVENUE DE LA BOUVINE
30900 NIMES
N° TVA Intracom.: FR24351338660
N° SIRET: 35133866000027

LOTISSEMENT "Les Terrasses de la Carcarie" à SERVIERS ET LABAUME Terrassement Voirie Réseaux humides

Facture N° 6876 du 21/11/2025
Situation N° 4

Page 1/5

Document créé avec Mediabat V.01.25.01.089

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem. TVA	Total HT
TERRASSEMENT VOIRIE					85 084,00 €
TRAVAUX PREPARATOIRES					5 495,00 €
Installation du chantier - Démolition des bâtiments- signalisation - repliement - Evacuation des gravats au fur et à mesure	1	F	4 465,00 €	20%	4 465,00 €
Engravure et découpe chaussée (0.50 m)	7	ML	10,00 €	20%	70,00 €
Débroussaillage, nettoyage, décapage terre végétale sur 0,15 et évacuation des végétaux & stockage sur place des terres excédentaires, sur l'emprise des voies, parkings communs et accès	640	M2	1,50 €	20%	960,00 €
TERRASSEMENTS					14 769,00 €
Terrassement en déblais pour mise en forme des voies, parkings, réglage, compactage des déblais utilisés pour remblayage, épurés de tous végétaux et de pierre de Ø = 100 mm, les déblais excédentaires seront évacués.	450	M3	16,00 €	20%	7 200,00 €
Terrassement en déblais pour mise en forme du fossé d'exondement au Nord-Est du projet, conformément à la notice hydraulique, compactage des déblais utilisés pour remblayage, épurés de tous végétaux et de pierre de Ø = 100 mm, les déblais excédentaires seront évacués.	46	ML	25,00 €	20%	1 150,00 €
Terrassement en déblais pour dévoiement du fossé au Nord du projet dans le bassin, conformément à la notice hydraulique, compactage des déblais utilisés pour remblayage, épurés de tous végétaux et de pierre de Ø = 100 mm, les déblais excédentaires seront évacués.	5	ML	25,00 €	20%	125,00 €
Terrassement en déblais pour mise en forme d'un fossé pour raccordement de l'ouvrage de sortie du bassin dans le fossé à l'Ouest du projet, conformément à la notice hydraulique, compactage des déblais utilisés pour remblayage, épurés de tous végétaux et de pierre de Ø = 100 mm, les déblais excédentaires seront évacués.	6	ML	25,00 €	20%	150,00 €

E.U.R.L T.P DAUMAS Christian

Siège Social : 274, Rue Jean Pierre Florian - B.P 20 - 30290 Laudun - Tél. 04 66 79 49 25

EURL au capital de 80 000 Euros - Siret 309 073 773 00025 - APE 4312A - R.C 77B 23 Nimes - Intracom.FR 77 309 073 773
jean@tpdaumas.fr

LOTISSEMENT "Les Terrasses de la Carcarie" à SERVIERS ET LABAUME
Terrassement Voirie Réseaux humides

Facture N° 6876 du 21/11/2025

Page 2/5

Document créé avec Mediabal V.01.25.01.089.

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem.	TVA	Total HT
Terrassement en déblais pour mise en forme des cheminements piétons, réglage, compactage des déblais utilisés pour remblayage, épurés de tous végétaux et de pierre de Ø = 100 mm, les déblais excédentaires seront évacués.	384	M3	16,00 €		20%	6 144,00 €
CONSTITUTION DES CHAUSSEES						16 960,00 €
Fourniture et pose de Géotextile	640	M2	2,50 €		20%	1 600,00 €
Couche de forme en matériaux GNT 0/80 sur 0.30 m mini ou traitement à la chaux pour essais à la plaque pour EV2 au moins égal à 50MPa y compris toutes suggestions, LA STRUCTURE DE LA CHAUSSEE DEVRA ETRE RECTIFIEE A L'ISSUE DE L'ETUDE DE SOL	640	M2	10,00 €		20%	6 400,00 €
Couche de fondation Matériaux 0/31,5 sur 0.15m, LA STRUCTURE DE LA CHAUSSEE DEVRA ETRE RECTIFIEE A L'ISSUE DE L'ETUDE DE SOL "G2".	640	M2	7,00 €		20%	4 480,00 €
Couche de base matériaux 0/20 sur 0.15m, LA STRUCTURE DE LA CHAUSSEE DEVRA ETRE RECTIFIEE A L'ISSUE DE L'ETUDE DE SOL "G2".	640	M2	7,00 €		20%	4 480,00 €
OUVRAGES ANNEXES DE VOIRIE (fourniture et pose)						19 100,00 €
Revêtement en enrobé à chaud BB 0/10 150kg/m², LA STRUCTURE DE LA CHAUSSEE DEVRA ETRE RECTIFIEE A L'ISSUE DE L'ETUDE DE SOL "G2".	640	M2	21,80 €		20%	13 952,00 €
Bordure trottoir Type A2	132	ML	39,00 €		20%	5 148,00 €
Marquage peinture pour délimitation parkings	0	ML	5,00 €		20%	0,00 €
Marquage au sol d'une place PMR	0	U	180,00 €		20%	0,00 €
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES						14 650,00 €
Terrassement en tranchée pour pose de canalisation EP , avec sable, grillage avertisseur et remblaiement avec matériaux 0-31,5 sous chaussée ou terre épuré dans bassin	76	ML	35,00 €		20%	2 660,00 €
Fourniture et pose de canalisation EP : Ø intérieur de 300 mm PVC renforcé ou CR8 ou BA 135 A en traversé de voie	76	ML	55,00 €		20%	4 180,00 €
Fourniture et pose de canalisation EP : Ø intérieur de 200 mm PVC renforcé	10	ML	32,00 €		20%	320,00 €
Fourniture et pose de : Regard Ø800	3	U	1 000,00 €		20%	3 000,00 €
Fourniture et pose de : Regard grille carré 600 x 600	1	U	500,00 €		20%	500,00 €
Tête de buse & descente bétonnée et enrochée pour sortir de buse pour Ø 300 dans bassin y compris béton, pierres et toutes suggestions	1	U	650,00 €		20%	650,00 €

E.U.R.L T.P DAUMAS Christian

Siège Social : 274, Rue Jean Pierre Florian - B.P 20 - 30290 Laudun - Tél. 04 66 79 49 25

EURL au capital de 80 000 Euros - Siret 309 073 773 00025 - APE 4312A - R.C 77B 23 Nimes - Intracom.FR 77 309 073 773
 jean@tpdaumas.fr

LOTISSEMENT "Les Terrasses de la Carcarie" à SERVIERS ET LABAUME
Terrassement Voirie Réseaux humides

Facture N° 6876 du 21/11/2025

Page 3/5

Document créé avec Mediabat V.01.25.01.089.

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem. TVA	Total HT
Tête de buse & descente bétonnée et enrochée pour sortir de buse pour Ø 200 dans bassin y compris béton, pierres et toutes suggestions	2	U	150,00 €	20%	300,00 €
Regard de Branchement individuel 315 avec tampon fonte EP	8	U	380,00 €	20%	3 040,00 €
JARDIN DE PLUIE conforme au dossier Loi sur l'eau					14 110,00 €
Terrassement en déblais pour mise en forme du bassin , réglage, compactage des déblais utilisés pour remblayage, épurés de tous végétaux et de pierre de Ø = 100 mm, les déblais excédentaires seront utilisés pour remblayer le fossé inutile contiguë au Nord et à l'Ouest le reste sera évacués.	730	M3	15,00 €	20%	10 950,00 €
Terrassement en remblais pour mise en forme du bassin , réglage, compactage des déblais utilisés pour remblayage, épurés de tous végétaux et de pierre de Ø = 100 mm, les déblais excédentaires seront évacués.	160	M3	16,00 €	20%	2 560,00 €
Mise en oeuvre de terre végétale sur toute l'emprise du bassin sauf zone de surverse naturelle ou ouvrages , sur une épaisseur de 15cms, réglage, compactage	60	M3	10,00 €	20%	600,00 €
Réalisation d'une cunette drainante, largeur 50 cm, profondeur 20 cm avec mise en place de ballast 40/80 & géotextile au fond et remontant	0	ML	25,00 €	20%	0,00 €
Réalisation d'un enrochement maçonnés autour des ouvrages (cf plan gestion des EP)	0	M2	100,00 €	20%	0,00 €
Réalisation d'un ouvrage en béton armé de sortie avec décanteur avec grille caillebotis , regard 2.80m x 1,40m, débit de fuite , vanne de confinement sur débit de fuite et toutes suggestions pour conformité au dossier loi sur l'eau	0	F	4 000,00 €	20%	0,00 €
Panneau ", zone inondable en cas de crue"	0	U	200,00 €	20%	0,00 €
RESEAUX HUMIDES					70 320,00 €
TERRASSEMENT					21 100,00 €
Terrassement en tranchée pour pose de canalisation EU sous chaussée , avec sable, grillage avertisseur et remblaiement en 0/31.5	285	ML	60,00 €	20%	17 100,00 €
en sus pour tranchée commune avec sur largeur pour AEP, EU sous chaussée , avec sable, grillage et remblaiement en 0/31.5	50	ML	40,00 €	20%	2 000,00 €
Plus value pour terrain rocheux	40	M3	50,00 €	20%	2 000,00 €
ASSAINISSEMENT EAUX USEES					32 650,00 €
Fourniture et pose canalisation 200 PVC CR8 à joint caoutchouc	201	ML	30,00 €	20%	6 030,00 €

E.U.R.L T.P DAUMAS Christian

Siège Social : 274, Rue Jean Pierre Florian - B.P 20 - 30290 Laudun - Tél. 04 66 79 49 25

EURL au capital de 80 000 Euros - Siret 309 073 773 00025 - APE 4312A - R.C 77B 23 Nimes - Intracom.FR 77 309 073 773
 jean@tpdaumas.fr

LOTISSEMENT "Les Terrasses de la Carcarie" à SERVIERS ET LABAUME
Terrassement Voirie Réseaux humides

Facture N° 6876 du 21/11/2025

Page 4/5

Document créé avec Mediabal V.01.25.01.089.

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem.	TVA	Total HT
Fourniture et pose canalisation 200 fonte	84	ML	120,00 €		20%	10 080,00 €
Fourniture et pose Canalisation de refoulement PVC Ø 81,4/90 série pression PN10	0	ML	35,00 €		20%	0,00 €
Regard de visite circulaire Regard Ø 800 pour profondeur <1.50m en Béton préfabriqué ou en polyéthylène	10	U	1 200,00 €		20%	12 000,00 €
Regard de visite circulaire Branchement particulier PVC 160 CR8 + regard 1 entrée tampon, C250, y compris terrassement	8	U	380,00 €		20%	3 040,00 €
Raccordement sur antenne mis en place par le concessionnaire du réseau, y compris toutes pièces nécessaires	1	F	1 500,00 €		20%	1 500,00 €

POSTE DE RELEVEMENT conforme aux prescriptions du gestionnaire du réseau

0,00 €

Fourniture et mise en oeuvre d'un poste de relèvement complet (sauf clôture) pour refoulement sur 200ml , avec DeltaZ de +8m env., comprenant: Ø poste 1300 mm mini, une chambre de vannes d'un diamètre extérieure identique au poste de relevage avecles 2 clapets anti-retour, les 2 vannes et un collier de prise en charge en inox avec manomètr pour mesure de pression (Ømin 80mm), Dalle coulée sur un béton de propreté de 1 mètre autour du poste de relevage des pompes, & pompes derefoulement minimum en DN 80 mm, une vanne de coupure sur l'arrivée du poste ,
 Barre de guidage, refoulement et chaines de levage (avec maillons de reprise type flygt) en INOX, Barreaudage de sécurité obligatoire pour éviter les chutes, La télésurveillance (gestion des alarmes de type SOFREL) doit gérer de fonctionnement des pompes à l'aide d'une sonde piézométrique, l'armoire de commande complète avec mode dégradé par système de poire de niveau (mode secours), Sonde Piézométrique (plage mesure 0-6 mètres) dans un tube PVC Ø75mm , y compris raccordement , essais, conformité & contrôle par société Agréée , Mise en service lors du 1er raccordement EU , et contrat d'entretien sur 1 an et toutes suggestions.

0 F 37 000,00 € 20% 0,00 €

ADDUCTION D'EAU POTABLE

16 570,00 €

Canalisation d'eau potable Canalisaton PVC Ø 53/63 PN16	0	ML	18,00 €		20%	0,00 €
Canalisation d'eau potable Canalisaton Fonte	105	ML	54,00 €		20%	5 670,00 €
Canalisation d'eau potable Branchement individuel comprenant terrassement, canalisation Ø 25/32, B.A.C, niche murale pour un compteur	8	U	750,00 €		20%	6 000,00 €
Bouche à clé pour vanne Ø 60 au départ de l'antenne du lotissement	0	U	130,00 €		20%	0,00 €

E.U.R.L T.P DAUMAS Christian

Siège Social : 274, Rue Jean Pierre Florian - B.P 20 - 30290 Laudun - Tél. 04 66 79 49 25

EURL au capital de 80 000 Euros - Siret 309 073 773 00025 - APE 4312A - R.C 77B 23 Nimes - Intracom.FR 77 309 073 773
 jean@tpdaumas.fr

LOTISSEMENT "Les Terrasses de la Carcarie" à SERVIERS ET LABAUME
Terrassement Voirie Réseaux humides

Facture N° 6876 du 21/11/2025

Page 5/5

Document créé avec Mediabat V.01.25.01.089.

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem. TVA	Total HT
Robinet Vanne Ø 60	1	U	500,00 €	20%	500,00 €
Robinet Vanne Ø 60 sous regard (vidange)	1	U	650,00 €	20%	650,00 €
Ventouse automatique de 60 mm + Té + RBM	1	U	700,00 €	20%	700,00 €
Regard Ø 800 en Béton préfabriqué pour ventouse ou vidange, tampon fonte DN400 marquage	3	U	850,00 €	20%	2 550,00 €
Raccordement sur antenne mis en place par le concessionnaire du réseau, y compris toutes pièces nécessaires	1	F	500,00 €	20%	500,00 €

Déduction Situation

-111 522,50 €

Situation N° 1	-1	U	25 177,50 €	20%	-25 177,50 €
Situation N° 2	-1	U	41 415,00 €	20%	-41 415,00 €
Situation N° 3	-1	U	44 930,00 €	20%	-44 930,00 €

Taux de TVA	Base HT	Montant TVA
20%	43 881,50 €	8 776,30 €
TOTAL	43 881,50 €	8 776,30 €

TVA exigible d'après les encaissements

Date de paiement : 21/01/2026

MONTANT HT	43 881,50 €
MONTANT TVA	8 776,30 €
MONTANT TTC	52 657,80 €

Cinquante-deux mille six cent cinquante-sept euros et quatre-vingts cents

RESTE A PAYER 52 657,80 €

RIB BPI FRANCE
IBAN - FR76 1835 9000 4300 0223 7474 507
Code identifiant B I C CPMEFRPPXXX

**Jean
DAUMAS**

Signature
numérique de
Jean DAUMAS
Date : 2025.11.25
10:06:15 +01'00'

Cinquante neuf mille trois cent quarante neuf euros et quinze centimes
À ALES, le 26/11/2025
Le Directeur des Travaux



E.U.R.L T.P DAUMAS Christian

Siège Social : 274, Rue Jean Pierre Florian - B.P 20 - 30290 Laudun - Tél. 04 66 79 49 25
EURL au capital de 80 000 Euros - Siret 309 073 773 00025 - APE 4312A - R.C 77B 23 Nimes - Intracom.FR 77 309 073 773
jean@tpdaumas.fr

CAUTION N° F020875

Banque du Bâtiment et des Travaux Publics - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 99 898 340 EUR - RCS PARIS 339 182 784 - APE 6419Z - N° TVA FR 31 339 182 784 - Intermédiaire en assurance N° ORIAS 07 034315 - Siège social : 27 Rue Dumont d'Urville - 75016 PARIS - Bureaux administratifs : 12 boulevard Pesaro - CS 10002 - 92024 NANTERRE CEDEX - Téléphone : 01 40 67 35 00 - www.btp-banque.fr - Identifiant unique REP Papiers n°FR232581_01QHNQ (BPCE - SIRET493 455 042)

Ci-après dénommé(e)s "la Caution",

Représenté(e)s par le(s) soussigné(es), dûment habilité(es) aux fins des présentes,

Déclare se constituer caution personnelle et solidaire de
TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN RUE JEAN PIERRE FLORIAN 30290 LAUDUN L'ARDOISE,
Ci-après dénommé(e) "le sous-traitant",

vis-à-vis de
HECTARE 75, ZI Les portes Domitiennes BP 30020 34741 VENDARGUES CEDEX,
Ci-après dénommé(e) "l'entreprise principale",

pour le montant de la retenue de garantie à laquelle le sous-traitant est assujéti, dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, au titre d'un marché d'un montant de 240 230,80 EUR passé avec l'entreprise principale en date du 21/03/2025 ayant pour objet :
LOTISSEMENT Les Terrasses de la Carcarie à SERVIERS ET LABAUME Terrassement Voirie Réseaux humides

Le présent engagement de caution est limité à la somme de 12 011,54 EUR (douze mille onze Euros et cinquante quatre centimes) sauf à parfaire ou à diminuer s'il y a lieu, en application de l'article 1 de la loi susvisée, le montant étant alors calculé sur la valeur définitive du marché, telle qu'elle doit résulter du contrat précité à l'exclusion de tous travaux supplémentaires non prévus au marché.

Il prendra fin, dans les conditions de l'article 2 de la loi susvisée, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, sauf opposition motivée notifiée par l'entreprise principale à la caution, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué à l'article L 313-50 du Code monétaire et financier.

Fait à NANTERRE, le 25/11/2025



Eva DEKANY
Directrice des Engagements et Crédits

Le présent document constitue un duplicata, l'original unique étant conservé sur support numérique par BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, conformément aux dispositions des articles 1316-1 et suivants du Code Civil et des textes subséquents. Vous pouvez vérifier les informations du présent document et en consulter l'original en vous connectant sur le site <https://www.entreprises-eps.btp-banque.fr/caution.aspx> codes d'authentification : F020875 Numéro de séquence : PwX9jdZffFpHEj