

ORDRE DES GÉOMÈTRES EXPERTS



SELARL CGE
Géomètre-expert DPLG – N° 06793
5 impasse Chante Merle
30100 ALES
Tél : 04 66 52 16 57
Email : contact@geometre-ales.fr
SIRET : 911 312 338 000 21
APE : 7112A
N° TVA : FR 77 911 312 338

HECTARE
URBANISME DURABLE

160 Avenue de la Bouvine
30900 Nîmes

DEPARTEMENT DU GARD

Commune de Serviers et Labaume

LOTISSEMENT "LES TERRASSES DE LA CARCARIE"

PROPOSITION DE PAIEMENT n° 1 - Marché complémentaire

Travaux exécutés en octobre 2025

Chantier : **Travaux Lotissement "les terrasses de la Carcarie"**

Lot 1 : Marché complémentaire Terrassement – VRD

Entreprise : **TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN**

Domiciliation : **bpifrance** Code banque : **18359** cde guichet : **00043** N° de compte : **00022374745** clé RIB **07**

Travaux sur marché complémentaires, facture n° 6875 ;

29 933,33 €

Remise

Révision des prix

Travaux supplémentaires

Approvisionnements

Compte prorata

Pénalité de retard*

RECAPITULATION DES PROPOSITIONS DE PAIEMENT DELIVREES		
N°	Date	Montant HT
TOTAL		0,00 €
Montant du devis HT		33 333,33 €
Avancement des travaux en %		90%

TOTAL HT	29 933,33 €
PP à déduire (HT)	0,00 €
Total HT	29 933,33 €
TVA 20 %	5 986,67 €
Solde TTC	35 920,00 €
caution bancaire jointe	
MONTANT DE LA PRESENTE PROPOSITION	35 920,00 €


Vu le montant des travaux et approvisionnements effectués par l'entreprise, je soussigné, Guillaume CLARENC, Maître d'œuvre, certifie qu'il peut être payée la somme de : **TRENTE CINQ MILLE NEUF CENT VINGT EUROS.**

Fait à Alès, le 26 novembre 2025

Guillaume CLARENC - Géomètre Expert

Don pour accord Jérôme
27 NOV. 2025





TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN

terrassament démolition voirie réseaux divers

T.P DAUMAS Christian

274 JEAN PIERRE FLORIAN

B.P N° 20

30290 LAUDUN L'ARDOISE

Email : jean@tpdaumas.fr

HECTARE

160 AVENUE DE LA BOUVINE

30900 NIMES

N° TVA Intracom.: FR24351338660

N° SIRET: 35133866000027

LOTISSEMENT "Les Terrasses de la Carcarie" à SERVIERS ET LABAUME Terrassement Voirie Réseaux humides

Facture N° 6875 du 25/11/2025

Situation N° 1

Page 1/2

Document créé avec Mediabat V.01.25.01.089

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem. TVA	Total HT
DEVIS COMPLEMENTAIRE					29 933,33 €
TRAVAUX PREPARATOIRES					875,00 €
Installation du chantier	1	F	875,00 €	20%	875,00 €
CONSTITUTION DU CHEMINEMENT PIETON					24 991,00 €
Fourniture et pose de Géotextile (40m² sur l'emprise du lotissement et 514m², 3m de large, à partir du bassin jusqu'au chemin de la Carcarie)	554	M2	2,50 €	20%	1 385,00 €
Couche de forme en matériaux GNT 0/80 sur 0.30 m minilou traitement à la chaux pour essais à la plaque pour EV2 au moins égal à 50MPa y compris toutes suggestions (40m² sur l'emprise du lotissement et 514m²,	554	M²	12,00 €	20%	6 648,00 €
Revêtement en Matériaux 0/31,5 sur 0.15m, y compris! compactage et toutes suggestions(40m² sur l'emprise du lotissement et 514m², 3m de large, à partir du bassin jusqu'au chemin de la Carcarie)	554	ML	7,00 €	20%	3 878,00 €
Aménagement de deux rampes bétonnées (terrassament,! Géotextile , fondation 0/31.5 sur 30cm, dalle béton balayé sur 15 cm)!ou rampes enrochées, dans les talus du bassin	20	M²	120,00 €	20%	2 400,00 €
Réalisation d'un chemin piéton en fond de bassin, largeur! 150 cm, profondeur 20 cm avec mise en place de ballast 40/80 &! géotextile au fond et remontant	10	ML	25,00 €	20%	250,00 €
Fourniture et pose de bordure P1 le long des!cheminements piétons (hors parties dans le bassin 36ml sur l'emprise du lotissement et! 352ml a partir du bassin jusqu'au chemin de la Carcarie)	298	ML	35,00 €	20%	10 430,00 €

E.U.R.L T.P DAUMAS Christian

Siège Social : 274, Rue Jean Pierre Florian - B.P 20 - 30290 Laudun - Tél. 04 66 79 49 25

EURL au capital de 80 000 Euros - Siret 309 073 773 00025 - APE 4312A - R.C 77B 23 Nimes - Intracom.FR 77 309 073 773
jean@tpdaumas.fr

LOTISSEMENT "Les Terrasses de la Carcarie" à SERVIERS ET LABAUME
Terrassement Voirie Réseaux humides

Facture N° 6875 du 25/11/2025

Page 2/2

Document créé avec Medlabat V.01.25.01.089

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem. TVA	Total HT
CREATION PASSAGE BUSEE ACCES LOTISSEMENT					4 067,33 €
Fourniture et pose de buse Ø1000 sur 9.60ml y compris tête de pont	1	F	4 067,33 €	20%	4 067,33 €
PLAN DE RECOLEMENT-CONTROLE -ESSAIS					0,00 €
Etablissement du plan de recollement conforme aux prescriptions des gestionnaires des réseaux forfait par réseau	0	U	400,00 €	20%	0,00 €
Essai de pression, stérilisation, analyse potabilité, réception réseau AEP	0	U	600,00 €	20%	0,00 €
Essai d'étanchéité, passage caméra, nettoyage, réception par un organisme agréé COFRAC	0	F	1 500,00 €	20%	0,00 €
Essai de pression, réception réseau EU refoulement	0	U	500,00 €	20%	0,00 €

Taux de TVA	Base HT	Montant TVA	MONTANT HT	29 933,33 €
20%	29 933,33 €	5 986,67 €	MONTANT TVA	5 986,67 €
TOTAL	29 933,33 €	5 986,67 €	MONTANT TTC	35 920,00 €

TVA exigible d'après les encaissements

Date de paiement : 25/12/2025

Trente-cinq mille neuf cent vingt euros

RESTE A PAYER 35 920,00 €

RIB BPI FRANCE
IBAN - FR76 1835 9000 4300 0223 7474 507
Code identifiant - B.L.C. CPMEFRPPXXX

Jean
DAUMAS

Signature
numérique de
Jean DAUMAS
Date :
2025.11.25
10:02:30 +01'00'

VOIE VERIFIEE
par le Bureau des Travaux Sous-sol
et présente l'acte notifié à la somme de
Trente cinq mille neuf cent vingt euros
à ALES, le 26/11/2025
Le Directeur des Travaux



E.U.R.L.T.P. DAUMAS Christian

Siège Social : 274, Rue Jean Pierre Florian - B.P. 20 - 30290 Laudun - Tél. 04 66 79 49 25

EURL au capital de 80 000 Euros - Siret 309 073 773 00025 - APE 4312A - R.C 77B 23 Nîmes - Intracom.FR 77 309 073 773
jean@tpdaumas.fr

CAUTION N° F020875

Banque du Bâtiment et des Travaux Publics - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 99 898 340 EUR - RCS PARIS 339 182 784 - APE 6419Z - N° TVA FR 31 339 182 784 - Intermédiaire en assurance N° ORIAS 07 034315 - Siège social : 27 Rue Dumont d'Urville - 75016 PARIS - Bureaux administratifs : 12 boulevard Pesaro - CS 10002 - 92024 NANTERRE CEDEX - Téléphone : 01 40 67 35 00 - www.btp-banque.fr - Identifiant unique REP Papiers n°FR232581_01QHNQ (BPCE - SIRET493 455 042)

Ci-après dénommé(e)(s) "la Caution",

Représenté(e)(s) par le(s) soussigné(es), dûment habilité(es) aux fins des présentes,

Déclare se constituer caution personnelle et solidaire de
TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN RUE JEAN PIERRE FLORIAN 30290 LAUDUN L'ARDOISE,
Ci-après dénommé(e) "le sous-traitant",

vis-à-vis de

HECTARE 75, ZI Les portes Domitiennes BP 30020 34741 VENDARGUES CEDEX,
Ci-après dénommé(e) "l'entreprise principale",

pour le montant de la retenue de garantie à laquelle le sous-traitant est assujéti, dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, au titre d'un marché d'un montant de 240 230,80 EUR passé avec l'entreprise principale en date du 21/03/2025 ayant pour objet :
LOTISSEMENT Les Terrasses de la Carcarie à SERVIERS ET LABAUME Terrassement Voirie Réseaux humides

Le présent engagement de caution est limité à la somme de 12 011,54 EUR (douze mille onze Euros et cinquante quatre centimes) sauf à parfaire ou à diminuer s'il y a lieu, en application de l'article 1 de la loi susvisée, le montant étant alors calculé sur la valeur définitive du marché, telle qu'elle doit résulter du contrat précité à l'exclusion de tous travaux supplémentaires non prévus au marché.

Il prendra fin, dans les conditions de l'article 2 de la loi susvisée, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, sauf opposition motivée notifiée par l'entreprise principale à la caution, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué à l'article L 313-50 du Code monétaire et financier.

Fait à NANTERRE, le 25/11/2025



Eva DEKANY
Directrice des Engagements et Crédits

Le présent document constitue un duplicata, l'original unique étant conservé sur support numérique par BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, conformément aux dispositions des articles 1316-1 et suivants du Code Civil et des textes subséquents.
Vous pouvez vérifier les informations du présent document et en consulter l'original en vous connectant sur le site <https://www.entreprises-eps.btp-banque.fr/caution.aspx> codes d'authentification : F020875 Numéro de séquence : PwX9jdZffFpeHEj